CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9637658 de 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Dirección Regional Antioquia
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9637658 de 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 de julio de 2026
OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS FORESTALES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DESPACHO REGIONAL ANTIOQUIA Y SEDES ADSCRITOS.
CONTRATISTA	COMPAÑÍA DE PROYECTOS AMBIENTALES S.A.S.
CC o NIT	805013016-4
LUGAR DE EJECUCIÓN	Instalaciones del Complejo Central y sedes adscritas Buenos Aires y El Pomar – ubicadas en la ciudad de Medellín - Antioquia,
FECHA DE INICIO	04 de agosto de 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	169 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$40.000.000
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de diciembre de 2026
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 40.000.000
FORMA DE PAGO	El valor del contrato será cancelado mediante pagos parciales
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 04/08/2026 AL 10/08/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Solidaria de Colombia		
NRO. DE PÓLIZA	42047994000051389		
CERTIFICADO O ANEXO	3		
FECHA EXPEDICIÓN	29/07/2026		
FECHA APROBACIÓN	04/08/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	04/07/2026	30/06/2027	$8000.000

Calidad del bien	04/07/2026	30/03/2027	$8000.000
Salarios y prestaciones sociales	04/07/2026	30/12/2029	$8000.000
Calidad del servicio	04/07/2026	30/06/2027	$8000.000

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	Solidaria de Colombia		
NRO. DE PÓLIZA	42074994000014219		
CERTIFICADO O DE ANEXO	3		
FECHA EXPEDICIÓN	23/07/2026		
FECHA APROBACIÓN	04/08/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	14/07/2026	30/12/2026	$350.181.000

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. N/A	**N/A**	**N/A**
2. N/A	**N/A**	**N/A**
3. N/A	**N/A**	**N/A**
4. N/A	**N/A**	**N/A**
5. N/A	**N/A**	**N/A**

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Porcentaje de ejecución física:

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** N/A	**Planilla nro.** N/A

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA.

A la fecha de presentación del presente informe, realice la validación de los siguientes antecedentes del contratista:

- **Certificación de antecedentes fiscales**
- **Certificación de antecedentes penales**
- **Certificación de antecedentes disciplinarios**
- **Certificación de registro nacional de medidas correctivas**

7. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

N/A

8. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe no se dio ejecución del contrato, en razón a que, la fecha de inicio de ejecución fue el 04 de agosto de 2026. Se tuvo acercamiento con el contratista para la celebración del acta de inicio.

Con radicado No. 05-9-2026-045774 del 11 de agosto de 2026, se realizó cambio de supervisor a partir del 11 de agosto de 2026.

Para constancia se firma en Medellín, el 12/08/2026



MARIA EDILMA MEJIA LOPEZ
Supervisor de contrato.