**OTROSÍ N° 006 - AL CONTRATO CC-033-2025**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO Nro** | **CC-033-2025** |
| **CONTRATANTE** | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE |
| **NIT** | 901.831.522 – 7 |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | **NATALIA MAZO BALBIN** |
| **CÉDULA** | 1.042.773.044 de Yarumal |
| **CONTRATISTA** | **AXIAL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.** |
| **NIT.** | **901925490-4** |
| **SUPERVISORA DESIGNADA** | **NATALIA MAZO BALBIN** |
| **CARGO** | GERENTE |
| **OBJETO** | **INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA SECTOR EL MACANAL EN EL MUNICIPIO DE ANORI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTARTIVO CIN2025-238 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ANORI Y EDENORTE".** |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN** | **DOS (2) MESES** |
| **PRÓRROGA OTROSÍ Nro. 001** | UN (1) MES Y VEINTE (20) DÍAS MÁS -- HASTA EL VEINTE (20) DE FEBRERO DE 2026 |
| **PRÓRROGA OTROSÍ Nro. 002** | CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO – HASTA EL SEIS (06) DE ABRIL DE 2026 |
| **PRÓRROGA OTROSÍ Nro. 003** | CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO -- HASTA EL VEINTE (20) DE ABRIL DE 2026 |
| **PRÓRROGA OTROSÍ Nro. 004** | UN (1) MES |
| **PRÓRROGA OTROSÍ Nro. 005** | DOS (2) MESES |
| **PRÓRROGA OTROSÍ Nro. 006** | UN (1) MES |
| **PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN** | **NUEVE (09) MESES Y VEITE (20) DÍAS (Hasta el 20 de agosto de 2026)** |
| **VALOR** | **SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($60.415.645)** |
| **ADICIÓN OTROSI Nro. 001** | N / A |
| **ADICIÓN OTROSI Nro. 002** | N / A |
| **ADICIÓN OTROSI Nro. 003** | N / A |
| **ADICIÓN OTROSI Nro. 004** | N / A |
| **ADICIÓN OTROSI Nro. 005** | N / A |
| **ADICIÓN OTROSI Nro. 006** | |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | **SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($60.415.645)** |
| **FORMA DE PAGO** | ACTAS PARCIALES DE AVANCE |

| RESERVA | VALOR RESERVA | VALOR A IMPUTAR |
|---|---|---|
| 322 | $ 60.415.645,00 | $ 60.415.645,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | **$60.415.645** | **$60.415.645** |
| **CÓDIGO** | **NOMBRE** | |
| | | |

**LUGAR Y FECHA:** Yarumal, julio 19 de 2026

Entre los suscritos a saber, **NATALIA MAZO BALBIN**, mayor de edad e identificado con cédula de ciudadanía No 1.042.773.044 de Yarumal, quien actúa en calidad de Gerente de acuerdo al acta de nombramiento del 23 de mayo de 2024 expedido por la Alcaldía de Yarumal – Antioquia, y quien ostenta la calidad de representante legal de la **EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE**, la cual se identifica con el Nit. 901.831.522 - 7, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante Decreto No 038 del 22 de abril de 2024, quien adelante y para todos los efectos del presente contrato se denomina **EL CONTRATANTE**, de una parte, y de la otra **AXIAL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S,** Sociedad debidamente constituida con Nit: 901925490-4, y representada legalmente por **SARA LUCIA ERAZO AGUDELO, con Cedula Nro. 1.035.915.730 de Guarne**. Y quien para los efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATISTA,** se ha acordado celebrar el presente **OTROSÍ Nro. 06, al CONTRATO Nro. CC-033-2025**, previas estas

**CONSIDERACIONES**

**PRIMERA.** Que entre la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE y **AXIAL INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.** se celebró el Contrato de Consultoría No. **CC-033-2025**, cuyo objeto consiste en la: **"INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR EL MACANAL EN EL MUNICIPIO DE ANORÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CIN2025-238 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ANORÍ Y EDENORTE".**

**SEGUNDA.** Que el contrato fue celebrado por un valor inicial de **SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($60.415.645)** y un plazo inicial de **dos (2) meses**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

**TERCERA.** Que durante la ejecución contractual las partes suscribieron los **Otrosí Nos. 001, 002, 003, 004 y 005**, mediante los cuales se modificó exclusivamente el plazo de ejecución del contrato, sin alterar su valor inicial, el cual permaneció invariable en la suma de **SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($60.415.645).**

**CUARTA.** Que mediante **Otrosí No. 005 al Contrato Interadministrativo de Administración Delegada No. CIN2025-238**, celebrado entre el Municipio de Anorí y EDENORTE, se autorizó la **prórroga del convenio por el término de un (1) mes** y la **adición de recursos** destinados tanto al contrato de obra como al contrato de interventoría, con el propósito de garantizar la culminación integral del proyecto, la ejecución de mayores cantidades de obra y las actividades técnicas adicionales requeridas para la correcta terminación del sistema de acueducto y alcantarillado.

**QUINTA.** Que dentro de la distribución financiera aprobada mediante el citado Otrosí del Contrato Interadministrativo se asignó al Contrato de Consultoría No. CC-033-2025 una adición por valor de **SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($60.415.645)**, recursos destinados exclusivamente a financiar las actividades adicionales de interventoría requeridas durante la ampliación del plazo del contrato de obra.

**SEXTA.** Que la ampliación del plazo del contrato de obra hace indispensable extender igualmente la ejecución del contrato de interventoría, por cuanto ésta constituye un mecanismo permanente de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, social y ambiental, cuya continuidad resulta esencial para garantizar el adecuado control de los recursos públicos y la correcta ejecución del objeto contractual.

**SÉPTIMA.** Que la presente modificación no implica alteración del objeto contratado, ni modificación de las condiciones esenciales que dieron origen al proceso de selección, limitándose exclusivamente a ajustar el plazo y el valor del contrato para garantizar la culminación del proyecto de infraestructura conforme a las necesidades técnicas debidamente justificadas.

**OCTAVA.** Que la presente modificación encuentra sustento en los artículos 209 de la Constitución Política; los artículos 23, 24, 25, 26 y concordantes de la Ley 80 de 1993; la Ley 1150 de 2007; los principios de planeación, economía, responsabilidad, eficacia, coordinación, selección objetiva, continuidad del servicio público y preservación de la ecuación contractual; el Manual de Contratación de EDENORTE y el Otrosí No. 005 al Contrato Interadministrativo CIN2025-238.

En mérito de lo expuesto,

**ACUERDAN**

**PRIMERO. PRÓRROGA.** Modificar la cláusula cuarta del Contrato de Consultoría No. CC-033-2025, prorrogando el plazo de ejecución por el término de **UN (1) MES**, contado a partir del vencimiento del plazo actualmente vigente.

En consecuencia, MODIFICA la CLAUSULA **CUARTA**: **PLAZO DEL CONTRATO –** del contrato CC-033-2025 del 07 de noviembre de 2025, la cual para efectos del presente contrato quedara de la siguiente forma:

> **CUARTA**: **PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo de la ejecución del contrato será de **NUEVE (9) MESES Y VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, finalizando el veinte (20) de agosto de 2026.** desde la suscripción del acta de inicio, sin superar la fecha del CONTRATO INTERADMINISTARTIVO CIN2025-238 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ANORI Y EDENORTE.

**SEGUNDO. ADICIÓN.** Adicionar al Contrato de Consultoría No. CC-033-2025 la suma de: **SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($60.415.645).**

**TERCERO. VALOR FINAL DEL CONTRATO.** En consecuencia, MODIFICA la CLAUSULA **CUARTA**: **PLAZO DEL CONTRATO –** del contrato **CC-033-2025** del 07 de noviembre de 2025, la cual para efectos del presente contrato quedara de la siguiente forma:

> **TERCERA**: **VALOR DEL CONTRATO**: EDENORTE pagará al CONTRATISTA la suma de **CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($120.831.290). IVA incluido.**

**CUARTO. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS.** La presente adición presupuestal estará destinada exclusivamente a financiar la ejecución de las actividades adicionales de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, social y ambiental que demande la ampliación del plazo del contrato de obra, garantizando el seguimiento permanente, el control de calidad, la verificación del cumplimiento contractual y la correcta inversión de los recursos públicos durante toda la etapa adicional de ejecución.

**QUINTO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.** La presente modificación cuenta con respaldo presupuestal derivado del **Otrosí No. 005 al Contrato Interadministrativo CIN2025-238**, Valor adicionado al presupuesto oficial de EDENORTE. mediante el cual fueron apropiados los recursos necesarios para atender la presente adición contractual.

**SEXTO. GARANTÍAS.** El contratista deberá ampliar la vigencia, el valor asegurado y los demás amparos de la garantía única de cumplimiento, de conformidad con el nuevo plazo y

el nuevo valor del contrato, incluyendo todos los riesgos previstos en el contrato principal, el Manual de Contratación de EDENORTE y la normativa aplicable.

**SÉPTIMO. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente OTROSI se entiende perfeccionado con la aceptación electrónica de las partes y será publicada a través de la plataforma transaccional SECOP II. La presente modificación se entiende firmada en la fecha en la que la entidad la publique en la plataforma de compras públicas SECOP II.

**OCTAVO. VIGENCIA DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS.** Las demás estipulaciones del Contrato de Consultoría No. CC-033-2025 y de sus anteriores modificaciones continúan plenamente vigentes y conservan todos sus efectos jurídicos en cuanto no hayan sido modificadas mediante el presente Otrosí.

**NATALIA MAZO BÁLBIN**
Gerente General

**SARA LUCIA ERAZO AGUDELO**
Repr esentante Legal
AXIAL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.

| | | |
|---|---|---|
| Firma: | Firma: | Firma: |
| Proyectó: Irian Castrillon | Revisó: Natalia Mazo Balbín | Aprobó: Natalia Mazo Balbín |
| Cargo: Contratista | Cargo: Gerente General de Edenorte. | Cargo: Gerente General de Edenorte. |
| *Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas* | | |