Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Presentación del informe	Período del Informe - Entregable No.	Contratista		Pago No.	
		Razón social	NIT		
17 de agosto de 2026	JUNIO	JULIA ELENA BOLÍVAR MENDOZA	32,683,971		ULTIMO PAGO NO

Objeto contractual		Nombres Supervisores	
	Contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en Carrera 44 # 38-11 Edif. Banco Popular, Oficina. 13-A Barranquilla con destino al funcionamiento de despacho(s) judicial(es).	Sup. Técnica	HECTOR JAVIER MARENCO SUAREZ
		Sup. AFJC	

CONTRATO / CONVENIO	No. Interno	No. SECOP o TEVC (Si aplica)	Tipo	Valor Inicial del Contrato	Póliza No.	N/A	Vigencia póliza:	N/A
CONTRATO	23-2026	CO1.PCCNTR.9605774	DIRECTA	$ 8,571,540.00	Aseguradora	N/A	Fecha aprobación	NA

Fecha de suscripción	1 de julio de 2026	Fecha de terminación	30 de noviembre de 2026
Fecha de inicio	1 de julio de 2026	Fecha final (incluídas prórrogas, si aplica)	

B. MODIFICACIONES

Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOP o TVEC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo (años, meses y días)	Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
				-				0
				-				0
								0
			Total adiciones	$0				0

C. INFORMACIÓN FINANCIERA

Unidad Ejecutora	CDP				Registro Presupuestal						
	No.	Fecha	Rubro(s) (Posición catálogo del	Valor CDP	No. RP	Fecha del RP	Valor RP	Total Pagos Realizados con	% de Ejecución del	Liberaciones	Saldo Por Utilizar RP
27-01-01-800	3826	2026-06-19	A-02-02-02-007-002	$ 140,168,290	25426	01-07-2026	8571540.00	$ 0.00	84.00%		$ 8,571,540.00
								$ 0.00	0.00%		$ 0

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL	

								0.00%
								0.00%
								0.00%
								0.00%
								0.00%
								0.00%
Total de pagos solicitados al corte del informe			$ 1,714,308.00	% Total de pagos solicitados al corte del informe				20.00%
% Ejecución Fisica del Contrato al corte de este informe:								

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

¿El contrato se está ejecutando normalmente?	SI ☑	NO ☐	¿El contrato presenta retraso?	☐ SI	☑ NO	¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?	SI ☑	NO ☐

I. Resumen ejecución del contrato:	II. Resumen asuntos pendientes del contratista:

III. Matriz de Riesgo (Seguimiento Mensual)	¿Se configuró algún riesgo contemplado en la matriz?	SI ☐	NO ☑	DESCRIPCION SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGO (S). Describir riesgo configurado, en caso de señalar la opción SI y medidas a adoptar y/o adoptadas para mitigarlo.

IV Validación de Pagos de Salarios, Aportes Parafiscales y Seguridad Social

Declaración Juramentada o Certificación de Parafiscales (Si Aplica)	Fecha Certificación o Declaración Juramentada	Certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)	Fecha certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)	Nombre de quien expide certificado y/o declaración juramentada (Si aplica	Mes de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)	No. de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)	¿Validación de la Planilla del Pago de Seguridad Social? (Si aplica)

¿El contrato tiene Personal de trabajo?	SI ☐	NO ☑	¿Cantidad del Personal de trabajo del Contrato?		Observación: (Planilla)

V. Observaciones:

UNIDAD	RP AFECTAR	FACTURA	VALOR
27-01-02-803	25426	JULIO F146	$ 1,714,308.00
TOTAL A PAGAR			$ 1,714,308.00

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor			
Nombre	HECTOR JAVIER MARENCO SUAREZ	Firma	
Cargo	ASISTENTE ADMINISTRATIVO GRADO 7, SUPERVISOR DE CONTRATOS DE ARRIENDO		