	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-038
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN	Versión N°:	6
		Vigencia:	12/03/2026

I. INFORMACIÓN GENERAL


Contrato/ Convenio u Orden de Compra No:	*079-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026*	**Fecha**	14-ago-26
Nombre del Supervisor que entrega:	*T2. SOCORRO MEJIA CARREÑO*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*TE. DOLLYS MARGARITA SALCEDO CORREA*		

Porcentaje programado:	100%	**Porcentaje ejecutado:**	100%	**(-) Atraso o (+) Adelanto:**	0%


II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP	X			Fecha de suscripcion del contrato: 17 de junio del 2026
2	ACTA DE INICIO (si aplica)	X			Realizada y fimada: 24 de junio del 2026
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA	X			En la primera entrega se recibe insumos del Lote No. 1 el 30 de junio del 2026 y son entregados al Almacén Central JEFSA, sin novedad. LOTE 1: ADQUISICION DE TIRAS DE GLUCOMETRIA CONVENCIONALES PARA LOS USUARIOS QUE SE ENCUENTREN ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR (ESM) DE LA FAC.
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	X			Pendiente recibir segunda entrega Lote No. 3: ADQUISICION DE SENSORES Y LECTORES DE SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO DE GLUCOSA FREESTYLE LIBRE 2, DESTINADOS A USUARIOS CON AVAL MEDIANTE COMITE TÉCNICO CIENTIFICO (CTC) O FALLO JUDICIAL (TUTELA), QUE SE ENCUENTREN ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FAC, CONFORME A PRESCRIPCION MEDICA.
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA	X			Se realiza 01 informe de supervisión sin novedad.
6	ACTAS DE REUNIONES			X	Hasta la fecha no se realizado ninguna reunión con el contratista
7	TRÁMITE DE PAGO	X			Se realiza envio de la documentación requerida para realizar el respectivo trámite de ingreso al SAP y posterior tramitar de pago del contrato el 06 de julio del 2026. El 07 de julio del 2026 reponden que el usuario de compras, puede proceder con la creación del pedido en SAP. Continuar con seguimiento de pago y posterior a recepcion de la segunda entrega, realizar tramites administrativos de ingreso SAP y tramite de pago y posterior acta de liquidación.



T2. SOCORRO MEJIA CARREÑO
SUPERVISOR QUE ENTREGA
FIRMA Y POSTFIRMA



TE. DOLLYS MARGARITA SALCEDO CORREA
SUPERVISOR QUE RECIBE
FIRMA Y POSTFIRMA