ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA IP 007 DE 2024

El día trece (13) de agosto del año 2026, en la oficina Empresa Autónoma de El Peñol, se reunieron **ANNGY MILENA URIBE CIRO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.276.133 en calidad de Representante Legal de la Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP con NIT 901.537.748-4, **GERMAN BEDOYA MARÍN,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.373.920, quien actúa en nombre y representación de la empresa **INTERTECK S.A.S** con NIT 900.266.377-8, quien actúa en calidad de Interventoría, y **CRISTIAN ANDRÉS ROCHA HERNÁNDEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 7.254.680, quien actúa en nombre y representación de la empresa **L&C MULTISERVICIOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.** con NIT 900.305.915-9, en calidad de contratista de obra; con el fin de dar por terminado el Contrato de Obra IP 007 de 2024 suscrito entre la EAEP y el Contratista.

CONSIDERACIONES

1. Que, entre la Empresa Autónoma de El Peñol – E.A.E.P y el municipio de Puerto Boyacá se suscribió el Contrato Interadministrativo No 634 de 2024, que tiene por objeto: "ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL PROYECTO ENCAMINADO A LA CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIA SANTOS, SEDE PRINCIPAL, ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ".

2. Que, para cumplir con el Contrato Interadministrativo, la Empresa Autónoma de El Peñol - EAEP suscribió el Contrato de Obra IP 007 de 2024 con la empresa L&C MULTISERVICIOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.:

CONTRATO DE OBRA IP 007 DE 2024	
CONTRATANTE:	EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL NIT: 901.537.748-4
CONTRATISTA:	L&C MULTISERVICIOS Y CONSULTORÍAS S.A.S. NIT: 900.305.915-9
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIA SANTOS, SEDE PRINCIPAL. ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL OTROSÍ No 1:	DOS (02) MESES

NIT 901537748-4
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32

EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL	**ACTA DE TERMINACIÓN** **CONTRATO DE OBRA IP-007-2024**

CONTRATO DE OBRA IP 007 DE 2024	
PLAZO TOTAL:	OCHO (08) MESES
FECHA DE INICIO:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	15 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN OTROSÍ No 1:	15 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	22 DE JULIO DE 2025
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN DESPUÉS DE REANUDACIÓN No. 1	01 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L ($2.042.231.459)

3. Que, para realizar la interventoría de dicho contrato de obra, se firmó el contrato CD 065 de 2024 con la empresa INTERTECK S.A.S.

4. Que, las partes han decidido dar por terminado el contrato mencionado a partir del día trece (13) de agosto de 2026, en virtud del cumplimiento de las obligaciones pactadas.

5. Que, a la fecha de suscripción de la presente acta, el contratista de Obra L&C MULTISERVICIOS Y CONSULTORÍAS S.A.S., entregó los trabajos, obras, bienes y/o servicios recibidos y entregados a satisfacción, los cuales fueron verificados y aprobados por Interventoría INTERTECK S.A.S.

6. Que, el 30 de enero de 2026, se suscribió acta entrega y recibo final del contrato IP 007 de 2024, y donde, posteriormente el contratista entregó actualización de las pólizas conforme a esta, las cuales fueron debidamente aprobadas por el contratante.

En mérito de lo anterior,

ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por terminado el Contrato de Obra IP 007 de 2024, a partir del trece (13) de agosto de 2026, por cumplimiento de las obligaciones pactadas.

NIT 901537748-4
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32

Verificado lo anterior, en consecuencia, firman las personas que intervienen a los trece (13) de agosto de 2026.

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente
Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP

CRISTIAN ANDRÉS ROCHA HERNÁNDEZ
Representante Legal
L&C MULTISERVICIOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.
Contratista de obra

GERMAN BEDOYA MARÍN
Representante Legal
INTERTECK S.A.S
Contratista de interventoría

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado por	Diana Isabel Urrea González Asesora Jurídica EAEP- Contratista	
Revisado por	Kary Yuliana Morales Ríos Ingeniera Civil – EAEP	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

NIT 901537748-4
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32