	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	**Denominación del bien o servicio**					**PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ENVIGADO.**																				
2																									
3	Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.																								
5	**No.**	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Responsable por implementar el tratamiento**	**A partir de cuando se inicia el tratamiento**	**Cuando se completa el tratamiento**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**		
6	1	General	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Incumplimiento de la Obligaciones que se deriven del Contrato.	Falta de oportunidad en la entrega de información de los servicios objeto del Contrato	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento de la firma del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimeinto por parte del supervisor del contrato.	Permanente, durante la ejecución del contrato		
7	2	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Falta en la logistica y organización que afecten la prestación del Servicio.	Retraso en los servicios (establecido en el cronograma)	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Requerir un plan de Contingencia con el fin de cubrir eventualidades de logística u organización, mediante la organización de cronograma.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento de la firma del contrato	Hasta la finalización del contrato	Verificando el cumplimiento de compromisos contra cronograma.	Permanente, durante la ejecución del contrato		
8	3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos	Afectación en la calidad de los servicios por parte del Contratista, para compensar pérdidas por una inadecuada presentación en su oferta. Posibles conflictos o litigios.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Definir condiciones técnicas, generales y especificas frente a los bienes y servicios requeridos en los estudios previos y el pliego de condiciones. Realizar un estudio de mercado detallado, para minimizar la	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Si	Institución Educativa	Desde el perfeccionamiento de la firma del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento en el Informe de Supervisión a la Ejecución del Contrato .	Permanente, durante la ejecución del contrato		
9	4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de mala calidad de los insumos y/o elementos empleados.	Problemas en el funcionamiento de los equipos y tiempos de servicios más prolongados.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	seguimiento por parte del Supervisor del Contrato. Generación de alertas por posibles incumplimientos.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento de la firma del contrato	Hasta la finalización del contrato	Verificando el correcto funcionamiento de los equipos atendidos	Permanente, durante la ejecución del contrato		
10	5	Especifico	Externa	Ejecución	Ambiental	Riesgo en el no cumplimiento de la normatividad ambiental	Suspensión de la prestación del servicio por daños al medio ambiente y/o personas	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá evaluar durante la estructuración de su oferta todos los costos y gastos que estén asociados a la ejecución contractual	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	si	Contratista	Desde el perfeccionamiento de la firma del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Permanente, durante la ejecución del contrato		