CONTRATO [ ] CONVENIO [X]

Proyecto Aunar esfuerzos para determinar la estrategia de conservación de la especie mono aullador negro (*Alouatta palliata*); y ejecutar estrategias de control y manejo de especies invasoras de fauna y flora en municipios del departamento de Córdoba.

LOCALIZACIÓN: Las actividades se desarrollarán, teniendo en cuenta el área de distribución de las especies: Mono aullador negro (*Alouatta palliata*): Dos áreas protegidas en el departamento de Córdoba (DCS Ciénaga de Bañó y una Reserva Natural de la Sociedad civil). Hidrila (*Hydrilla verticillata*): DCS Ciénaga de Bañó y áreas aledañas. Caracol gigante africano (*Lissachatina fulica*): Municipio de Montería, Montelíbano y Sahagún, departamento de Córdoba. Hormiga loca (*Nylanderia fulva*): Municipios de Sahagún y Pueblo Nuevo, departamento de Córdoba.

Vereda: _____

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: Julio 2026

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL
DATOS DEL CONTRATO:

CONVENIO N°:	**010 – 2026**
TIPO DE CONVENIO:	**Convenio de Asociación**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO:	28/01/2026
CONVENIANTE:	FUNDACIÓN OMACHA
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO TRUJILLO GONZALEZ
OBJETO:	Aunar esfuerzos para determinar la estrategia de conservación de la especie mono aullador negro (*Alouatta palliata*); y ejecutar estrategias de control y manejo de especies invasoras de fauna y flora en municipios del departamento de Córdoba.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$389.111.111
ANTICIPO (40%):	Si_X_ No___ Valor: $140.080.000
PLAZO INICIAL:	Siete (7) meses

FECHA DE INICIO:	Enero 30 de 2026
FECHA DE TERMINACION:	30 de Agosto de 2026

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	NA	NA
	Reinicio No. 1	**NA**	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**NA**		
PRÓRROGAS:	**NA**		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	**NA**		
VALOR DE ADICIÓN	**NA**		
APORTE CVS DE LA ADICIÓN	**NA**		

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	juridico@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**25-44-101211362**			**ANEXO No 0**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	Si	(28/01/2026)	(05/03/2027)	$38.911.111,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Si	(28/01/2026)	(05/03/2027)	$140.080.000,00
Calidad del servicio	Si	(28/01/2026)	(05/03/2027)	$38.911.111,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Si	(28/01/2026)	(05/09/2029)	$19.455.555,00
POLIZA RCE No	**25-40-101056104**			

Pago de responsabilidad civil extracontractual	Si	(28/01/2026)	(05/09/2026)	$350.181.000,00

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO:

NA

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
Estrategia de conservación de la especie mono aullador negro (*Alouatta palliata*) en el departamento de Córdoba	Febrero Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrato. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para fases de campo Reunión de Comité No 1 Acciones documentales (llamadas telefónicas, revisión información secundaria, evaluación cartográfica) para definición de la segunda área de evaluación, y, seguimiento de condiciones de inundación en áreas de acción para definir inicio de actividades de campo - Fecha: 01 – 28 febrero de 2026 Marzo Se llevaron a cabo visitas de acercamiento comunitario en dos localidades del área de estudio: vereda El Mundo, municipio de San Pelayo, y vereda Maracayo, municipio de Lorica. Se realizó un taller comunitario en la vereda El Mundo, a la cual asistieron 37 personas, logrando confirmar el reconocimiento de la especie en varios lugares de la localidad. Se realizó un trabajo de campo orientado al reconocimiento preliminar de la presencia de la especie en el DCS Ciénaga de Bañó, durante el cual se registró una tropa de siete	95%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	individuos. - Fecha: 01 – 30 marzo de 2026 _____ <u>Abril</u> Se realizaron cinco talleres comunitarios en cinco localidades, tres en el municipio de Lorica (corregimiento Cotocá Arriba, veredas Maracayo, Monpós) y dos en el municipio de San Pelayo (corregimiento Sabana Nueva, vereda El Mundo), con una asistencia total de 132 personas y una asistencia promedio por taller de 26 personas. Entre el 30% y el 74% de los asistentes a los talleres reconocen la especie como mono aullador negro y la han visto en vida silvestre, y, consideran que la mayor amenaza que enfrenta es la pérdida de hábitat como consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola. - Fecha: 01 – 30 abril de 2026 _____ <u>Mayo</u> Se realizaron entrevistas a informantes clave, se obtuvo información por parte de 30 personas en el DCS Ciénaga de Bañó, quienes suministraron datos de interés sobre la ocurrencia en vida libre de la especie. A su vez, se identificó una percepción local positiva sobre esta y se confirmó que la deforestación para extensión de la frontera agropecuaria es percibida como su presión antrópica principal. Respecto a la dimensión biótica se caracterizó la tropa de 7 individuos detectada en el muestreo preliminar en el DCS Ciénaga de Bañó, en el sector Punta de La Laura - Fecha: 01 – 30 mayo de 2026 _____ <u>Junio</u> Se realizaron entrevistas a informantes clave, se obtuvo información por parte de 52 personas en la zona rivereña de las subregiones Bajo y Medio Sinú, quienes suministraron datos de interés sobre la	

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	ocurrencia en vida libre de la especie. A su vez, se identificó una percepción local positiva sobre esta y un interés generalizado en la conservación de la especie. También se estableció que los entrevistados reconocen la tala selectiva de árboles, la deforestación, la expansión de la ganadería, el establecimiento de potreros, la extracción de madera, las quemas, la ampliación de áreas agrícolas y otras transformaciones del paisaje que reducen la cobertura arbórea y la conectividad entre fragmentos de bosque como las principales causas del deterioro del hábitat de la especie. - Fecha: 01 – 30 junio de 2026 _____ <u>Julio</u> Se completó el trabajo de campo por medio del cual se identificaron y caracterizaron 10 tropas en el área de estudio: una en el DCS Ciénaga de Bañó y nueve en la zona ribereña de la margen izquierda del río Sinú entre los municipios de Lorica y San Pelayo, con lo que se corroboró la presencia de la especie en el territorio - Fecha 01 – 30 julio 2026	
Formular protocolo de manejo para la especie invasora (*Hydrilla verticillata*) con evaluación de presencia en el DCS Ciénaga de Bañó y áreas aledañas.	<u>Febrero</u> Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrato. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para fases de campo Reunión de Comité No 1 Acciones documentales (revisión información secundaria) para identificar acciones realizadas por CVS, y, realizar seguimiento de condiciones de inundación en áreas de acción para definir inicio de actividades de campo - Fecha: 01 – 28 febrero de 2026 _____	95%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	Marzo Se realizó un trabajo de campo orientado al reconocimiento preliminar de la presencia de la especie en el DCS Ciénaga de Bañó, con resultados de confirmación. Se realizó un acercamiento comunitario con diferentes asociaciones pertenecientes a los distritos de conservación de Ciénaga de Bañó, Ciénaga de Los Negros (Secretario de la asociación de pescadores artesanales) y Ciénaga Corralito (Vicepresidente y asesor de la asociación de pescadores artesanales y cultivadores indígenas de Severá y Asociación de piscicultores de la Ciénaga de Corralito). - Fecha: 01 – 30 marzo de 2026 _____ Abril Se realizaron acercamientos con líderes comunitarios de las ciénagas de Bañó, Los Negros y Corralito, con el fin de recopilar información sobre la presencia de la especie. A partir de esto, se aplicaron 51 encuestas semiestructuradas a pobladores vinculados principalmente a actividades productivas como la pesca, la agricultura y oficios varios. La encuesta incluyó variables sociodemográficas y preguntas sobre reconocimiento de la especie, tiempo de observación, percepción de su carácter invasor, acciones de control y conocimientos sobre posibles usos como una estrategia de control de su población. Los resultados mostraron un alto reconocimiento visual de la especie, pero un bajo nivel de conocimiento sobre su impacto ecológico, carácter invasor y potenciales usos. También se evidenció una limitada percepción de acciones institucionales y comunitarias de control. - Fecha: 01 – 30 abril de 2026 _____ Mayo Se realizaron monitoreos biológicos en los	

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	DCS Ciénaga Los Negros y Bañó; se evidenció la aparición de la especie en ambos distritos, sin embargo, el establecimiento de esta especie fue mucho mayor en el DCS Los Negros, debido a algunos factores influyentes por parte de las comunidades. - Fecha: 01 – 30 mayo de 2026 Junio Se realizó la caracterización de DCS ciénaga de Corralito, a través de 23.3 km de recorridos terrestres donde fueron incluidos 29 puntos, cuyo resultado fue la ausencia de H. verticillata y la coexistencia de diferentes grupos funcionales sugieren que el humedal mantiene una adecuada integridad ecológica, sin evidencias de invasión por esta especie exótica al momento del muestreo. - Fecha: 01 – 30 junio de 2026 Julio Se realizó un nuevo recorrido de caracterización en el DCS Ciénaga de Corralito, en donde se recorrieron 7,2 km en los sectores de “Rincón del pescador” y “ El claro de pescar”, que permitieron confirmar los resultados obtenidos en junio, respecto a la ausencia de *H. verticillata* en este cuerpo de agua. - Fecha: 01 – 30 julio de 2026	
Identificación y seguimiento de áreas de presencia de la especie caracol gigante africano (*Lissachatina fulica*) en los municipios de Montería, Montelíbano y Sahagún	Febrero Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrato. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para fases de campo Reunión de Comité No 1 Visita al ICA para informar sobre el inicio de actividades y consulta sobre insecticidas	95%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	aprobados y vigentes para el control de las especies objetivo - Fecha: 01 – 28 febrero de 2026 Marzo Se realizaron visitas de Seguimiento en 9 puntos (6 en Montelíbano, 2 Montería y 1 Sahagún), a partir de las cuales se identificaron dos nuevos focos de infestación en el municipio de Montelíbano. Se llevaron a cabo tres jornadas educativas con estudiantes de grado 9º, 10º y 11º de la Institución Educativa San José, Sahagún – Córdoba, con la asistencia y participación de 85 estudiantes. - Fecha: 01 – 30 marzo de 2026 Abril Se realizaron jornadas de monitoreo y control de caracol gigante africano en el municipio de Montelíbano. - Fecha: 01 – 30 abril de 2026 Mayo Se realizó una jornada de control en cuatro barrios priorizados del municipio de Montelíbano, con el fin de reducir la presencia de la especie y sensibilizar a la comunidad sobre las medidas adecuadas para su manejo y disposición final. Se han realizado 2 jornadas de educación ambiental. - Fecha: 01 – 30 mayo de 2026 Junio Se realizó una segunda jornada de control en el municipio de Montelíbano, nuevamente con el acompañamiento de la Defensa Civil	

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	Colombiana y la Secretaría de Salud Municipal. En esta ocasión, las actividades se concentraron en otro sector del barrio Corina Uribe y en un amplio lote baldío ubicado en el barrio Tierra Grata. Se aplicó la metodología de búsqueda y recolección manual de individuos vivos y conchas de caracol africano. Como resultado de esta segunda intervención, se alcanzó un total de 10 kilogramos de material recolectado. Alcanzando un total de 41 kg en las dos jornadas. - Fecha: 01 – 30 junio de 2026 Julio Se efectuó una nueva jornada de seguimiento y control en el mismo en Montelíbano. Esta actividad contó con el acompañamiento del personal de audiovisuales de la Fundación Omacha, con el propósito de documentar la presencia de la especie y los procedimientos implementados durante las labores de control. De manera simultánea, se continuó con la recolección manual de individuos vivos y conchas, alcanzando un total de 61,3 kilogramos de material recolectado. El 23 de julio se realizó una jornada de educación ambiental en la I.E. Policarpa Salavarrieta con la participación de 21 estudiantes. - Fecha_ 01 – 30 julio de 2026	
Identificación de áreas de presencia de la especie hormiga loca (*Nylanderia fulva*) en los municipios de Pueblo Nuevo y Sahagún.	Febrero Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrato. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para fases de campo Reunión de Comité No 1 Visita al ICA para informar sobre el inicio de actividades y consulta sobre insecticidas aprobados y vigentes para el control de las especies objetivo	95%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	- Fecha: 01 – 28 febrero de 2026 Marzo Se realiza la primera medida (punto “0” 2026) de abundancia de individuos a través de trampas en las cinco parcelas de monitoreo, encontrando promedios superiores a 100 individuos en La Corocita (101,25) y El Crucero (133,75). Se realizaron dos monitoreos de seguimiento en áreas afectadas (veredas La Corocita y El Crucero). Se llevó a cabo una jornada educativa, desarrollada en el municipio de Sahagún, en la I.E. San José, con la participación de 29 estudiantes de los grados 9° y 11°. - Fecha: 01 – 30 marzo de 2026 Abril Se realizaron aplicaciones de control en cinco áreas establecidas previamente para manejo de la especie y, de manera complementaria, se logró intervenir 51 hectáreas en nuevos puntos afectados por la presencia de *Nylanderia fulva*, ampliando la cobertura de atención y fortaleciendo las acciones de control en los municipios priorizados. - Fecha: 01 – 30 abril de 2026 Mayo Se realizaron aplicaciones de control en cinco áreas establecidas previamente para manejo de la especie y, de manera complementaria, se logró intervenir 13 hectáreas en nuevos puntos afectados por la presencia de *Nylanderia fulva*, ampliando la cobertura de atención, llegando a 64 hectáreas. Se han realizado 11 jornadas de educación ambiental. - Fecha: 01 – 30 mayo de 2026	

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	_____ <u>Junio</u> Se efectuó el monitoreo en cinco estaciones distribuidas en los municipios de Sahagún y Pueblo Nuevo, donde se confirmó la permanencia y, en algunos casos, el incremento de las poblaciones en comparación con el año anterior. Se evidenció una alta abundancia de individuos en zonas con influencia de cuerpos de agua y presencia de hojarasca, destacándose su proliferación en áreas con baja intervención y acumulación de materia orgánica. Se realizó una jornada de educación ambiental, alcanzando tres espacios dirigidos al conocimiento de la especie. - Fecha: 01 – 30 junio de 2026 _____ <u>Julio</u> Se realizó una jornada de aplicación de medidas de control en la Institución Educativa de Santiago Abajo y sus alrededores, debido a la alta infestación de hormiga loca (*N. fulva*) registrada en el establecimiento. La elevada presencia de individuos afectaba las actividades académicas y representaba una molestia constante para estudiantes y docentes. - Fecha: 01 – 30 julio de 2026	
Implementación de medidas de control y manejo de la especie hormiga loca (*Nylanderia fulva*) y caracol africano (*Lissachatina fulica*) en municipios afectados.	<u>Febrero</u> Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrato. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para fases de campo Reunión de Comité No 1 Visita al ICA para informar sobre el inicio de actividades y consulta sobre insecticidas	95%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	aprobados y vigentes para el control de las especies objetivo - Fecha: 01 – 28 febrero de 2026 _____ <u>Marzo</u> Reconocimiento de áreas con mayor infestación para diseño y planeación de medidas de control. - Fecha: 01 – 30 marzo de 2026 _____ <u>Abril</u> Se realizaron jornadas de monitoreo y control de caracol gigante africano en el municipio de Montelíbano. Se realizaron aplicaciones de control en cinco áreas establecidas previamente para manejo de la especie y, de manera complementaria, se logró intervenir 51 hectáreas en nuevos puntos afectados por la presencia de *Nylanderia fulva*. - Fecha: 01 – 30 abril de 2026 _____ <u>Mayo</u> Se realizaron jornadas de monitoreo y control de caracol gigante africano en cuatro barrios del municipio de Montelíbano. Se realizaron aplicaciones de control en cinco áreas establecidas previamente para manejo de la especie y, de manera complementaria, se logró intervenir de forma acumulativa 64 hectáreas en nuevos puntos afectados por la presencia de *Nylanderia fulva*. - Fecha: 01 – 30 mayo de 2026 _____ <u>Junio</u>	

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	Se realizaron jornadas de monitoreo y control de caracol gigante africano en los barrios del Corina Uribe (localidad 2) y Tierra Grata del municipio de Montelíbano. Como parte de las acciones de manejo implementadas, se realizaron dos jornadas de control químico en las áreas afectadas, con un intervalo de un mes y medio entre ambas aplicaciones, con el propósito de reducir la abundancia de la especie y evaluar la efectividad del tratamiento mediante monitoreos antes y después de cada intervención. - Fecha: 01 – 30 junio de 2026 Julio Se realizó una nueva jornada de control de caracol gigante africano en barrios del municipio de Montelíbano logrando un peso total de material retirado de 61,3 kg. Se entregó cebo preparado a miembros de la comunidad de Las Bocas para su aplicación en los sitios con presencia de hormiga loca (*Nylanderia fulva*), con el fin de fortalecer las acciones de control y fomentar la participación activa de la comunidad en el manejo de esta especie invasora. - Fecha: 01 – 30 julio de 2026	
Videoclip resumen de actividades del proyecto en formato HD, de máximo 5 minutos.	Febrero Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrato. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para fases de campo Reunión de Comité No 1 - Fecha: 01 – 28 febrero de 2026	95%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	Marzo Se realizó taller con el área de comunicaciones sobre lineamientos para desarrollo del guión y toma de fotográficas y video gráficas durante la ejecución del Convenio. - Fecha: 01 – 30 marzo de 2026 _____ Abril Se realizó reunión interinstitucional entre el área de comunicaciones de CVS y el área de comunicaciones de Fundación Omacha para la redefinición del mensaje del video clip. Se concluyó que se producirán dos videos cortos (uno sobre el objetivo ecosistémico y general del convenio y otro sobre acciones y resultados puntuales del Convenio). Se elaboraron los guiones de los dos videos y se dio inicio al levantamiento de imágenes en campo. - Fecha: 01 – 30 abril de 2026 _____ Mayo Se realiza primera salida de toma de imágenes con fotógrafo y editor del video, obteniendo material de todos los comentarios - Fecha: 01 – 30 mayo de 2026 _____ Junio Se realizan avances en la edición de los videos. - Fecha: 01 – 30 junio de 2026 _____ Julio Se realizan nuevas jornadas de levantamiento de material videográfico para incorporar al proceso de edición final de los videos. - Fecha: 01 – 30 julio de 2026	

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO: **$389.111.111**
VALOR ANTICIPO: **$140.080.000**
% AVANCE FINANCIERO: **90%**

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO	11/03/2026	$140.080.000				$140.080.000		$140.080.000
ACTA 01	15/05/2026	$105.060.000				$105.060.000		$105.060.000
ACTA 02	10/07/2026	$70.040.000					$70.040.000	$70.040.000
ACTA FINAL								

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
- Registro mensual de afiliación y cobertura de ARL y Seguridad social para trabajadores y contratistas. - Elementos de protección personal	- Certificados vigentes - Uso de elementos de protección personal (EPP) en el desarrollo de actividades diarias	Se cuenta con los respectivos soportes documentales

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO: N/A

REGISTRO FOTOGRAFICO

- **Componente 1.**





Algunas de las veredas (Mompós y El Osos) visitadas durante la caracerización a A.palliata.

- **Componente 3.**





Entrega de cebo a miembros de la comunidad de Las Bocas, Sahagún, para el control de la hormiga loca (N. fulva).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Porcentaje de avance: **95%**
- El cronograma se ha adaptado a la realidad del territorio, luego de la emergencia climática, logrando dar cumplimiento al plan de trabajo

Recomendaciones:

Tal como se hace conocer al representante del conveniante y/o contratista e interventoría, quienes se dan por informado por la firma de este documento.

Para constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de julio del año 2026 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.

Dalila Caicedo H.
Firmado digitalmente por Dalila Caicedo H.
Fecha: 2026.07.30 12:12:34 -05'00'

ALBEIRO ARRIETA LÓPEZ
Supervisor CVS

DALILA CAICEDO HERRERA
Supervisora Fundación Omacha

Julio 31 de 2026