Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. MC-DAAL-002-2026

Tipo de Informe	Parcial	X	Final	

Informe de Supervisión No:	005
Contrato No:	MC-DAAL-002-2026
Dependencia:	Dirección Administrativa de Apoyo Logístico

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista:	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOLIVAR
Identificación:	890.480.033-0
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios
Nombre del Supervisor:	DONALDO JAVIER SIERRA RAMÍREZ
Objeto del Contrato:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA CON AMBULANCIA MEDICALIZADA AL LLAMADO Y REFUERZO DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA PARA EL PERSONAL DIRECTO, CONTRATISTA Y VISITANTES DEL PARQUE ESPÍRITU DEL MANGLAR Y CENTENARIO DE CARTAGENA",
Plazo de Ejecución Inicial:	7 MESES
Plazo de Ejecución Final:	*11/10/2023*

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
12/03/2026	11/10/2026	N/A	N/A

Valor del Contrato	Contrato Inicial	$140.000.000
	Adición 1	N/A
	Total	$140.000.000

Certificados	Número	Unidad Ejecutora	Fecha	Valor
Disponibilidad	26000250	05	09/01/2026	$140.000.000,00
Registro	6909	05	04/03/2026	$140.000.000,00

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA:

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso de que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
		N/A	Calidad del servicio		
			Cumplimiento	04/03/2026	02/05/2026
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	04/03/2026	02/05/2026
			Salarios y prestaciones Sociales	04/03/2026	03/10/2026
		N/A	Responsabilidad Civil Extracontractual	04/03/2026	04/10/2026
N/A	N/A	N/A	Otros	N/A	N/A

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. MC-DAAL-002-2026

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.

3.1 VALORES Y/O PRECIOS DEL CONTRATO:

Servicios básicos mensuales

TIPO DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS	TOTAL OFERTADO
SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL	MENSUAL	7	$ 1.600.000	$ 11.200.000
PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS PARQUE DEL CENTENERIO	MENSUAL	7	$ 7.800.000	$ 54.600.000
PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS PARQUE ESPIRITU DEL MANGLAR	MENSUAL	7	$ 7.800.000	$ 54.600.000
[redacted]			***$ 17.200.000***	***$ 120.400.000***

MONTO AGOTABLE EVENTOS MASIVOS POR AFORO SERVICIOS ADICIONALES					
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				OFERTA	
ÍTEM	SERVICIO	REQUERIMIENTO SEGÚN AFORO	DESCRIPCION	VALOR DE 1 A 4 HORAS INCLUIDO IMPUESTOS*	VALOR HORA ADICIONAL INCLUIDO IMPUESTOS*
1	Transporte asistencial básico TAB	Inferior a 200 personas	Un (1) tecnólogo en APH y un (1) conductor	$ 126.000	$ 110.000
2	Transporte asistencial medicalizado TAM(opcional)	Inferior a 200 personas	Un (1) medico, un (1) tecnólogo en APH y un (1) conductor	$ 190.000	$ 180.000
3	Evento masivo grupo 2	Aforo de 201 a 500 personas	Una (1) TAB, dos (2) tecnólogos en APH o auxiliar de enfermería adicional y un (1) conductor	$ 160.000	$ 120.000
4	Evento masivo grupo 3	Aforo de 501 a 1000 personas	Una (1) TAB con conductor y tecnólogo en APH, Un (1) MEC con un Médico y tecnólogo en APH, seis (6) socorristas	$ 370.000	$ 310.000
5	Evento masivo grupo 4	Aforo de 1001 a 2000 personas	Una (1) TAB con conductor y tecnólogo en APH, Una TAM con médico, conductor y tecnólogo en APH, Un (1) MEC con un Médico y tecnólogo en APH, ocho (8) socorristas	$ 610.000	$ 510.000
6	Evento masivo grupo 5	Aforo de 2001 a 5000 personas	Dos (2) TAB con conductor y tecnólogo en APH, Una TAM con médico, conductor y tecnólogo en APH, dos (2) MEC con un médico y tecnólogo en APH, veinte (20) socorristas	$ 730.000	$ 640.000

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. MC-DAAL-002-2026

3.2 ESTADO Y/O EJECUCIÓN FINANCIERA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del Contrato Inicial	$140.000.000
Adición No. 1	N/A
Valor Total del contrato	$140.000.000
Porcentaje del Anticipo %	N/A
Porcentaje del Pago anticipado %	N/A
Valor Amortizado del Anticipo	N/A
Valor Ejecutado del Contrato	$99,353,327.00
Valor por ejecutar	$40,646,673.00
Valor por pagar en el presente período 1 al 30 de junio del 2026	$39.860.0000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA		
No.	FECHA	VALOR
1	Período del 12 al 31 de marzo de 2026	$13.933.327
2	Período del 1 al 30 de abril del 2026	$18.600.000
3	Período del 1 al 31 de mayo del 2026.	$26,960,000.00
4	Período del 1 al 30 de junio del 2026	$39,860,000.00
5	-	$

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas. Estas actividades y/o bienes y servicios prestados fueron revisados y constatados.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARQUE DEL CENTENARIO

- Recorrido por todas las instalaciones del Parque del Centenario cada tres (3) horas, con el objeto de identificar situaciones de riesgo y de atención en primeros auxilios.
- Inspección de áreas que puedan tener riesgos de caída dentro del Parque donde circulan los transeuntes.
- Acompañamiento en actividades deportivas desarrolladas en el Parque
- Charlar preventivas para funcionarios
- Control de inventario de insumos.
- Se realizó atención de siete (7) personas en su gran mayoría adultos los cuales presentaron golpes de calor y pequeñas laceraciones producto de caídas a nivel de piso. Adicionalmente se brindó acompañamiento al personal de mantenimiento durante las jornadas previstas y supervisión de actividades deportivas y recreativas que se desarrollaron durante el mes de julio 2026.

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. MC-DAAL-002-2026

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARQUE ESPÍRITU DEL MANGLAR

- Toma de signos vitales a adulto mayor
- Charla de prevención a los tripulantes de la embarcación "La Chambaculera"
- Primeros auxilios al personal de trabajo los días de mantenimiento
- Charla de primeros auxilios al personal de la cuadrilla del Alcalde
- Cubrimiento de actividad realizada por el IDER
- Velar por el cuidado y protección por los usuarios que visitan el Parque
- Control de inventario de los insumos asistenciales

ACTIVIDADES EVENTOS MASIVOS

Día 04 de julio 2026: Activación evento masivo grupo 2 de 3:30 pm a 8:30 pm
Día 05 de julio 2026: Activación evento masivo grupo 2 de 3:30 pm a 8:30 pm
Día 11 de julio 2026: Activación evento masivo grupo 2 de 3:30 pm a 8:30 pm
Día 12 de julio 2026: Activación evento masivo grupo 2 de 3:30 pm a 8:30 pm
Día 13 de julio 2026: Activación evento masivo grupo 2 de 3:30 pm a 8:30 pm
Día 18 de julio 2026: Activación evento masivo grupo 2 de 3:30 pm a 8:30 pm
Día 19 de julio 2026: Activación evento masivo grupo 2 de 3:30 pm a 8:30 pm
Día 20 de julio 2026: Activación evento masivo grupo 4 de 3:00 pm a 9:00 pm
Día 25 de julio 2026: Activación evento masivo grupo 2 de 3:30 pm a 8:30 pm
Día 26 de julio 2026: Activación evento masivo grupo 2 de 3:30 pm a 8:30 pm

Desde el 1 de julio hasta el 31 de julio 2026, se atendieron 23 personas aproximadamente en su mayoría niños y adultos mayores, los cuales al momento de su ingreso al Parque Espíritu del Manglar por la alta temperatura que está atravesando la ciudad, se presentan golpes de calor, deshidratación, bajas de presiones y en el caso de los niños, accidentes provocados por diferentes juegos, donde sufren laceraciones superficiales, golpes leves con hematomas y otros donde solo se observó maltrato superficial. De igual manera, los días de mantenimiento de Parque, el personal de la Cruz Roja, brinda apoyo al personal de la cuadrilla del Alcalde, ante cualquier accidente que ocurra dentro del mismo Parque. De manera permanente brindan acompañamiento de prevención a los visitantes y trabajadores en la Plaza Variedades y del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú.

4.1.2 DETALLE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2026 AL 31 DE JULIO DEL 2026

TIPO DE SERVICIO	UNIDAD	ACTIVACION DE EVENTOS MASIVOS	CANTIDAD	VALOR FIJO MENSUAL			
SERVICIO TRANSPORTE ASISTENCIAL JUNIO 2026	1 al 31 JULIO 2026	PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS	1	1,600,000.00			
PUESTO PRIMEROS AUXILIOS PARQUE DEL CENTENARIO /MAYO 2026	1 al 31 JULIO 2026	PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS	1	7,800,000.00			
PUESTO PRIMEROS AUXILIOS PARQUE ESPÍRITU DEL MANGLAR /JUNIO 2026	1 al 31 JULIO 2026	PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS	1	7,800,000.00			
FECHA SERVICIOS ADICIONALES	**ESQUEMA**	**ACTIVACIÓN DE EVENTOS MASIVOS**	**CANTIDAD HORAS**	**1 A 4 HORAS**	**SUBTOTAL**	**DE 4 HORAS EN ADELANTE**	**VR TOTAL SERVICIOS ADICIONALES**
4 DE JULIO 2026 3:30 P.M. A 20:30 P.M.	GRUPO 2	AFORO DE 201 A 500 PERSONAS DE ACUERDO A PREVIA SOLICITUD POR CORREO - CANCHA CHAMBACÚ	5	160,000	640,000	120,000	760,000
5 DE JULIO 2026 3:30 P.M. A 20:30 P.M.	GRUPO 2	AFORO DE 201 A 500 PERSONAS DE ACUERDO A PREVIA SOLICITUD POR CORREO - CANCHA CHAMBACÚ	5	160,000	640,000	120,000	760,000
11 DE JULIO 2026 3:30 P.M. A 20:30 P.M.	GRUPO 2	AFORO DE 201 A 500 PERSONAS DE ACUERDO A PREVIA SOLICITUD POR CORREO - CANCHA CHAMBACÚ	5	160,000	640,000	120,000	760,000

12 DE JULIO 2026 3:30 P.M. A 20:30 P.M.	GRUPO 2	AFORO DE 201 A 500 PERSONAS DE ACUERDO A PREVIA SOLICITUD POR CORREO - CANCHA CHAMBACÚ	5	160,000	640,000	120,000	760,000
13 DE JULIO 2026 3:30 P.M. A 20:30 P.M.	GRUPO 2	AFORO DE 201 A 500 PERSONAS DE ACUERDO A PREVIA SOLICITUD POR CORREO - CANCHA CHAMBACÚ	5	160,000	640,000	120,000	760,000
18 DE JULIO 2026 3:30 P.M. A 20:30 P.M.	GRUPO 2	AFORO DE 201 A 500 PERSONAS DE ACUERDO A PREVIA SOLICITUD POR CORREO - CANCHA CHAMBACÚ	5	160,000	640,000	120,000	760,000
19 DE JULIO 2026 3:30 P.M. A 20:30 P.M.	GRUPO 2	AFORO DE 201 A 500 PERSONAS DE ACUERDO A PREVIA SOLICITUD POR CORREO - CANCHA CHAMBACÚ	5	160,000	640,000	120,000	760,000
20 DE JULIO 2026 3:30 P.M. A 20:30 P.M.	GRUPO 4	AFORO DE 1001 A 2000 PERSONAS DE ACUERDO A PREVIA SOLICITUD POR CORREO - CANCHA CHAMBACÚ	6	610,000	2,440,000	1,020,000	3,460,000
25 DE JULIO 2026 3:30 P.M. A 20:30 P.M.	GRUPO 2	AFORO DE 201 A 500 PERSONAS DE ACUERDO A PREVIA SOLICITUD POR CORREO - CANCHA CHAMBACÚ	5	160,000	640,000	120,000	760,000
26 DE JULIO 2026 3:30 P.M. A 20:30 P.M.	GRUPO 2	AFORO DE 201 A 500 PERSONAS DE ACUERDO A PREVIA SOLICITUD POR CORREO - CANCHA CHAMBACÚ	5	160,000	640,000	120,000	760,000
						Subtotal	10,300,000
							17,200,000
						TOTAL	27,500,000

4.2 PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO Y EN EJECUCIÓN

Porcentaje Avance en Tiempo	66,82%
Porcentaje Avance de Ejecución (Con relación a los bienes y/o servicios recibidos)	90,61%

5. NOVEDADES O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO:

Durante el presente período no se presentaron novedades o situaciones anormales que afectaran el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN:

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de impuestos y estampillas.
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio o productos recibidos.
g) Trámite de reconocimiento y pago.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

El contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y ha cumplido sus respectivas obligaciones con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud,

pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla y/o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO:

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

9. DOCUMENTOS Y/O REGISTROS ANEXOS:

DESCRIPCIÓN	SOPORTE
Informe De Actividades N. 05 (Del Contratista)	Informes
Solicitudes de servicios y remisiones	Documentos

Se firma en Cartagena, a los 31 días del mes de julio de 2026.

Atentamente,

DONALDO JAVIER SIERRA RAMIREZ
Supervisor Contrato MC-DAAL-002-2026
Dirección Administrativa y Financiera

RESPONSABLES	*NOMBRES Y APELLIDOS*	*CARGO*	*FIRMA*
Apoyó	*MARIA B. BUSTILLO BARRIOS*	*Asesor Externo – Apoyo a la Supervisión*	Maria B. Bustillo B
Apoyó			
Los arriba firmantes declaramos que hemos elaborado y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			