INFORME DE SUPERVISIÓN N°: 3 **FECHA DEL INFORME:** 06 de agosto de 2026

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	Número	PS-0066-2026
	Valor Inicial	$ 62.972.000,00
	Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA AMBIENTAL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20253218000011"
	Fecha de inicio	30-04-2026
	Fecha de terminación	29-06-2027
	Fecha de suspensión	
	Fecha de reinicio	
	Nueva fecha de terminación	
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	Nombre	MARBELIS YULIETH BRITO REDONDO
	Tipo de Persona (Natural o Jurídica)	Natural
	Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadana
	Número de Identificación	1.122.814.744
INFORMACIÓN DE LA PÓLIZA DE GARANTÍAS	Nombre de la Aseguradora	LA EQUIDAD SEGUROS O.C
	Número de Póliza	ISC000019361
	Fecha de constitución	29-01-2026
	Fecha de terminación	27-09-2027
INFORMACIÓN DE ADICIONES O PRÓRROGAS	Tipo (Adición o Prórroga)	N.A.
	Hasta 50% del Valor Inicial	N.A.
	En el tiempo	"

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

N°	Obligaciones Contractuales	Acciones Realizadas	Evidencias (ver cuadro al final)
1	Apoyar la supervisión de la calidad, integridad y rigor técnico de los análisis climáticos y ambientales del proyecto.	• Se realizó la revisión técnica de la documentación entregada por el contratista correspondiente a la Fase de Alistamiento y al avance de la Fase de Perfil Territorial, verificando la calidad, coherencia, integridad y suficiencia de la información presentada. • Se elaboró el informe técnico de análisis y observaciones, identificando fortalezas, vacíos, inconsistencias y recomendaciones para orientar la supervisión del proyecto.	

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA			
2	Apoyar la validación de los estudios biofísicos	Durante la revisión de los avances entregados por el contratista se verificó la información correspondiente a los componentes biofísicos (ecosistemas, coberturas, recurso hídrico, biodiversidad, áreas protegidas y demás variables ambientales), evaluando la consistencia de las fuentes utilizadas y la suficiencia técnica de la línea base ambiental presentada. Se formularon observaciones técnicas encaminadas a fortalecer la calidad de los estudios biofísicos desarrollados en esta fase del proyecto.	
3	Apoyar la revisión del inventario de emisiones GEI	Se efectuó la revisión del componente metodológico correspondiente al Inventario Departamental de Gases de Efecto Invernadero (GEI), verificando el enfoque metodológico propuesto, el alcance temporal, los sectores considerados y las fuentes de información utilizadas por el contratista.	
4	Apoyar en la evaluación de la modelación de escenarios climáticos.	Se revisó la metodología planteada por el contratista para la construcción de los escenarios de cambio climático, verificando la selección de escenarios climáticos, las fuentes oficiales empleadas y la coherencia metodológica con los lineamientos del IDEAM..	
5	Verificar la metodología de análisis de amenazas, exposición y vulnerabilidad, y garantizar la coherencia de las medidas de adaptación y mitigación formuladas.	Se verificó la metodología propuesta por el contratista para el análisis de amenazas, exposición y vulnerabilidad frente al cambio climático, revisando su coherencia con la metodología nacional utilizada por IDEAM y con los lineamientos establecidos para la formulación del PIGCCT.	

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

6	Apoyar la articulación ambiental del PIGCCT con instrumentos como el PGAR, los POMCA, los PORH y la política nacional de cambio climático	Se verificó la articulación del PIGCCT con instrumentos de planificación ambiental y territorial presentada por el contratista durante la revisión documental. • Se participó en la reunión de socialización sobre Determinantes Ambientales, en la cual se abordaron aspectos relacionados con la normativa del ordenamiento territorial, la documentación requerida para la actualización de los POT y la definición y jerarquización de los determinantes ambientales, fortaleciendo los criterios técnicos para la supervisión del proyecto. • Como actividad de apoyo institucional, se participó en la revisión de documentos EOT y PBOT municipales remitidos a la Gobernación de La Guajira, verificando la incorporación del componente de cambio climático dentro de dichos instrumentos de ordenamiento territorial. Aunque esta actividad no hace parte directa del objeto contractual, contribuye a la articulación entre la planificación territorial y la gestión del cambio climático.	

INFORMACIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTAL

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El análisis se realizó a partir del Balance del Contrato de Prestación de Servicios No PS 0066-2026; correspondiente al periodo del 30 de junio de 2026 al 29 de julio de 2026 El resumen del balance financiero es el siguiente:

Valor total contrato	$62.972.000,00	
Valor pagado al contratista		$8.996.000,00
Valor del presente pago		$4.498.000,00
Saldo del contrato, por ejecutar		$49.478.000,00
Sumas Iguales	**$62.972.000,00**	**$62.972.000,00**

INFORMACIÓN SOBRE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES

Aportes a Seguridad Social: El Contratista remitió el soporte de pago general de los aportes tomando como IBC con un monto de ($1.750.905), se muestran los aportes a Seguridad Social en la ejecución del contrato, del más antiguo al más reciente:

Nº de planilla	Mes y año	Valor por ARL	Valor por salud	Valor por pensión	Valor total pagado
4632340636	05-2026	$9.200	$218.900	$ 280.200	**$508.300**

INFORMACIÓN SOBRE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES

93009249	06-2026	$9.400	$224.900	$287.900	$522.200
93794418	07-2026	$9,400	$224.900	$287.900	$522.200
		$0,00	$0,00	$0,00	**$0,00**
		$0,00	$0,00	$0,00	**$0,00**

Aportes a Parafiscales: No está obligado al pago de aportes parafiscales.

INDICADOR DE EFICACIA

Con el Contrato de Prestación de Servicios No. PS 0066-2026, cuyo objeto es "*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA AMBIENTAL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20253218000011""*, se logró que el Contratista brindara apoyo en las actividades requeridas para cumplir las obligaciones dispuestas en la Clausula 3 del citado Contrato.

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

Como Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios N° PS 0066-2026, certifico que, evaluado el desempeño del Contratista para el periodo comprendido desde el 30 de junio de 2026 al 29 de julio de 2026, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Criterios necesarios	Porcentaje	Calificación obtenida en el período
Cumplimiento del objeto del Contrato	30%	30%
Calidad del servicio (especificaciones/ obligaciones)	30%	28%
Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la Prestación del Servicio	25%	25%
Personal idóneo	10%	10%
Valor agregado	3%	3%
Atención a reclamaciones, solicitudes y/o sugerencias	2%	2%
Sumatoria de la calificación	**100%**	**98%**
¿El Contratista cumple con los criterios?	**Sí**	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. PS 0066-2026, certifico que las actividades asignadas al Contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en Cláusula 3, por esta razón se procede a autorizar el pago No. 003, el cual corresponde al Periodo comprendido entre el 30 de junio de 2026 y 29 de julio de 2026, por valor de Cuatro millones cuatrocientos noventa y ocho mil pesos m/cte. ($4.498.000,00) dando cumplimiento a la forma de pago pactada. De igual forma, el Contratista se encuentran a paz y salvo al mes de junio de 2026, por concepto de Aportes a Seguridad Social y/o Parafiscales. Por todo lo anterior, se da visto bueno para el pago correspondiente.

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR	Nombre	YOVANY DELGADO MORENO
	Firma	

Las evidencias se encuentran en el informe presentado por el Contratista.

ANEXOS

Ilustración 1, *Captura de pantalla del correo enviado con el informe técnico Ambiental, este informe contiene la revisión de la información aportada por el contratista sobre: estudios biofísicos, inventario de emisiones GEI, modelación de escenarios climáticos, metodología de análisis de amenazas, exposición y vulnerabilidad, y garantizar la coherencia de las medidas de adaptación y mitigación formuladas y la revisión de la articulación ambiental del PIGCCT con instrumentos como el PGAR, los POMCA, los PORH y la política nacional de cambio climático.*





Ilustración 2, *Matriz metodológica que sintetiza los criterios de revisión aplicados, Información contenida en el documento "Informe Ambiental Junio" enviado para consolidación del informe general.*

Criterio de revisión	Aspecto verificado	Resultado esperado
Pertinencia técnica	Correspondencia entre la información entregada y los componentes exigidos por la Guía PIGCCT	Información suficiente y aplicable al departamento de La Guajira
Coherencia con la fase	Nivel de detalle acorde con Alistamiento y Perfil Territorial	Contenidos proporcionales al alcance de cada fase
Integralidad	Cobertura de los componentes biofísico, social, hidrológico, económico, cultural, de riesgo y climático	Ausencia de componentes no abordados
Trazabilidad de fuentes	Identificación de fuentes oficiales (IDEAM, DANE, IGAC, CORPOGUAJIRA, entre otras)	Fuentes verificables y actualizadas
Consistencia documental	Correspondencia entre lo anunciado en Fase 1 (vacíos identificados) y lo avanzado en Fase 2	Continuidad y cierre progresivo de vacíos
Claridad metodológica	Explicación de métodos para inventario GEI, escenarios climáticos y análisis de Vulnerabilidad y Riesgo	Metodologías explícitas, replicables y alineadas con IPCC/IDEAM (*Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático*)
Articulación instrumental	Relación con PGAR, POMCA, POT, PNACC, PNCC, NDC y PIGCCS sectoriales	Matriz de articulación consolidada y actualizada
Identificación de vacíos	Señalización explícita de información pendiente de gestionar	Posibles vacíos

Ilustración 5, *Registro fotográfico asistencia a la socialización de determinantes ambientales.*



Ilustración 5, *Correo electrónico enviados con observaciones técnicas, donde se evidencian las observaciones y recomendaciones formuladas respecto a la incorporación del componente de cambio climático dentro de los instrumentos de ordenamiento territorial evaluados.*



ESPACIO PARA CARGUE DE EVIDENCIAS