INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME:

Día: 03 Mes: agosto Año: 2026

CONTRATO N° CMC 531-005-2026

FECHA FIRMA: Día: 13 Mes: febrero Año: 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA, PRODUCTOS DE CAUCHO Y GAS EN PIPETAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS APARTADO VIGENCIA 2026".

PRESUPUESTO: CUARENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS ($48.040.800). M/CTE.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 13 DE FEBRERO DE 2025

AVANCE CONTRATO: 85.84 %

VALOR EJECUTADO MES DE JULIO: $ 5.497.000

VALOR EJECUTADO A LA FECHA: $ 41.236.700

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí X

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el mes de julio se hizo dos (02) pedidos al contratista en el cual este cumplió entregando los productos aquí contratados de conformidad

Se realiza informe parcial para el seguimiento presupuestal del contrato.

Supervisor:

FABIAN ANDRES GALLEGO DAVID
C.C 1.027.951.172