INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	17,64%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
3	11/08/2026	29/06/2026	28/07/2026	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	17,41%

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final
JULIANA VALENTINA ZARATE CONTRERAS	Profesional Especializado	1136889591	T	MEM-2026-00000576-1000	29/04/2026	26/03/2028

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	13-2026	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO DE ARRENDAMIENTO		
Razón social contratista	BRANDER IDEAS S.A.S		Representante Legal	ANDERSON GIOVANNY ARDILA MARTINEZ	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	900.646.665-5	Teléfono de Contacto	3012107128	Correo electrónico de contacto: licitaciones@brander ideas.com
Objeto Contractual	PRESTAR LOS SERVICIOS DE HOSTING, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LA PLATAFORMA LMS MOODLE QUE SOPORTA LA OPERACIÓN DE LA CÁTEDRA VIRTUAL DE ÉTICA DEL COPNIA.				
Valor total contrato inicial (en número y letra)	$ 98.600.000,00	NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE			
Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago en mensualidades iguales, sucesivas y vencidas acorde al valor mensual ofertado impuestos incluidos por concepto, correspondiente al servicio de hosting y mantenimiento mensual de la plataforma de Sistema de Gestión de aprendizaje LMS, previa aprobación por parte del supervisor. Para la aprobación de cada pago, se requerirá previa aprobación por parte del supervisor y entrega por parte del contratista del informe de gestión mensual que dé cuenta de las actividades realizadas durante el periodo a facturar.				

Plazo de ejecución	17	Meses	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	27/04/2026

INFORMACION VIGENCIA CONTRATO		INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO		INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	29/04/2026	Fecha de Inicio	29/04/2026	Modificación	Fecha de la Modificación
		Fecha final 1	28/09/2027		
		Fecha final 2			
Fecha Final Vigencia del contrato	26/03/2028	Fecha final 3			
		Fecha final 4			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. MODIFICACINES DEL PLAZO DE EJECUCION

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo		Nueva Fecha de Terminación	Observaciones
	Prórroga		DÍAS		N/A

3.2. ADICIONES

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato
	Adición	N/A		
Totales		$ 0,00	0%	

4. INFORMACION DE GARANTIAS

	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
					Fecha inicio	Fecha final
Información Póliza	- SEGUROS DEL ESTADO S.A. -	14-44-101261475	Cumplimiento	$ 19.720.000,00	29/04/2026	28/03/2028
			Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	$ 19.720.000,00	29/04/2026	28/03/2028
			Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 9.860.000,00	29/04/2026	28/09/2030
			Calidad de los bienes	$ 19.720.000,00	29/04/2026	28/03/2028

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	Observaciones
1	Cumplir con las condiciones estipuladas en ANEXO-FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, y la oferta presentada.	Se cumplieton con las condiciones estipuladas en ANEXO-FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, y la oferta presentada.			17,41%	En ejecucion	
2	Prestar el servicio de hosting de la plataforma LMS Moodle que soporta la Cátedra Virtual de Ética del COPNIA, garantizando su disponibilidad, estabilidad y acceso continuo durante toda la vigencia del contrato.	Se prestó el servicio de hosting de la plataforma LMS Moodle garantizando su disponibilidad, estabilidad y acceso continuo.			17,41%	En ejecucion	
3	Administrar técnicamente la plataforma LMS, incluyendo la configuración, monitoreo y operación del entorno productivo, conforme a las especificaciones establecidas en la ficha técnica aprobada por la Entidad.	Se adminostró correctamente la plataforma LMS incluyendo la configuración, monitoreo y operación del entorno de la misma.			17,41%	En ejecucion	
4	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma, asegurando el correcto funcionamiento de los componentes del sistema, la mitigación de fallas y la atención oportuna de incidentes técnicos.	Se realizó mantenimiento preventivo y correctico de la plataforma			17,41%	En ejecucion	
5	Brindar soporte técnico especializado a través de mesa de ayuda, atendiendo exclusivamente los requerimientos, incidentes y solicitudes escaladas por el supervisor del contrato, sin contacto directo con los usuarios finales.	Se presentó soporte técnico especializado a traves de correo electrónico.			17,41%	En ejecucion	
6	Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) definidos por la Entidad, incluyendo un tiempo máximo de respuesta de ocho (8) horas en casos críticos, garantizando trazabilidad, seguimiento y solución dentro de los tiempos establecidos.	se cumplieron con los ANS definidos por la entidad.			17,41%	En ejecucion	
7	Realizar la migración de la plataforma LMS cuando a ello haya lugar, asegurando la integridad, disponibilidad y conservación de: Contenidos académicos y pedagógicos, usuarios, roles y trazabilidad, base de datos y archivos asociados, configuraciones, plugins y desarrollos customizados del COPNIA.	Se realizó la migración de la plataforma y se conservaron todos los contenidos académicos y pedagógicos, usuarios roles, etc.			100%	Terminado	
8	Garantizar la seguridad de la información, implementando medidas que protejan los datos, contenidos y desarrollos exclusivos de la Entidad, conforme a buenas prácticas de seguridad informática.	Se garantizó la seguridad de la información de los datos contenidos y desarrollos.			17,41%	En ejecucion	
9	Ejecutar copias de seguridad periódicas de la plataforma y de la información almacenada, asegurando la posibilidad de recuperación ante incidentes o fallas del sistema.	Se ejecutan copias de seguridad periodicas de la plataforma y de la información almacenada.			17,41%	En ejecucion	
10	Entregar informes periódicos, con la periodicidad definida por la Entidad, que incluyan como mínimo: estado del servicio, disponibilidad de la plataforma, incidentes atendidos, actividades de mantenimiento realizadas y recomendaciones técnicas.	Se adjunta informe mensual donde se incluye el estado del servicio, disponibilidad de la plataforma, incidentes, actividades de mantenimiento, etc.			17,41%	En ejecucion	

11	Mantener la confidencialidad de toda la información, documentación, contenidos y datos a los que tenga acceso con ocasión del contrato.	Se mantuvo la confidencialidad de toda la información, documentación y datos.			17,41%	En ejecucion	
12	Atender los lineamientos y directrices técnicas impartidas por el COPNIA a través del supervisor del contrato, en relación con la operación, mantenimiento y soporte de la plataforma.	se atendieron los lineamientos y directrices tecnicas impartidas por el supervisor del contrato.			17,41%	En ejecucion	
13	No modificar, eliminar o alterar contenidos, configuraciones, desarrollos o información de la plataforma sin autorización previa y expresa del COPNIA.	No se modificaron o alteraron ninguno de los contenidos.			17,41%	En ejecucion	
14	Las demás que se requieran para la ejecución del contrato y se enmarquen en el objeto de este.	no se requirieron obligaciones adicionales para la ejecucuón del contrato.			17,41%	En ejecucion	

5.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

5.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante
1	FE-1270	6/07/2026	$ 11.600.000,00	11,76%	18/06/2026	9506442373	ANDERSON ARDILA MARTINEZ
2	FE-1276	3/08/2026	$ 5.800.000,00	5,88%	15/07/2026	9507913357	ANDERSON ARDILA MARTINEZ
Total Pagos Realizados			**$ 17.400.000,00**	**17,64%**			

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

			Justificación del Posible Incumplimiento
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	SI:	NO: X	N/A

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	PRESTAR LOS SERVICIOS DE HOSTING, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LA PLATAFORMA LMS MOODLE QUE SOPORTA LA OPERACIÓN DE LA CÁTEDRA VIRTUAL DE ÉTICA DEL COPNIA.		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	FE-1276 / REN-2026-00026597-1301	Fecha de la factura	3/08/2026
Valor de la factura	$ 5.800.000,00	Saldo del valor del contrato	$ 81.200.000,00
Saldo a liberar		Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	
Saldo no ejecutado			

Observaciones	Se adjunta informe mensual de cumplimiento de obligaciones, informe de matriculados con corte al 11 de agosto, factura radicada, planilla de pago de aportes, certificado de parafiscales.

NOMBRE SUPERVISOR:	**JULIANA VALENTINA ZARATE CONTRERAS**	**FIRMA** JULIANA VALENTINA CONTRERAS ZARATE. Firmado digitalmente por JULIANA VALENTINA CONTRERAS ZARATE. Fecha: 2026.08.11 08:24:07 -05'00'
CARGO:	**Profesional Especializado**	
C.C.:	1136889591	