ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	**INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO**	*RAD_S* Radicado: **RAD_S** Fecha: F_RAD_S
	CÓDIGO: GCON-FM-019	**VERSIÓN: 4**
	FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO DE 2025	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Marque con una X el tipo de documento:				
CONTRATO	x	CONVENIO		
Número:	**397**	de	2026	
Objeto: 8081-250 PRESTAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA VEHÍCULOS PROPIOS A MONTO AGOTABLE.				
Contratista:	INGENIERÍA J.P. S.A.S		**NIT o CC**	900.760.761-1

INFORME NUMERO:		
PERIODO QUE CON ESTE INFORME SE REPORTA: Desde _01 de julio de 2026_ Hasta_31 de julio de 2026_		
DURANTE EL PERIODO REPORTADO SE HA SUSCRITO ACTAS DE RECIBO PARCIAL O FINAL (SI_X_NO _):		
Relación de actas de recibos parcial y finales suscritas durante el periodo reportado (si aplica):		
No. de acta	**Valor**	**Fecha**
2	$ 1.589.895	06 de julio de 2026

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
		Dia		**Mes**		**Año**
Número de Registro Presupuestal	853	21	de	mayo	de	2026
Fecha aprobación de Pólizas/ Garantías: (la señalada en el Secop)		21	de	mayo	de	2026
Fecha de inicio: (Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio)		4	de	junio	de	2026
Duración total del contrato: (incluidas prorrogas)		NUEVE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO				
Fecha de terminación del contrato:		3	de	marzo	de	2027

Prórrogas						
Contrato adicional No.		**Tiempo prorrogado de acuerdo con lo que indica cada prórroga**				
1	No Aplica	No aplica				
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):		3	de	marzo	de	2027

Adiciones y/o reducciones		
Contrato adicional No.		**Valor ($)**
1	**1**	No Aplica
Valor total del contrato: (sumado valor inicial y las adiciones restando reducciones si las hay)		**$ 34.448.223**

Suspensiones						
Acta No.		Tiempo de la suspensión de acuerdo con lo que indica el acta				
1	N/A	N/A				
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Modificaciones		
No. De Cláusula que fue modificada		**Breve descripción de la modificación**
1	No Aplica	No Aplica

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato estipulo anticipo: SI _____ No__x___
*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	**Corriente**		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:

El interventor o supervisor según sea el caso, deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo (marque con una X el documento que anexa)

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%

Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Valor anticipo adiciones (6)	$ -
Valor total anticipo (7)	$ -
Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato (9)	$ 34.448.223
Valor Adiciones (10)	$ -
Valor Total del Contrato (11)	$ 34.448.223
Valor pagado (12)	$ 1.589.895
Valor causado que no se ha pagado (13)	$ 318.212
Valor total ejecutado (14)	$ 1.908.107
Valor por ejecutar (15)	$ 32.540.116

Pagos realizados al contratista

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Acta No 2 Recibo parcial junio	OP-3633	10 de julio de 2026	$ 802.157	$ -	$ 802.157	2%
	OP-3634	10 de julio de 2026	$ 787.738	$ -	$ 787.738	2%
Acta No 3 Recibo parcial julio			$ -	$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
		TOTALES	$ 1.589.895	$ -	$ 1.589.895	5%

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo del Contrato Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **% de anticipo adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo del contrato Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial del Contrato:** Este es valor del contrato principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Total del Contrato:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
12. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
13. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
14. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
15. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado.
16. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
17. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
18. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
19. **Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente:** Corresponde al valor de factura
20. **Valor Amortización anticipo:** Corresponde al valor de la factura (19) * el porcentaje de amortización (20).
21. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)
22. **%:** Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS (en caso de que se haya pactado anticipo)

El contrato o convenio generó rendimientos financieros: SI _____ No X (marque con una X la alternativa que corresponde)

Periodo de generación de rendimientos financieros (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos Financieros	Fecha de consignación de rendimientos financieros	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Remitir las constancias de consignación a la Gerencia Administrativa y Financiera – Tesorería para su contabilización.

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES		
El interventor o supervisor según sea el caso verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Para esto en el caso de personas jurídicas solicitó la certificación expedida por el Representante Legal o el Revisor Fiscal si está obligado a ello, y en el caso de personas naturales verificó en las planillas respectivas la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. Si el pago no se realizó o no se liquidó correctamente, entonces el interventor deberá informarlo, con el fin de reportarlo a las respectivas	SI X	NO
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO	
Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)	**22%**
Estado de avance de la ejecución Financiera del contrato a la fecha (%)	**5,54%**

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripción de la ejecución actual del contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades):

<table>
<tr><th>Nº</th><th>Obligaciones del Contratista</th><th>Estado de avance de la obligación</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">Realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes obligatorias y preventivas del parque automotor objeto del presente contrato, de acuerdo con la programación, que para el efecto establezca la supervisión del contrato con el contratista</td><td>% de Avance: 22%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance:
Durante este periodo se dio cumplimiento a esta obligación, donde se ejecutaron las actividades conforme a la programación establecida y coordinada con la supervisión del contrato; a continuación, se relacionan las placas de los vehículos que se les realizó la revisión técnico-mecánica, durante este periodo:
<table><tr><td>Placa</td><td>Tipo Vehículo</td><td>Actividad</td></tr><tr><td>ODT-080</td><td>Liviano</td><td>RTM</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Entrega producto Si__X_ No_ ___
Ubicación:</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">Se debe entregar por parte del contratista la siguiente información:
a. Informe del resultado de la revisión técnica mecánica y de Gases, realizadas durante el mes.
b. Enviar vía e-mail, los informes de inspección y re-inspección de cada uno de los vehículos en formato PDF, cuando el Supervisor del contrato lo requiera.
c. Entregar al conductor de cada vehículo, documento impreso del resultado de la revisión técnica mecánica y de Gases.</td><td>% de Avance: 22%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance:
En cumplimiento a la obligación el contratista entregó la siguiente información, correspondiente al período motivo de este informe.
a. Informe de resultados de revisión técnico-mecánica
b. Formato único de revisión (FUR)
c. Documento impreso de la revisión realizada</td></tr>
<tr><td>Entrega producto Si__X_ No_ ___
Ubicación:</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">El Contratista se compromete a devolver los vehículos, herramientas y elementos, en el mismo estado en que le sean puestos a su disposición al finalizar cada una de las revisiones.</td><td>% de Avance: 22%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance:
El contratista en cumplimiento de esta obligación devolvió los vehículos, herramientas y elementos oportunamente al finalizar cada revisión, conservando las mismas condiciones de uso y funcionamiento en las que fueron recibidos.</td></tr>
<tr><td>Entrega producto Si_x__ No____
Ubicación:</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">Expedición del Certificado de Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes.</td><td>% de Avance: 22%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance:
El contratista expidió el certificado de las revisiones Técnico-Mecánica ejecutadas para cada vehículo durante el periodo reportado en el presente informe.</td></tr>
<tr><td>Entrega producto Si_x__ No____
Ubicación:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">Expedición del Certificado de Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes para revisiones preventivas.</td><td>% de Avance: 22%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance:
El contratista expidió el certificado de las revisiones Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes</td></tr>
</table>

		ejecutadas para cada vehículo durante el periodo reportado en el presente informe.
		Entrega producto Si_X__ No___ **Ubicación:**
6	Registrar la revisión en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).	**% de Avance: 22%**
		Descripción del avance: En cumplimiento a esta obligación, se registraron en el RUNT, las revisiones ejecutadas durante el periodo, motivo de este informe.
		Entrega producto Si__x_ No____ **Ubicación:**
7	Se debe prestar el servicio con la disponibilidad de horario y días posible de conformidad a lo permitido por la regulación vigente.	**% de Avance: 22%**
		Descripción del avance: El contratista prestó el servicio en los horarios y días posibles de conformidad a lo permitido por la regulación vigente
		Entrega producto Si__x_ No____ **Ubicación:**
8	Asesorar y proporcionar la transferencia de conocimiento frente a consultas, así como atender observaciones o requerimientos por parte del supervisor del contrato, dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles para dar respuesta a dichas observaciones.	**% de Avance: 22%**
		Descripción del avance: Durante este periodo no se presentaron consultas ni observaciones realizadas por el contratista.
		Entrega producto Si_x__ No____ **Ubicación:**
9	Entregar informe del resultado de la revisión técnica mecánica y de emisiones contaminantes, realizadas durante cada mes en forma física y digital.	**% de Avance: 0%**
		Descripción del avance: El contratista entrega al conductor de cada vehículo el resultado de la revisión, así mismo esta información es remitida a la supervisión (apoyos) de manera digital por los canales habilitados para tal fin.
		Entrega producto Si_x__ No____ **Ubicación:**
10	Atender inmediatamente los reportes de cualquier problema o contingencia que genere la gestión contratada.	**% de Avance: 22%**
		Descripción del avance: Durante este periodo no se presentó ningún problema o contingencia.
		Entrega producto Si_x__ No____ **Ubicación:**
11	Entregar al conductor de cada vehículo, documento impreso del resultado de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.	**% de Avance: 22%**
		Descripción del avance: El contratista, en cumplimiento a esta obligación hace entrega al conductor de cada vehículo el resultado de la revisión, de manera impresa.
		Entrega producto Sí___ No____ **Ubicación:**
12	Responder por todo daño que se ocasione al vehículo, instalaciones o a terceros durante el periodo de permanencia del mismo en las instalaciones del centro de diagnóstico automotor (CDA).	**% de Avance: 22%**
		Descripción del avance: A la fecha no se han presentado daños a los vehículos de la entidad.
		Entrega producto Si_x__ No____

		Ubicación:
13	Suministrar al supervisor del contrato la información y documentación que este requiera, sin ningún tipo de restricción o condición por parte del CONTRATISTA.	**% de Avance: 22%** **Descripción del avance:** El contratista ha cumplido con esta obligación de manera oportuna. **Entrega producto Sí___ No____** **Ubicación:**
14	Mantener confidencialidad en el manejo de la información y documentación, de aquellos eventos que llegare a conocer y manejar en desarrollo del presente contrato.	**% de Avance: 22%** **Descripción del avance:** El contratista ha cumplido con esta obligación de manera oportuna **Entrega producto Sí___ No____** **Ubicación:**
15	En caso de que el vehículo no cumpla con las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes y no sea aprobado, la UAERMV, efectuara las reparaciones solicitadas, y el contratista volverá a realizar la revisión sin costo adicional de acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente.	**% de Avance: 22%** **Descripción del avance:** Durante el presente periodo no se presentó la necesidad de enviar los vehículos a segunda revisión. **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:**
16	Realizar una capacitación al inicio del contrato sobre “Fundamentos en la Revisión Técnico-Mecánica” al personal que la UAERMV designe para ello, en una (1) sesión con una intensidad horaria mínima de dos (2) horas en las instalaciones del contratista o en las instalaciones de la Entidad, conforme solicitud del Supervisor del contrato, la cual deberá ser registrada en formato de acta de reunión.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** Se realizó capacitación “fundamentos en la revisión Técnico Mecánica” conforme a lo establecido al inicio del contrato el 26 de junio de 2026 **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:**
17	El contratista deberá informar a la Entidad las actualizaciones normativas, tecnológicas y demás que surjan durante la ejecución del contrato, por medio del correo electrónico de la supervisión.	**% de Avance: 22%** **Descripción del avance:** Durante este periodo el contratista cumplió con esta obligación. **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:**
18	Con el ACTA DE INICIO, suministrar un anexo suscrito por el Representante Legal y Revisor Fiscal en donde indique cuántas personas empleará para la ejecución del contrato de prestación de servicios.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** En cumplimiento de esta obligación el contratista remitió el anexo suscrito por el Representante Legal y Revisor Fiscal en donde indique cuántas personas empleará para la ejecución del contrato de prestación de servicios. **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:**
19	Presentar al supervisor del contrato una manifestación bimensual bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal del contratista, donde manifieste la vinculación de mujeres, así como los documentos necesarios para indicar el género de cada una de las personas vinculadas en la ejecución del contrato, para dar cumplimiento con el porcentaje establecido en el Decreto 643 del 2025 para la ejecución del contrato.	**% de Avance: 22%** **Descripción del avance:** El contratista presento manifestación bimensual manifestando la vinculación de mujeres para la ejecución del presente contrato conforme a lo establecido en el Decreto 643 del 2020 **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:**
20	Las demás obligaciones que surjan por disposición legal y	**% de Avance: 22%**

	que se entienden propias de la naturaleza del contrato, como las que le asigne el supervisor para el cumplimiento	**Descripción del avance:** Durante este periodo no ha sido necesario el cumplimiento de esta obligación.
		Entrega producto Si_x__ No____ **Ubicación:**

VERIFICACIÓN DE OFRECIMIENTOS QUE OTORGARON PUNTAJE DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y QUE DEBEN MANTENERSE DURANTE LA EJECUCIÓN
Verifique en los pliegos o invitación cuales son. Por ejemplo: INCENTIVO DEL SISTEMA DE PREFERENCIAS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Aplicación Decreto 392 de 2018) - CRITERIO DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES (Aplicación Decreto 1860 de 2021)

Nº	Ofrecimiento	Estado de avance de la obligación
1	Este contrato no incluyó dentro del proceso de selección ofrecimientos que otorguen puntaje, por tal razón este acápite NO APLICA	**% de Avance: _____ o N/A _x___**
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si___ No _x__ **Ubicación:**

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES
(señale con una X la respuesta)

El supervisor o interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	SI X	NO	N/A

Descripción del avance: se verifico el cumplimiento de las cláusulas ambientales las cuales consisten en:

- Realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes obligatorias y preventivas del parque automotor objeto del presente contrato, de acuerdo con la programación, que para el efecto establezca el supervisor del contrato con el contratista.
- Realizar una capacitación al inicio del contrato sobre “Fundamentos en la Revisión Técnico-Mecánica” al personal que la UAERMV designe para ello, en una (1) sesión con una intensidad horaria mínima de dos (2) horas en las instalaciones del contratista o en las instalaciones de la Entidad, conforme solicitud del Supervisor del contrato.
- Dar cumplimiento a la Resolución 762 de 2022, "Por la cual se reglamentan los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamentan los artículos 2.2.5.1.6.1, 2.2.5.1.8.2 y 2.2.5.1.8.3 del Decreto 1076 de 2015 y se adoptan otras disposiciones".
- Contar con información actualizada semestral referente al listado general de vehículos que presenta certificado vigente y/o en proceso de expedición de Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes.
- Cumplir con la normatividad vigente relacionada con la realización de las actividades de revisión técnico-mecánica en el Centro de Diagnóstico Automotor - CDA.
- Cumplir con la normatividad vigente en las instalaciones del Centro de Diagnóstico Automotor - CDA.
- Las demás normas que deroguen y/o sustituyan a las descritas al momento de la firma del acta de inicio

Entrega producto Si_x__ No____
Ubicación: (indique si se anexa al informe o el lugar físico o repositorio virtual donde puede consultarse. Incluya tantos documentos como considere necesarios para evidenciar el cumplimiento de la obligación en cumplimiento de la obligación en el periodo reportado)

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
(señale con una X la respuesta)

El supervisor o interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.	SI X	NO	N/A

VERIFICACIÓN DEL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL CONTRATO
(señale con una X la respuesta)

El supervisor/interventor presenta a continuación la verificación realizada a la Matriz de Riesgos pactada en el contrato.	SI X	NO	N/A

No. Del Riesgo (igual a la Matriz)	Descripción (igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia

6	Obsolescencia de los equipos utilizados en las mediciones	Se realiza seguimiento durante la ejecución del contrato, para mitigar este riesgo.	Expediente contractual.
7	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado respecto a la prestación de servicios como lo requiere la entidad	Se realiza seguimiento durante la ejecución del contrato, para mitigar este riesgo.	Expediente contractual.
8	Daños a los vehículos objeto de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes	Se realiza seguimiento durante la ejecución del contrato, para mitigar este riesgo.	Expediente contractual.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado).			
Nº	**Problema identificado que afecta la ejecución del contrato**	**Justificación**	**Acciones para implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**
1	N/A	N/A	N/A

¿Se remitió informe de hechos que pudieran constituir incumplimiento?	**SI**		**NO**	**X**
Numero de Radicado con el que se remitió el informe	No Aplica			
Si se inició procedimiento administrativo sancionatorio indique el estado	No Aplica			

RECOMENDACIONES	
1	
2	
3	

OBSERVACIONES	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (14) días del mes de agosto de 2026.

Supervisor
Nombre: JUAN CARLOS MONCADA PÁEZ
Cargo: Supervisor de contrato
Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Copia: Supervisor