INFORME DE SUPERVISION No. 001												
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO												
TIPO DE CONTRATO.	COMPRAVENTA											
EL CONTRATISTA.	CASA DE LA GUADAÑA P&P AGRO S.A.S ZOMAC.											
CONTRATO No.	101.19.5.043			**DEL**	14	-	JULIO	-	2026			
					DÍA		**MES**		**AÑO**			
OBJETO.	ADQUISICIÓN DE GUADAÑAS Y MOTOSIERRA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NECESIDAD DE CORTE DE CÉSPED EN LAS ÁREAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO.											
PLAZO	Quince	-	15	NA	-	#	NA	-	#			
	DÍA			**MESES**			**AÑO**					
FECHA ACTA INICIO	CATORCE	-	14	JULIO	-	07	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026			
	DÍA			**MES**			**AÑO**					
FECHA TERMINACIÓN INICIAL.	VEINTI OCHO	-	28	JULIO	-	07	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026			
	DÍA			**MES**			**AÑO**					
MODIFICACIONES												
PLAZO DE SUSPENSION	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#			
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**					
FECHA DE SUSPENSION	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#			
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**					
FECHA DE REANUDACION	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#			
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**					
PLAZO PRORROGA	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#			
	DÍA			**MES**			**AÑO**					
FECHA DE PRORROGA	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#			
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**					
FECHA TERMINACIÓN FINAL.	VEINTI OCHO	-	28	JULIO	-	07	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026			
	DÍA			**MES**			**AÑO**					
FECHA PRESENTE INFORME	TRECE	-	13	AGOSTO	-	08	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026			
PERIODO PRESENTE INFORME	**DESDE.**						**HASTA.**					
	14 - JULIO - 2026						28 - JULIO - 2026					
	DÍA		**MES**		**AÑO**		**DÍA**		**MES**		**AÑO**	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL.	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/cte.	$7.800.000
VALOR ADICIÓN.	N/A	<<$00,00>>.
VALOR TOTAL.	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/cte.	$7.800.000
FORMA DE PAGO	La Empresa cancelará el valor pactado en este contrato de la siguiente forma:	

	1.pago contra entrega, previa entrada de almacén, presentación de la factura y suscripción del acta de terminación y liquidación, y acreditación del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente.	
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	NA	0
VALOR PRESENTE ACTA	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/cte.	$ 7.800.000
VALOR POR EJECUTAR	NA	0
PORCENTAJE DE EJECUCION		100%
EJECUCION ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO	N/A	$ 0
VALOR AMORTIZADO	N/A	$ 0
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	N/A	$ 0
VALOR POR AMORTIZAR	N/A	$ 0

ESTADO DE LA GARANTIA

COMPAÑÍA	AMPARO	PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
SEGUROS DEL ESTADO SA	SERIEDAD DE LA OFERTA	NA	NA	NA	NA
	BUEN MANEJO Y CORRECTA IVERSION DEL ANTICIPO	NA	NA	NA	NA
	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	65-46-101073303	7.800.000	14/07/2026	30/11/2026
	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	NA	NA	NA	NA
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	NA	NA	NA	NA
	CALIDAD DEL SERVICIO	NA	NA	NA	NA
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	65-46-101073303	1.560.000	14/07/2026	31/07/2026
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NA	NA	NA	NA

3. EJECUCION DEL CONTARTO

3.1. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GUADAÑADORA RIGIDA BC4530W	UNI	3	$1.848.739	$ 5.546.218
2	MOTOSIERRA 125-45 2hp 40 cm3 CON ESPADA 45cm 3/8 MINI.	UNI	1	$1.008.403	$ 1.008.403
				SUBTOTAL	**$ 6.554.622**
				IVA 19%	**$ 1.245.378**
				TOTAL	**$ 7.800.000**

REGISTRO FOTOGRAFICO.

Una (1) Motosierra 125-45 2hp 40cm³ Con Espada 45cm3/8" Mini.



Tres (03) GUADAÑADORA RIGIDA BC4530W



NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No101.19.5.043 terminado, con un porcentaje de AVANCE del 100%.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

No se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado así:

No. PLANILLA	PERIODO COTIZACION	FECHA	VALOR PAGADO
9509069248	Julio de 2026	03/08/2026	$ 3.164.700

Para constancia se firma en Paz de Ariporo-Casanare	Día	**13**	Mes	**Agosto**	Año	**2026**

EL SUPERVISOR

LOTHAR SHEUDEL OROS COLMENARES
JEFE GRUPO ASEO