CRONOGRAMA MODIFICACION #1	
Objeto:	Interventoría Integral para la ejecución de las obras de acueducto y alcantarillado necesarias para atender la declaratoria de urgencia manifiesta con motivo de La emergencia invernal en el distrito de Medellín y sus corregimientos

A - Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)

Descripción	Cantidad (1)	% de Dedicación (2)	MES 1 (11 DE NOV - 10 DE DIC)	MES2 (11 DE DIC A 31 DE DIC)		
Director de Interventoría.	1,00	100,00%				
Residente de Interventoría.	2,00	100,00%				
Tecnólogo en Obras Civiles.	4,00	100,00%				
Profesional Social.	2,00	100,00%				
Profesional Ambiental.	2,00	100,00%				
Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo -SST.	2,00	100,00%				
Tecnólogo Seguridad y Salud en el Trabajo -SST.	2,00	100,00%				

B - Otros Costos directos

Descripción	Cantidad (7)	Unidad de Medida	MES 1	MES2		
Auxilio de arrendamiento de oficina.	2,00	Mes				
Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto (energía, acueducto,	2,00	Mes				
Transporte: Vehículo con especificaciones definidas en el presupuesto	2,00	Mes				
Auxilio para gastos de papeleria, impresiones, fotocopias y otros.	2,00	Mes				
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad.	15,00	Mes				
Auxilio muebles y dotación de la oficina, articulos de aseo	1,00	Mes				
Comisión topográfica.	1,00	Día				
Estudios y asesorías juridicas, contables y técnicas especializadas.	1,00	Estimado				
Auxilio por celulares - equipo y consumo-.	3,00	Mes				
Auxilio para elementos de primeros auxilios (camillas, extintores, kit de	2,00	Mes				
Ensayos de laboratorio.	2,00	Estimado				

CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA

Nombre y firma del representante legal del proponente

Nombre del proponente