CRONOGRAMA MODIFICACION #2	
Objeto:	Interventoría Integral para la ejecución de las obras de acueducto y alcantarillado necesarias para atender la declaratoria de urgencia manifiesta con motivo de La emergencia invernal en el distrito de Medellín y sus corregimientos

A - Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)

Descripción	Cantidad (1)	% de Dedicación (2)	MES 1 ENERO 2026	MES2 FEBRERO 2026
Director de Interventoría.	1,00	100,00%		
Residente de Interventoría.	2,00	100,00%		
Tecnólogo en Obras Civiles.	2,00	100,00%		
Profesional Social.	2,00	100,00%		
Profesional Ambiental.	2,00	100,00%		
Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo -SST.	2,00	100,00%		

B - Otros Costos directos

Descripción	Cantidad (7)	Unidad de Medida	MES 1	MES2
Auxilio de arrendamiento de oficina.	2,00	Mes		
Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto (energía,	2,00	Mes		
Transporte: Vehículo con especificaciones definidas en el presupuesto	2,00	Mes		
Auxilio para gastos de papeleria, impresiones, fotocopias y otros.	2,00	Mes		
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad.	11,00	Mes		
Auxilio muebles y dotación de la oficina, articulos de aseo	1,00	Mes		
Comisión topográfica.	1,00	Día		
Estudios y asesorías juridicas, contables y técnicas especializadas.	1,00	Estimado		
Auxilio por celulares - equipo y consumo-.	3,00	Mes		
Auxilio para elementos de primeros auxilios (camillas, extintores, kit d	2,00	Mes		
Ensayos de laboratorio.	2,00	Estimado		

CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA

Nombre y firma del representante legal del proponente

Nombre del proponente