¿

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA -REGIONAL CAUCA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9604328 de 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07/07/2026
OBJETO	SERVICIO DE UN OPERADOR LOGÍSTICO A TODO COSTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS GIRAS TÉCNICAS DE FORMACIÓN REGULAR VIGENCIA 2026.
CONTRATISTA	PAOLA ANDREA BURBANO ESPINOSA
CC o NIT	25274836
LUGAR DE EJECUCIÓN	DEPARTAMENTO DEL CAUCA
FECHA DE INICIO	07/07/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	25/05/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 17.378.000
PRÓRROGA NRO.	NA
FECHA DE TERMINACIÓN	*30/07/2026*
ADICIÓN NRO.	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 17.378.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 17.378.000
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	DEL 07/07/2026 AL 18/07/2026

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	Se genera reunión inicial de ejecución y se mantiene conversación activa con el proveedor a fin de garantizar la ejecución oportuna del contrato	DRIVE COORDINACION ACADEMICA/ CARPETA TRAMITE DE PAGO GIRAS TECNICAS
Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones	Se mantiene comunicación constante proveedor- supervisor y viceversa a fin de dar orientación, respuesta y demás a reclamaciones, peticiones, y demas	DRIVE COORDINACION ACADEMICA/ CARPETA TRAMITE DE PAGO GIRAS TECNICAS
Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.	Como supervisor parte de la buena fe del proveedor en la ejecución de su contrato	DRIVE COORDINACION ACADEMICA/ CARPETA TRAMITE DE PAGO GIRAS TECNICAS
Mantener al día sus pagos al sistema general de seguridad social integrada durante la vigencia del contrato y de sus operarios los cuales deberán ser liquidados de acuerdo a la normatividad vigente y presentados las constancias antes de cada pago ante el supervisor.	Se verifica por los aplicativos dispuestos que el proveedor realice los pagos que por ley correspondan para la ejecución del contrato	DRIVE COORDINACION ACADEMICA/ CARPETA TRAMITE DE PAGO GIRAS TECNICAS
Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización del contrato.	Se comunica al proveedor la responsabilidad con cargue a impuestos a los que corresponde de acuerdo a la naturaleza jurídica.	DRIVE COORDINACION ACADEMICA/ CARPETA TRAMITE DE PAGO GIRAS TECNICAS
Prever cualquier perjuicio que pueda ocasionarse y responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato.	Se mantiene comunicación efectiva y activa con el proveedor a fin de gestionar cualquier acto que pudiera afectar la ejeucion del contrato.	DRIVE COORDINACION ACADEMICA/ CARPETA TRAMITE DE PAGO GIRAS TECNICAS
Entregar a entera satisfacción de la entidad y en condiciones de calidad los servicios de operador logístico en cada uno de los eventos que la entidad requiera ejecutar conforme la ficha técnica.	Se mantiene comunicación efectiva y activa con el proveedor a fin de garantizar la ejecución oportuna del contrato	DRIVE COORDINACION ACADEMICA/ CARPETA TRAMITE DE PAGO GIRAS TECNICAS
Atender los requerimientos hechos por el supervisor del contrato designado para el control de la ejecución y cumplimiento del contrato.	Se mantiene comunicación efectiva y activa con el proveedor a fin de garantizar la ejecución oportuna del contrato	DRIVE COORDINACION ACADEMICA/ CARPETA TRAMITE DE PAGO GIRAS TECNICAS

El proponente a quien se le adjudique el contrato, se compromete a tener una consideración especial a la protección de la salud y conservación del medio ambiente en cumplimiento de las disposiciones legales, igualmente evitara causar molestias de tipo ambiental a la comunidad.	Se mantiene comunicación efectiva y activa con el proveedor a fin de garantizar la ejecución oportuna del contrato	DRIVE COORDINACION ACADEMICA/ CARPETA TRAMITE DE PAGO GIRAS TECNICAS
El contratista debe garantizar que la logística en los eventos requeridos por la entidad se desarrolle en la fecha y hora definida previamente con el supervisor del contrato conforme la ficha técnica.	Se mantiene comunicación efectiva y activa con el proveedor a fin de garantizar la ejecución oportuna del contrato; se dispone de un cronograma de actividades a fin que se común acuerdo se pueda desarrollar el objeto del contrato	DRIVE COORDINACION ACADEMICA/ CARPETA TRAMITE DE PAGO GIRAS TECNICAS
Dar trámite oportuno a las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato	Se mantiene comunicación efectiva y activa con el proveedor a fin de garantizar la ejecución oportuna del contrato, de existir novades las mismas se gestionaran dentro del tiempo estipulado para la ejecución del contrato	DRIVE COORDINACION ACADEMICA/ CARPETA TRAMITE DE PAGO GIRAS TECNICAS
Mantener vigentes todas las garantías, que amparan el contrato en los términos de este.	Se mantiene comunicación efectiva y activa con el proveedor a fin de garantizar la ejecución oportuna del contrato, de existir novades las mismas se gestionaran dentro del tiempo estipulado para la ejecución del contrato	DRIVE COORDINACION ACADEMICA/ CARPETA TRAMITE DE PAGO GIRAS TECNICAS
Suministrar la alimentación en los lugares cercanos a los sitios de visita y durante los desplazamientos o de conformidad con la solicitud realizada por el supervisor.	Se mantiene comunicación efectiva y activa con el proveedor a fin de garantizar el cronograma dispuesto por la Coordinacion Academica en cuanto a las visitas programadas	DRIVE COORDINACION ACADEMICA/ CARPETA TRAMITE DE PAGO GIRAS TECNICAS
El vehículo debe tener registro nacional de turismo con mínimo de 5 años de experiencia.	Se verifica que efectivamente el proveedor cumpla con este requisito haciendo la presentación de los documentos requeridos por la supervisión de este contrato	DRIVE COORDINACION ACADEMICA/ CARPETA TRAMITE DE PAGO GIRAS TECNICAS

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

PAGO 1					
FECHA DE FACTURA	**NRO. DE FACTURA**	**VALOR BASE**	**VALOR IVA**	**VALOR TOTAL**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**
22-07-26	FAC FEVE54	$ 14.603.361,34	$ 2.774.638,66	$ 17.378.000,00	100%
			TOTAL EJECUCION	**$ 17.378.000**	**100%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado: JULIO**	**Planilla nro.** 9506786697

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
NRO. DE PÓLIZA	40-46-101012834		
CERTIFICADO O ANEXO	NA		
FECHA EXPEDICIÓN	3/07/2026		
FECHA APROBACIÓN	7/03/3036		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	25/06/2026	31/10/2026	$1.737.800
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del bien			
Seriedad de la Oferta	N/A	N/A	N/A

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

N/A

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento parcialmente de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en relación a las facturas relacionadas en este informe. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

En el marco del seguimiento y control efectuado al desarrollo del contrato objeto de supervisión, se presentan las siguientes observaciones respecto al pago correspondiente:

1. **Objeto del pago:** El pago a realizarse corresponde a la ejecución de la gira técnica desarrollada del 14 de julio al 17 de julio de 2026
2. **Verificación de cumplimiento:** Se constató que la ejecución de esta obligación contractual se llevó a cabo conforme a los lineamientos técnicos y administrativos establecidos por la entidad, cumpliendo con las especificaciones definidas en el contrato transporte, alimentación, hospedaje, polizas y seguros.
3. **Cobertura de beneficiarios:** El desarrollo de la gira técnica se realizó a los aprendices pertenecientes al programa de técnico en servicios farmacéuticos ficha 3233550, garantizando así el cumplimiento del objeto contractual en esta etapa de ejecución.
4. **Soportes de ejecución:** Se verificó la existencia de los soportes correspondientes (actas de entrega, listados de aprendices firmados, registro fotográfico, entre otros) que evidencian la trazabilidad y transparencia en la ejecución de las giras técnicas.

Con base en lo anterior, se emite concepto favorable para el trámite del pago, al verificarse la ejecución de la gira técnica todo ello se ajustó a los lineamientos y condiciones establecidas por la entidad para esta obligación.

A continuación se describe la ejecución presupuestal y lo Rubros del Centro a afectar:

RUBRO A AFECTAR	FECHA DE FACTURA	NRO. DE FACTURA	VALOR BASE	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR RUBRO	SALDO EN EL RUBRO	EXCEDENTE EN EL RUBRO
						$ 17.378.000,00	$ 17.378.000,00	$ 0,00
930710 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	FEVE54	22/07/2026	$ 14.603.361,34	$ 2.774.638,66	$ 17.378.000,00			
TOTAL A PAGAR BASE				TOTAL A PAGAR IVA	TOTAL			
14.603.361,34				$ 2.774.638,66	$ 17.378.000,00			

A continuación se describe el uso presupuestal a afectar

RUBRO A AFECTAR	CODIGO DE USO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL	VALOR
930710 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	A-02-02-02-006-004	$ 17.378.000,00

Para constancia se firma el 14 de agosto de 2026


LIZETH ADRIANA MEDINA MUÑOZ
Coordinadora (e) Académica Titulada
Supervisora Cto CO1.PCCNTR.9405537 de 2026

Elaboro: Liz Betancourt Salazar. Apoyo Técnico


Registro Fotográfico Santander De Quilichao – Gira Técnica

Surtir Productos – Gira técnica – 14 julio







Surtir Productos – Gira técnica – 15 julio asignación de habitaciones









Surtir Productos – Gira técnica – 15 julio visita Atanasio Girardot





Surtir Productos – Gira técnica – 15 julio visita Pueblito Paisa





Surtir Productos – Gira técnica – 15 julio parque Botero y Refrigerios







Surtir Productos – Gira técnica – 16 julio – Visita Laboratorio Laproff









Surtir Productos – Gira técnica – 16 julio – Visita Laboratorio Laproff – Área de Elaboración de Productos Farmacéuticos







