FAC-S-2026-016171-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-016171-CE del 6 de mayo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-GAAMA-SECOM-ESALO-ESSER

Señor
OSCAR MAURICIO CAMPOS CUERVO
Representante Legal
CR 20 A 27 44
Bogotá, D.C.

Contraseña:SmNLPFpfTL

Asunto: Solicitud Aceptación Distribución de Recursos Proceso 047-01-B-COFAC-BACOF-2026

De manera cordial, en referencia a proceso en ejecución contrato No. 047-01 B-COFAC-BACOF-2026, que tiene por objeto "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y REVISIÓN TÉCNICO - MECÁNICA PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS (GAAMA) – LOTE 2", permítame dirigirme a usted, en calidad de supervisor del contrato, con el fin de solicitar se estudie por su parte y de ser posible se autorice modificar este proceso contractual, para realizar redistribución de recursos mediante el siguiente proceso, reducción de recursos, traslado de presupuesto y adición de la siguiente forma.

RUBRO	DESCRIPCCIÓN	VALOR INICIAL	VALOR REDUCCIÓN	VALOR FINAL TOTAL
02-02-02-008-003-04-4-10	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANÁLISIS TÉCNICOS	$943.800,00	$580.237,76	$363.562.24
RUBRO	**DESCRIPCCIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR ADICIÓN**	**VALOR FINAL TOTAL**

A-02-02-02-008-007-01-4-10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$7.000.000,00	$580.237,76	$7.580.237,76

Considerando que a corte 30 de abril de 2026, se han ejecutado trabajos de mantenimiento por valor de $6.826.862,79 lo que equivale al 85,94% del valor inicial del proceso, quedando a la fecha un saldo de $1.116.937,21 lo que equivale a 14,06% faltando aun mas de 200 días para la ejecución de este proceso, sabiendo que los recursos por revisión técnico mecánica ya no serán usados más durante este proceso, es oportuno realizar traslado de recursos y adicionar este presupuesto para garantizar los trabajos de mantenimiento necesarios para dar el soporte técnico en cuanto a repuestos y mano de obra para el alistamiento de nuestro vehículo.

Esta modificación no afectara la fecha de ejecución la cual se mantiene hasta el día 30 de noviembre del año en curso o hasta agotar recursos lo que primero ocurra, este proceso es fundamental para asegurar el alistamiento del automotor intervenido en este proceso el cual es soporte en la ciudad de Bogotá, fundamental para asegurar la misión, del Grupo Aéreo del Amazonas.

Lo anterior en aras dar el mejor uso posible a los recursos asignados, para continuar con los trabajos programados y algunos correctivos que se requieran para el alistamiento del vehículo asignado al enlace.

Si su empresa está de acuerdo, solicitaos se emita oficio de su parte con respuesta afirmativa o negativa con el fin de realizar los trámites administrativos correspondientes, aclarando que, los precios o valores ofertados con el inicio de este proceso se deben mantener hasta el término del mismo es decir los 323 ítems cotizados inicialmente deben continuar con el mismo costo ofertado no se deben modificar precios.

El plan de pagos no será modificado, ya que la fecha de ejecución se mantiene 30 de noviembre año 2026, sin embargo, se aclara que los recursos que se adicionan serán usados para pago de los servicios recibidos, en la ejecución de los trabajos desarrollados en cualquiera de los meses descritos a continuación.

PAC	CORTES
JULIO 2026	CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 25 DE MAYO DE 2026
AGOSTO 2026	CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 25 DE JUNIO DE 2026

SEPTIEMBRE 2026	CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 25 DE JULIO DE 2026
OCTUBRE 2026	CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 25 DE AGOSTO DE 2026
NOVIEMBRE 2026	CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
DICIEMBRE 2026	CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2026
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2027	CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2026

Además de lo anterior, si están de acuerdo con esta modificación al proceso ustedes como empresa contratista se compromete a ajustar las pólizas de acuerdo a requerimiento de la entidad contratante, si esto fuera necesario.

Mencionado lo anterior, quedo a la espera de su pronta respuesta para dar inicio a los trámites correspondientes para la modificación de este proceso.

Cordialmente;

Técnico Segundo HERNAN RODRIGUEZ CASTIBLANCO
Técnico Transportes

Anexo: N/A
ST. CHAVES / ESSER

Elaboró: T2. RODRIGUEZ / ESSER Revisó: T2. RODRIGUEZ / ESSER Aprobó:T2. RODRIGUEZ / ESSER


SIC ITUR AD ASTRA