ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos

Volver

Modificación del

Ref. de Modifica

CO1.CTRMOD.2

Volver

x

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.23855130
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8538586
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	24/07/2026 5:34:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Modificación N°1 por adición y prórroga al Convenio Interadministrativo N° 05017592025 celebrado con MUNICIPIO DE CALDAS. Se ADICIONA la suma de $1.257.627.645 Discriminados así: Aportes ICBF $1.102.153.552 y aportes del Municipio $155.474.093, ambos de la vigencia 2026. En consecuencia, el valor total del convenio interadministrativo quedara en la suma de $ 3.965.692.711. Se PRÓRROGA hasta el 31 de octubre del 2026. Lo anterior de conformidad a la justificación técnica anexa, en donde se encuentran más consideraciones del trámite modificatorio. Todas las estipulaciones, términos y condiciones pactados en el convenio interadministrativo no modificados ni contrarias al presente documento permanecerán vigentes sin variación alguna. La presente modificación fue aprobada en el Acta de Comité de Contratación N° 039 de fecha 22 de julio de 2026.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle