DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PALMIRA
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE PALMIRA
IMDESEPAL

IMDESEPAL

ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.310-08-20-04-001-2023

CONTRATANTE:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE PALMIRA	NIT No.:	815.002.334-0
Representante Legal:	DANIELA PATIÑO RODRIGUEZ	C.C. No.:	1.114.829.574
CONTRATISTA :	SERVICIOS Y EMERGENCIA COLOMBIA S.A.S	NIT No.:	901.214.754-2
Representante Legal:	ANGELA PATRICIA RAMIREZ ESPINOSA	C.C. No.:	1.113.037.070
OBJETO:	"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES PLAZAS DE MERCADO (PLAZA CENTRAL DE MERCADO, PLAZA AUXILIAR Y PLAZA CAMPESINA) ADMINISTRADAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE PALMIRA-IMDESEPAL"		
VALOR CONTRATADO	CIENTO SESENTA Y TRES MILLLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE. ($163.193.628,00)		
COMPROMISO PRESUPUESTAL No.:	000078 del 14/09/2023 000104 del 14/11/2023		
TIEMPO DE EJECUCION INICIAL:	sesenta (60) dias calendario		
FECHA DE INICIO:	19 de septiembre de 2023		
FECHA DE TERMINACION:	19 de noviembre de 2023		
FECHA FIRMA CONTRATO:	15 de septiembre de 2023		
SUPERVISOR:	SAMIR LEANDRO CASTILLO GARCIA		

En el Municipio de Palmira, a los SIETE (07) días del mes de diciembre del año 2023, se reunieron en el Despacho de la Directora IMDESEPAL, en calidad de Representante Legal del Instituto y la señora ANGELA PATRICIA RAMIREZ ESPINOSA representante legal de la contraparte para realizar el Acta de Liquidación Final del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 310-08-20-04-001-2023 de 15 de septiembre de 2023.

RESUMEN ECONOMICO		
ACTA	**VALOR**	**FECHA PAGO**
VALOR INICIAL	$ 160.625.278	
Otrosi No. 01	$ 2.570.131	
ACTA FINAL	$ 163.193.628,00	7/12/2023
VALOR TOTAL PAGADO	$ 163.193.628,00	
VALOR A FAVOR DEL INSTITUTO	$ -	

Se establece al momento de liquidar el Presente Contrato, que IMDESEPAL queda a **PAZ Y SALVO** por todo concepto con **CONTRATISTA**, habiéndose cancelado en su totalidad el valor correspondiente al CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 310-08-20-04-001-2023 de 15 de septiembre de 2023

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron en Palmira Valle del Cauca a los SIETE (07) días del mes de diciembre del año 2023

Daniela Patiño R

DANIELA PATIÑO RODRIGUEZ
Directora

Angela Patricia Ramirez E

SERVICIOS Y EMERGENCIA COLOMBIA S.A.S
Contratista

Preparo:

SAMIR LEANDRO CASTILLO GARCIA