Municipio
de Yondó
Antioquia

MATRIZ DE RIESGOS

Contrato Interadministrativo

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. (ARTÍCULO 4º DE LA LEY 1150 DE 2007 Y ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.3. DEL DECRETO 1082 DE 2015).

Para este proceso contractual y en atención al Artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.

Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación, la secretaria de deporte, cultura y turismo, ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del Contrato. De este modo, corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo del Municipio de Yondó Antioquia en los estudios previos. Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación serían:

1. **CONTEXTO DEL PROCESO** El proceso de selección, será adelantado por el MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA y se contextualiza con los siguientes elementos:
2. Valor se encuentra debidamente soportado con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($281.932.899,55).

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 1	
NÚMERO:	SHM0000943
FECHA:	16 DE JULIO DE 2026
VALOR:	VEINTE MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($20.000.000,00)
PROYECTO:	Implementación y fomento de espacios deportivos, recreativos y lúdicos para la integración comunitaria, la dinamización de entornos de paz y el fortalecimiento de la población deportista aficionada y/o en aprendizaje en el Municipio de Yondó
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 2	
NÚMERO:	SHM0000944
FECHA:	16 DE JULIO DE 2026

Municipio
de Yondó
Antioquia

VALOR:	OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($86.146.850,00)
PROYECTO:	Apoyo, fomento y promoción de las expresiones artísticas y culturales para el fortalecimiento de los procesos creativos, la gestión y el emprendimiento cultural del Municipio de Yondó Antioquia.
	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 3
NÚMERO:	SHM0001027
FECHA:	5 DE AGOSTO DE 2026
VALOR:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($49.000.000,00)
PROYECTO:	Implementación y fomento de espacios deportivos, recreativos y lúdicos para la integración comunitaria, la dinamización de entornos de paz y el fortalecimiento de la población deportista aficionada y/o en aprendizaje en el Municipio de Yondó
	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 4
NÚMERO:	SHM0001073
FECHA:	12 DE AGOSTO DE 2026
VALOR:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($50.000.000,00)
PROYECTO:	Servicio de apoyo, fortalecimiento, mantenimiento y promoción del turismo en el Municipio de Yondó Antioquia
	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 5
NÚMERO:	SHM0001075
FECHA:	12 DE AGOSTO DE 2026
VALOR:	NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($96.974.700,00)
PROYECTO:	Implementación y fomento de espacios deportivos, recreativos y lúdicos para la integración comunitaria, la dinamización de entornos de paz y el fortalecimiento de la población deportista aficionada y/o en aprendizaje en el Municipio de Yondó

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES, EVENTOS Y ACCIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, DE ACTIVIDAD FÍSICA, ARTÍSTICAS, CULTURALES Y TURÍSTICAS, ASÍ COMO PARA LA DINAMIZACIÓN DE ESPACIOS DE INTEGRACIÓN Y ESPARCIMIENTO COMUNITARIO, EN EL MARCO DE LOS CLASIFICADORES PROGRAMÁTICOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y DE LOS PROYECTOS: Implementación y fomento de espacios deportivos, recreativos y lúdicos para la integración comunitaria, la dinamización de entornos de paz y el fortalecimiento de la población deportista aficionada y/o en aprendizaje en el Municipio de Yondó Antioquia // Servicio de apoyo, fortalecimiento, mantenimiento y promoción del turismo en el Municipio de Yondó Antioquia // Apoyo, fomento y promoción de las expresiones artísticas y culturales para el fortalecimiento de los procesos creativos, la gestión y el emprendimiento cultural del Municipio de Yondó Antioquia.

Municipio
de Yondó
Antioquia

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Prestación de servicios con calidad deficiente (logística, alimentos, transporte, animación).	Inconformidad de participantes, reprocesos, ajustes al cronograma.	3	3	6	Medio
General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de personal o logística inadecuada en alguna de las actividades (vacaciones, integración o cierre de gestión).	Suspensión o cancelación de la actividad.	2	3	5	Medio
Específico	Externo	Ejecución	Contractual	Incumplimiento del contratista respecto a lo estipulado en las especificaciones técnicas y la propuesta económica.	Revisión o terminación anticipada del contrato, sanciones contractuales.	2	3	5	Medio
Específico	Externo	Ejecución	Seguridad	Accidentes durante actividades (en piscina, transporte, juegos, desplazamientos).	Lesiones físicas, riesgos legales, afectación de la imagen institucional.	2	4	6	Alto
Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Imposibilidad de ejecutar alguna actividad en la fecha establecida por condiciones climáticas extremas o alertas sanitarias.	Reprogramación, afectación de cronograma y logística.	2	3	5	Medio
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja inscripción de participantes para una o más actividades, especialmente en vacaciones recreativas.	Disminución del alcance, afectación en los costos estimados por actividad.	2	2	4	Bajo
Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en el sistema de sonido, video o equipos técnicos requeridos para actividades culturales o recreativas	Retrasos o cancelación parcial de la agenda programada.	1	3	4	Bajo

Municipio
de Yondó
Antioquia

General	Interno	Ejecución	Económico	Aumento de costos logísticos por cambios en el mercado o ajustes imprevistos en transporte o alimentación	Sobrecostos para el contratista, incumplimiento económico.	2	2	4	Bajo
General	Externo	Ejecución	Legal / Seguridad	Suspensión temporal o definitiva de actividades debido a la imposibilidad de ejecución ocasionada por causas externas derivadas de alteraciones del orden público (protestas, bloqueos, disturbios, entre otros)	Afectación al cronograma, incumplimiento de hitos, necesidad de reprogramación urgente.	1	4	5	Medio

VALOR	PROBABILIDAD	IMPACTO
1	Raro	Insignificante
2	Improbable	Menor
3	Posible	Moderado
4	Probable	Mayor
5	Casi cierto	Catastrófico

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO.

Luego, una vez identificados los riesgos del proceso de contratación, los mismos fueron clasificados según su clase, su fuente, la etapa del proceso de contratación en la que se encuentra el riesgo y su tipo, a saber:

Planeación: Etapa comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones o la determinación de la necesidad a contratar y la fecha en la cual se decide continuar o no con el proceso de contratación. Durante esta etapa, se elaboran los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes.

Selección: Etapa comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección el municipio selecciona al Operador Especializado

Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del proceso de contratación, inicial a etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, la publicación en el SECOP II y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución.

Ejecución: Etapa que inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de

Municipio
de Yondó
Antioquia

calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condicionesdedisposiciónfinalorecuperaciónambientaldelasobrasobienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del proceso de contratación.

PROBABILIDAD DEL RIESGO

NIVEL	CATEGORIA	DESCRIPCIÓN
1	Raro	Puede ocurrir excepcionalmente
2	Improbable	Puede ocurrir ocasionalmente
3	posible	Puede ocurrir en cualquier momento futuro
4	Probable	Probablemente va ocurrir
5	Casi cierto	Ocurre en la mayoría de las circunstancias

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO					
CLASIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CLASIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más de treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
VALORACIÓN	1	2	3	4	5

VALORACIÓN DEL RIESGO

IMPLACTO						
CLASIFICACIÓN						
	CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.				
	CLASIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.				

Municipio
de Yondó
Antioquia

	CATEGORÍA	VALORACIÓN	Insignificante 1	Menor 2	Moderado 3	Mayor 4	Catastrófico 5
Probabilidad	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto	5	6	7	8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO		
	8,9 y 10	RIESGO EXTREMO
	6 y 7	RIESGO ALTO
	5	RIESGO MEDIO
	2, 3 y 4	RIESGO BAJO

Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.

Atentamente,

Original firmado

VIRGILIO ALBEIRO RAMOS ROMERO
SECRETARIO DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO

Proyectó: Yaneth Aconcha Saavedra / Apoyo asesoría jurídica