DATOS DEL INFORME
Fecha de presentación 18/08/2026 - Período del informe: Desde (24/07/2026) Hasta (18/08/2026)
Nombre del Contratista/Asociado: UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ EMPRENDE SEGURA
Nombre Supervisor: Carlos Eduardo Pineda Carrillo - Unión Temporal Bogotá Emprende Segura Nombre Supervisor: Diego Fernando Pardo López - Subdirector de Innovación y Productividad - SDDE
DATOS DEL CONTRATO /CONVENIO
Contrato No. 1057-2025
Objeto: “Contratar la prestación de los servicios para fortalecer empresas de alto impacto de Bogotá, en temáticas relacionadas con ciencia, tecnología e innovación y los lineamientos establecidos por la SDDE - Lote 2 Economía Circular”
Plazo: Diez y siete (17) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2026.
Valor Contrato: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($2.221.001.887), distribuidos así: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.931.972.795) incluido IVA correspondientes al valor del pago por “Fortalecimiento”, más el valor máximo a pagar por “Pago por Resultados”, por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS ($289.029.092).
Fecha Suscripción (01/10/2025).
Fecha Acta de inicio (01/10/2025)
Fecha de Terminación (31/12/2026)
Porcentaje de ejecución financiera (en este pago): 30% por valor de TRESCIENTOS DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($316.564.217) del total del presupuesto asignado para la cohorte 2026 por valor de UN MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.055.214.057) Porcentaje total de ejecución financiera acumulada (en este pago): 89,08% del total de los recursos asignados por “fortalecimiento” por valor de UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.931.972.795) incluido IVA Porcentaje de ejecución en tiempo: 70,67% del plazo total del contrato.
MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO
Modificación / Acta No 1 $_____ Fecha de Suscripción: _____ Adición al valor: _____ (si aplica) Prórroga al Plazo: _____ (si aplica) Plazo suspendido: _____(si aplica) Modificación / Acta No 2 $_____ Fecha de Suscripción: _____

[1] Incluyendo el pago de este período

Adición al valor: _____ (si aplica)
Prórroga al Plazo: _____ (si aplica)
Plazo suspendido: _____(si aplica)

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):
Anticipo $ _____ Ejecución de Anticipo $ _____
Saldo por amortizar $ _____ Rendimientos financieros generados: $_____

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas (2025-2026)	Soportes [2]
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio del contrato.	Se suscribió el Acta de Inicio el 1 de octubre de 2025.	Acta de inicio suscrita en Secop II
2. Realizar la validación documental y verificar el cumplimiento de los requisitos para cada empresa de alto impacto seleccionada por la SDDE.	Se realizó la validación documental de las empresas de alto impacto remitidas por la SDDE, verificando el cumplimiento de los requisitos habilitantes para cada una. La información se consolidó en una carpeta digital individual por empresa. Así mismo, por parte de la SDDE se realizó la verificación del DIME para la vinculación de las empresas al programa.	Bases de datos para validación de documentos.
3. Crear un expediente digital por cada empresa de alto impacto seleccionada por la SDDE, en el cual se consolide la documentación validada.	Se consolidó la base digital para cada una de las empresas de alto impacto validadas, en el cual se consolidó la documentación soportante y los requisitos habilitantes, organizados y disponibles para consulta.	Expediente digital en drive de la SDDE
4. En caso tal de requerirse, apoyar a la SDDE en el desarrollo del ciclo preliminar en lo relacionado con la convocatoria, segmentación y selección de empresas beneficiarias del programa, de acuerdo con las indicaciones del supervisor del contrato.	**Vigencia 2025** Se recibió por parte de la SDDE el listado de empresas preseleccionadas para el inicio del programa. Con base en esta información, se realizó el alistamiento correspondiente para el contacto con las empresas y el desarrollo de las actividades de acompañamiento.	Base de datos, remitidas por la SDDE durante octubre y noviembre de 2025.
	Vigencia 2026 Desde el 12 de marzo se hizo el lanzamiento por parte de la SDDE, con la siguiente publicación	Base de datos, remitida por la SDDE el día 27 de marzo de 2026

[1] Incluyendo el pago de este período

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas (2025-2026)	Soportes [2]
	https://www.instagram.com/reel/DVzPKuwDttM/?igsh=Y213ZnlnbGZndDA= Por otra parte, el día 27 de marzo, mediante radicado No. 2026EE0003440 la SDDE hizo entrega de la base de datos de las empresas registradas en el Diagnóstico de Índice de Madurez Empresarial – DIME 2.0, para la convocatoria de 2026.	
5. Desarrollar de manera integral cada uno de los ciclos y fases de la línea temática correspondiente, conforme lo establecido en el pliego de condiciones, en la propuesta y en los anexos técnicos, documentos que hacen parte integral del contrato y contemplando los plazos establecidos por la SDDE para cada pago.	Se desarrollaron actividades asociadas a la Fase 2 de la cohorte 2026, entregando: Producto 7	Producto 7. Entregado en el pago #2 de la cohorte 2026
6. Realizar la primera y la segunda medición del Índice de Productividad (IP1 e IP2) de acuerdo con los lineamientos de la SDDE.	**Vigencia 2025.** Durante el período reportado se culminó satisfactoriamente el proceso de levantamiento, validación y consolidación de la información correspondiente a las mediciones del Índice de Productividad — IP1 e IP2 para las 226 empresas beneficiarias de la vigencia 2025, conforme a los lineamientos definidos por la SDDE y al instrumento en su versión 2. Con este avance, dicha fase se encuentra cerrada y con la base de datos organizada para su respectivo soporte.	Base de datos con IP1 e IP2 versión 2, diligenciados a 30 de abril de 2026. Entregados con el pago #4 de la cohorte de empresas 2025
	Vigencia 2026 Para la vigencia 2026, asociada a la meta de 272 empresas beneficiarias, se culminó satisfactoriamente el levantamiento inicial del IP1 como parte del proceso de vinculación y caracterización de las empresas. A la fecha, se cuenta con los	Base de datos con IP1, diligenciados al 17 de junio de 2026. Producto 3, entregado en el pago #1 de la cohorte de empresas 2026.

[1] Incluyendo el pago de este período

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas (2025-2026)	Soportes [2]
	272 registros de IP1 debidamente diligenciados, consolidados y entregados a la SDDE, garantizando la trazabilidad, completitud y cumplimiento del proceso conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría.	
7. Hacer entrega del formato diligenciado, propuesto por el contratista, con la información requerida del equipo de trabajo consolidado para la ejecución del contrato, con sus respectivos soportes de acuerdo con los lineamientos de la SDDE.	Hojas de vida del equipo mínimo.	Se entregó a la SDDE en el mes de octubre de 2025. En febrero 2026 se actualizó la hoja de vida del líder de proyecto. En mayo 2026 se actualizó la hoja de vida de uno de los expertos en economía circular.
8. Realizar el levantamiento de información SUIM (Sistema Único de Información Misional de la SDDE) de acuerdo con los lineamientos y formatos entregados por la SDDE	Durante este periodo no se recibieron lineamientos de la SDDE relacionado con este reporte.	No aplica
9. Entregar a la SDDE oportunamente las evidencias que respalden la ejecución de cada una de las actividades del programa y de sus productos.	Se desarrollaron actividades asociadas a la Fase 1 de la cohorte 2026, entregando: Producto 7	Producto 7. Entregado en el pago #2 de la cohorte 2026.
10. Remitir mensualmente diligenciado y firmado, a más tardar el día diez (10) de cada mes, el formato de ejecución GCR-P1-F7 o la versión actualizada de la SDDE de la ejecución del contrato. En caso de ser un día no hábil, se deberá allegar a más tardar el día hábil siguiente.	Durante el periodo se entregó el informe F7 correspondiente a julio de 2026.	1057-2025_F7_JULIO 2026

[1] Incluyendo el pago de este período

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas (2025-2026)	Soportes [2]
11. Realizar un informe final técnico y administrativo en el formato que la SDDE disponga para tal fin.	No aplica, se diligenciará en la fase post contractual.	No aplica
12. Atender todos los requerimientos de la SDDE en la etapa contractual y durante la etapa de liquidación.	Se atendieron todos los requerimientos de la SDDE.	No aplica
13. En caso tal de ser programadas y convocados, el contratista debe participar en la(s) capacitación(es) y sensibilización(es) que adelante la SDDE en temas de integridad, cultura de la legalidad y/o anticorrupción brindada por la SDDE, participando así, en la estrategia en la prevención de prácticas de corrupción de la Entidad.	Se realizó capacitación Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción	Capacitación el 26 de junio de 2026 correspondiente al primer semestre 2026
14. Realizar las demás actividades que se requieran para el cumplimiento del objeto pactado y de los fines del contrato.	Se llevaron a cabo las actividades necesarias para apoyar el cumplimiento del objeto y los fines del contrato, de acuerdo con el avance del programa durante el periodo reportado.	No aplica
Obligaciones específicas adicionales asociadas al pago por resultados (2025-2026)		
1. Desarrollar de manera integral el Ciclo de Pago por Resultados.	Vigencia 2025: Durante el período reportado se avanzó en el acompañamiento y seguimiento a las empresas priorizadas para el ciclo de Pago por Resultados	No aplica
2. Acompañar y hacer seguimiento a cada empresa en la implementación de las actividades propuestas en el PGAP, aplicando los aprendizajes del proceso de fortalecimiento.	Vigencia 2025: Durante el período reportado se avanzó en el acompañamiento y seguimiento a las empresas priorizadas para el ciclo de Pago por Resultados	No aplica
3. Realizar la tercera medición del Índice de Productividad (IP3).	Vigencia 2025:	No aplica

[1] Incluyendo el pago de este período

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas (2025-2026)	Soportes [2]
	Durante el período reportado se avanzó en el acompañamiento y seguimiento a las empresas priorizadas para el ciclo de Pago por Resultados; sin embargo sobre esta obligación aún no se han ejecutado actividades.	

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio (Cohorte empresas 2025)	Relación de Productos efectivamente entregados (Cohorte empresas 2025)	% Ejecución Cohorte empresas 2025
1. Documento que contenga el plan de trabajo.	Entregable ya realizado y reportado en el pago #1	100%
2. Cronograma - Diagrama de Gantt.	Entregable ya realizado y reportado en el pago #1	100%
3. Una base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP1 entregado por la SDDE y aplicado por el contratista a cada una de las empresas beneficiarias.	Entregable ya realizado y reportado en el pago #2.	100%
4. Metodología 1.	Entregable ya realizado y reportado en el pago #1	100%
5. Metodología 2.	Entregable ya realizado y reportado en el pago #1	100%
6. Instrumento de recolección de información.	Entregable ya realizado y reportado en el pago #1	100%
7. Documentos de diagnóstico y análisis de cadena de valor por cada una de las empresas beneficiarias.	Entregable ya realizado y reportado en el pago #3	100%
8. Un documento final que compile los datos de los diagnósticos y análisis de la cadena de valor.	Entregable ya realizado y reportado en el pago #3	100%
9. Un documento que evidencie la transferencia de conocimiento.	Entregable ya realizado y reportado en el pago #4	100%

[1] Incluyendo el pago de este período

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio (Cohorte empresas 2025)	Relación de Productos efectivamente entregados (Cohorte empresas 2025)	% Ejecución Cohorte empresas 2025
10. Un PGAP para cada una de las empresas beneficiarias	Entregable ya realizado y reportado en el pago #4.	100%
11. Base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP2.	Entregable ya realizado y reportado en el pago #4	100%
12. Matriz de consolidación de información.	Entregable ya realizado y reportado en el pago #4	100%
Evidencias adicionales del lote de la temática Economía Circular (pago por resultados Cohorte 2025):		
1. Lista de chequeo y soportes del acompañamiento por parte del contratista y de las actividades del PGAP implementadas por la empresa beneficiaria.	Durante el período reportado se avanzó en el seguimiento a las empresas priorizadas para el ciclo de Pago por Resultados, mediante el agendamiento y desarrollo de acompañamientos presenciales con los empresarios. En estas jornadas se realizó el seguimiento de los tres componentes del proceso, incluyendo la revisión de las actividades del PGAP, la verificación de avances y la recopilación de los soportes y evidencias correspondientes. Estas actividades se desarrollaron de manera articulada con las visitas de campo realizadas con la SDDE, permitiendo validar directamente con las empresas la implementación de las acciones programadas.	26%
2. Ficha técnica de la implementación firmada por el empresario y el contratista, que da cuenta del nivel de cumplimiento del PGAP. Y las demás evidencias que el contratista considere pertinentes.	Durante el período reportado se avanzó en la revisión y consolidación de las fichas técnicas de implementación, a partir del acompañamiento presencial realizado con las empresas. En estas jornadas se verificó el nivel de cumplimiento de las actividades priorizadas en el PGAP, los avances alcanzados, los compromisos y los soportes disponibles. La información fue validada directamente con los empresarios y articulada con las visitas de campo realizadas con la SDDE, permitiendo consolidar las evidencias requeridas para soportar la implementación.	20%

[1] Incluyendo el pago de este período

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio (Cohorte empresas 2025)	Relación de Productos efectivamente entregados (Cohorte empresas 2025)	% Ejecución Cohorte empresas 2025
3. Instrumento IP3 aplicado con los resultados obtenidos por cada empresa.	Durante el período reportado se avanzó en la aplicación y validación del instrumento IP3 con las empresas priorizadas, mediante el agendamiento y acompañamiento presencial para el levantamiento de la información. En el marco de las visitas de campo, se espera levantar, validar y corroborar la información necesaria para consolidar los resultados obtenidos por cada empresa dentro del ciclo de Pago por Resultados.	20%

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio (Cohorte empresas 2026)	Relación de Productos efectivamente entregados (Cohorte empresas 2026)	% Ejecución Cohorte empresas 2026
3. Una base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP1 entregado por la SDDE y aplicado por el contratista a cada una de las empresas beneficiarias.	Producto 3. Entregado en el pago #1 de la cohorte 2026.	100%
7. Documentos de diagnóstico y análisis de cadena de valor por cada una de las empresas beneficiarias.	Producto 7. Entregado en el pago #2 de la cohorte 2026.	100%
8. Un documento final que compile los datos de los diagnósticos y análisis de la cadena de valor.	Producto 8	100%
9. Un documento que evidencie la transferencia de conocimiento.	No aplica para el periodo reportado	0%
10. Un PGAP para cada una de las empresas beneficiarias	No aplica para el periodo reportado	0%
11. Base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP2.	No aplica para el periodo reportado	0%
12. Matriz de consolidación de información.	No aplica para el periodo reportado	0%

[1] Incluyendo el pago de este período

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio (Cohorte empresas 2026)	Relación de Productos efectivamente entregados (Cohorte empresas 2026)	% Ejecución Cohorte empresas 2026
Evidencias adicionales del lote de la temática Economía Circular (pago por resultados Cohorte 2026):		
1. Lista de chequeo y soportes del acompañamiento por parte del contratista y de las actividades del PGAP implementadas por la empresa beneficiaria.	No aplica para el periodo reportado	0%
2. Ficha técnica de la implementación firmada por el empresario y el contratista, que da cuenta del nivel de cumplimiento del PGAP. Y las demás evidencias que el contratista considere pertinentes.	No aplica para el periodo reportado	0%
3. Instrumento IP3 aplicado con los resultados obtenidos por cada empresa.	No aplica para el periodo reportado	0%

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio (Cohorte 2025)	Actividades realizadas referentes a cada producto (vigencia 2025)	Documentos Soporte (Cohorte 2025)
1.Documento que contenga el plan de trabajo.	Producto 1: Plan de Trabajo	Producto 1. Entregado en el pago No. 1.
2.Cronograma - Diagrama de Gantt.	Producto 2: Cronograma	Producto 2. Entregado en el pago No. 1.
3.Una base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP1 entregado por la SDDE y aplicado por el contratista a cada una de las empresas beneficiarias.	Producto 3: Base de datos con resultados de la primera medición del (IP1) de cada una de las empresas que cumplen requisitos a la fecha de este informe.	Producto 3. Entregado en el pago No. 2
4.Metodología 1.	Producto 4: Metodología 1	Producto 4. Entregado en el pago No. 1.
5.Metodología 2.	Producto 5: Metodología 2	Producto 5. Entregado en el pago No. 1.

[1] Incluyendo el pago de este período

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio (Cohorte 2025)	Actividades realizadas referentes a cada producto (vigencia 2025)	Documentos Soporte (Cohorte 2025)
6. Instrumento de recolección de información.	Producto 6: Instrumento de recolección de información	Producto 6. Entregado en el pago No. 1.
7. Documentos del diagnóstico y el análisis de la Cadena de Valor por cada una de las empresas beneficiarias	Producto 7: Documentos del diagnóstico y el análisis de la Cadena de Valor por cada una de las empresas beneficiarias	Producto 7. Entregado en el pago No. 3
8. Un documento final que compile los datos de los diagnósticos y análisis de la cadena de valor.	Producto 8: Un documento final que compila los datos de los diagnósticos y análisis de la cadena de valor.	Producto 8. Entregado en el pago No. 3
9. Un documento que evidencie la transferencia de conocimiento.	Producto 9. Un documento que evidencie la transferencia de conocimiento.	Producto 9. Entregado en el pago No. 4
10. Un PGAP para cada una de las empresas beneficiarias	Producto 10. Un PGAP para cada una de las empresas beneficiarias	Producto 10. Entregado en el pago No. 4
11. Base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP2.	Producto 11. Base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP2.	Producto 11. Entregado en el pago No. 4
12. Matriz de consolidación de información.	Producto 12. Matriz de consolidación de información.	Producto 12. Entregado en el pago No. 4

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio (Cohorte de empresas 2026)	Actividades realizadas referentes a cada producto (Cohorte de empresas 2026)	Documentos Soporte (Cohorte de empresas 2026)
3.Una base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP1 entregado por la SDDE y aplicado por el contratista a cada una de las empresas beneficiarias.	Producto 3: Base de datos con resultados de la primera medición del (IP1) de cada una de las empresas que cumplen requisitos a la fecha de este informe.	Producto 3. Entregado en el pago No. 1 de la cohorte 2026

[1] Incluyendo el pago de este período

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio (Cohorte de empresas 2026)	Actividades realizadas referentes a cada producto (Cohorte de empresas 2026)	Documentos Soporte (Cohorte de empresas 2026)
7. Documentos del diagnóstico y el análisis de la Cadena de Valor por cada una de las empresas beneficiarias	Producto 7: Durante el período reportado se finalizó la generación de los 272 documentos de diagnóstico y análisis de la Cadena de Valor, correspondientes a las empresas beneficiarias de la cohorte 2026.	Producto 7. Entregado en el pago No. 2 de la cohorte 2026
8. Un documento final que compile los datos de los diagnósticos y análisis de la cadena de valor.	Producto 8: Se elaboró y consolidó el documento final correspondiente, integrando los resultados de los diagnósticos y análisis de la Cadena de Valor realizados a las 272 empresas beneficiarias de la vigencia 2026. El documento consolida y analiza la información obtenida durante el proceso de diagnóstico, permitiendo identificar los principales resultados, brechas y aspectos relevantes de las empresas frente a su Cadena de Valor.	100%
9. Un documento que evidencie la transferencia de conocimiento.	Producto 9. Un documento que evidencie la transferencia de conocimiento.	N/A
10. Un PGAP para cada una de las empresas beneficiarias	Producto 10. Un PGAP para cada una de las empresas beneficiarias	N/A
11. Base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP2.	Producto 11. Base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP2.	N/A
12. Matriz de consolidación de información.	Producto 12. Matriz de consolidación de información.	N/A

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS (CONTRATO)

[1] Incluyendo el pago de este período

Indique el tipo de beneficiarios definidos en el estudio previo. (Anexo técnico)	Indique el número de beneficiarios definidos en el estudio previo. (anexo técnico)	Indique el número de beneficiarios favorecidos en la ejecución del contrato	Porcentaje de cumplimiento (N. de beneficiarios favorecidos/ N. de beneficiarios definidos)	Documentos Soporte
Empresas de Alto Impacto, entendiéndose éstas, como aquellas empresas que se encuentren desarrollando nuevas ideas de negocio, procesos de transformación digital, prototipado, lanzamiento de nuevos productos o servicios, mejora de procesos, escalamiento, actividades de investigación y desarrollo, entre otros productos o servicios de base tecnológica, que aporten al desarrollo sostenible de la ciudad y que pertenezcan a las micro, pequeñas y medianas empresas con registro mercantil y domicilio en la ciudad de Bogotá, caracterizadas a través del instrumento DIME.	**Vigencia 2025**: 226 empresas en la línea de Economía Circular **Vigencia 2026**: 272 empresas en la línea de Economía Circular. **Total 498 empresas beneficiarias**	226	45,38%	**Vigencia 2025:** Reporte SUIM cohorte de empresas 2025 y productos asociados a la cohorte 2025

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
ITEM	**PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO** Año – Mes	**FECHA DE PAGO** Año – Mes – Día	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV
PENSION	Conforme a los términos establecidos en la Ley 789 de 2002, se adjunta certificación proferida los miembros que conforman la Unión Temporal Bogotá Emprende Segura, así: por el Revisor Fiscal de 9Alliance SAS BIC, de fecha 18 de agosto de 2026 y por el Representante Legal de International Law Consultants SAS BIC, de fecha 18 de		N/A
SALUD			
RIESGOS PROFESIONALES			
APORTES PARAFISCALES (Solo para personas naturales obligadas a ello y Personas Jurídicas)			

[1] Incluyendo el pago de este período

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
	agosto de 2026, correspondientes a los últimos seis meses.	

Carlos Eduardo Pineda Carrillo - Representante Legal - Unión Temporal Bogotá Emprende Segura
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA/ASOCIADO

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FRENTE AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y/O ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO (desde 24-07-2026 hasta 18-08-2026)
Dado que los productos contienen información sensible de empresas y datos personales protegidos por la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) y demás normativa vigente en materia de protección de datos personales, estos no podrán ser publicados en la plataforma pública de SECOP II, ni en ningún otro medio de acceso público, garantizando así la confidencialidad y privacidad de la información suministrada por los titulares de los datos.

El supervisor manifiesta que los bienes y/o servicios derivados del presente contrato/convenio en el período del presente informe:

Cumplen: X No Cumplen:

A cabalidad las especificaciones técnicas y los requisitos pactados para suplir la necesidad que se pretendió al emprender su contratación.

Diego Fernando Pardo López
Vo. Bo. Subdirector Innovación y Productividad - Supervisor SDDE Contrato 1057-2025

Katherine Russi García
Vo. Bo. Contratista CPS 693 - 2026 - Apoyo a la Supervisión SDDE

Olga P. Villegas
Vo. Bo. Profesional Universitario Grado 18 - Apoyo a la Supervisión SDDE

[1] Incluyendo el pago de este período

CLASE DE CONVENIO O CONTRATO

Convenio de asociación	
Convenio de cooperación	
Convenio o contrato interadministrativo	
Convenio de ciencia y tecnología	
Contrato de prestación de servicios con persona jurídica	X

1. DATOS DEL CONVENIO O CONTRATO SUPERVISADO

Número de convenio o contrato	Contrato No. 1057-2025
Fecha de suscripción del convenio o contrato	01/10/2025
Nombre del Asociado - ejecutor o contratista	UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ EMPRENDE SEGURA
Cédula de ciudadanía o Nit	901990138-2
Proyecto	Inversión: (X) Funcionamiento: ( )
Valor inicial	**Valor total del proyecto:** DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($2.221.001.887), distribuidos así: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.931.972.795) incluido IVA correspondientes al valor del pago por "Fortalecimiento", más el valor máximo a pagar por "Pago por Resultados", por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS ($289.029.092). El valor por fortalecimiento se distribuye así: OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES, SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($876.758.738) EN LA VIGENCIA 2025 Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS. ($1.055.214.057) EN LA VIGENCIA 2026 Para un total de

	UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.931.972.795) incluido IVA .
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2026
Fecha acta de inicio del convenio o contrato	01/10/2025
Fecha terminación inicial	31/12/2026
Adición	N/A
Prorroga	N/A
Suspensión	N/A
Valor final	DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($2.221.001.887) INCLUYE EL VALOR MÁXIMO DE PAGO POR RESULTADOS
Fecha terminación final	31/12/2026
Otra: (Indique el tipo de modificación)	N/A
Objeto: "Contratar la prestación de los servicios para fortalecer empresas de alto impacto de Bogotá, en temáticas relacionadas con ciencia, tecnología e innovación y los lineamientos establecidos por la SDDE - Lote 2 Economía Circular"	

2. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del supervisor	Diego Fernando Pardo López
Dependencia	Subdirección de Innovación y Productividad
Cargo	Subdirector de Innovación y Productividad

Período a que corresponde este informe	24/07/2026 - 18/08/2026 (informe para pago #3 Vigencia 2026)	
Fecha del informe	18 de agosto de 2026	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar respecto al informe anterior? (Marque con una X)	**SI**	**NO** X
Porcentaje de ejecución (incluido el periodo actual)	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	70,67%	**89,08%** **Porcentaje de ejecución financiera del total del contrato por fortalecimiento**

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

3.1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PERIODO EVALUADO:

Número de la Obligación (Únicamente citar)	Deficiente	Amejorar	Satisfactorio	Sobresaliente	No aplica	% De cumplimiento	Observaciones (Se relacionan los avances igual al porcentaje físico de avance, para aquellas obligaciones que se ejecutan durante todo el contrato)
1.Suscribir oportunamente el acta de inicio del contrato.			X			100%	Se suscribió el Acta de Inicio del Contrato 1057 de 2025 el 1 de octubre de 2025.
2. Realizar la validación documental y verificar el cumplimiento de los requisitos para cada empresa de alto impacto seleccionada por la SDDE			X			70,67%	El operador realiza la validación documental de las empresas de alto impacto remitidas por la SDDE, verificando el cumplimiento de los requisitos habilitantes para cada una. La información se consolida en una carpeta digital individual por empresa. Así mismo, por parte de la SDDE se realizó la verificación del DIME para la vinculación de las empresas al programa.
3. Crear un expediente digital por cada empresa de alto impacto seleccionada por la SDDE, en el cual se consolide la documentación validada.			X			70,67%	El operador consolidó la base digital para cada una de las empresas seleccionadas, en la cual se adjuntó la documentación soportante de los requisitos habilitantes, organizados en un repositorio digital.
4. En caso tal de requerirse, apoyar a la SDDE en el desarrollo del ciclo preliminar en lo relacionado con la convocatoria, segmentación y selección de empresas beneficiarias del programa, de acuerdo con las indicaciones del supervisor del contrato.			X			70,67%	El 12 de marzo se hizo el lanzamiento de la convocatoria para la cohorte 2026, por parte de la SDDE, con la siguiente publicación https://www.instagram.com/reel/DVzPKuwDttM/?igsh=Y213ZnlnbGZndDA= Por otra parte, el día 27 de marzo, mediante radicado No. 2026EE0003440 la SDDE hizo entrega de la base de datos de las empresas registradas en el Diagnóstico de Índice de Madurez Empresarial – DIME 2.0, para la selección de empresas

							beneficiarias del programa, correspondiente a la cohorte 2026.
5. Desarrollar de manera integral cada uno de los ciclos y fases de la línea temática correspondiente, conforme lo establecido en el pliego de condiciones, en la propuesta y en los anexos técnicos, documentos que hacen parte integral del contrato y contemplando los plazos establecidos por la SDDE para cada pago.			X			70,67%	Se desarrollaron actividades asociadas a la fase 5 del ciclo de PpR De manera paralela, para la vigencia 2026, asociada a la meta de 272 empresas, el operador avanza en la vinculación de empresas, así como en el desarrollo de actividades asociadas a la presentación de productos de la cohorte 2026.
6. Realizar la primera y la segunda medición del Índice de Productividad (IP1 e IP2) de acuerdo con los lineamientos de la SDDE.			X			70,67%	El operador entregó la base de datos IP1 para la cohorte de empresas 2026, producto 3 entregado en el pago #1 de la cohorte 2026.
7. Hacer entrega del formato diligenciado, propuesto por el contratista, con la información requerida del equipo de trabajo consolidado para la ejecución del contrato, con sus respectivos soportes de acuerdo con los lineamientos de la SDDE			X			100%	El operador entregó formato con hojas de vida del equipo mínimo ajustado durante el mes de octubre de 2025. Durante el mes de febrero 2026 se actualizó el rol del líder del proyecto y en mayo 2026 se actualizó la hoja de vida de uno de los expertos en economía circular, quienes también representarán a la UT BES en el comité técnico.
8. Realizar el levantamiento de información SUIM (Sistema Único de Información Misional de la SDDE) de acuerdo con los lineamientos y formatos entregados por la SDDE					X	70,67%	Durante el periodo reportado no se dieron lineamientos al operador, relacionados con este reporte, dado que la forma de recolección de los datos de información misional, se encuentran asociados a la información diligenciada en el instrumento DIME.
9. Entregar a la SDDE oportunamente las evidencias que respalden la ejecución de cada una de			X			70,67%	Producto 8

las actividades del programa y de sus productos							
10. Remitir mensualmente diligenciado y firmado, a más tardar el día diez (10) de cada mes, el formato de ejecución GCR-P1-F7 o la versión actualizada de la SDDE de la ejecución del contrato. En caso de ser un día no hábil, se deberá allegar a más tardar el día hábil siguiente.			X			70,6%	1057-2025_F7_JULIO 2026
11. Realizar un informe final técnico y administrativo en el formato que la SDDE disponga para tal fin.					X	0%	No aplica para el período reportado
12. Atender todos los requerimientos de la SDDE en la etapa contractual y durante la etapa de liquidación			X			70,67%	Se atendieron todos los requerimientos de la SDDE.
13. En caso tal de ser programadas y convocados, el contratista debe participar en la(s) capacitación(es) y sensibilización(es) que adelante la SDDE en temas de integridad, cultura de la legalidad y/o anticorrupción brindada por la SDDE, participando así, en la estrategia en la prevención de prácticas de corrupción de la Entidad.			X			70,67%	Capacitación el 26 de junio de 2026 correspondiente al primer semestre 2026. Durante el periodo reportado no se convocaron capacitaciones relacionadas
14. Realizar las demás actividades que se requieran para el cumplimiento del objeto pactado y de los fines del contrato.			X			70,67%	Conforme a lo mencionado en el presente informe, se han desarrollado todas las actividades necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto y fines del contrato conforme al avance de ejecución.

3.2. RUBROS PRESUPUESTALES DEL CONVENIO O CONTRATO:

Rubro presupuestal	Ejecución mensual	Soportes

Proyecto 8157: Mejoramiento de las capacidades de innovación, productividad e internacionalización del tejido empresarial de Bogotá Región para acceder a mercados locales, regionales e internacionales. Bogotá D.C **BPIN:2024110010270** **Rubro: O230117350220240270** **Número de línea 2025: 8157065** **Número de línea 2026: 8157004**	Para el periodo reportado, el contrato alcanzó una ejecución física acumulada del 70,67% del total del plazo de ejecución del contrato (hasta diciembre 31 de 2026). **El porcentaje de ejecución financiera (en este pago) - Pago #3 de la vigencia 2026: Corresponde al 30% por valor de TRESCIENTOS DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($316.564.217)** del total del presupuesto asignado para la cohorte 2026 por valor de UN MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.055.214.057). **Porcentaje total de ejecución financiera acumulada (en este pago): 89,08%** del total de los recursos asignados por "fortalecimiento" correspondientes a UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.931.972.795) incluido IVA	Los reportados en este informe

3.3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL ASOCIADO /EJECUTOR: N/A

3.4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: (Solo si hay soportes)
N/A

4. COMITÉS CELEBRADOS EN EL PERIODO, ACTIVIDADES, CRONOGRAMA O PLAN DE ACCIÓN.
Comité Técnico # 10 del 28 de julio de 2026.

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	Periodo de pago *Año – mes*	Fecha de pago *Año – mes – día*	VALOR
Pensión			No especifica

Salud Riesgos profesionales Parafiscales Total	Conforme a los términos establecidos en la Ley 789 de 2002, se adjunta certificación proferida los miembros que conforman la Unión Temporal Bogotá Emprende Segura, así: por el Revisor Fiscal de 9Alliance SAS BIC, de fecha 18 de agosto de 2026 y por el Representante Legal de International Law Consultants SAS BIC, de fecha 18 de agosto de 2026, correspondientes a los últimos seis meses	

6. SEÑALE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LA MINUTA DEL CONVENIO O CONTRATO PARA EFECTUAR LOS DESEMBOLSOS:

Número de desembolso	Condiciones (vigencia 2025)	Cumple SI	Cumple NO
No. 1	Un primer pago - estimado a septiembre de 2025: correspondiente al 20% del valor de la prestación del servicio, previa presentación y recibo a satisfacción de los productos 1, 2, 4, 5 y 6.	SI	N/A
No. 2	Un segundo pago - estimado a octubre de 2025: correspondiente al 30% del valor de la prestación del servicio, previa presentación y recibo a satisfacción del producto 3.	SI	N/A
No. 3	Un tercer pago - estimado a noviembre de 2025: correspondiente al 30% del valor de la prestación del servicio, previa presentación y recibo a satisfacción de los productos 7 y 8.	SI	N/A
No. 4	Un cuarto pago - estimado a diciembre de 2025: correspondiente al 20% del valor del contrato y con previa presentación y recibo a satisfacción de los productos 9, 10, 11 y 12.	SI	N/A

Número de desembolso	Condiciones (vigencia 2026)	Cumple SI	Cumple NO
No. 1	Un primer pago - estimado a marzo de 2026: correspondiente al 20% del valor de la prestación del servicio, previa presentación y recibo a satisfacción del producto 3.	SI	N/A
No. 2	Un segundo pago - estimado a mayo de 2026: correspondiente al 30% del valor de la prestación del servicio, previa presentación y recibo a satisfacción del producto 7.	SI	N/A

No. 3	Un tercer pago - estimado a junio de 2026: correspondiente al 30% del valor de la prestación del servicio, previa presentación y recibo a satisfacción del producto 8	SI	N/A
No. 4	Un cuarto pago 4 - estimado a septiembre de 2026: correspondiente al 20% del valor del contrato y con previa presentación y recibo a satisfacción de los productos 9, 10, 11 y 12.	N/A	N/A

En consecuencia, señala, SI_X_____ NO _____ procede el desembolso.

6.1. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI___ NO__X_ (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

7. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONVENIO O CONTRATO:

Producto a entregar Cohorte de empresas 2025	Productos entregados - Cohorte de empresas 2025	% ejecución Cohorte de empresas 2025
4. Documento que contenga el plan de trabajo.	Producto 1: Plan de Trabajo, presentado con el informe de pago 1	100%
5. Cronograma - Diagrama de Gantt.	Producto 2: Cronograma, presentado con el informe de pago 1	100%
6. Una base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP1 entregado por la SDDE y aplicado por el contratista a cada una de las empresas beneficiarias.	Producto 3: Una base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP1 entregado por la SDDE y aplicado por el contratista a cada una de las empresas beneficiarias, presentado con el informe de pago 2.	100%
7. Metodología 1.	Producto 4: Metodología 1, presentado con el informe de pago 1	100%
8. Metodología 2.	Producto 5: Metodología 2. Presentado con el informe de pago 1	100%
9. Instrumento de recolección de información.	Producto 6: Instrumento de recolección de información, presentado con el informe de pago 1	100%
10. Documentos de diagnóstico y análisis de cadena de valor por cada una de las empresas beneficiarias.	Producto 7: Documentos de diagnóstico y análisis de cadena de valor por cada una de las empresas beneficiarias. Presentado con el informe de pago 3	100%
11. Un documento final que compile los datos de los diagnósticos y análisis de la cadena de valor.	Producto 8: Un documento final que compile los datos de los diagnósticos y análisis de la cadena	100%

	de valor. Presentado con el informe de pago 3	
12. Un documento que evidencie la transferencia de conocimiento.	Producto 9: Un documento que evidencie la transferencia de conocimiento. Presentado con el informe de pago 4	100%
13. Un PGAP para cada una de las empresas beneficiarias	Producto 10: Un PGAP para cada una de las empresas beneficiarias. Presentado con el informe de pago 4	100%
14. Base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP2.	Producto 11: Base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP2. Presentado con el informe de pago 4	100%
15. Matriz de consolidación de información.	Producto 12: Matriz de consolidación de información. Presentado con el informe de pago 4	100%
Evidencias adicionales del lote de la temática Economía Circular (pago por resultados Cohorte 2025):		
1.Lista de chequeo y soportes del acompañamiento por parte del contratista y de las actividades del PGAP implementadas por la empresa beneficiaria	Durante el período reportado se avanzó en el acompañamiento y seguimiento a las empresas priorizadas para el ciclo de Pago por Resultados, mediante el análisis y seguimiento de las estrategias definidas en el PGAP, la concertación de agendamientos con los expertos y el levantamiento de los soportes asociados a la implementación de actividades por parte de las empresas beneficiarias. A la fecha, se registra avance con 97 empresas en este proceso, incluyendo el diligenciamiento progresivo de listas de chequeo, soportes de acompañamiento y evidencias requeridas para documentar la implementación.	26%
2.Ficha técnica de la implementación firmada por el empresario y el contratista, que da cuenta del nivel de cumplimiento del PGAP. Y las demás evidencias que el contratista considere pertinentes.	Durante el período reportado se avanzó en el diligenciamiento de las fichas técnicas de implementación, como instrumento para evidenciar el nivel de cumplimiento de las actividades priorizadas en el PGAP por parte de las empresas beneficiarias. A la fecha, se cuenta con avance en 46 empresas que	20%

	cumplen con los requisitos establecidos y continúan en el proceso de seguimiento, consolidando información sobre avances, compromisos, soportes y resultados preliminares de la implementación.	
3.Instrumento IP3 aplicado con los resultados obtenidos por cada empresa.	Durante el período reportado se inició el proceso de concertación y levantamiento de información correspondiente al instrumento IP3, mediante el envío de correos a los empresarios con las indicaciones requeridas para la recopilación de la información. Así mismo, se vienen adelantando acciones de contacto, agendamiento y orientación para que las empresas inicien el diligenciamiento correspondiente. En el marco de las visitas de campo, se espera levantar, validar y corroborar la información necesaria para consolidar los resultados obtenidos por cada empresa dentro del ciclo de Pago por Resultados.	20%

Producto a entregar Cohorte de empresas 2026	Productos entregados - Cohorte de empresas 2026	% ejecución Cohorte de empresas 2026
3.Una base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP1 entregado por la SDDE y aplicado por el contratista a cada una de las empresas beneficiarias.	Producto 3: Una base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP1 entregado por la SDDE y aplicado por el contratista a cada una de las empresas beneficiarias, presentado con el informe de pago 1 en 2026.	100%
7. Documentos de diagnóstico y análisis de cadena de valor por cada una de las empresas beneficiarias.	Producto 7: Documentos de diagnóstico y análisis de cadena de valor por cada una de las empresas beneficiarias.	100%
8. Un documento final que compile los datos de los diagnósticos y análisis de la cadena de valor.	Producto 8: Un documento final que compile los datos de los	100%

	diagnósticos y análisis de la cadena de valor.	
9.Un documento que evidencie la transferencia de conocimiento.	Producto 9: Un documento que evidencie la transferencia de conocimiento.	0%
10.Un PGAP para cada una de las empresas beneficiarias	Producto 10: Un PGAP para cada una de las empresas beneficiarias.	0%
11.Base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP2.	Producto 11: Base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP2.	0%
12.Matriz de consolidación de información.	Producto 12: Matriz de consolidación de información.	0%
Evidencias adicionales del lote de la temática Economía Circular **(pago por resultados Cohorte 2026)**:		
Lista de chequeo y soportes del acompañamiento por parte del contratista y de las actividades del PGAP implementadas por la empresa beneficiaria.	No se entregaron productos para el periodo reportado	0%
Ficha técnica de la implementación firmada por el empresario y el contratista, que da cuenta del nivel de cumplimiento del PGAP. Y las demás evidencias que el contratista considere pertinentes.	No se entregaron productos para el periodo reportado	0%
Instrumento IP3 aplicado con los resultados obtenidos por cada empresa.	No se entregaron productos para el periodo reportado	0%

7.1 ENTREGA INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA-FÍSICA SI__NO __NO APLICA_X__

7.2. RELACIONE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS COMO SOPORTE DEL INFORME DE EJECUCIÓN:

1057-2025 CERTIFICADO DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL
1057-2025 CERTIFICADO PRODUCTO 8

8. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO

SI X	**NO**
En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago	

9. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Dado que los productos contienen información sensible de empresas y datos personales protegidos por la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) y demás normativa vigente en materia de protección de datos personales, estos no podrán ser publicados en la plataforma pública de SECOP II, ni en ningún otro medio de acceso público, garantizando así la confidencialidad y privacidad de la información suministrada por los titulares de los datos.

Adicionalmente, es importante precisar que los porcentajes de ejecución física y financiera del contrato, presentados en el numeral 2 (Porcentaje de Ejecución) del presente informe, corresponden al plazo total del contrato, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Dichos porcentajes se evidencian en el certificado de pago y son calculados a través de la plataforma financiera SISCO, conforme a los registros del proceso contractual. Asimismo, los pagos se realizan según los porcentajes establecidos en la cláusula sexta del contrato".

Diego Fernando Pardo López
Subdirector de Innovación y Productividad

NOMBRE-CARGO-CONTRATO		FIRMA
Elaboró:	Katherine Russi - Contratista SIP – CPS 693-2026 Olga P. Villegas - Profesional Universitario	KR OV