UNIÓN TEMPORAL PAVIMENTAR

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEPV - 2

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764109864388 de 16/05/2026 - 16/05/2028 autoriza FEPV - 1 a FEPV - 50

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/08/2026 15:57
Fecha de Vencimiento	18/08/2026 15:57
Fecha de Validación	18/08/2026 16:52
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	UNIÓN TEMPORAL PAVIMENTAR
NIT	902058867
Obligación	NO APLICA
Email	ingelraconstruccionessas@gmail.com
Teléfono	3175947549
Dirección Fiscal	CL 9 26 16 BRR LA UNION, AGUACHICA, (CESAR, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE AGUACHICA
NIT	800096561
Obligación	NO APLICA
Email	contabilidad@aguachica-cesar.gov.co
Teléfono	5650350
Dirección	CL 4 10 33 BRR CENTRO
Ciudad, Depart.	AGUACHICA, CESAR (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	01	COSTO DIRECTO	1	94	$2,108,056,564.00		$2,108,056,564.00	$2,108,056,564.00
2	05	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	1	94	$14,674,318.00		$14,674,318.00	$14,674,318.00
3	06	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	1	94	$33,990,391.00		$33,990,391.00	$33,990,391.00

3

Subtotal	$2,156,721,273.00
Total a Pagar	$2,156,721,273.00

ACTA PARCIAL N° 01 AL CONTRATO DE OBRA No 117-2026, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: fcf4fb3b12f505792ac8ff37046e612f1f6482d77846d9bd6f312abb0ec76deff459a83c6bb4bbcebd012778ea881eea

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648