OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE HATO COROZAL, Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EPHAC S.A.E.S.P PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS, QUE APORTEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CORTE DE CÉSPED, PODA DE ARBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS Y EL PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	interno	Ejecución	operacional	Que el valor asignado para la ejecución de los servicios no alcance para su ejecución exitosa	Insatisfacción en la ejecución del contrato, o lo que es peor, paralización del mismo	3	4	7	Riesgo alto	municipio	Verificar la estructuración económica, los estudios de mercado, de oferta y demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoración de las actividades	1	1	2	Riesgo bajo	si	supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Atraves del supervisor verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a la planificación	permanente
2	General	Interno	Ejecución	Jurídico / técnico / financiero	El desabastecimiento de combustible, gasolina y lubricantes para equipos	Retraso en la ejecución de las actividades de la maquinaria del municipio	raro	menor	posible	baja	Contratista	Garantizar e suministro a tiempo para no causar traumatismo en la ejecución de las actividades diarias de la maquinaria	raro	menor	menor	Riesgo bajo	si	Contratista	Suscripción del contrato.	Acta de liquidación del contrato.	Mediante la supervisión del contrato, verificando el suministro oportuno de combustible y lubricantes.	Durante la etapa de planeación y etapa precontractual del proceso de contratación

3	especifico	interno	ejecución	Social, político y de orden publico	Cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condicione s sociales que tengan impactó en la ejecución del contrato	Retraso en el ejecución de las actividades del contrato	3	4	7	Riesgo alto	entidad	Aumento de la fuerza publica	4	3	7	Riesgo alto	no	Administración municipal	En la ocasión que exista algún tipo de denuncia	Hasta que sea superada la novedad	Mediante supervisión	Diario
4	Especifico	Interno	ejecución	económico	Demora en los pagos por parte del municipio	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	posible	mayor	alto	alta	entidad	Definición de un procedimiento adecuado, y ágil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro	raro	menor	menor	Riesgo bajo	no	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Suscripción del contrato.	Acta de liquidación del contrato.	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno	Diario
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	no contar con la disponibilid ad de personal para el desarrollo de las labores	No logro del alcance contractual, por lo cual no se realiza liquidación	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Solicitud de la garantía de cumplimiento del contrato	3	1	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Acta de inicio	Acta de liquidación	Supervisor	Semanal
6	General	externo	selección	Jurídico-técnico-económico	No legalización del contrato por parte del contratista antes del inicio de las vigencias de las pólizas contratas	Retraso en la expedición de las pólizas contratadas	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista/contratante	Establecer claramente en el pliego de condiciones, los requisitos de legalización y el termino para su cumplimiento por parte del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Durante la etapa precontractual del proceso y en el pliego de condiciones definitivo	Al cumplimiento de los requisitos de la legalización por parte del contratista	Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte de contratista a partir de la adjudicación del contrato	A partir de la adjudicación del contrato y hasta el cumplimiento de todos los requisitos de legalización del mismo

7	general	externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos naturales / dificultades climáticas	Retraso en los tiempos de ejecución de las actividades, necesidad de ajuste en los tiempos del proceso	4	3	7	Riesgo alto	contratista	Proyectar cronograma de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades	3	2	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Desde que se inicia la ejecución del contrato	Una vez se firme el acta de inicio	Estableciendo un rango de tiempo desde la adjudicación de todas y cada una de las	En el rango de tiempo determinado para ejecutar dicho control (legalización del contrato/garantías-acta
8	general	externo	Ejecución	Operacional	Problemas de orden publico con grupos al margen de la ley	No logro del alcance contractual en el tiempo estimado, por lo cual puede generar algún desequilibrio económico	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Solicitud de actas de socialización y acercamientos con autoridades competentes	3	1	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Acta de inicio	Acta de liquidación	Supervisión	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Problema de seguridad industrial y salud de los trabajadores y personal	No logro del alcance contractual en el tiempo estimado por lo cual puede generar algún desequilibrio económico	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Solicitud de afiliación de todos los trabajadores al sistema de riesgos laborales informe quincenal de cumplimiento normas de seguridad industrial y salud en el trabajo	3	2	5	Riesgo medio	No	Contratista	Acta de inicio	Acta de liquidación	Supervisión	Cada 15 dias

Camila Valderrama

Proyectó: Maria Camila Valderrama Sandoval
Profesional de apoyo SPPS

ANGIE PAOLA DELGADO MEDINA
Secretaria De Planeación y Política Sectorial