# ACTA DE SUSPENSION No. 2

En la **EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR,** se reunieron: RODRIGO CARDENAS GARCIA en calidad de Contratista y CARLOS HUMBERTO RINCON RIOS en calidad de Interventor, con el objeto de realizar a través de la presente acta, la suspensión No. 02 del contrato de obra N° 371-2025, conforme a lo siguiente:

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | RESTAURACIÓN PAISAJISTICA EN EL TRAMO URBANO DEL RIO RISARALDA EN EL MUNICIPIO DE MISTRATO EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2545 - 2025 CELEBRADO CON EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA |
| **CONTRATISTA** | RODRIGO CARDENAS GARCIA |
| **PLAZO INICIAL** | SEIS (6) MESES |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 30 DE JUNIO DE 2026 |
| **FECHA INICIO DE SUSPENSION No. 1** | 12 DE MARZO DE 2026 |
| **FECHA REINICIO No. 1** | 13 DE ABRIL DE 2026 |
| **PLAZO DE SUSPENSION No. 1** | 1 MES |
| **FECHA DE TERMINACIÓN No 2** | 30 DE JULIO DE 2026 |
| **PRORROGA No 1** | 45 dias |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 |
| **FECHA DE SUSPENSION No. 2** | 18 DE AGOSTO DE 2026 |
| **FECHA DE ELABORACIÓN** | 18 DE AGOSTO DE 2026 |

Se realiza la presente suspension del contrato de obra, toda vez que de acuerdo con el análisis técnico realizado a la infraestructura objeto del contrato, y teniendo en cuenta la ocurrencia del evento sísmico que ha generado la declaratoria de calamidad pública y situación de urgencia manifiesta mediante los decretos expedidos por el Departamento de Risaralda el día 10 de agosto de 2026, se considera técnicamente necesario suspender temporalmente la ejecución de las obras, con el propósito de salvaguardar la integridad de los trabajadores, contratistas y demás personas que desarrollan actividades en el proyecto
Adicionalmente, las condiciones derivadas de la emergencia pueden afectar la disponibilidad, movilidad y consecución del personal técnico, operativo y de mano de obra, así como el suministro y transporte de materiales, herramientas y equipos necesarios para la normal ejecución del contrato

Firma
**RODRIGO CARDENAS GARCIA**
**Contratista**
Contrato de obra 371-2025

Firma
**CARLOS HUMBERTO RINCON RIOS**
**Interventor**
Contrato de Interventoria 376-2025