Alcaldía de PAZ DE ARIPORO

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

Secretaría de Infraestructura

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

OBJETO : REALIZAR MANTENIMIENTO AL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE MANARE SEDE CENTRAL
Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

1	General	Interna	Contractual	Financiero	Incumplimiento en los tiempos convenidos para el desembolso de los recursos por parte de las fuentes de financiación del proyecto	Demandas, activación de pólizas, iliquidez para la ejecución del proyecto	1	4	5	Riesgo medio	**Contratante**	**Cronograma de ejecución del proyecto**	**(1) raro**	**(4) moderado**	**(4) moderado**	**Bajo**	**Si**	**supervisor del Contrato**	**Hasta la liquidación del contrato**	**Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato**	**final del contrato**
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Interrupciones o demora en la iniciación del suministro por falta de personal del contratante	Incumplimiento en la programación, suspensiones temporales de la interventoria, sobrecosto	2	4	6	Riesgo alto	**Contratante**	**Implementación de procesos**	**(1) raro**	**(4) moderado**	**(4) moderado**	**Bajo**	**Si**	**supervisor del Contrato**	**Hasta la liquidación del contrato**	**Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato**	**cinco (5) dias**

Alcaldía de PAZ DE ARIPORO

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

Secretaría de Infraestructura

3	General	Externa	Contractual	Financiero	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Limita el alcance de ejecución de proyectos, reducción en las utilidades	3	1	4	Riesgo bajo	**Contratante**	**Discriminación detallada de los preCios**	**(1) raro**	**(4) moderado**	**(4) moderado**	**Bajo**	**Si**	**Supervisor del Contrato**	**Hasta la liquidación del contrato**	**Mediante la revision de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato**	**cinco (5) dias**
4	General	Externa	Ejecución	Financiero	Falta de recursos o de liquidez	Demoras en los tiempos de entrega, incumplimiento al cronograma de actividades, sobrecostos	3	5	8	Riesgo extremo	**Contratista**	**Implementar mayores exigencias en los requisitos habilitantes capacidad financiera**	**(1) raro**	**(4) moderado**	**(4) moderado**	**Bajo**	**Si**	**Supervisor del Contrato**	**Hasta la liquidación del contrato**	**Mediante la revision de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato**	**cinco (5)dias**

Alcaldía de PAZ DE ARIPORO

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

Secretaría de Infraestructura

5	Específico	Externa	Ejecución	Financiero	Desviación de recursos	Retrasos en la programación, incumplimiento en la terminación de l suministro, incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales, productos de baja calidad, incumplimiento de las especificaciones técnicas estipuladas	3	5	8	Riesgo extremo	**Contratista**	**Implementar mayores exigencias en los requisitos habilitantes capacidad financiera y organizacional**	**(1) raro**	**(4) moderado**	**(4) moderado**	**bajo**	**Si**	**supervisor del Contrato**	**Hasta la liquidación del contrato**	**Mediante la revision de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato**	**cinco (5) dias**

Alcaldía de PAZ DE ARIPORO

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

Secretaría de Infraestructura

6	General	Exterior	Ejecución	Social o Político	Inadecuada socialización del proyecto	Incumplimiento en la programación del suministro	2	3	5	Riesgo medio	**Contratista**	**Vinculación de profesionales idóneos (trabajador social)**	**(1) raro**	**(4) moderado**	**(4) moderado**	**Bajo**	**No**	**supervisor del Contrato**	**Hasta la liquidación del contrato**	**Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato**	**cinco (5) dias**

ING.MAURICIO MIRANDA SAMBONY
Profesional de Supervisión e Interventoría

ING.PEDRO SAUL SILVA CAMARGO
Secretario de Infraestructura