**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL**

| | |
|---|---|
| Número de Contrato: | CD-044-2025 |
| Contratista: | ARBELAEZ COMPANY TRANSPORTE Y TURISMO S.A.S |
| Cédula o Nit: | 901877522-5 |
| Objeto del Contrato: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL, DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA. |
| Valor del Contrato: | CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($5.835.000) IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS Y RETENCIONES. |
| Plazo: | CUATRO (04) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. |
| Fecha de Inicio: | 11 DE OCTUBRE DE 2025. |
| Fecha de Terminación: | 14 DE OCTUBRE DE 2025. |
| Supervisor y/o interventor | ANNGY MILENA URIBE CIRO<br>Gerente General |
| Lugar y fecha | El Peñol – Antioquia, abril 02 de 2025. |

En la fecha arriba señalada, se reunieron la Gerente de la Empresa Autónoma de El Peñol E.A.E.P. **ANNGY MILENA URIBE CIRO,** identificada con cédula de ciudadanía número 43.276.133 en calidad de **SUPERVISORA** y **NATALIA ANDREA RAMIREZ ARBELAEZ** con cédula de ciudadanía número 39.455.896, en calidad de representante legal de **ARBELAEZ COMPANY TRANSPORTE Y TURISMO S.A.S.**, identificada con NIT Nro. 901877522-5, en calidad de **CONTRATISTA**; con el fin de liquidar de común acuerdo el CONTRATO CD-044-2025 con acta de inicio del 11 de octubre de 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 164 del CPACA, conforme a las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

**1.** De conformidad con el informe técnico reportado en el informe final de supervisión, que hace parte integral de la presente acta de liquidación, fueron reportados de manera detallada todos los servicios prestados por el contratista, los cuales fueron cumplidos de manera satisfactoria y respondieron a las necesidades de la Entidad.

**2.** Con ocasión al informe final de supervisión respecto del informe administrativo, las partes cumplieron a cabalidad con todas las obligaciones derivadas del contrato durante su ejecución.

**3.** Dentro del informe administrativo se constató el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social por parte del contratista durante la ejecución del contrato.

**4.** A la fecha de la presente acta este contrato no fue auditado por ningún ente de control.



NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

En mérito de lo anterior se acuerda:

**1. TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** como quedó anotado en el informe de supervisión final, las actividades fueron ejecutadas en su 100% y no quedan asuntos pendientes por cumplir y por tanto se liquida por mutuo acuerdo el Contrato CD-044-2025, según las consideraciones de la presente acta.

**2. DOCUMENTOS DE LA LIQUIDACIÓN:** Para efectos de la liquidación del contrato se aportan copia de los siguientes documentos:

2.1 Estudios previos: APLICA
2.2 Certificado de disponibilidad presupuestal:
APLICA 2.3 Contrato suscrito CD-044-2025: APLICA
2.4 Certificado de registro presupuestal: APLICA
2.5 Acta de inicio: APLICA
2.6 Comprobante de Egreso: APLICA
2.7 Informe de actividades: APLICA
2.8 Informe de supervisión: APLICA

**3. ALCANCE DEL CONTRATO:**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 1 | Transporte en vehículo tipo bus, viaje ida y regreso, para 30 personas, con todos los seguros y pólizas al día. (SOAT, Revisión Técnico Mecánica y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual y Resolución de habilitación de servicio público de transporte terrestre automotor en la modalidad especial).<br><br>El conductor deberá tener licencia de conducción vigente y que lo habilité para la conducción de este tipo de vehículos.<br><br>Lugar de salida: zona oficial del municipio de El Peñol (área urbana).<br><br>Destino: Parque principal del municipio de Frontino.<br><br>Saliendo el día 11 de octubre de 2025 y volviendo el día 14 de octubre de 2025. | 1 |

**4. GARANTÍAS CONTRACTUALES: N/A**

**5. OBLIGACIONES LABORALES**: Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista relacionadas con los pagos de aportes a salud, fondo de pensiones y riesgos laborales, verificados por la Supervisora del contrato en cada uno de los pagos realizados.

**6.ADICIONES Y MODIFICACIONES AL CONTRATO PRINCIPAL: N/A**

**7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**



NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

| INFORMES DE SUPERVISIÓN | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 15/11/2025 | $5.835.000 |

**8. RELACIÓN DE PAGOS:**

| COMPROBANTES DE EGRESO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 2024-00513 | 15/11/2025 | $5.835.000 |

| TIPO DOCUMENTO | FECHA ELABORACIÓN | FECHA REPORTE SECOP | REPORTE EN GESTIÓN TRANSPARENTE |
|---|---|---|---|
| CDP | 08 de octubre de 2025 | 10 de octubre de 2025 | 16 de octubre de 2025 |
| Estudio Previo | 08 de octubre de 2025 | 10 de octubre de 2025 | 16 de octubre de 2025 |
| CRP | 10 de octubre de 2025 | 10 de octubre de 2025 | 16 de octubre de 2025 |
| Contrato | 10 de octubre de 2025 | 10 de octubre de 2025 | 16 de octubre de 2025 |
| Acta de inicio | 11 de octubre de 2025 | 11 de octubre de 2025 | 16 de octubre de 2025 |

**9. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: N/A**

En el contrato suscrito no se pactó la entrega de anticipo.

**10. LIQUIDACIÓN FINAL:**

| Concepto | |
|---|---|
| Valor inicial (1) | $5.835.000 |
| Valor Adición (2) | 0 |
| Valor Total (1) + (2) | $5.835.000 |
| Valor Pagado a la fecha (3) | $5.835.000 |
| Valor Causado y que no se ha pagado al contratista (4) | 0 |
| Valor total ejecutado (3) + (4) | $5.835.000 |
| Valor SALDO A LA FECHA (Valor Total - Valor Ejecutado a la fecha) | 0 |
| Valor a favor / saldo a liberar | 0 |

**11. AJUSTES Y REVISIONES:** No hay lugar a ajustes, revisiones o reconocimientos por conceptos diferentes a lo pactado en la presente acta, tales como reconocimiento del equilibrio



NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

financiero del contrato, intereses moratorios y demás perjuicios que pudiere alegar el Contratista con ocasión de la ejecución del contrato.

**12. ACUERDO ENTRE LAS PARTES:** Dado que no se han presentado divergencias en el desarrollo del contrato no hay lugar a conciliaciones, transacciones o acuerdos entre las partes, diferentes a lo pactado en la presente acta.

**13. CONFORMIDAD Y RECIBO:** Frente a estos términos y estando las partes de acuerdo con ellos en la presente acta se manifiesta que a la fecha el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido de lo pactado.

**14. PAZ Y SALVO:** En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CD-044-2025** con acta de inicio del 11 de octubre de 2025, declarándose a paz y salvo entre ellas y libres de todo concepto u obligación, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones, por lo cual el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda o reclamación posterior en contra la Empresa Autónoma de El Peñol.

**15. CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE.** Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, el Informe Final de Supervisión o Interventoría.

Los documentos soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual y en SECOP.

La serie documental consta de una carpeta, así:

Carpeta 1: del 1 a la 114 incluida esta acta

No siendo más el objeto de la presente acta, se da por terminada y se firma por quienes en ella intervinieron, luego de leída y aprobada.

Anngy Milena Uribe Ciro.

**ANNGY MILENA URIBE CIRO**
Gerente
Empresa Autónoma de El Peñol

Natalia Ramírez

**NATALIA ANDREA RAMIREZ ARBELAEZ**
Representante Legal
Contratista

| Funcionario / Contratista | Nombre / Cargo | Firma |
|---|---|---|
| Proyectado Por | Lina Marcela Giraldo<br>Auxiliar administrativo - Contratista | |
| Revisado y Aprobado por | Carlos Fernando Luna Rincón<br>Asesor Jurídico EAEP - Contratista | |
| Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y, por lo tanto, lo suscribimos. | | |



NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32