INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1
VERSIÓN	1 de 3 1
PÁGINA	

FECHA (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 3

- ☐ POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
- ☐ POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
- ☑ POR PRÓRROGA
- ☐ POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
- ☐ POR NECESIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1965-2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 4 LOTE 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. YENCY LORENA CABANZO SANCHEZ

RESOLUCIÓN No.: 753 DE 12/03/2026 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA NA CONTRATISTA: NA

PLAZO INICIAL: 29 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4,050,284,952.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4,050,284,952.00

PLAZO ACUMULADO: 29 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 6 de diciembre 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS 2024	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR, Acta de modificacion No.2 de 15 Enero 2026			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
	1	Ingeniero Residente	$ 6,996,000	$ 400,000	10.00	$ 73,960,000					-	4.14	-$ 30,619,440	5.86	$ 43,340,560	5.86	$ 43,340,560
	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4,452,000	$ 400,000	10.00	$ 48,520,000					-	4.24	-$ 20,572,480	5.76	$ 27,947,520	5.76	$ 27,947,520
	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3,074,000	$ 400,000	10.00	$ 34,740,000					-	4.14	-$ 14,382,360	5.86	$ 20,357,640	5.86	$ 20,357,640
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman	$ 7,410,000		1.00	$ 44,460,000					-	1.00	-$ 44,460,000		$ -	0	$ -
		Especialista en Geología y/o Geotecnia															
		Especialista en Hidráulica e Hidrología															
		Especialista en Estructuras															
		Especialista ambiental															
		Especialista en Vías y/o Pavimentos															
		Especialista en Diseño Geométrico															
		PERSONAL AUXILIAR															
	1	Inspector SISO	$ 2,279,000		10.00	$ 22,790,000					-	4.14	-$ 9,435,060	5.86	$ 13,354,940	5.86	$ 13,354,940
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1,438,000		10.00	$ 14,380,000					-	4.14	-$ 5,953,320	5.86	$ 8,426,680	5.86	$ 8,426,680
	1	Conductor #1	$ 1,500,000		10.00	$ 15,000,000					-	4.17	-$ 6,255,000	5.83	$ 8,745,000	5.83	$ 8,745,000
	1	Conductor #2	$ 1,500,000		10.00	$ 15,000,000					-	4.27	-$ 6,405,000	5.73	$ 8,595,000	5.73	$ 8,595,000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 268,850,000				$ -			-$ 138,082,660		$ 130,767,340		$ 130,767,340
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.40				2.4			2.40		2.40		2.40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 645,240,000				**$ -**			**-$ 331,386,384**		**$ 313,841,616**		**$ 313,841,616**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 310,000	Día	10.00	$ 3,100,000					-	1.04	-$ 322,400	8.96	$ 2,777,600	8.96	$ 2,777,600
		COSTO ALQUILER EQUIPOS															
	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó	$ 6,520,000	Mes	10.00	$ 130,400,000					-	4.14	-$ 53,985,600	5.86	$ 76,414,400	5.86	$ 76,414,400
		OTROS COSTOS															
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para	$ 40,000,000	Global S/comprobante	1.00	$ 40,000,000					-	1.00	-$ 40,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6,050,000	Global S/comprobante	1.00	$ 6,050,000					-	0.72	-$ 4,356,000	0.28	$ 1,694,000	0.28	$ 1,694,000
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2,120,000	mes (S/comprobante)	10.00	$ 21,200,000					-	4.21	-$ 8,925,200	5.79	$ 12,274,800	5.79	$ 12,274,800
	1	Dotacion de oficina	$ 555,000	mes (S/comprobante)	10.00	$ 5,550,000					-	4.14	-$ 2,297,700	5.86	$ 3,252,300	5.86	$ 3,252,300
	1	Papelería CDs DVDs edición informes	$ 297,000	mes (S/comprobante)	10.00	$ 2,970,000					-	7.27	-$ 2,159,190	2.73	$ 810,810	2.73	$ 810,810
	1	Comunicaciones	$ 510,000	mes (S/comprobante)	10.00	$ 5,100,000					-	5.45	-$ 2,779,500	4.55	$ 2,320,500	4.55	$ 2,320,500
	1	Capacitación microempresas	$ 530,000	mes (S/comprobante)	10.00	$ 5,300,000					-	4.43	-$ 2,347,900	5.57	$ 2,952,100	5.57	$ 2,952,100
	1	Peajes	$ 560,000	mes (S/comprobante)	10.00	$ 5,600,000					-	9.91	-$ 5,549,600	0.09	$ 50,400	0.09	$ 50,400
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE				**$ 226,270,000**				**$ -**			**-$ 122,723,090**		**$ 102,546,910**		**$ 102,546,910**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL															
	1	Provisión para estudios menores topografía y/o	$ 30,000,000	Global (NO MODIFICABLE en	1.00	$ 30,000,000					-	1.00	-$ 30,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de	$ 750,000	Km	110.00	$ 82,500,000					-	110.00	-$ 82,500,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de	$ 3,192,000	Km	5.00	$ 15,960,000					-	5.00	-$ 15,960,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada vallas	$ 5,700,000	Global (Según comprobante de	1.00	$ 5,700,000					-	0.09	-$ 513,000	0.91	$ 5,187,000	0.91	$ 5,187,000
	1000	Plicables	$ 1,970	Unidad	2.00	$ 3,940,000					-	1.00	-$ 1,970,000	1.00	$ 1,970,000	1.00	$ 1,970,000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION				**$ 138,100,000**				**$ -**			**-$ 130,943,000**		**$ 7,157,000**		**$ 7,157,000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
	*	COSTO BASICO = (A) + (B) + (C) = (D)				$ 1,008,610,000				$ -			-$ 585,064,474		$ 423,545,526		$ 423,545,526
	1	PROVISION (E)				$ 172,301,200					-		-$ 172,301,200				$ -
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				$ 1,180,911,200							-$ 757,365,674				$ 423,545,526
	*	IVA = 19% * (D) = €				$ 224,373,128				$ -			-$ 143,899,478		$ 80,473,650		$ 80,473,650
	*	**COSTO TOTAL = (D) + (E) = (F)**				**$ 1,405,284,328**				**$ -**			**-$ 901,265,152**		**$ 504,019,176**		**$ 504,019,176**
	*																
	*																

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.18 del periodo diciembre 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS 2025	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR, Acta de modificacion No.2 de 15 Enero 2026			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
	1	Ingeniero Residente	$ 7,416,000	$ 450,000	12.00	$ 94,392,000			12.00	$ 94,392,000			$ 0	12.00	$ 94,392,000	12.00	$ 94,392,000
	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4,720,000	$ 450,000	12.00	$ 62,040,000			12.00	$ 62,040,000			$ 0	12.00	$ 62,040,000	12.00	$ 62,040,000
	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3,260,000	$ 450,000	12.00	$ 44,520,000			12.00	$ 44,520,000			$ 0	12.00	$ 44,520,000	12.00	$ 44,520,000
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman	$ 7,860,000		1.00	$ 55,000,000			1.00	$ 55,000,000	-	1.00	-$ 55,000,000		$ -	0.00	$ -
		Especialista en Geología y/o Geotecnia															
		Especialista en Hidráulica e Hidrología															
		Especialista en Estructuras															
		Especialista ambiental															
		Especialista en Vías y/o Pavimentos															
		Especialista en Diseño Geométrico															
		PERSONAL AUXILIAR															
	1	Inspector SISO	$ 2,416,000		12.00	$ 28,992,000			12.00	$ 28,992,000			$ 0	12.00	$ 28,992,000	12.00	$ 28,992,000
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1,530,000		12.00	$ 18,360,000			12.00	$ 18,360,000			$ 0	12.00	$ 18,360,000	12.00	$ 18,360,000
	1	Conductor #1	$ 1,590,000		12.00	$ 19,080,000			12.00	$ 19,080,000			$ 0	12.00	$ 19,080,000	12.00	$ 19,080,000
	1	Conductor #2	$ 1,590,000		12.00	$ 19,080,000			12.00	$ 19,080,000			$ 0	12.00	$ 19,080,000	12.00	$ 19,080,000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 341,464,000				$ 341,464,000			-$ 55,000,000		$ 286,464,000		$ 286,464,000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.40				2.40			2.40		2.40		2.40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 819,513,600				**$ 819,513,600**			**-$ 132,000,000**		**$ 687,513,600**		**$ 687,513,600**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 321,000	Día	10.00	$ 3,210,000			25.00	$ 8,025,000	-	3.00	-$ 963,000	22.00	$ 7,062,000	22.00	$ 7,062,000
		COSTO ALQUILER EQUIPOS															
	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó	$ 6,912,000	Mes	12.00	$ 165,888,000			12.00	$ 165,888,000		0.00	$ 0	12.00	$ 165,888,000	12.00	$ 165,888,000
		OTROS COSTOS															
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para	$ 36,180,000	Global S/comprobante	1.00	$ 36,180,000			1.00	$ 108,540,000	-	0.61	-$ 66,209,400	0.39	$ 42,330,600	0.39	$ 42,330,600
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6,450,000	Global S/comprobante	1.00	$ 6,450,000			1.00	$ 6,450,000	-	0.22	-$ 1,419,000	0.78	$ 5,031,000	0.78	$ 5,031,000
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2,250,000	mes (S/comprobante)	12.00	$ 27,000,000			12.00	$ 27,000,000	-	0.05	-$ 112,500	11.95	$ 26,887,500	11.95	$ 26,887,500
	1	Dotacion de oficina	$ 590,000	mes (S/comprobante)	12.00	$ 7,080,000			12.00	$ 7,080,000		0.00	$ 0	12.00	$ 7,080,000	12.00	$ 7,080,000
	1	Papelería CDs DVDs edición informes	$ 315,000	mes (S/comprobante)	12.00	$ 3,780,000			12.00	$ 3,780,000	-	2.59	-$ 816,850	9.41	$ 2,964,150	9.41	$ 2,964,150
	1	Comunicaciones	$ 570,000	mes (S/comprobante)	12.00	$ 6,840,000			12.00	$ 6,840,000	-	2.95	-$ 1,681,500	9.05	$ 5,158,500	9.05	$ 5,158,500
	1	Capacitación microempresas	$ 565,000	mes (S/comprobante)	12.00	$ 6,780,000			12.00	$ 6,780,000		0.00	$ 0	12.00	$ 6,780,000	12.00	$ 6,780,000
	1	Peajes	$ 590,000	mes (S/comprobante)	12.00	$ 7,080,000			12.00	$ 7,080,000	-	11.70	-$ 6,903,000	0.30	$ 177,000	0.30	$ 177,000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE				**$ 270,288,000**				**$ 347,463,000**			**-$ 78,104,250**		**$ 269,358,750**		**$ 269,358,750**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL															
	1	Provisión para estudios menores topografía y/o	$ 23,000,000	Global (NO MODIFICABLE en	1.00	$ 23,000,000			1.00	$ 23,000,000	-	0.48	-$ 11,040,000	0.52	$ 11,960,000	0.52	$ 11,960,000
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de	$ 795,000	Km	105.00	$ 83,475,000			105.00	$ 83,475,000	-	105.00	-$ 83,475,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de	$ 3,384,000	Km	5.00	$ 16,920,000			5.00	$ 16,920,000	-	5.00	-$ 16,920,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada vallas	$ 6,700,000	Global (Según comprobante de	1.00	$ 6,700,000			1.00	$ 6,700,000	-	1.00	-$ 6,700,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1000	Plicables	$ 2,090	Unidad	2.00	$ 4,180,000			2.00	$ 4,180,000	-	2.00	-$ 4,180,000	0.00	$ -	0.00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION				**$ 134,275,000**				**$ 134,275,000**			**-$ 122,315,000**		**$ 11,960,000**		**$ 11,960,000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
	*	COSTO BASICO = (A) + (B) + (C) = (D)				$ 1,224,075,600				$ 1,301,251,600			-$ 332,419,250		$ 968,832,350		$ 968,832,350
	1	PROVISION (E)				$ 111,885,000				$ 792,075,674	-		-$ 792,075,674				$ -
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				$ 1,335,961,600				$ 2,093,327,274			-$ 1,124,494,924				$ 968,832,350
	*	IVA = 19% * (D) = €				$ 253,832,704				$ 397,732,182			-$ 213,654,036		$ 184,078,147		$ 184,078,147
	*	**COSTO TOTAL = (D) + (E) = (F)**				**$ 1,589,794,304**				**$ 2,491,059,456**			**-$ 1,338,148,960**		**$ 1,152,910,497**		**$ 1,152,910,497**
	*																
	*																

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA (Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.22 del periodo Abril 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS 2026	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR, Acta de modificacion No.2 de 15 Enero 2026			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
	1	Ingeniero Residente	$ 7.900.000	$ 500.000	7,00	$ 58.800.000			7,00	$ 58.800.000	+	5,00	$ 42.000.000	4,00	$ 33.600.000	12,00	$ 100.800.000
	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.100.000	$ 500.000	7,00	$ 39.200.000			7,00	$ 39.200.000	+	5,00	$ 28.000.000	4,00	$ 22.400.000	12,00	$ 67.200.000
	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.500.000	$ 500.000	7,00	$ 28.000.000			7,00	$ 28.000.000	+	5,00	$ 20.000.000	4,00	$ 16.000.000	12,00	$ 48.000.000
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 8.500.000		1,00	$ 35.000.000			1,00	$ 35.000.000	-		-$ 11.000.000		$ -	1,00	$ 24.000.000
		Especialista en Geología y/o Geotecnia															
		Especialista en Hidraulica e Hidrología															
		Especialista en Estructuras															
		Especialista ambiental															
		Especialista en Vias y/o Pavimentos															
		Especialista en Diseño Geométrico															
		PERSONAL AUXILIAR															
	1	Inspector SISO	$ 2.565.000		7,00	$ 17.955.000			7,00	$ 17.955.000	+	5,00	$ 12.825.000	4,00	$ 10.260.000	12,00	$ 30.780.000
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.700.000		7,00	$ 11.900.000				$ -			$ 0		$ -	0,00	$ -
		Auxiliar Administrativo o Secretaria (Ajuste SMMLV 2026)				$ -	$ 1.750.905		7,00	$ 12.256.335	+	5,00	$ 8.754.525	4,00	$ 7.003.620	12,00	$ 21.010.860
	1	Conductor #1	$ 1.690.000		7,00	$ 11.830.000				$ -			$ 0		$ -	0,00	$ -
		Conductor #1 (Ajuste SMMLV 2026)				$ -	$ 1.750.905		7,00	$ 12.256.335	+	5,00	$ 8.754.525	4,00	$ 7.003.620	12,00	$ 21.010.860
	1	Conductor #2	$ 1.690.000		7,00	$ 11.830.000				$ -			$ 0		$ -	0,00	$ -
		Conductor #2 (Ajuste SMMLV 2026)				$ -	$ 1.750.905		7,00	$ 12.256.335	+	5,00	$ 8.754.525	4,00	$ 7.003.620	12,00	$ 21.010.860
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 214.515.000				$ 215.724.005			$ 118.088.575		$ 103.270.860		$ 333.812.580
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 514.836.000				**$ 517.737.612**			**$ 283.412.580**		**$ 247.850.064**		**$ 801.150.192**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 350.000	Dia	10,00	$ 3.500.000			10,00	$ 3.500.000	+	10,00	$ 3.500.000	5,00	$ 1.750.000	20,00	$ 7.000.000
		COSTO ALQUILER EQUIPOS															
	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 7.400.000	Mes	7,00	$ 103.600.000			7,00	$ 103.600.000	+	5,00	$ 74.000.000	4,00	$ 59.200.000	12,00	$ 177.600.000
		OTROS COSTOS															
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 29.000.000	Global S/comprobante	1,00	$ 29.000.000			1,00	$ 29.000.000	-	1,00	-$ 29.000.000	0,00	$ -	0,00	$ -
		Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. (Ajuste modificatoria No.3)									+	8,85	$ 87.000.000			8,85	$ 769.922.344
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.800.000	Global S/comprobante	1,00	$ 6.800.000			1,00	$ 6.800.000			$ 0	0,19	$ 1.292.000	1,00	$ 6.800.000
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.400.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 16.800.000			7,00	$ 16.800.000	+	5,00	$ 12.000.000	3,93	$ 9.432.000	12,00	$ 28.800.000
	1	Dotacion de oficina	$ 620.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.340.000			7,00	$ 4.340.000	+	5,00	$ 3.100.000	4,00	$ 2.480.000	12,00	$ 7.440.000
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 340.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 2.380.000			7,00	$ 2.380.000	+	5,00	$ 1.700.000	3,48	$ 1.183.200	12,00	$ 4.080.000
	1	Comunicaciones	$ 572.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.004.000			7,00	$ 4.004.000	+	5,00	$ 2.860.000	3,07	$ 1.756.040	12,00	$ 6.864.000
	1	Capacitación microempresas	$ 600.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.200.000			7,00	$ 4.200.000	+	5,00	$ 3.000.000	4,00	$ 2.400.000	12,00	$ 7.200.000
	1	Peajes	$ 625.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.375.000			7,00	$ 4.375.000			$ 0	0,00	$ -	7,00	$ 4.375.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 178.999.000**				**$ 178.999.000**			**$ 158.160.000**		**$ 79.493.240**		**$ 1.020.081.344**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 20.000.000	la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 20.000.000			1,00	$ 20.000.000			$ 0	0,00	$ -	1,00	$ 20.000.000
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000	Km	110,00	$ 92.730.000			110,00	$ 92.730.000			$ 0	0,00	$ -	110,00	$ 92.730.000
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000	Km	5,00	$ 17.935.000			5,00	$ 17.935.000			$ 0	0,00	$ -	5,00	$ 17.935.000
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.500.000	Global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 6.500.000			1,00	$ 6.500.000			$ 0	0,00	$ -	1,00	$ 6.500.000
	1000	Plegables	$ 2.220	Unidad	1,00	$ 2.220.000			1,00	$ 2.220.000			$ 0	0,00	$ -	1,00	$ 2.220.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = ©				**$ 139.385.000**				**$ 139.385.000**			**$ 0**		**$ -**		**$ 139.385.000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		* COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				$ 833.220.000				$ 836.121.612			$ 441.572.580		$ 327.343.304		$ 1.960.616.536
	1	PROVISION (E)				$ 53.508.000	$ 337.694.200,00			$ 50.606.388			$ 0				$ 50.606.388
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				$ 886.728.000				$ 886.728.000			$ 441.572.580				$ 2.011.222.924
		* IVA = 19% * (D) = €				$ 168.478.320				$ 168.478.320			$ 83.898.790		$ 62.195.228		$ 382.132.356
		* **COSTO TOTAL = (D) + (E) = (F)**				**$ 1.055.206.320**				**$ 1.055.206.320**			**$ 525.471.370**		**$ 389.538.532**		**$ 2.393.355.280**
		*															
		* **COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026**				**$ 4.050.284.952**											**$ 4.050.284.952**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3,403,600,800	$ 646,684,152	**$ 4,050,284,952**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) _____	$ 1,719,721,180	$ 326,747,024	**$ 2,046,468,204**
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 1,683,879,620	$ 319,937,128	$ 2,003,816,748

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29
ADICIONAL	
ACUMULADO	29
FALTANTE	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.

Teniendo en cuenta que no se han ejecutado a la fecha la totalidad de los recursos asignados al contrato de Administración Vial, mediante memorando 20261-VBOG-030454 la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales solicito la documentación requerida para la prorroga y modificación de los mismos hasta el 31 de diciembre de 2026, realizando la redistribución de los recursos no ejecutados.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
Representante [illegible] Consorcio Interventor
C.C. 19.183.135 de Bogotá (Cundinamarca)

Firma
Nombre: INGY YENCY LORENA GRANZO SANCHEZ
Supervisor de Contrato de Administracion vial
Matrícula profesional No. 25202-349245 CND

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No,:

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Firma
Nombre:CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: No. 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: ING. LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE — Matrícula profesional No. 25202-238888 CND — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.