Consorcio Proin

NIT. 901.840.349-7

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

# INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

**SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS**

**TERRITORIAL NARIÑO**

# *INFORME MENSUAL No 24*
# *ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 2.*

## *PERÍODO:*

***01 – 31 DE JULIO DE 2026***

***CONTRATO No. 2003 DE 2024***

**CARRETERAS:**

RUTA 1001 Vía Tumaco – Junín
RUTA 0501 Vía Espriella – Rio Mataje

**CONTRATISTA:**
**CONSORCIO PROIN**

**SUPERVISOR TÉCNICO:**
**ING. JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO**

JULIO DE 2026

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

# TABLA DE CONTENIDO

1. Informe general del contrato de Administración y Mantenimiento Vial

2. Actividades desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

   2.1 Relación de Interventorías a contratos de mantenimiento rutinario a través de microempresas
   2.2 Relación de Interventorías de obra
   2.3 Recolección de información sobre accidentalidad
   2.4 Información sobre emergencias presentadas en el mes
   2.5 Relación de correspondencia enviada
   2.6 Relación de correspondencia recibida

3. Actividades de La Administración de Mantenimiento

4. Registro fotográfico

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

## 1. Informe General del Contrato de Administración Vial

Contrato 2003 DE 2024

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

| | |
|---|---|
| Contratista: | CONSORCIO PROIN |
| Supervisor Técnico: | Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero |
| Valor del Contrato Principal: | $ 4.050.198.082 (incluido IVA). |
| Orden de Inicio: | 23 de agosto de 2024. |
| Fecha de Terminación: | 31 de julio de 2026. |

## 2. Actividad desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

### 2.1. Relación de Interventorías a contratos de Mantenimiento Rutinario a través de microempresas

Se lleva a cabo la planificación y supervisión de las actividades de mantenimiento rutinario desarrolladas por:

| CONTRATO No. | CONTRATISTA | SECTOR |
|---|---|---|
| 3751 de 2024 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA | CARRETERA TUMACO – JUNÍN. RUTA 1001 SECTOR PR.0+0000 (TUMACO) – PR.45+0660 (LA ESPRIELLA). |
| 3712 de 2024 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES | CARRETERA TUMACO – JUNÍN RUTA 1001 SECTOR PR.45+0660 (LA ESPRIELLA) – PR.80+0000 (LA GUAYACANA). RUTA 0501 LA ESPRIELLA – RIO MATAJE PR.0+0000 – PR10+0400 |
| 3715 de 2024 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN | CARRETERA TUMACO JUNÍN RUTA 1001 SECTOR PR.80+0000 (LA GUAYACANA) – PR.118+1006 (JUNÍN). |

## 2.2. Relación de Interventorías de Obra

No se encuentran obras asignadas al sector.

## 2.3. Recolección de Información sobre accidentalidad.

En cumplimiento de las funciones de la administración Vial y para la elaboración de los reportes, se realizó la gestión ante la secretaria de movilidad del Distrito de Tumaco, solicitando el reporte de accidentes correspondiente al mes de junio de 2026.

**Información accidentalidad mes de junio 2026:**

| FECHA | HORA | CARRETERA | CODIGO | PR | DISTANCIA PR (MT) | HERIDOS | MUERTOS | CLASE DE ACCIDENTE | CAUSAS APARENTES O PROBABLES | TIPO DE VEHICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 19:30:00 p. m. | MATAJE-ESPRIELLA | 501 | 17 | 900 | 2 | 1 | CAIDA OCUPANTE | 099 - No hacer uso de señales reflectivas o luminosas - 110 - Exceso en horas de conduccion - 122 - Girar bruscamente | MOTOCICLETA MOTOCICLETA |

## 2.4. Información sobre emergencias presentadas en el mes de julio.

✓ No se presentaron emergencias durante este periodo del mes de julio.

## 2.5 Relación de Correspondencia Enviada Mes de julio.

| CORRESPONDENCIA ENVIADA JULIO DE 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C.PROIN-INV-2003-CGE-170-2026 | 1-jul-26 | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA | SECRETARIA DE MOVILIDAD - ALCALDIA DE TUMACO | Solicitud de accidentalidad del mes de junio 2026, de la via Tumaco – Junin Ruta 1001 y Espriella – Rio Mataje 0501 | 1-jul-26 |
| C.PROIN-INV-2003-CGE-171-2026 | 3-jul-26 | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA | DREMA YANETH GARCIA QUIÑONES - SECRETARIA DE PLANEACIÓN - ESPACIO PÚBLICO - ALCALDIA DISTRITAL | Ocupación derecho de vía, ruta 1001 Tumaco – Junin PR 000+0000 hasta PR 006+0800 Zona urbana Tumaco. | 3-jul-26 |
| C.PROIN-INV-2003-CGE-172-2026 | 3-jul-26 | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA | MIGUEL DÍAZ - DIRECTOR DE OBRA - CONSORCIO VIAL PEDREGAL - JAVIER DUSSAN MEDINA - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS - FRANCO CAICEDO - DIRECTOR DE OBRA - CONSORCIO VIAL PEDREGAL | Reiteración No. 03 solicitud de información suspensión y reinicio de actividades contrato en referencia. | 3-jul-26 |
| C.PROIN-INV-2003-CGE-173-2026 | 6-jul-26 | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA | MIGUEL DÍAZ - DIRECTOR DE OBRA - CONSORCIO VIAL PEDREGAL - JAVIER DUSSAN MEDINA - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS - FRANCO CAICEDO - DIRECTOR DE OBRA - CONSORCIO VIAL PEDREGAL | Mantenimiento vial - Reposición de adoquines en la ruta 1001 Tumaco – Junin PR 000+0000 hasta PR 006+0800 Puente del Pindo. | 6-jul-26 |
| C.PROIN-INV-2003-CGE-174-2026 | 6-jul-26 | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA | CONSORCIO CORREDOR TUMACO - CONTRATO DE OBRA KAREN ARTEAGA CASTILLO - DIRECTOR INTERVENTORIA - CONSORCIO INTERVIAL TUMACO 25 | Solicitud de ATENCION MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO puntos criticos ruta 1001 TUMACO – JUNIN. | 6-jul-26 |
| C.PROIN-INV-2003-CGE-175-2026 | 6-jul-26 | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA | MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS | Solicitud de ATENCION MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO puntos criticos ruta 1001 TUMACO – JUNIN. | 6-jul-26 |
| C.PROIN-INV-2003-CGE-176-2026 | 10-jul-26 | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA | MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS | Aval por parte de Administración vial grupo 1 CONSORCIO PROIN a solicitud de adición y prorroga al contrato 3751-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 1001 TUMACO - JUNÍN, PR 0+0000 (TUMACO) - PR 45+0660 (LA ESPRIELLA)" LOTE 8. | 10-jul-26 |
| C.PROIN-INV-2003-CGE-177-2026 | 10-jul-26 | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA | MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS | Aval por parte de Administración vial grupo 1 CONSORCIO PROIN a solicitud de adición y prorroga al contrato 3715-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 1001 TUMACO - JUNÍN, PR 80+0000 (LAGUAYACANA) - PR 118+1006 (JUNÍN). LOTE 3. | 10-jul-26 |
| C.PROIN-INV-2003-CGE-178-2026 | 10-jul-26 | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA | MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS | Aval por parte de Administración vial grupo 1 CONSORCIO PROIN a solicitud de adición y prorroga al contrato 3712-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO LOS SECTORES 1001 TUMACO - JUNÍN, PR 45+0660 (LA ESPRIELLA) - PR 80+0000 (LA GUAYACANA) / 0501 LA ESPRIELLA - RÍO MATAJE, PR0+0000 - PR 10+0400". LOTE 4. | 10-jul-26 |
| C.PROIN-INV-2003-CGE-179-2026 | 15-jul-26 | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA | MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS | Remisión Informe Trimestral Periodo: ABRIL – JUNIO de 2026, AMV Grupo 1 DT Nariño. | 15-jul-26 |
| C.PROIN-INV-2003-CGE-180-2026 | 15-jul-26 | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA | MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS | Remisión informe de accidentalidad correspondiente al mes de MAYO de 2026 en las vías a cargo de la AMV Grupo No.1 Territorial Nariño. | 15-jul-26 |
| C.PROIN-INV-2003-CGE-181-2026 | 22-jul-26 | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA | MIGUEL DÍAZ - DIRECTOR DE OBRA - CONSORCIO VIAL PEDREGAL - JAVIER DUSSAN MEDINA - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS | Reiteración No. 04 solicitud de información suspensión y reinicio de actividades contrato en referencia y remisión oficios: C.PROIN-INV-2003-CGE-159-2026 de 28/05/2026, C.PROIN-INV-2003-CGE-164-2026 de 18/06/2026, C.PROIN-INV-2003-CGE-168-2026 de 25/06/2026, C.PROIN-INV-2003-CGE-172-2026 de 03/07/2026. | 22-jul-26 |
| C.PROIN-INV-2003-CGE-182-2026 | 22-jul-26 | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA | MARTHA HELENA ROMERO MORENO - SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD - INVIAS | Respuesta radicado 2026S-VBOG-047263 de fecha 2026-07-09 | 22-jul-26 |
| C.PROIN-INV-2003-CGE-183-2026 | 23-jul-26 | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA | BOLIVAR GÓMEZ INSUASTY - JEFE ZONA PACÍFICO - CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO CEDENAR | Solicitud de reubicación urgente de postes por inestabilidad de la zona entre el PR017+0710 - PR017+0730 margen derecha correspondiente a la RUTA 1001 Tumaco – Junin en el departamento de Nariño | 23-jul-26 |
| C.PROIN-INV-2003-CGE-184-2026 | 30-jul-26 | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA | MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS | Revisión documentos de cambio de asociados COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES con NIT 817.002.227-8. | 30-jul-26 |

## 2.6 Relación de Correspondencia Recibida en el mes de julio

| CORRESPONDENCIA RECIBIDA JULIO DE 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMORANDO INDIVIDUAL N° Radicado: 2026I-VBOG-046862 | 19-jun-26 | CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS | ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA - SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS - INVIAS | Respuesta al radicado No 2026I-VBOG-045745 | 2-jul-26 |
| | 2-jul-26 | WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN | DEVOLUCIÓN DE TRÁMITE DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS CTO 3751-2024 | 2-jul-26 |
| MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado:2026I-VBOG-050479 | 1-jul-26 | GLADYS GUTIERREZ BUITRAGO - SUBDIRECCION DE REGLAMENTACION TECNICA E INNOVACION - INVIAS | DIRECTORES TERRITORIALES | Lineamiento para la recepción y trámite de solicitudes de Permiso de Uso de Zona de Vía (PUZV) nuevos | 2-jul-26 |
| | 3-jul-26 | MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS | ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO | JORNADAS DE CAPACITACION INVIAS 7 Y 8 DE JULIO 2026 | 3-jul-23 |
| | 6-jul-26 | JUAN PABLO MARIN CAMACHO - PROFESIONAL DE APOYO - SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD - INVIAS | ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO | INVITACIÓN CAPACITACIÓN DESDE SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD - APLICATIVO SUKUBUN NARIÑO | 6-jul-26 |
| | 6-jul-26 | GIANELLA ESTEFANY LASSO GUERRERO - PROFESIONAL SOCIAL - PROGRAMAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - INVIAS NARIÑO | ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO | Remisión de agenda y recomendaciones para la jornada -DT Valle | 6-jul-26 |
| MEMORANDO INDIVIDUAL N° Radicado: 2026I-VBOG-046862 | 19-jun-26 | ISABEL CRISTINA VARGAR SINISTERRA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS - INVIAS | CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS | Respuesta al radicado No 2026I-VBOG-045473 | 6-jul-26 |
| | 6-jul-26 | SISTEMA DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - INVIAS | DIRECTORES TERRITORIALES | Reunión - Lineamientos SIGPAV 2026-2 DT.Nariño Viernes 3:00 | 6-jul-26 |
| | 6-jul-26 | MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS | | RV: Solicitud de MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO puntos criticos ruta 1001 TUMACO – JUNIN. | 6-jul-26 |
| | 8-jul-26 | WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN | DEVOLUCION DE TRAMITE DE APROBACION DE POLIZAS CTO 2003-2024 | 8-jul-26 |
| | 6-jul-26 | WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN | RV: DEVOLUCION DE TRAMITE DE APROBACION DE POLIZAS CTO 3712-2024 | 6-jul-26 |
| MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado:2026I-VBOG-050995 | 2-jul-26 | JUAN GUILLERMO JIMÉNEZ GÓMEZ - DIRECCIÓN GENERAL - INVIAS | DIRECTORES TERRITORIALES | Lineamientos para la implementación de la central de cuentas automáticas del INVIAS | 9-jul-26 |
| MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2026I-VBOG-052091 | 7-jun-26 | CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS | DIRECTORES TERRITORIALES | Implementación obligatoria de la Central de Cuentas Automática del INVÍAS Aplicativo KLIC. | 9-jul-26 |
| | 9-jul-26 | WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN | RV: DEVOLUCION DE TRAMITE DE APROBACION DE POLIZAS CTO 2003-2024 | 9-jul-28 |
| MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2026I-VBOG-053766 | 10-jul-26 | CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS | DIRECTORES TERRITORIALES | Requerimiento de documentación para trámite de prórroga y adición de contratos de Servicio de Mantenimiento Rutinario | 10-jul-26 |
| MEMORANDO INDIVIDUAL N° Radicado: 2026I-VBOG-054916 | 15-jul-26 | CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS | MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS | Devolución de cuentas radicas para trámite de pago DT NAR. | 16-jul-26 |
| | 16-jul-26 | MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS | ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO | Capacitación trámite de cuentas y cargue en el klic 2 | 16-jul-26 |
| | 17-jul-26 | WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS | ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO | REUNION AJSUTE DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA CTOS AMV - DT NAR | 17-jul-26 |
| | 17-jul-26 | JULIANA ENRIQUEZ RODRÍGUEZ - PROFESIONAL DE APOYO JURÍDICO - INVIAS NARIÑO | ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO | Solicitud de información para la elaboración del Informe de Gestión 2022–2026 | 17-jul-26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-jul-26 | MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN | REVISION CANTIDADES CONTRATO ATINVIAS-O-078-2025 | 21-jul-26 |
| | 21-jul-26 | MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS | ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO | RV: Invitación: Jornada de Socialización Virtual - Metodología SINC | 21-jul-26 |
| | 22-jul-26 | WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS | ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO | PRORROGA CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - DT NARIÑO | 22-jul-26 |
| MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2026I-VBOG-056879 | 22-jul-26 | SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INVIAS | DIRECTORES TERRITORIALES | Apertura segundo semestre SIGPAV 2026-2 | 22-jul-26 |
| | 22-jul-26 | WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS | ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO | DOCUMENTOS PARA PRORROGAR CTOS DE MANTENIMIETNO RUT - DT NAR | 22-jul-26 |
| Findeter – Invias 036 – 287 | 23-jul-26 | JAVIER DUSSAN MEDINA - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN | Respuesta a oficio No C.PROIN-INV-2003-CGE-181-2026 de 22/07/2026 | 23-jul-26 |
| Findeter – Invias 036 – 288 | 23-jul-26 | JAVIER DUSSAN MEDINA - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN | Respuesta a oficio No C.PROIN-INV-2003-CGE-163-2026 | 23-jul-26 |
| | 23-jul-26 | MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS | ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO | RV: RECORDATORIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA DE CONTRATOS DE MANTENIENTO RUTINARIO - DT NAR | 23-jul-26 |
| MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2026I-VBOG-057410 | 23-jul-26 | JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA - SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO - INVIAS | DIRECTORES TERRITORIALES | Notificación de uso obligatorio formularios en aplicativo Survey123 | 23-jul-26 |
| MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2026I-VBOG-057168 | 22-jul-26 | SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INVIAS | DIRECTORES TERRITORIALES | Entrada en vigencia de la Resolución No. 20263040023605 de 2026 Implementación de SIPUCOL 2.0 | 23-jul-26 |
| | 24-jul-26 | JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO - SUPERVISOR GRUPO I - INVIAS NARIÑO | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN | Solicitud Revisión de Pólizas en SECOP II | 24-jul-26 |
| | 28-jul-26 | WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN | RV: solicitud paz y salvo póliza 3712-2024 | 28-jul-26 |
| | 20-jul-26 | WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS | ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO | SOLICITUD DE DOCUMENTOS FALTANTES - PRORROGA DE CONTRATOS DE AMV - DT NAR | 20-jul-26 |
| | 29-jul-26 | WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS | ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO | SOLICITUD DE PREPARACIÓN DE PROYECCION DE MEMORANDO - PRORROGA CTOS AMV - DT NARIÑO | 29-jul-26 |
| 2026S-VNAR-052746 | 29-jul-26 | MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN | Remisión trámite PQRDS 2026E-VUVR-069940 | 29-jul-29 |
| | 30-jul-26 | WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN | RV: SOLICITUD DE COMPROBANTE DE PAGO DE GARANTÍAS CTO 3712-2024 - URGENTE | 30-jul-26 |
| | 30-jul-26 | DARIO ANTONIO HERNANDEZ - REPRESENTANTE LEGAL - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN | SOLCITUD AUTORIZACION CAMBIO DE PERSONAL CONTRATO 3712-2024-TUMACO | 30-jul-26 |
| | 30-jul-26 | WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN | SOL DE CERT DE EXISTENCIA Y REP LEGA Y RUT ACTUALIZADO - PRORROGA CTOS AMV - DT NARIÑO | 30-jul-29 |
| | 30-jul-26 | WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN | RV: DOCS ANTECEDENTES CTO 2003 - ATENDER CON CARACTER URGENTE | 30-jul-26 |
| | 30-jul-26 | WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS | JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN | DEVOLUCIÓN DE TRÁMITE DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS CTO 3712-2024 - URGENTE | 30-jul-21 |

## 3. Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial - Grupo 1

Durante el período de ejecución del Contrato No. 2003 de 2024, correspondiente al mes de julio de 2026, la Administración Vial grupo 1, realizó:

- ✓ Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de las cooperativas de trabajo asociado encargadas del mantenimiento rutinario de las carreteras objeto del contrato durante el mes de julio de 2026.

- ✓ Programar y evaluar las actividades de la Administración Vial, en cuanto a recorridos, visitas técnicas, compromisos adquiridos en comités y demás funciones.

- ✓ Informe de accidentalidad del mes de junio 2026.

- ✓ Solicitud de MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO puntos críticos ruta 1001 TUMACO – JUNIN (21/07/2026)

- ✓ Seguimiento y acompañamiento por parte de la amv1 en el cierre vial presentado en el PR 113+0000 en el sector de el diviso en la ruta 1001 (21-07-2026).

- ✓ Seguimiento y acompañamiento por parte de la amv1 en el cierre vial presentado en el PR 003+0100 en el sector del puente del morro en la ruta 1001 (31-07-2026)

- ✓ Protección de terraplén margen derecho en el sector de agua clara en el PR 017+0710, construcción de muro en arena prensada por parte de las cooperativas asociadas de trabajo el mira y los andes (23-07-2026)

- ✓ Seguimiento de firma ACTA DE INICIO RESOLUCIÓN NÚMERO 2202 DEL 29 DE MAYO DE 2026 “Por la cual se otorga un permiso de uso de zona de vía al MUNICIPIO DE TUMACO., identificado con el NIT 891.200.916-2.” (26-07-2026).

- ✓ Reiteración No. 03 solicitud de información de suspensión y reinicio de actividades contrato en referencia contrato de Obra N° PAF-ANTIVIAS-O-102-2023, CONSORCIO VIAL PEDREGAL y CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS. (03-07-2026)

- ✓ Reiteración No. 04 solicitud de información suspensión y reinicio de actividades contrato en referencia y remisión oficios: C.PROIN-INV-2003-CGE-159-2026 de 28/05/2026, C.PROIN-INV-2003-CGE-164-2026 de 18/06/2026, C.PROIN-INV-2003-CGE-168-2026 de 25/06/2026, (22-07-2026).

- ✓ Solicitud Mantenimiento vial en la ruta 1001 Tumaco – Junín PR 000+0000 hasta PR 006+0800 Puente del Pindo. (06-07-2026).

- ✓ Solicitud de ATENCION MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO puntos críticos ruta 1001 TUMACO – JUNIN. (06-07-2026)

- ✓ Seguimiento a la solicitud de vinculación al Sistema de Gestión de Pavimentos – SIGPAV de los PR 000+0000 –PR 019+0250 de la Ruta 0501 Espriella – Rio Mira – Rio Mataje en el Municipio de Tumaco en el Departamento de Nariño.

- ✓ Seguimiento contrato de Obra N° PAF-ANTIVIAS-O-102-2023. “CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO - PEDREGAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”.

- ✓ Monitoreo de Intervención Vial en el desarrollo de las actividades Adoquinamiento sector Avenida la playa PR 005+0100 las cuales se retomaron actividades, paso suspendido por los dos carriles, en el desarrollo del Contrato de Obra No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023. Liceo Nacional Max Seidel entre el PR 002+0200 y PR 002+0550 inicio (26-01-2026), debido a intervención Contrato de Obra No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023.

- ✓ Actualización de información semanal plantilla sitios críticos Ruta 1001 y 0501.

- ✓ Recorrido periódico e inspección vía 1001 sector Tumaco - Junín PR 000+0000 – PR 118+1006.

- ✓ Recorrido periódico e inspección vía 0501 sector Espriella – Rio Mataje PR 000+0000 – PR 019+0000.

- ✓ Reporte del estado de las vías a cargo, respecto a novedades como interrupción del tránsito, accidentes, etc.

- ✓ Monitoreo de sitio con riesgo de accidentalidad, ubicado en PR 027+0625 hasta PR 027+0645 de la ruta 1001, en este sitio se ubica una estructura de drenaje transversal y la capa de rodadura está compuesta por adoquín, el cual presenta hundimiento. Se hace necesario el reemplazo de estos adoquines con concreto asfáltico o hidráulico.

- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado en el PR 017+0710, paso con precaución carril derecho en dirección Tumaco-Junín, en donde se presentan perdida de material de terraplén, soporte de la estructura de pavimento, debido a socavación causada por el Rio Agua Clara, donde existen varios daños de la carpeta asfáltica, agrietamiento, ahuellamiento, hundimientos, etc.

- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado en el PR 048+0600, en el área rural de Espriella Ruta 1001, en donde se presentan una fuerte socavación en el terraplén soporte de estructura de la vía.

- ✓ Entre los PR 011+0000 – PR 018+0500, sector El Tigre, monitoreo de sitio crítico, paso con precaución en los dos carriles, donde se presentan agrietamientos, ahuellamientos y hundimientos en la carpeta asfáltica por perdida de confinamiento del material de terraplén soporte de vía.

Atentamente,



**JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA**
**Ingeniero Residente de Administración Vial**
**Grupo 1 - CONSORCIO PROIN**

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

## REGISTROS FOTOGRAFICOS COOPERATIVAS RUTA 1001 Y 0501

## COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA

**Semana 1 (01 al 05 de Julio)**

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 008+0000 HASTA EL PR 012+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE BORDILLO Y LIMPIEZA DEL PUENTE DEL MORRO
DESDE EL PR 003+0100 HASTA EL PR 004+0700
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DEL PUENTE DEL MORRO Y PUENTE DEL PINDO DESDE EL PR 003+0100
HASTA EL PR 003+0406
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA RUTA 1001 DESDE EL PR 000+0000 AL 045+0660

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ANTES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 008+0600 | DURANTE<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 008+0600 | DESPUES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 008+0600 |
|  |  |  |
| ANTES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 004+0850 | DURANTE<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 004+0850 | DESPUES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 004+0850 |

**Semana 2 (06 al 12 de Julio)**

GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE BORDILLO Y CUNETAS DESDE EL PR 032+0800 HASTA EL PR 035+0850
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE PUENTE AGUA CLARA Y BORDILLOS DESDE EL PR 017+0000 HASTA EL PR 020+0800
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE BORDILLOS DESDE EL PR 028+0700 HASTA EL PR 030+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE BORDILLOS DESDE EL PR 030+0000 HASTA EL PR 033+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE BORDILLOS DESDE EL PR 033+0000 HASTA EL PR 036+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA RUTA 1001 DESDE EL PR 000+0000 AL 045+0660

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ANTES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 032+0800 | DURANTE<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 032+0800 | DESPUES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 032+0800 |
|  |  |  |
| ANTES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 034+0500 | DURANTE<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 034+0500 | DESPUES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 034+0500 |

**Semana 3 (13 a 19 de Julio)**

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 040+0000 HASTA EL PR 042+0500 GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 042+0500 HASTA EL PR 045+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 038+0000 HASTA EL PR 040+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 033+0000 HASTA EL PR 038+0000 RETIRO DE ARBOL CAIDO EN EL PR 029+0000 Y EN EL PR 031+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ANTES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 042+0500 | DURANTE<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 042+0500 | DESPUES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 042+0500 |
|  |  |  |
| ANTES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 039+0800 | DURANTE<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 039+0800 | DESPUES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 039+0800 |

**Semana 4 (20 a 26 de Julio)**

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 015+0000 HASTA EL PR 017+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 017+0000 HASTA EL PR 020+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 013+0500 HASTA EL PR 016+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: PROTECCION DE TERRAPLEN EN MARGEN DERECHA EN EL SECTOR DE AGUA CLARA EN EL PR 017+0100 MURO EN ARENA PRENSADA
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RETIRO DE ARBOL CAIDO EN EL PR 039+0300
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ANTES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 017+0100 | DURANTE<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 017+0100 | DESPUES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 017+0100 |
|  |  |  |
| ANTES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 039+0300 | DURANTE<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 039+0300 | DESPUES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 039+0300 |

**Semana 5 (27 a 31 de Julio)**

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 030+0000 HASTA EL PR 033+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 027+0500 HASTA EL PR 030+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 027+0500 HASTA EL PR 024+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 021+0500 HASTA EL PR 024+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 018+0500 HASTA EL PR 021+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ANTES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 000+0000 AL 045+0660 | DURANTE<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 000+0000 AL 045+0660 | DESPUES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 000+0000 AL 045+0660 |
|  |  |  |
| ANTES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 009+0200 | DURANTE<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 009+0200 | DESPUES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 009+0200 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN

**Semana 1 (01 al 05 de Julio)**

GRUPO 1: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 094+0000 HASTA EL PR 096+0000
GRUPO 2: LAVADA DE DEFENSAS Y SEÑALES DESDE EL PR 114+0000 HASTA 116+0000
GRUPO 1: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 096+0000 HASTA EL PR 098+0000
GRUPO 2: LAVADA DE DEFENSAS Y SEÑALES DESDE EL PR 112+0500 HASTA 114+0000
GRUPO 1: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 098+0000 HASTA EL PR 100+0000
GRUPO 2: LAVADA DE DEFENSAS Y SEÑALES DESDE EL PR 105+0250 HASTA 106+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ANTES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 115+0500 | DURANTE<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 115+0500 | DESPUES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 115+0500 |
|  |  |  |
| ANTES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 095+0700 | DURANTE<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 095+0700 | DESPUES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 095+0700 |

**Semana 2 (06 al 12 de Julio)**

GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 080+0000 HASTA EL PR 082+0000
GRUPO 2: LAVADA DE DEFENSAS Y SEÑALES DESDE EL PR 103+0800 HASTA 105+0000
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 082+0000 HASTA EL PR 084+0000
GRUPO 2: LAVADA DE DEFENSAS Y SEÑALES DESDE EL PR 102+0500 HASTA 103+0800
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 084+0000 HASTA EL PR 088+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 104+0800 HASTA 110+0000
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 088+0000 HASTA EL PR 091+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 115+0600 HASTA 118+1006
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 091+0000 HASTA EL PR 093+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 107+0400 HASTA 115+000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ANTES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 118+1006 | DURANTE<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 118+1006 | DESPUES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 118+1006 |
|  |  |  |
| ANTES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 090+0200 | DURANTE<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 090+0200 | DESPUES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 090+0200 |

**Semana 3 (13 a 19 de Julio)**

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 091+0500 HASTA EL PR 094+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 106+0400 HASTA 109+0800
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 094+0000 HASTA EL PR 096+0000
GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 116+0000 HASTA 118+1006
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 096+0000 HASTA EL PR 099+0500
GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 106+0000 HASTA EL PR 108+0000
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 090+0000 HASTA EL PR 096+0000
GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 116+0400 HASTA EL PR 117+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ANTES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 093+0800 | DURANTE<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 093+0800 | DESPUES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 093+0800 |
|  |  |  |
| ANTES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 109+0100 | DURANTE<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 109+0100 | DESPUES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 109+0100 |

**Semana 4 (20 a 26 de Julio)**

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 088+000 HASTA EL PR 090+0000
GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 104+0300 HASTA EL PR 105+0700
RETIRO DE ARBOL CAIDO EN EL PR 101+0650
GRUPO 1: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 086+0000 HASTA EL PR 088+0000
GRUPO 2: RETIRO DE ARBOL CAIDO EN EL PR 101+0650 Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 102+0800
HASTA EL 103+0700
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 084+0000 AL PR 086+0000
RUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 099+0500 HASTA EL PR 104+0000
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 082+0000 AL PR 084+0000
RUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 101+0000 HASTA EL PR 102+0800
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ANTES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 103+0000 | DURANTE<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 103+0000 | DESPUES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 103+0000 |
|  |  |  |
| ANTES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 088+0100 | DURANTE<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 088+0100 | DESPUES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 088+0100 |

| Semana 5 (27 a 31 de Julio) | | |
|---|---|---|
| GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 083+0000 HASTA EL PR 093+0700<br>GRUPO 2: LAVADA DE DEFENSAS Y SEÑALES DESDE EL PR 115+0500 AL PR 101+0800<br>GRUPO 1: LAVADA DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 086+0300 HASTA EL PR 090+0000<br>GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 099+0500 AL PR 100+0300<br>GRUPO 1: ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 089+0000 HASTA EL PR 091+0100<br>GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 108+0750 AL PR 111+0000<br>GRUPO 1: LAVADA DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 081+0200 HASTA EL PR 088+0000<br>GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 111+0000 AL PR 113+0800 | | |
|  |  |  |
| ANTES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 089+0800 | DURANTE<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 089+0800 | DESPUES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 089+0800 |
|  |  |  |
| ANTES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 085+0400 | DURANTE<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 085+0400 | DESPUES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 085+0400 |

# REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES

**Semana 1 (01 al 05 de Julio)**

GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE SEÑALES DESDE EL PR 000+0100 HASTA 002+0550
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE SEÑALES DESDE EL PR 003+0800 HASTA 005+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE SEÑALES DESDE EL PR 004+0500 HASTA 008+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 002+0100



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 002+0100



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 002+0100



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 005+0500



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 005+0500



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 005+0500

**Semana 2 (06 al 12 de Julio)**

GRUPO 1: LIMPIEZA DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 006+0100 HASTA 008+0900
GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y DESCOLE EN EL PR 012+0000 HASTA 012+0900
GRUPO 1: LIMPIEZA DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 008+0900 HASTA 010+0900
GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y DESCOLE EN EL PR 010+0900 HASTA 012+0900
GRUPO 1: LIMPIEZA DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 010+0900 HASTA 013+0900
GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y DESCOLE EN EL PR 012+0900 HASTA 013+0400
GRUPO 1: LIMPIEZA DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 013+0900 HASTA 015+0500
GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y DESCOLE EN EL PR 013+0900 HASTA 014+0600
GRUPO 1: LIMPIEZA DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 015+0500 HASTA 016+0900
GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y DESCOLE EN EL PR 014+0600 HASTA 015+0800
RETIRO DE ARBOL CAIDO DURANTE EL FIN DE SEMANA EN EL PR 050+0800
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501



ANTES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 012+0600



DURANTE
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 012+0600



DESPUES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 012+0600



ANTES
RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 007+0500



DURANTE
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 007+0500



DESPUES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 007+0500

**Semana 3 (13 a 19 de Julio)**

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 046+0600 HASTA EL 048+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 048+0200 HASTA EL 049+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 050+0000 HASTA EL 052+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 053+0200 HASTA EL 054+0900 RETIRO DE ARBOL CAIDO DURANTE EL FIN DE SEMANA EN EL PR 050+0800
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501



ANTES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 047+0400



DURANTE
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 047+0400



DESPUES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 047+0400



ANTES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 051+0500



DURANTE
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 051+0500



DESPUES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 051+0500

**Semana 4 (20 a 26 de Julio)**

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 055+0200 HASTA EL 058+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 058+0000 HASTA EL 062+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: REFORZAMIENTO DE BANCA DERECHA EN EL SECTOR DE AGUA CLARA
EN EL PR 017+0100 COSTALES LLENOS DE ARENA
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RETIRO DE ARBOL CAIDO EN EL PR 039+0300
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501



ANTES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 017+0100



DURANTE
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 017+0100



DESPUES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 017+0100



ANTES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 059+0600



DURANTE
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 059+0600



DESPUES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 059+0600

**Semana 5 (27 a 31 de Julio)**

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 061+0200 HASTA EL 065+0200
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 063+0500 HASTA EL 070+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 068+0000 HASTA EL 073+0000
GGRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 071+0400 HASTA EL 075+0200
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 076+0500 HASTA EL 078+0150
RETIRO DE ARBOL CAIDO DURANTE EL FIN DE SEMANA EN EL PR 001+0000 DE LA RUTA 0501
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ANTES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 063+0800 | DURANTE<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 063+0800 | DESPUES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 063+0800 |
|  |  |  |
| ANTES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 069+0500 | DURANTE<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 069+0500 | DESPUES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 069+0500 |

## ADMINISTRACION VIAL

Recorrido periódico e inspección Ruta 1001 sector Tumaco - Junín PR 000+0000 - PR 118+1006,
Ruta 0501 sector Espriella – Rio Mataje PR 000+0000 – PR 019+0250







| | | |
|---|---|---|
| RECORRIDO VIAL<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>DESDE EL PR 000+0000 AL PR 046+0600 | RECORRIDO VIAL<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>DESDE EL PR 000+0000 AL PR 046+0600 | DESPUES<br>VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE<br>DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250 |







| | | |
|---|---|---|
| RECORRIDO VIAL<br>RUTA 1001 TUMACO JUNIN Y 0501<br>DESDE EL PR 046+0600 HASTA 080+0000 | RECORRIDO VIAL<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>DESDE EL PR 080+0000 AL PR 118+1006 | DESPUES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>DESDE EL PR 080+0000 AL PR 118+1006 |

* SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA AMV1 EN EL CIERRE VIAL PRESENTADO EN EL PR 113+0000 EN EL SECTOR DEL DIVISO EN LA RUTA 1001 (21-07-2026)







* SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA AMV1 EN EL CIERRE VIAL PRESENTADO EN EL PR 003+0100 EN EL SECTOR DEL PUENTE DEL MORRO EN LA RUTA 1001 (31-07-2026)







| | | |
|---|---|---|
| ANTES<br>VIA 1001 TUMACO JUNIN<br>PR 069+0300 | DURANTE<br>VIA 1001 TUMACO JUNIN<br>PR 069+0300 | DESPUES<br>VIA 1001 TUMACO JUNIN<br>PR 069+0300 |

* Protección de terraplén margen derecho en el sector de agua clara en el PR 017+0710, construcción de muro en arena prensada por parte de las cooperativas asociadas de trabajo el mira y los andes (23-07-2026)







* Monitoreo de Intervención Vial en el desarrollo de las actividades Adoquinamiento sector Avenida la playa PR 005+0100 las cuales en este momento se reactivaron sus labores, paso suspendido en los dos carriles, en el desarrollo del Contrato de Obra No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023.





* Monitoreo de Intervención Vial en el desarrollo de las actividades Adoquinamiento sector Colegio Liceo Nacional Max Ceidel PR 002+0300 las cuales en este momento se reactivaron sus labores, paso suspendido en los dos carriles, en el desarrollo del Contrato de Obra No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023.





* Revisión puntos críticos, Entre el PR 048+0600 socavón presentado por filtración de aguas lluvias de un lado al otro de la vía con un diámetro aproximado de 1.5 mt, poniendo en peligro la fractura en su totalidad de la vía.





Revisión puntos críticos, Entre los PR 011+0000 – PR 018+0500 agrietamientos, hundimientos y ahuellamientos sector el Tigre








Revisión puntos críticos terraplén socavación Agua Clara, entre el PR17+0100 al PR17+0150





CONSORCIO PROIN

NIT. 901.840.349-7



# MINISTERIO DE TRANSPORTE
# INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
## SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
## TERRITORIAL NARIÑO

# EMBELLECIMIENTO Y ORNAMENTACION No. 22
## ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL
## GRUPO No. 1

**PERÍODO**
**JULIO de 2026**

**CARRETERAS:**

RUTA 1001 Vía Tumaco – Junín
RUTA 0501 Vía Espriella – Rio Mataje

**CONTRATISTA:**
**CONSORCIO PROPIN**

**SUPERVISOR TECNICO:**
**ING. JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO**

**JULIO de 2026**

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

## REGISTROS FOTOGRAFICOS COOPERATIVAS RUTA 1001 Y 0501

## COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA

**Semana 1 (01 al 05 de Julio)**

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 008+0000 HASTA EL PR 012+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE BORDILLO Y LIMPIEZA DEL PUENTE DEL MORRO Y EL PINDO DESDE EL PR 003+0100 HASTA EL PR 004+0700 Y PR 006+0030 HASTA EL PR 006+0050
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DEL PUENTE DEL MORRO Y PUENTE DEL PINDO DESDE EL PR 003+0100 HASTA EL PR 003+0406

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ANTES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 03+0600 | DURANTE<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 03+0600 | DESPUES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 03+0600 |
|  |  |  |
| ANTES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 006+0030 | DURANTE<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 006+0030 | DESPUES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 006+0030 |

**Semana 2 (06 al 12 de Julio)**

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE BORDILLO Y CUNETAS DESDE EL PR 032+0800 HASTA EL PR 035+0850
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE PUENTE AGUA CLARA Y BORDILLOS DESDE EL PR 017+0000 HASTA EL PR 020+0800
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE BORDILLOS DESDE EL PR 028+0700 HASTA EL PR 030+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE BORDILLOS DESDE EL PR 030+0000 HASTA EL PR 033+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE BORDILLOS DESDE EL PR 033+0000 HASTA EL PR 036+0000

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ANTES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 028+0700 | DURANTE<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 028+0700 | DESPUES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 028+0700 |
|  |  |  |
| ANTES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 032+0900 | DURANTE<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 032+0900 | DESPUES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 032+0900 |

**Semana 3 (13 a 19 de Julio)**

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 040+0000 HASTA EL PR 042+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 042+0500 HASTA EL PR 045+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 038+0000 HASTA EL PR 040+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 033+0000 HASTA EL PR 038+0000 RETIRO DE ARBOL CAIDO EN EL PR 029+0000 Y EN EL PR 031+0000

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 041+0700 | DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 041+0700 | DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 041+0700 |
|  |  |  |
| ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 036+0200 | DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 036+0200 | DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 036+0200 |

**Semana 4 (20 a 26 de Julio)**

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 015+0000 HASTA EL PR 017+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 017+0000 HASTA EL PR 020+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 013+05000 HASTA EL PR 016+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y REFORZAMIENTO DE BANCA DERECHA EN EL SECTOR DE AGUA CLARA EN EL PR 017+0100 COSTALES LLENOS DE ARENA
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RETIRO DE ARBOL CAIDO EN EL PR 039+0300

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 034+0100 | DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 034+0100 | DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 034+0100 |
|  |  |  |
| ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 019+0500 | DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 019+0500 | DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 019+0500 |

**Semana 5 (27 a 31 de Julio)**

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 030+0000 HASTA EL PR 033+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 027+0500 HASTA EL PR 030+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 027+0500 HASTA EL PR 024+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 021+0500 HASTA EL PR 024+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 018+0500 HASTA EL PR 021+0500

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ANTES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 028+0800 | DURANTE<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 028+0800 | DESPUES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 028+0800 |
|  |  |  |
| ANTES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 024+0500 | DURANTE<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 024+0500 | DESPUES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 024+0500 |

# REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN

**Semana 1 (01 al 05 de Julio)**

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 094+0000 HASTA EL PR 096+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LAVADA DE DEFENSAS Y SEÑALES DESDE EL PR 114+0000 HASTA 116+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 096+0000 HASTA EL PR 098+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LAVADA DE DEFENSAS Y SEÑALES DESDE EL PR 112+0500 HASTA 114+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 098+0000 HASTA EL PR 100+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LAVADA DE DEFENSAS Y SEÑALES DESDE EL PR 105+0250 HASTA 106+0000

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ANTES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 115+0000 | DURANTE<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 115+0000 | DESPUES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 115+0000 |
|  |  |  |
| ANTES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 095+0700 | DURANTE<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 095+0700 | DESPUES<br>VIA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 095+0700 |

**Semana 2 (06 al 12 de Julio)**

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 080+0000B HASTA EL PR 082+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LAVADA DE DEFENSAS Y SEÑALES DESDE EL PR 103+0800 HASTA 105+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 082+0000 HASTA EL PR 084+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LAVADA DE DEFENSAS Y SEÑALES DESDE EL PR 102+0500 HASTA 103+0800
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 084+0000 HASTA EL PR 088+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 109+0800 HASTA 110+0000

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ANTES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 087+0800 | DURANTE<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 087+0800 | DESPUES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 087+0800 |
|  |  |  |
| ANTES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 104+0500 | DURANTE<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 104+0500 | DESPUES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 104+0500 |

**Semana 3 (13 a 19 de Julio)**

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 093+0100 HASTA EL PR 094+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 109+0400 HASTA 109+0800 GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 094+0000 HASTA EL PR 096+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 117+0000 HASTA 118+1006
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 096+0000 HASTA EL PR 099+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 106+0000 HASTA EL PR 108+0000


ANTES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 107+0500


DURANTE
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 107+0500


DESPUES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 107+0500


ANTES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 094+0100


DURANTE
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 094+0100


DESPUES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 094+0100

**Semana 4 (20 a 26 de Julio)**

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 088+000 HASTA EL PR 090+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 104+0300 HASTA EL PR 105+0700
RECOLECCION DE BASURAS Y RETIRO DE ARBOL CAIDO EN EL PR 101+0650
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 086+0000 HASTA EL PR 088+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RETIRO DE ARBOL CAIDO EN EL PR 101+0650 Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 102+0800 HASTA EL 103+0700
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 084+0000 AL PR 086+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 099+0500 HASTA EL PR 104+0000


ANTES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 087+0600


DURANTE
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 087+0600


DESPUES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 087+0600


ANTES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 103+0400


DURANTE
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 103+0400


DESPUES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 103+0400

**Semana 5 (27 a 31 de Julio)**

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 083+0000 HASTA EL PR 093+0700 GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LAVADA DE DEFENSAS Y SEÑALES DESDE EL PR 115+0500 AL PR 101+0800 GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LAVADA DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 086+0300 HASTA EL PR 090+0000 GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 099+0500 AL PR 100+0300
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 089+0000 HASTA EL PR 091+0100 GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 108+0750 AL PR 111+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LAVADA DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 081+0200 HASTA EL PR 088+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 111+0000 AL PR 113+0800
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 091+0100 HASTA EL PR 093+0200
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 110+0000 HASTA EL PR 115+0000



ANTES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 085+0500



DURANTE
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 117+0400



DESPUES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 117+0400



ANTES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 088+0600



DURANTE
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 088+0600



DESPUES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 088+0600

# REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES

**Semana 1 (01 al 05 de Julio)**

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE SEÑALES DESDE EL PR 000+0100 HASTA 002+0550

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE SEÑALES DESDE EL PR 003+0800 HASTA 005+0600

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE SEÑALES DESDE EL PR 004+0500 HASTA 008+0500



ANTES
RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 004+0000



DURANTE
RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 004+0000



DESPUES
RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 004+0000



ANTES
RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 006+0600



DURANTE
RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 006+0600



DESPUES
RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 006+0600

**Semana 2 (06 al 12 de Julio)**

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 006+0100 HASTA 008+0900

GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y DESCOLE EN EL PR 012+0000 HASTA 012+0900

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 008+0900 HASTA 010+0900

GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y DESCOLE EN EL PR 010+0900 HASTA 012+0900

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 010+0900 HASTA 013+0900

GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y DESCOLE EN EL PR 012+0900 HASTA 013+0400



ANTES
RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 010+0800



DURANTE
RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 010+0800



DESPUES
RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 010+0800



ANTES
RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 007+0000



DURANTE
RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 007+0000



DESPUES
RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 007+0000

**Semana 3 (13 a 19 de Julio)**

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 046+0600 HASTA EL 048+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 048+0200 HASTA EL 049+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 050+0000 HASTA EL 052+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 053+0200 HASTA EL 054+0900
RECOLECCION DE DE BASURAS Y RETIRO DE ARBOL CAIDO DURANTE EL FIN DE SEMANA
EN EL PR 050+0800

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ANTES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 047+0500 | DURANTE<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 047+0500 | DESPUES<br>RUTA 1001 ESPRIELLA - MATAJE<br>PR 047+0500 |
|  |  |  |
| ANTES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 052+0800 | DURANTE<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 052+0800 | DESPUES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 052+0800 |

**Semana 4 (20 a 26 de Julio)**

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 055+0200 HASTA EL 058+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 058+0000 HASTA EL 062+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y REFORZAMIENTO DE BANCA DERECHA EN EL SECTOR DE AGUA CLARA EN EL PR 017+0100 COSTALES LLENOS DE ARENA
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RETIRO DE ARBOL CAIDO EN EL PR 039+0300

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ANTES<br>RUTA 1001 TUMACO- JUNIN<br>PR 057+0500 | DURANTE<br>RUTA 1001 TUMACO- JUNIN<br>PR 057+0500 | DESPUES<br>RUTA 1001 TUMACO- JUNIN<br>PR 057+0500 |
|  |  |  |
| ANTES<br>RUTA 1001 TUMACO- JUNIN<br>PR 061+0700 | DURANTE<br>RUTA 1001 TUMACO- JUNIN<br>PR 061+0700 | DESPUES<br>RUTA 1001 TUMACO- JUNIN<br>PR 061+0700 |

**Semana 5 (27 a 31 de Julio)**

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 061+0200 HASTA EL 065+0200
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 063+0500 HASTA EL 070+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 068+0000 HASTA EL 073+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 071+0400 HASTA EL 075+0200
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 076+0500 HASTA EL 078+0150
RECOLECCION DE BASURAS Y RETIRO DE ARBOL CAIDO DURANTE EL FIN DE SEMANA EN EL PR 001+0000 DE LA RUTA 0501

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ANTES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 064+0500 | DURANTE<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 064+0500 | DESPUES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 064+0500 |
|  |  |  |
| ANTES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 077+0200 | DURANTE<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 077+0200 | DESPUES<br>RUTA 1001 TUMACO - JUNIN<br>PR 077+0200 |

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
**SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS**
**TERRITORIAL NARIÑO**

# INFORME DE INSUMOS

ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO No. 1

LOCALIZACION

**CONSTRUCCION MURO ARENA PRENSADA**
**PR 017+0710**

CARRETERA:
1001 - TUMACO / JUNIN

CONTRATISTA DE ADMINISTRACION VIAL:
**CONSORCIO PROIN**

**SUPERVISOR TECNICO:**
**ING. JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO**

**JULIO DE 2026**

Barrio Iberia DV1 casa 26 – Tumaco (N)
Cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com

**CONSTRUCCION MURO ARENA PRENSADA**
**PR 017+0710**

| FACTURA No. | DETALLE | CANTIDAD | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|
| **MURO EN ARENA PRENSADA SOCAVACION TERRAPLEN SECTOR AGUACLARA PR017+710** | | | |
| F1-315045 | COSTAL | 700 | $ 576.763,00 |
| F1-315045 | CEMENTO 50 KG | 6 | $ 184.034,00 |
| F1-315045 | CABUYA X 130 MTS | 3 | $ 12.900,00 |
| FESG-748 | M3 MATERIAL ARENA | 14 | $ 756.303,00 |
| **TOTAL COSTO INSUMOS** | | | **$ 1.530.000,00** |

Barrio Iberia DV1 casa 26 – Tumaco (N)
Cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com



**FERRETERIA BEDOYA R. SAS - ZOMAC**

NIT: : 901,242,482 - 3
CALLE SOUBLETH CS9
TUMACO - COLOMBIA
7274945
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



CUFE :
53fcdf242c5633ec6522d5a301d6d81659e3de6fb186c93f7991245f91487f8ef0d005c65329a126e81d9434a44c1ea7

**Factura electrónica de venta**
**No. F1-315045**

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha generación:** | 2026-07-22 | 14:14:18 |
| **Fecha expedición:** | 2026-07-22 | 14:14:24 |
| **Fecha vencimiento:** | 2026-07-22 | |

**Cliente:** CONSORCIO PROIN

**CC / NIT:** 901,840,349 - 7
**Dirección:** KM 2 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA GIRON
**Teléfono:** 6076183826
**Vendedor:** ZULLY GISELA CORTES ESTACIO
**Caja:** 1

| Item | Código | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Unl | Cant | IVA % | Valor |
| 1 | 0030001000375 | COSTAL DE SEGUNDA | |
| UN | 700,00 | 0% | 700.000,00 |
| 2 | 0060002000326 | CEMENTO GRIS X 50KG SAN MARCOS | |
| UND | 6,00 | 19% | 225.000,00 |
| 3 | 0120002000003 | CABUYA X 130 MTS | |
| MTS | 3,00 | 19% | 12.900,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 899.915,97 |
| **IVA Tarifa** | 0% | 0.00 |
| **IVA Tarifa** | 19% | 37,984.03 |
| **Total IVA** | | 37,984.03 |
| **Total a Pagar** | | **$ 937.900,00** |
| **FORMA DE PAGO** | | CONTADO |
| **MEDIO DE PAGO** | | |
| Caja Efectivo 1 | | 937.900,00 |
| **Cambio** | | 0.00 |

**Impuestos**

| TARIFA | VR. BASE | VR IVA |
|---|---|---|
| 0% | 700,000.00 | 0.00 |
| 19% | 199,915.97 | 37,984.03 |

**TOTAL ITEMS COMPRADOS** 3

Barrio Iberia DV1 casa 26 – Tumaco (N)
Cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com

CONSORCIO PROIN
NIT. 901.840.349-7

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
7d3adeaf6d678596f7ce25838c1f8d71b9043181ba0cfff1cc17be677be444275fa01454a8b05971883ef7dc5ae831d0

**Número de Factura:** FESG-748
**Fecha de Emisión:** 23/07/2026
**Fecha de Vencimiento:** 23/07/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** ARROYO GARCIA YENNY DE JESUS
**Nombre Comercial:** ARROYO GARCIA YENNY DE JESUS
**Nit del Emisor:** 51788654
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 0811;4731;4923
**País:** Colombia
**Departamento:** Nariño
**Municipio / Ciudad:** San Andrés De Tumaco
**Dirección:** AV LOS ESTUDIANTES
**Teléfono / Móvil:** 6027271295
**Correo:** yennyargar@yahoo.es

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CONSORCIO PROIN
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 901840349
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-23;R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** Floridablanca
**Dirección:** KM 2 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA GIRON TO 2 OF 325
**Teléfono / Móvil:** 6076183826
**Correo:** contador@interpro.com.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 317 | TRANSPORTE DE ARENA 1 4 MT3 | D90 | 2,00 | $ 450.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 900.000,00 |

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|
| 1 | $ 900.000,00 | 22/07/2026 |

### Notas Finales

PAGO CUENTA AHORROS JULIO 22 $ 900.000
Linea de negocio: MATERIALES YENNY

Barrio Iberia DV1 casa 26 – Tumaco (N)
Cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com

## Datos Totales

**Documento generado el:**
23/07/2026 15:24:56
**Documento validado por la DIAN:**
23/07/2026 20:24:56
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 900000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 900000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 900000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 900000 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 900000 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 900.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 900.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 900.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 900.000,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 900.000,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764111249187 Rango desde: 739 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-12-16

# REGISTRO FOTOGRAFICO

## CONSTRUCCION MURO ARENA PRENSADA PR 017+0710





Ejecucion de trabajos CONSTRUCCION MURO ARENA PRENSADA PR 017+0710





Ejecucion de trabajos CONSTRUCCION MURO ARENA PRENSADA PR 017+0710





Ejecucion de trabajos CONSTRUCCION MURO ARENA PRENSADA PR 017+0710

Barrio Iberia DV1 casa 26 – Tumaco (N)
Cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com

aportes en línea

# Resumen General de Pago

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901840349 | 7 | CONSORCIO PROIN | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | kilometro 2 anillo vial florida blanca | NARIÑO-NARIÑO | 3138702150 | Si |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-07 | 2026-08 | 576080415 | 9508381849 | E | 2026/08/13 | 2026/08/18 | BANCO DE OCCIDENTE | 5 | $8,108,900 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1087123257 | HURTADO CLAUDIA | 230301 | 30 | $2,565,000 | $410,400 | ESSC18 | 30 | $2,565,000 | $102,600 | CCF35 | 30 | $2,565,000 | $102,600 | 14-4 | 30 | $2,565,000 | $178,600 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 87942589 | MORENO FRAY | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | ESSC18 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF35 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-4 | 30 | $1,750,905 | $121,900 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 98429316 | MORENO YINO | 230301 | 30 | $5,600,000 | $896,000 | EPS037 | 30 | $5,600,000 | $224,000 | CCF35 | 30 | $5,600,000 | $224,000 | 14-4 | 30 | $5,600,000 | $389,800 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 59681090 | QUIÑONES OLGA | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS037 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF35 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-4 | 30 | $1,750,905 | $121,900 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 12917683 | RUBIO JANER | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS037 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF35 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-4 | 30 | $1,750,905 | $121,900 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 13070937 | VILLARREAL JAIRO | 25-14 | 30 | $8,400,000 | $1,428,000 | EPS005 | 30 | $8,400,000 | $336,000 | CCF35 | 30 | $8,400,000 | $336,000 | 14-4 | 30 | $8,400,000 | $584,700 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 1004632249 | VITERI MICHAEL | 230301 | 30 | $4,000,000 | $640,000 | ESSC18 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | CCF35 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | 14-4 | 30 | $4,000,000 | $278,400 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 7)** | | | | | **$25,817,715** | **$4,215,000** | | | **$25,817,715** | **$1,032,900** | | | **$25,817,715** | **$1,032,900** | | | **$25,817,715** | **$1,797,200** | | **$0** | **$0** |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 7 | $4,215,000 | $16,100 | $0 | $4,231,100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $1,988,400 | $7,600 | $0 | $1,996,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 4 | $2,226,600 | $8,500 | $0 | $2,235,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $1,797,200 | $6,800 | $0 | $1,804,000 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 7 | $1,797,200 | $6,800 | $0 | $1,804,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $1,032,900 | $4,000 | $0 | $1,036,900 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 7 | $1,032,900 | $4,000 | $0 | $1,036,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 7 | $1,032,900 | $4,000 | $0 | $1,036,900 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 3 | $332,700 | $1,300 | $0 | $334,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | $364,200 | $1,400 | $0 | $365,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $336,000 | $1,300 | $0 | $337,300 |
| **TOTAL** | | | | **7** | **$8,078,000** | **$30,900** | **$0** | **$8,108,900** |