| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P6-016 |
|---|---|---|
| | | Versión: 03 |
| | | Fecha de aprobación: 22/04/2024 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE INFORME** | 6 | | | | | | |
| **SUPERVISIÓN** | X | | | | | | |
| **INTERVENTORÍA** | ☐ | | | | | | |
| **TIPO DE INFORME** | **PARCIAL** | X | **PARA PAGO** | ☐ | **FINAL** | ☐ | |
| **PERIODO DE INFORME** | Desde: | 01/06/2026 | | Hasta: | 30/06/2026 | | |
| **PERIODO PARA PAGO** | Desde: | N/A | | Hasta: | N/A | | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | ☐ | **NÚMERO:** | | 26AS151F2613 | |
| **CONVENIO** | X | **FECHA DE SUSCRIPCION:** | | 29/10/2025 | |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN:** | | | | Convenio Interadministrativo | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | | 26AS151F2613<br>Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | | 08/08/2025 | |
| **OBJETO: "**Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de ZARAGOZA - Antioquia, no certificado en educación, para la vigencia 2026" | | | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:** | | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | |
| **CONTRATISTA / CONVENIANTE** | NOMBRE: | | | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | |
| | NIT | | | NIT 890.981.150-4 | |
| **VALOR** [$]: | INICIAL: | | | TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/L ($3.727.394.427) | |
| | ADICIONES | **No.** | **VALOR ADICIONADO** | | **% DE ADICION** |
| | | 1 | $915.314.087 | | 20% |
| | VALOR TOTAL: | | CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/L ($4.642.708.514) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RPC INICIAL NUMERO: | 4500066367<br>Por $ 2.312.038.205 recursos departamento |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | 19/01/2025 |
| | RPC INICIAL NUMERO: | 4500066369<br>Por $ 949.670.222 recursos UApA |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | 19/01/2025 |
| | RPC INICIAL NUMERO: | 4500066374<br>Por $ 465.686.000 recursos departamento |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | 19/01/2025 |
| | RPC ADICIÓN NUMERO: | 4500066901<br>Por $ 915.314.087 recursos departamento |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | | 13/03/2025 | | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | N/A | | |
| **PLAZO:** | INICIAL | | El plazo establecido será a partir de la firma del acta de inicio sin superar el 30 de noviembre de 2026, o hasta agotar el recurso asignado en el convenio | | |
| | | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | | | 19/01/2026 | 30/11/2026 | |
| | PRÓRROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | |
| | | | N/A | N/A | |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** | **FECHA DE TERMINACION** |
| | | | N/A | N/A | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** | | 30/11/2026 | | | |
| **TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS** | | | N/A | | |
| | | | | | |
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | MARTHA PATRICIA ARANGO RODRÍGUEZ (Técnico)<br>CLAUDIA PATRICIA BEDOYA RÍOS (Financiero)<br>DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA (Jurídico)<br>Designación con radicado N° 2026020002590 del 16/01/2026 | | | |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A | | | |
| | | | | | |
| **% DE EJECUCIÓN FÍSICA** | | 71% | | | |
| **% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS** | | 59.19% | | | |

***% DE EJECUCION FISICA*** *Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante el periodo informado de acuerdo a las establecidas en el mismo. El municipio realizó el suministro de 626.899 raciones de las 879.442 establecidas en el convenio.*

***% DE EJECUCION DE RECURSOS:*** *Corresponde al valor de los desembolsos realizados a la fecha, de acuerdo a la cláusula tercera - compromisos de los convenientes, y lo establecido en la cláusula séptima - forma de desembolso de los recursos. Se tramita primer desembolso por el 70% del valor inicial del convenio (56.19% recursos iniciales más los adicionados).*

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

El Departamento de Antioquia como entidad territorial certificada en educación – ETC, coordina la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE, en los 116 municipios no certificados (ETnoC), entre los cuales se encuentra el municipio de ZARAGOZA. Por lo anterior y en atención a lo dispuesto en el literal b del artículo 9. de la Resolución 00335 de 2021 y Resolución 18858 del 2018, traslada los recursos de la Nación y los recursos del Departamento dirigidos al programa, al municipio mediante la celebración del convenio interadministrativo N°26AS151F2613 para que el municipio, acudiendo a las diferentes modalidades de contratación, seleccione su contratista u operador del PAE con total independencia y autonomía.

Los recursos asignados en este convenio interadministrativo deberán ser utilizados dentro del esquema de bolsa común que conforme el municipio para la operación del programa, con lo que se busca permitir aunar esfuerzos

para el financiamiento del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio.

En el ejercicio del valor a cofinanciar con los recursos del departamento y los provenientes del PGN, se priorizó el valor de los víveres que conforman los menús del ciclo de menú y el reconocimiento al personal manipulador de alimentos, item´s estos que deben ser priorizados por el municipio en la destinación de los recursos del convenio interadministrativo. No obstante, de llegar a presentarse saldos, se debe contemplar su destinación para los demás item´s contemplados en el Decreto 1852 de 2015.

El 16 de marzo de 2026 se suscribe OtroSi N°1 del municipio de ZARAGOZA, a fin de propender por la continuidad en la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar PAE, mediante el cual se realiza adición para la entrega de 150.949 raciones, durante 23 días calendario escolar, sin superar 6.563 raciones diarias de las cuales 6.292 corresponden a PAE regular y 271 a PAE Diferencial.

El convenio interadministrativo quedó establecido entonces para la entrega total de 879.442 raciones, durante 134 días calendario escolar, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

| Modalidad PAE | Beneficiarios | Días calendario Escolar | Raciones Totales | Total |
|---|---|---|---|---|
| PAE Regular | 6.292 | 134 | 843.128 | 879.442 |
| PAE Diferencial | 271 | 134 | 36.314 | |

Para la operación del programa el Municipio priorizó las sedes educativas donde se implementa el Programa de Alimentación Escolar y el número de raciones asignado a cada sede, al igual que la modalidad de atención del servicio, tal como se identifica en el siguiente cuadro:

| N° sedes RPS | N° sedes RI | N° sedes CCT | Total sedes priorizadas | N° cupos RPS | N° cupos RI | N° cupos CCT | Total cupos | Modalidad PAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 0 | 0 | 62 | 6.292 | 0 | 0 | 6.292 | Regular |
| 9 | 0 | 0 | 9 | 271 | 0 | 0 | 271 | Diferencial |

De las 71 sedes priorizadas, 9 serán atendidas con enfoque diferencial bajo la Resolución 18858 de 2018. Las siguientes son las sedes indigenistas del municipio.

| DISTRIBUCIÓN DE CUPOS EN BASE DE DATOS SIMAT PARA PAE DIFERENCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| N° ORDEN | CODIGO DANE | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | CUPOS |
| 1 | 205895002047 | C.E.R INDIGENA LOS CASTILLOS | 48 |
| 2 | 205895002047 | C.E.R.I INDIGENA ALTO QUEBRADONA | 45 |
| 3 | 205895002047 | C.E.R.I SAN ANTONIO CARRETERA | 35 |
| 4 | 205895000354 | C.E.R.I VEGAS DE SEGOVIA | 26 |

| **DISTRIBUCIÓN DE CUPOS EN BASE DE DATOS SIMAT PARA PAE DIFERENCIAL** | | | |
|---|---|---|---|
| **N° ORDEN** | **CODIGO DANE** | **ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** | **CUPOS** |
| 5 | 205895002047 | C.E.R EL PARAMO | 13 |
| 6 | 205895002047 | I. E. R. INDIGENA PLAYA GUINEA | 10 |
| 7 | 205895002047 | C.E.R INDIGENA PLAYA ALTA | 7 |
| 8 | 205895002047 | I.E.R.I PABLOS MUNERA | 40 |
| 9 | 205895002047 | IE.R INDIGENISTA SAN ANTONIO 2 | 47 |
| **TOTAL** | | | **271** |


Respecto al personal manipulador de alimentos, el municipio solicitó al operador seleccionado, contar con el personal manipulador de alimentos suficiente que operará en los establecimientos educativos de acuerdo con las características de su territorio, se cuenta con 107 manipuladoras contratadas por horas, tal como se identifica en los siguientes cuadros:

| **MANIPULADORAS PAE REGULAR** | **HORAS / DÍA** | | | | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| MANIPULADORAS URBANAS | | | | | 28 | 28 |
| MANIPULADORAS RURALES | 49 | | | | 21 | 70 |

| **MANIPULADORAS PAE DIFERENCIAL** | **HORAS / DÍA** | | | | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| MANIPULADORAS RURALES | 9 | | | | | 9 |

De acuerdo con el certificado de la bolsa común, se tiene la información de aportes de las partes relacionada en la siguiente tabla.

| **FUENTE DE FINANCIACIÓN PERMITIDAS POR LA NORMATIVIDAD DEL PAE** | **CONFORMACIÓN DE BOLSA COMÚN** | |
|---|---|---|
| | **DESCRIPCIÓN CONCEPTO** | **VALOR CONCEPTO**<br>**Contrato PAE: Contrato CS - 001 – 2026 del 14/01/2026 Contrato PAE** |
| **TOTAL RECURSOS CONVENIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA VS MUNICIPIO** | | $3.727.394.427 |
| **TOTA RECURSOS REPORTADOS POR EL MUNICIPIO** | | $1.084.726.077 |
| **TOTAL CONTRATACIÓN PROGRAMA PAE 2025** | | **$4.812.120.504** |



CERTIFICADO CONFORMACIÓN BOLSA COMÚN

(OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE - ANTIOQUIA)

**1. DATOS DEL CONVENIO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO**

DILIGENCIA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO | ZARAGOZA | FECHA SUSCRIPCIÓN | 29-oct-25 | NIT MUNICIPIO | 890.981.150-4 | | |
| SUBREGIÓN | BAJO CAUCA | FECHA INICIO | 13-ene-26 | ALCALDE (SA) | ANDRES EMILIO LUJAN MONROY | | |
| PERÍODO | 2026-1 | FECHA ADICIÓN 1 | | CÉDULA ALCALDE (SA) | 98.611.705 | | |
| CONVENIO No. | 26AS151F2613 | FECHA ADICIÓN 2 | | LINK SECOP CONVENIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9023019&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | | |
| | | FECHA TERMINACIÓN | 30-nov-26 | | | | |

NO SE DILIGENCIA ESTÁ FORMULADO

| TOTAL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO | | |
|---|---|---|
| DÍAS DE ATENCIÓN ESCOLAR | CUPOS | RACIONES |
| 111 | 6.563 | 728.493 |

DILIGENCIA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | DILIGENCIA MUNICIPIO | DILIGENCIA MUNICIPIO

| RECURSOS DEL CONVENIO | | | | | | CUPOS DEL COMPLEMENTO ALIMENTARIO AM - PM - ALMUERZO | | | | | | INCORPORACIÓN RECURSOS CONVENIO Y SUS ADICIONES, AL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO | | | | AMPLIACIÓN DEL MUNICIPIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | VALOR | DEPTO. DE ANT. | | UAPA - MEN | | PAE REGULAR (mayoritario/convencional) | ENFOQUE DIFERENCIAL | RURALIDAD DISPERSA | JORNADA ÚNICA | DEPARTAMENTO DE ANT. | | FECHA | No. ACTO | VALOR | OBSERVACIÓN | DÍAS DE ATENCIÓN ESCOLAR | CUPOS | RACIONES |
| | | VALOR | No. RPC | VALOR | No. RPC | | | | | DÍAS DE ATENCIÓN ESCOLAR | RACIONES | | | | | | | |
| INICIAL | 3.727.394.427 | 2.777.724.205 | 4500066367-66374 | 949.670.222 | 4500066369 | 6292 | 271 | | | 111 | 728.493 | 2-ene-26 | N°003 | ######### | | | | 0 |
| ADICIÓN 1 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| ADICIÓN 2 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| TOTAL CONVENIO | 3.727.394.427 | 2.777.724.205 | | 949.670.222 | | 6.292 | 271 | 0 | 0 | 111 | 728.493 | | | ######### | | 0 | 0 | 0 |

**2. INFORMACIÓN DE DESEMBOLSOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CUENTA BANCARIA MAESTRA DEL MUNICIPIO PARA EL PAE**

DILIGENCIA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

| DESEMBOLSOS | VALOR | FONDO | FECHA EGRESO | No. EGRESO |
|---|---|---|---|---|
| DESEMBOLSO 1 | 2.609.176.099 | | | |
| | 2.609.176.099 | | | |
| DESEMBOLSO 2 | | | | |
| | - | | | |
| DESEMBOLSO 3 | | | | |
| | - | | | |

NO SE DILIGENCIA ESTÁ FORMULADO

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL CONVENIO CON ADICIONES | 3.727.394.427 | 100% |
| TOTAL DESEMBOLSOS CON ADICIONES | 2.609.176.099 | 70,00% |
| TOTAL EJECUCIÓN DEL CONVENIO | 0 | 0,00% |
| TOTAL POR EJECUTAR DEL CONVENIO | 3.727.394.427 | 100,00% |
| TOTAL RENDIMIENTOS FROS. | 0 | 0,00% |

DILIGENCIA MUNICIPIO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
|---|---|---|---|
| MES | VALOR | MES | VALOR |
| ENERO | | JULIO | |
| FEBRERO | | AGOSTO | |
| MARZO | | SEPTIEMBRE | |
| ABRIL | | OCTUBRE | |
| MAYO | | NOVIEMBRE | |
| JUNIO | | DICIEMBRE | |

DILIGENCIA MUNICIPIO

| INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA MAESTRA PAE MUNICIPIO | |
|---|---|
| ENTIDAD | |
| TIPO | |
| NÚMERO | |

**3. INFORMACIÓN DE TODA LA CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO RELACIONADO CON EL PAE**

DILIGENCIA MUNICIPIO

| CONTRATO Y ADICIÓN | | | | | | | | CDP | | | RPC | | | RUBRO PRESUPUESTAL (CCPET) (este código aparece en el RPC del municipio) | | LINK DE SECOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | MODALIDAD | VALOR | FECHA SUSCRIPCIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | NÚMERO | FECHA | VALOR | NÚMERO | FECHA | VALOR | CÓDIGO | NOMBRE | |
| CS-001-2026 | FUNDACIÓN PROTEGER | 900142855-3 | SUBASTA | 4.812.120.504 | 14-ene-26 | 19-ene-26 | 27-jul-26 | 001 | 2-ene-26 | 3.727.394.427 | 0014 | 14-ene-26 | 4.812.120.504 | 3.3.01.03.004 | | |
| CS-001-2026 | FUNDACIÓN PROTEGER | 900142855-3 | SUBASTA | 4.812.120.504 | 14-ene-26 | 19-ene-26 | 27-jul-26 | 002 | 2-ene-26 | 1.084.726.077 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | AUX | |
| | | | | | | | | | | | | | | | AUX | |
| | | | | | | | | | | | | | | | AUX | |
| | | | | | | | | | | | | | | | AUX | |
| | | | | | | | | | | | | | | | AUX | |
| | | | | | | | | | | | | | | | AUX | |
| | | | | | | | | | | | | | | | AUX | |
| | | | | | | | | | | | | | | | AUX | |
| | | | | 9.624.241.008 | | | | | | 4.812.120.504 | | | 4.812.120.504 | | | |

FIRMA ALCALDE - ORDENADOR DEL GASTO O ALCALDE ENCARGADO

Certifico que los soportes de legalización de los recursos para la operación del programa alimentación escolar corresponden al gasto del ordenamiento normativo que aplica de La conformación de la Bolsa Común.

PARA EL PRIMER DESEMBOLSO HASTA AQUI SE DILIGENCIA ESTE CERTIFICADO

Diseñado por: Liliana Pérez

En el marco del presente convenio, el municipio inició la ejecución del programa el día 19/01/2026. De acuerdo con la modalidad de atención a la fecha de corte del presente informe el municipio presentó soportes donde se relaciona la siguiente ejecución de raciones:

**Raciones Jornada regular**

| Periodo Consumo | Días | Modalidad | Cupos | Raciones |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 al 30/01/2026 | 10 | RPS | 6.243 | 62.430 |
| 02/02/2026 al 13/02/2026 | 10 | RPS | 6.243 | 62.430 |
| 16/02/2026 al 27/02/2026 | 10 | RPS | 6.243 | 62.430 |
| 02/03/2026 al 13/03/2026 | 10 | RPS | 6.243 | 62.430 |
| 16/03/2026 al 27/03/2026 | 9 | RPS | 6.292 | 56.628 |
| 06/04/2026 al 17/04/2026 | 10 | RPS | 6.292 | 62.920 |
| 20/04/2026 al 30/04/2026 | 9 | RPS | 6.292 | 56.628 |
| 4/05/2026 al 15/05/2026 | 10 | RPS | 6.292 | 62.920 |
| 19/05/2026 al 29/05/2026 | 9 | RPS | 6.292 | 56.628 |
| 01/06/2026 al 12/06/2026 | 9 | RPS | 6.292 | 56.628 |
| **Total raciones** | **96** | | | **626.899** |

** Ración Preparada en Sitio – RPS*

**PAE Diferencial**

| Periodo Consumo | Días | Modalidad | Cupos | Raciones |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 al 30/01/2026 | 10 | RPS | 260 | 2.600 |
| 02/02/2026 al 13/02/2026 | 10 | RPS | 260 | 2.600 |
| 16/02/2026 al 27/02/2026 | 10 | RPS | 260 | 2.600 |
| 02/03/2026 al 13/03/2026 | 10 | RPS | 260 | 2.600 |
| 16/03/2026 al 27/03/2026 | 9 | RPS | 260 | 2.340 |
| 06/04/2026 al 17/04/2026 | 10 | RPS | 255 | 2.550 |
| 20/04/2026 al 30/04/2026 | 9 | RPS | 255 | 2.295 |
| 4/05/2026 al 15/05/2026 | 10 | RPS | 258 | 2.580 |
| 19/05/2026 al 29/05/2026 | 9 | RPS | 259 | 2.331 |
| 01/06/2026 al 12/06/2026 | 9 | RPS | 259 | 2.331 |
| **Total raciones** | **96** | | | **24.827** |

** Ración Preparada en Sitio*

**2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.**

Para la elaboración del informe de seguimiento N°6, se tuvo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones pactadas, revisadas y avaladas por el equipo supervisor, con la verificación del cumplimiento en cuanto a las condiciones y compromisos asumidos por el municipio que garantizan la adecuada prestación del servicio, desde lo técnico, Martha Patricia Arango Rodríguez desde lo financiero Claudia Patricia Bedoya Ríos y desde lo jurídico Diana Janeth Serna Saldarriaga.

El Municipio presentó en el mes de marzo de 2026 los documentos de la contratación para la prestación del servicio, a través del radicado N° 2026010128239 del 16/03/2026, una vez verificados por los roles técnico, jurídico y financiero se realizó el **PRIMER DESEMBOLSO** equivalente al 70% de los recursos inicialmente pactados en el convenio a través del radicado N° 2026030095143 del 17/04/2026.

**2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR**

Para la ejecución del convenio, el municipio publicó en la plataforma SECOP II procesos de selección del operador para la ejecución de PAE Convencional y para PAE Diferencial, Contratación Selección abreviada subasta inversa, como se indica en el siguiente cuadro resumen:

| N° Proceso SECOP | N° Contrato | Nombre operador/ cedula o NIT | Valor contrato | Días contratados | Plazo ejecución | Valor de la ración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA - 024 – 2025 | CS - 001 - 2026 | FUNDACIÓN PROTEGER<br>NIT: 900.242.855-3 | Inicial<br>$ 4.812.120.504 | 111 días calendario escolar | Ciento once días (111) días calendario escolar, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Durante este plazo de deberá garantizar la entrega efectiva de 728.493 raciones alimentarias para. | $4.500 Departamento<br>$549,9 Municipio<br>Total PAER: 5.049,9<br><br>$4.500 Departamento<br>$ 1.489 Municipio<br>Total PAE DIFERENCAL: 5.989 |

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | 71% |
| **% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | 40% |

**2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:**

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ejecutar el objeto del convenio de conformidad con el alcance y con sujeción a los lineamientos técnicos y administrativos que rigen la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE y los ciclos de menú diseñados por el Departamento de Antioquia, disponiendo para ello de las acciones administrativas, operativas, económicas y contractuales necesarias para la entrega efectiva del complemento alimentario bajo cualquiera de las modalidades de atención del establecidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA:<br>▪ Modalidad preparada en sitio, como principio general para la atención. | 20% | 71% | Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOPII<br>SA - 024 – 2025<br><br>Contrato<br>CS - 001 - 2026<br><br>Avance sistema de carpetas. Radicado: 202601007233 4 del 13/02/2026<br><br>Oficio verificación documentos contratación radicado N°2026030095 | Para garantizar el cumplimiento del objeto del convenio para la operación del PAE, el municipio de ZARAGOZA publicó en la plataforma del SECOP II proceso Selección abreviada subasta inversa SA - 024 - 2025 suscrito el 14/01/2026, el cual fue adjudicado a la “FUNDACIÓN PROTEGER con NIT: 900.242.855-3 representada por JOSÉ ENRIQUE HERRERA JIMENEZ identificado legalmente con cédula de ciudadanía 15.666.408; por un valor inicial de ($4.812.120.504), para la ejecución de 111 días calendario escolar.<br><br>-Objeto*: “SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE-, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRICULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA – ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA 2026-1”*<br><br>El contrato tiene como finalidad la |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ▪ Comida caliente transportada, en caso tal que no se cuente con las condiciones para la implementación de la modalidad preparada en sitio.<br>▪ Modalidad industrializada, debe considerarse como última opción teniendo en cuenta las condiciones para su implementación (Artículo 6 Resolución UApA 0335 de 2021, Anexo técnico Alimentación Saludable y Sostenible en el PAE numeral 4.1.3) Esta modalidad deberá estar debidamente soportada y con acta de Comité Territorial de Planeación y Seguimiento estableciendo el periodo de tiempo durante el cual se implementará, información que deberá ser enviada a la supervisión previamente para verificar la pertinencia y cumplimiento de requisitos.<br>▪ Los municipios deben generar los mecanismos para garantizar, junto al operador, la adquisición de alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la | | | 143 del 17/04/2026 | implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el municipio, mediante la contratación del suministro de alimentos y la preparación de raciones para los estudiantes de las instituciones educativas oficiales.<br><br>Asimismo, el contrato incluye la contratación de personal manipulador de alimentos, encargado de la preparación de las raciones en las sedes educativas. Este personal será vinculado por el operador del programa bajo modalidades laborales permitidas por la normativa vigente, con jornadas parciales y con el cumplimiento de las obligaciones laborales correspondientes, tales como afiliación a la seguridad social y reconocimiento de las prestaciones legales. Igualmente, el operador debe proporcionar la dotación necesaria para la manipulación, almacenamiento y transporte de los víveres, con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos y el cumplimiento de los lineamientos del programa.<br><br>El operador entrego al personal manipulador de alimentos el pasado 8 de marzo la dotación.<br><br>El contratista también debe garantizar los medios de transporte adecuados para la distribución de los alimentos, la correcta organización de los víveres por institución educativa y el descargue oportuno de los productos.<br><br>Acta de Inicio: 19 de enero de |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y a sus organizaciones, en el porcentaje mínimo de compra local establecido en la legislación nacional vigente, destinado a la compra de alimentos. Soportando las mismas con los documentos que sean indicados por el Departamento de Antioquia.<br>Deberá atenderse los beneficiarios matriculados de forma oficial en el SIMAT que cumplan los criterios de priorización realizando el registro de la estrategia de Alimentación Escolar (caracterización) según la Resolución 00335 de 2021, Resolución 18858 del 2018 y Resolución 374 de 2024, sin superar los cupos definidos diariamente y durante los días del calendario escolar, para la modalidad regular y la modalidad de jornada única (Si aplica JU), diligenciando los formatos indicados por la Unidad Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA y por la Entidad Territorial Certificada – ETC. | | | | 2026<br><br>Supervisor: Andrés Felipe Vélez Blandón – Secretario de Educación municipal.<br><br>Resumen del proceso de contratación adelantando en el municipio<br><br>**Contrato** CS 001-2026<br>Representante legal: JOSÉ ENRIQUE HERRERA JIMENEZ<br>Cédula del representante legal: N°15.666.408<br>Tipo de contrato: CONTRATO DE SUMINISTROS<br>N° proceso SECOP II: SA-024-2025<br>Acto administrativo incorporación recursos: Decreto N°003 de 02/01/2026 por $3.727.394.427<br>Recursos Convenio: $ 4.812.120.504<br>Recursos Municipio: $1.084.726.077 SGP – AE, Libre inversión y Matricula<br>CDP: N°0000000001 por $ 3.727.394.420 N°0000000002 por $1.084.726.077<br>RPC: N°00014 por $4.812.120.504<br>Póliza de cumplimiento: CRC-100030169<br>Póliza de responsabilidad civil: CRC - 100009482<br><br>Los documentos relacionados con la contratación del operador, fueron verificados por el quipo supervisor del convenio Interadministrativo mediante oficio radicado N°2026030095143 del 17/04/2026.<br><br>El municipio de Zaragoza firmo el Otro si N° 1 con el operador el 26 de mayo en el cual se adicionan $ 1.140.077.148 para la atención de 23 días calendarios más. |

<table>
<tr><th>OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO</th><th>% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO</th><th>% EJECUCIÓN ACUMULADO</th><th>MEDIO DE VERIFICACIÓN</th><th>OBSERVACIÓN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
Quedando: OTROSÍ 001 AL CS-001-2026
<table>
<tr><td>CUPOS</td><td>6292</td></tr>
<tr><td>DIAS</td><td>111</td></tr>
<tr><td>DIAS ADICIÓN</td><td>23</td></tr>
<tr><td>TOTAL DÍAS</td><td>134</td></tr>
<tr><td>VALOR INICAL</td><td>$ 4.812.120.504</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICION</td><td>$ 1.140.077.148</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL</td><td>$ 5.952.197.652</td></tr>
</table>
El municipio entregó la información de priorización, donde se evidencia que para 71 sedes priorizó la ejecución del programa, bajo la modalidad de PAE regular mayoritario en 66 sedes, PAE diferencial en 9 sedes.<br><br>
Como evidencia de lo anterior, se relaciona en el presente informe y de acuerdo a los periodos de entrega, la ejecución así:
<table>
<tr><th colspan="2">Ejecución de raciones</th></tr>
<tr><td>Raciones contratadas</td><td>879.442</td></tr>
<tr><td>Raciones totales ejecutadas al corte PAE Reg.</td><td>602.072</td></tr>
<tr><td>Raciones totales ejecutadas al corte PAE Diferencial SENÚ</td><td>24.827</td></tr>
<tr><td>Total raciones ejecutadas</td><td>626.899</td></tr>
<tr><td>Raciones que faltan por ejecutar</td><td>252.543</td></tr>
<tr><td>Total, porcentaje de ejecución</td><td>71%</td></tr>
</table>
El convenio interadministrativo se suscribe para el suministro de raciones a 6.292 beneficiarios de PAE Convencional y 271 de PAE Indígena.
</td></tr>
</table>

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | El Programa de Alimentación Escolar - PAE establece suministrar un complemento alimentario a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes registrados en la matrícula oficial, donde desde los criterios de focalización establecidos en los lineamientos técnico, administrativos de PAE, es posible atender desde el grado preescolar hasta básica y media; buscando caracterizar a estos escolares en la estrategia de alimentación escolar creada por la ETC, priorizando los beneficiarios de acuerdo a la disponibilidad de los cupos; no obstante se precisa que todos los escolares efectivamente matriculados en SIMAT son sujeto de ser atendidos con el PAE, por lo que no contar con el registro en la estrategia, no es una limitante para que se preste la atención con el programa.<br><br>En cuanto a las compras públicas locales, el municipio diligencia el formato reporte de proveedores en la operación del programa de alimentación escolar, con el alimento que suministra identificando si corresponde a compra local.<br><br>Evidenciando un promedio de compra local reportada en el mes de enero del 33,57%, representados en alimentos como: carne y derivados lácteos.<br><br>Información verificada por el supervisor técnico. |
| **Total** | **20%** | **71%** | | |

**Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado:** Suma del % ejecución del periodo / N°1 de obligaciones (20% suma / 1 que son las obligaciones = 20%). Corresponde a las raciones suministradas por el conveniente durante el periodo de seguimiento.

Total % ejecución acumulada = Suma del % ejecución acumulada / las obligaciones (71% suma/ 1 que son las obligaciones = 71%). Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante la ejecución del convenio de acuerdo a las establecidas en el mismo.

**2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:**

N/A.

**2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:**

Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive del presente documento, no se requiere de la obtención de permisos o licencias ambientales, ni tampoco se hace necesario dar cumplimiento a algún requerimiento adicional en la materia

**2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:**

Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive del presente documento, no se requiere certificaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo anterior atendiendo que del convenio No 26AS151F2613. suscrito entre las partes municipio de ZARAGOZA y Departamento de Antioquia no se derivan obligaciones con vínculos laborales.

No obstante, corresponderá al Municipio determinar su exigibilidad conforme los lineamientos normativos vigentes y en atención a las obligaciones contractuales que se asuma por parte del contratista para la operación del servicio.

**2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:**

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| *2.* El municipio deberá garantizar junto con el operador el personal manipulador de alimentos que operará en los establecimientos educativos de acuerdo con las características de su territorio en cumplimiento a la normativa de la modalidad de contrato. Además, deberá cumplir o verificar que el operador cumpla con las obligaciones contractuales con el personal manipulador de alimentos. El municipio apropiará los recursos y realizará las gestiones necesarias para controlar y mitigar cualquier tipo de riesgos o contingencias que se | Cumple | Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOPII SA - 024 – 2025<br><br>Contrato CS - 001 - 2026<br><br>Avance sistema de carpetas. Radicado: 2026010072334 del 13/02/2026 | El municipio de ZARAGOZA cuenta con 98 manipuladoras de alimentos en el Programa de Alimentación Escolar - PAE, contratadas por el operador “FUNDACIÓN PROTEGER” con NIT: 900.242.855-3, desde el día 19/01/2026, mediante contrato Obra Labor.<br><br>Adicionalmente cuenta con 9 manipuladoras (dinamizadoras) de alimentos para atender las sedes con enfoque diferencial.<br><br>De acuerdo a los contratos suscritos, |

<table>
<tr><th>OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL</th><th>CUMPLE/NO CUMPLE</th><th>MEDIO DE VERIFICACIÓN</th><th>OBSERVACIÓN</th></tr>
<tr><td>presenten con el personal manipulador de alimentos de los establecimientos educativos.<br><br>Parágrafo 1. En el caso de las sedes donde aplique el enfoque diferencial para pueblos indígenas, la contratación se realizará respetando el número de manipuladoras de cada sede en relación con los cupos, de acuerdo a la siguiente relación:<br>a) En relación con el número de manipuladoras por sede: cada sede educativa deberá contar con 1 manipuladora de alimentos por cada 75 beneficiarios matriculados en SIMAT.<br>b) En relación con el reconocimiento de horas por jornada diaria de las manipuladoras: se realizará de acuerdo con el número de cupos matriculados en SIMAT, por sede, así:<br>− 4 horas/día: 1 a 40 cupos<br>− 5 horas/día: 41 a 140 cupos<br>− 6 horas/día: 141 a 300 cupos<br>− 7 horas/día: 301 a 500 cupos<br>− 8 horas/día: 501 o más cupos</td><td></td><td>Oficio verificación documentos contratación radicado N°2026030095143 del 17/04/2026</td><td>los operadores debe garantizar al personal manipulador de alimentos: su dotación adecuada para la preparación de las raciones en cada una de las unidades aplicativas, de acuerdo a la Resolución 2674 de 2013 y certificar capacitación básica en manipulación de alimentos expedida por un ente autorizado y certificación médica de aptitud en manipulación de alimentos, para lo cual se deberá suministrar las fuentes de verificación, de acuerdo a la periodicidad de entrega de la dotación.<br><br>Manipuladoras PAE Regular
<table>
<tr><th>Mes ejecución</th><th>Horas</th><th>N° manipuladoras totales</th><th>Total</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Enero</td><td>5</td><td>49</td><td rowspan="2">98</td></tr>
<tr><td>8</td><td>49</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Febrero</td><td>5</td><td>49</td><td rowspan="2">98</td></tr>
<tr><td>8</td><td>49</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Marzo</td><td>5</td><td>49</td><td rowspan="2">98</td></tr>
<tr><td>8</td><td>49</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Abril</td><td>5</td><td>49</td><td rowspan="2">98</td></tr>
<tr><td>8</td><td>49</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Mayo</td><td>5</td><td>49</td><td rowspan="2">98</td></tr>
<tr><td>8</td><td>49</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Junio</td><td>5</td><td>49</td><td rowspan="2">98</td></tr>
<tr><td>8</td><td>49</td></tr>
</table>
Manipuladoras PAE Indígena
<table>
<tr><th>Mes ejecución</th><th>Horas</th><th>N° manipuladoras totales</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>Enero</td><td>5</td><td>9</td><td>9</td></tr>
<tr><td>Febrero</td><td>5</td><td>9</td><td>9</td></tr>
<tr><td>Marzo</td><td>5</td><td>9</td><td>9</td></tr>
<tr><td>Abril</td><td>5</td><td>9</td><td>9</td></tr>
<tr><td>Mayo</td><td>5</td><td>9</td><td>9</td></tr>
<tr><td>Junio</td><td>5</td><td>9</td><td>9</td></tr>
</table>
El municipio envía relación del personal manipulador de alimentos en el cual se logra evidenciar el tipo de relación laboral, vinculación al SGSSS, la fecha de inicio, institución educativa en la cual presta sus servicios, valor devengado, de cada una, asimismo, se evidencian soportes del pago de la nómina y de afiliación y pago de la SGSSS, ARL, Caja de Compensación</td></tr>
</table>

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | Familiar, certificaciones en manipulación de alimentos, capacitación y evidencias de su desarrollo y certificaciones médicas.<br><br>En el mes de marzo el operador realizo entrega de dotación al personal manipulador, la cual contaba de: Delantal, Gorro, Zapatos y pantalón.<br><br>Información verificada por el supervisor técnico. |
| 3. El municipio deberá realizar acciones de monitoreo, vigilancia y control para la operación del programa, realizando seguimiento en los establecimientos educativos, buscando acciones para minimizar los riesgos particularmente los referentes a las actividades dentro del comedor escolar, realizar verificación de la entrega de víveres y transporte de alimentos, soportando las mismas documentalmente. Deberá articular con los Técnicos del Área de Salud – TAS las visitas de inspección sanitaria a los establecimientos educativos, las bodegas de los proveedores o lugar de entrega de los complementos alimentarios. La Entidad Territorial junto con el operador para PAE deberán garantizar la entrega de los productos y alimentos en adecuadas condiciones de calidad e inocuidad. Definir estrategias para la inclusión y participación de todos los actores sociales involucrados en el PAE: estudiantes, docentes, padres de familia, y comunidad en general, tales como:<br>▪ Conformación de los CAE en las Instituciones Educativas.<br>▪ Promover la creación y fortalecimiento de veedurías ciudadanas.<br>▪ Participar de las mesas púbicas del PAE. | Cumple | Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOPII<br>SA - 024 – 2025<br><br>Contrato<br>CS - 001 - 2026<br><br>Avance sistema de carpetas.<br>Radicado: 2026010072334 del 13/02/2026 | Dando cumplimiento a la obligación contractual el municipio de Zaragoza realizó la primera reunión del comité territorial CTPS el 29 de enero, donde se dio a conocer la contratación para el año 2026.<br><br>La responsable municipal acompaña cada una de las entregas del complemento alimentario a las sedes educativas<br><br>Se realiza verificación visita a sedes educativas.<br><br>**FECHA VISITA** / **SEDE VISITADA**<br>29/01/2026 – Sede La Maturana<br>13/04/2026 – IER Luis Fernando Restrepo<br>14/04/2026 – CER El Doce<br>14/04/2026 – CER Icacales<br><br>A la fecha del informe no reporta Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias – PQRS, rendición de cuentas, citaciones o visitas de organismos de control.<br><br>El municipio presento la conformación de 26 comités CAES.<br><br>**N°1** / **SEDE EDUCATIVA** / **FECHA**<br>1 – Aquí si – **10/03/2026**<br>2 – Chilona Central – **04/02/2026**<br>3 – Cimarrona – **12/02/2026**<br>4 – El doce – **12/02/2026**<br>5 – El limón – **24/03/2026** |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| ▪ Establecer mecanismos de comunicación efectiva con la comunidad educativa, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.<br>▪ Planear y ejecutar acciones de educación y sensibilización en temas de alimentación saludable dirigidas a la comunidad educativa.<br><br>**Parágrafo 1.** En el caso de las sedes donde aplique el enfoque diferencial para pueblos indígenas se debe realizar seguimiento comunitario mediante la activación del Comité Dinamizador y demás espacios locales, registrando actas, planes de mejora y avances (al menos una sesión bimensual), promoviendo la participación de veedurías cuando existan | | | 6 El Veinte **13/03/2026**<br>7 El Salto **24/01/2026**<br>8 El Retiro **24/03/2026**<br>9 San Gregorio **9/04/2026**<br>10 La Ciénaga **16/02/2026**<br>11 La Clarita **16/03/2026**<br>12 La Pajuila **03/03/2026**<br>13 La Linea **13/03/2026**<br>14 La porquera **24/03/2026**<br>15 Las Blanquitas **27/01/2026**<br>16 La salobre **25/03/2026**<br>17 La Parcela **02/02/20'27**<br>18 Maro Fidel Suarez **16/03/2026**<br>19 Mina Monton **18/02/2026**<br>20 Luis Fernando Restrepo **27/'1/2026**<br>21 Puente Angostura **17/02/2026**<br>22 Nueva Ilusión **10/03/2026**<br>23 Quebradona **12/02/2026**<br>24 San Acevedo **02/03/2026**<br>25 Simon Bolivar **09/04/2026**<br>26 San Antonio **25/03/2026**<br><br>El municipio diseñó e implementó el plan de saneamiento básico, como soportes adjuntó el respectivo plan y los formatos de: limpieza y desinfección, control de plagas, abastecimiento de agua y control de residuos sólidos.<br><br>El municipio como acciones de promoción y prevención presento folleto sobre hábitos y estilos de vida saludable socializado a la comunidad beneficiaria, desde las manipuladoras hasta docentes y estudiantes.<br><br>Información verificada por el supervisor técnico. |
| 4. Durante la ejecución y al terminar la ejecución del convenio, presentar informes de seguimiento mensual de la ejecución técnica y financiera e informe final donde se especifique los recursos que se invirtieron por ítems de conformidad con la conformación de la bolsa común durante la operación del Programa de Alimentación Escolar y los respectivos soportes para el debido cierre contractual, al igual que | Cumple | Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOPII<br>SA - 024 – 2025<br><br>Contrato<br>CS - 001 - 2026<br><br>Avance sistema de carpetas. | En el contrato celebrado, se identifican los item´s en los cuales se invertirán los recursos tanto del convenio interadministrativo como los destinados por el municipio para la operación del PAE.<br><br>La ejecución del convenio interadministrativo inicio el 19/01/2026, lo que demuestra un tiempo de ejecución de 49 días calendario escolar |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| órdenes de pago, comprobantes de egreso de los recursos del convenio y soportes de transferencia de los rendimientos financieros generados a la cuenta maestra del departamento de Antioquia de recursos de la Unidad Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA y/o recursos del departamento de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto se impartan por parte de la ETC Antioquia, así como el acta de terminación y en caso de tenerla, el acta de liquidación de quien(es) ejecutó el PAE para proceder con la liquidación del convenio entre el departamento y el Municipio. | | Radicado: 2026010072334 del 13/02/2026 | de los 111 proyectados.<br><br>A la fecha se han realizado dos pagos al operador, los cuales representan el 33% del contrato celebrado.<br><br>**N° / FECHA / VALOR**<br>132 / 10/02/2026 / $ 432.362.038<br>749 / 30/04/2026 / $ 1.973.697.213<br><br>Se observa la conformación de la bolsa común del Convenio en Excel y en PDF debidamente firmada.<br><br>El municipio de Zaragoza presenta informe de seguimiento a la contratación correspondiente a los periodos de Enero – Marzo.<br><br>Información verificada por el supervisor técnico. |

**2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para el desembolso de los recursos objeto del presente convenio, previo cumplimiento de los requisitos por parte del conveniante que para el caso correspondan, de conformidad al PAC asignado al departamento de Antioquia, establecido por la Secretaría de Hacienda y los desembolsos de recursos definidos para la ejecución. | Cumple | Oficio verificación documentación con radicado N°2026030095143 del 17/04/2026 | La Secretaría de Educación-SEDUCA, tramitó el primer desembolso correspondiente al 70% de los recursos del convenio inicialmente pactados.<br><br>**N° Desembolso / % / Valor**<br>1 / 70% inicial / $2.609.176.099<br><br>La ejecución de los recursos corresponde al 56,19% de los recursos iniciales más la adición.<br><br>El Municipio de acuerdo con los requisitos requeridos de la cláusula tercera-compromisos de los asociados y lo establecido en la cláusula séptima-forma de desembolso de los recursos, allegó la documentación solicitada. |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| 2. Socializar con los equipos interdisciplinarios asignados para el PAE municipal, la estructura y funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar en el departamento de Antioquia, apoyar en la solución de dificultades, cumplimiento de los lineamientos técnicos del PAE y brindar asesoría técnica, jurídica y financiera. | Cumple | Convenio Interadministrativo<br><br>Correo electrónico | Como parte de la planeación para la operación del PAE en la vigencia 2026, se realiza con los municipios socializaciones y se envia circulares así:<br><br>- Circular con radicado 2025090000168 del 14/08/2025, con asunto INFORMACIÓN PARA EL INICIO OPORTUNO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE EN LA VIGENCIA 2026.<br><br>- Circular N°006 de 2025 emitida por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender con asunto: Directrices para garantizar el inicio oportuno del Programa de Alimentación Escolar en la vigencia 2026.<br><br>- En el mes de noviembre de 2025, se socializaron los ciclos de menús diseñados por el departamento de Antioquia para la operación del PAE, acompañado de la lista de intercambio y la guía de preparaciones.<br><br>- Circular 2026090000013 del 08/01/2026, por la cual se informa las consideraciones inherentes a la ejecución de los convenios interadministrativos del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para la vigencia 2026.<br><br>- Circular N°2026090000014 con asunto Registro cupos estrategia permanencia escolar - caracterización SIMAT PAE 2026, con la finalidad de dar orientaciones respecto al registro de beneficiarios en la estrategia de permanencia Alimentación Escolar en el Sistema Integrado de Matrícula -SIMAT desde inicio de la operación en las instituciones educativas oficiales.<br><br>- Circular Externa N°001 de 2026 emitida por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender con asunto: Elementos a tener en cuenta sobre la contratación y uso |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | eficiente de los recursos en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en 2026.<br><br>-En el mes de enero se socializó el sistema de carpetas, en el cual se realizará el cargue de los documentos producidos por el municipio, como fuente de verificación de cada uno de los cuatro (4) compromisos establecidos en el convenio sin pasar por alto la normatividad que rige el Programa de Alimentación Escolar.<br><br>- El 06/02/2026 se envió al municipio la invitación a participar en el proceso de adición y modificación del convenio interadministrativo del Programa de Alimentación Escolar (PAE) vigencia 2026.<br><br>13/03/2026: Escuela PAE UApA, reporte financiero en el aplicativo CHIP UAPA PAE, así como el manejo de esos recursos provenientes del SGP |
| 3. Ejercer la supervisión de la ejecución del convenio y realizar seguimiento, acompañamiento y evaluación al proceso de ejecución de las actividades objeto de este convenio y toma de decisiones que tengan incidencia en la ejecución del mismo. | Cumple | Radicado N°2026020002590 del 16/01/2026 | Designación supervisión colegia al convenio interadministrativo:<br>Técnica: Martha Patricia Arango Rodríguez<br>Financiera: Claudia Patricia Bedoya Ríos<br>Jurídica: Diana Janeth Serna Saldarriaga.<br><br>Quienes realizan verificación, seguimiento y acompañamiento a la ejecución de las actividades objeto de este convenio mediante visitas a territorio, comunicación telefónica, vía WhatsApp, correo electrónico, encuentros virtuales.<br><br>Se realiza seguimiento al inicio de la ejecución del convenio y por ende inicio de la operación del Programa de Alimentación Escolar, mediante comunicación telefónica y electrónica, con la administración municipal y el enlace PAE.<br><br>*Verificación a establecimiento educativos*<br>**Fecha** \| **Sede** |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | 27/01/2026 I.E.R La Maturana<br>13/04/2026 IER Luis Fernando Restrepo<br>14/04/2026 CER El Doce<br>14/04/2026 CER Icacales |
| 4. Rendir periódicamente los informes sobre la ejecución de este convenio y el manejo de sus recursos, ante los beneficiarios, la comunidad en general y los organismos públicos y privados cuando lo requieran. | Cumple | Informes a entes de control<br>Informes UApA | Se reporta el seguimiento realizado desde la supervisión, al proceso de selección del operador para la operación del PAE, por parte del municipio.<br><br>Se ha dado respuesta a los entes de control y la comunidad en general acorde a las solicitudes allegadas<br><br>El municipio presento informe de seguimiento al contrato en el mes de marzo. |

**2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:**

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD** | **DEPARTAMENTO** | **ASOCIADO(S) si aplica** | **OTROS MEN – UApA** | **TOTAL** |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | $ 2.777.724.205 | $ 0 | $ 949.670.222 | $ 3.727.394.427 |
| 2. Adiciones | $ 915.314.087 | $ 0 | $ 0 | $ 915.314.087 |
| **3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS** | $ 3.693.038.292 | $ 0 | $ 949.670.222 | $ 4.642.708.514 |
| 4. Anticipos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | $ 2.609.176.099 | $ 0 | $ 0 | $ 2.609.176.099 |
| **6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS** | $ 2.609.176.099 | $ 0 | $0 | $ 2.609.176.099 |
| 7. Recursos ejecutados | $ 2.609.176.099 | $ 0 | $ 0 | $ 2.609.176.099 |
| 8. Recursos no ejecutados | $ 1.083.862.193 | $ 0 | $ 949.670.222 | $ 2.033.532.415 |

**2.3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**:

Durante el mes de marzo, se tramitó el primer desembolso por el 70% de los recursos del convenio interadministrativo inicialmente pactado correspondiente a DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 2.609.176.099.), una vez verificados los soportes documentales de la contratación realizada por el municipio para la ejecución del convenio.

## 3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

| FECHA | TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA | CONCLUSIONES/OBSERVACIONES |
|---|---|---|

| FECHA | TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA | CONCLUSIONES/OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 17/07/2025 | Encuentro virtual con la UApA | Jornada de fortalecimiento en el tema de vigencias futuras. Información trámites de vigencias futuras programa de alimentación al escolar PAE para la vigencia 2026. |
| 16/01/2026 | Encuentro virtual con la UApA | Jornada de asistencia técnica y solicalización de la nueva Resolución 003 del 2026 “Nuevos lineamiento PAE” |
| 16/01/2026 | Encuentro virtual Gobernación de Antioquia – Municipios | Reunión de alistamiento para la socialización de inicio del PAE |
| 16/01/2026 | Encuentro de alcaldes municipales | Se brindaron orientaciones técnicas y administrativas sobre planeación y contratación PAE. |
| 26/01/2026 | Primer encuentro virtual de socialización del Programa y sistema de carpetas con municipios del Nordeste, Occidente, Urabá y Bajo Cauca | Encuentro liderado por la supervisora técnica Martha Arango donde habló sobre la importancia del Programa, de trabajar de manera articulada para lograr el normal desarrollo del PAE, incluyendo la articulación con los pequeños productores para dar cumplimiento a la Ley de compras públicas locales. También los apoyos financieros y técnicos socializaron el sistema de carpetas y los soportes que evidencian el cumplimiento de las obligaciones contractuales. |
| 29-30/01/2026 | Visita de seguimiento a la implementación del Programa de Alimentación Escolar-PAE | Se realizó socialización del nuevo sistema de carpetas y sus soportes. También se aplicó el formato de verificación técnica en territorio del Programa de Alimentación Escolar – PAE, que permite hacer una verificación técnico/administrativa de las obligaciones/compromisos contractuales.<br>Se realizó acompañamiento en la primera reunión de comité territorial CTPS.<br>Se verificaron las condiciones higiénico sanitarias de la sede educativa CER La Maturana; se indagó con los beneficiarios el grado de aceptación de los menús, encontrando el rechazo por el consumo del Carve. Se realizó toma de temperaturas de alimentos preparados y equipos de refrigeración/congelación, y verificación aleatoria de gramajes de porciones servidas En las sedes, se brindaron oportunidades de mejora para garantizar la calidad e inocuidad durante las actividades de limpieza y desinfección, preparación y entrega del complemento alimentario a los estudiantes que hacen parte del Programa. |
| 30/01/2026 | Reunión de socialización y explicación detallada del formato de proveeduría - compras públicas locales. | Se socializó el formato de proveeduría - compras públicas locales a los equipos municipales del PAE y los operadores. Se indicó cómo diligenciar correctamente cada una de las celdas, se dieron recomendaciones y se remitieron las instrucciones por correo electrónico. |
| 12/02/2026 | Jornada de asistencia técnica virtual – Reporte de información financiera – CHIP | En el marco de la escuela PAE – AT.C, la UApA lideró una capacitación dirigida a las Entidades Territoriales para el reporte de información de ejecución financiera PAE – CHIP |

| FECHA | TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA | CONCLUSIONES/OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 13/02/2026 | Reunión Virtual socialización Plan de Compras | Orientar lineamientos técnicos y operativos que faciliten a las comunidades y entidades responsables en la implementación de las compras de alimentos y compras públicas locales en el PAE para pueblos indígenas y NARP, asegurando el cumplimiento normativo con la adecuada ejecución de los procesos de adquisición, distribución y almacenamiento de alimentos. |
| 16/02/2026 | Capacitación Virtual | Socialización sobre los estándares sanitarios para desposte y acondicionadores de carne y productos cárnicos comestibles y socialización solicitud de autorización sanitaria bajo el Decreto 1500 de 2007. |
| 13,14 y 15 de Abril | Visita de seguimiento a la implementación del Programa de Alimentación Escolar-PAE | Se realizó revisión del sistema de carpetas y sus soportes. También se aplicó el formato de verificación técnica en territorio del Programa de Alimentación Escolar – PAE, que permite hacer una verificación técnico/administrativa de las obligaciones/compromisos contractuales.<br>Se verificaron las condiciones higiénico sanitarias de la sede educativa CER El Doce, CER Icacales y IER Luis Fernando Restrepo, en las sedes, se brindaron oportunidades de mejora para garantizar la calidad e inocuidad durante las actividades de limpieza y desinfección, preparación y entrega del complemento alimentario a los estudiantes que hacen parte del Programa.<br>Se realizo la verificación de bodega. |
| 5 y 6 de Mayo | Visita de seguimiento a la implementación del Programa de Alimentación Escolar-PAE | Se realizó revisión del sistema de carpetas y sus soportes. También se aplicó el formato de verificación técnica en territorio del Programa de Alimentación Escolar – PAE, que permite hacer una verificación técnico/administrativa de las obligaciones/compromisos contractuales.<br>Se verificaron las condiciones higiénico sanitarias de la sede educativa CER El Saltillo , CER Alto de Quebradon, CER La Pajuila y IER Nancy Rocio, en las sedes, se brindaron oportunidades de mejora para garantizar la calidad e inocuidad durante las actividades de limpieza y desinfección, preparación y entrega del complemento alimentario a los estudiantes que hacen parte del Programa.<br>Se realizo la verificación de bodega. |
| 10 al 12 de Junio | Visita de seguimiento a la implementación del Programa de Alimentación Escolar-PAE | Se realizó la verificación de las condiciones higiénico-sanitarias en las sedes IE Marco Fidel Suárez, CER Vegas de Segovia e IER Francisco de Paula Santander. Durante las visitas se evaluaron los procesos relacionados con la limpieza y desinfección, la preparación de alimentos y la entrega del complemento alimentario a los estudiantes beneficiarios del Programa. |

| FECHA | TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA | CONCLUSIONES/OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| | | Como resultado de la verificación, se brindaron oportunidades de mejora orientadas a fortalecer la calidad e inocuidad de los alimentos, promoviendo el cumplimiento de las buenas prácticas de manipulación y de los lineamientos establecidos para la operación del Programa.<br><br>En la sede IE Marco Fidel Suárez, la visita técnica se realizó en compañía del TAS, con quien se efectuó el seguimiento a las condiciones de operación y se revisaron los aspectos priorizados durante la inspección.<br><br>En todas las sedes, la visita se desarrolló con el acompañamiento del chef, quien realizó capacitación práctica sobre técnicas de cocina, métodos adecuados de preparación de alimentos y recomendaciones para optimizar los procesos de producción, garantizando la conservación de la calidad e inocuidad de las preparaciones. |

## 4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** Los recursos del convenio interadministrativo por valor de: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/L ($4.642.708.514), se desembolsarán de la siguiente forma:

PRIMER DESEMBOLSO: Correspondiente al 70% del recurso inicial del convenio, previa acreditación por parte del municipio de los siguientes documentos:

1. Decreto de incorporación de los recursos aportados en el convenio entre el Departamento de Antioquia y el municipio, al presupuesto municipal.
2. Documentos de la etapa precontractual (pliego definitivo y estudios previos).
3. Análisis de mercado y estudio de costos que respalde cada proceso contractual adelantado por el municipio para la operación del PAE.
4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP que refleje los recursos del convenio y los aportes del municipio.
5. Certificado de Registro Presupuestal Comprometido – RPC, acorde con los recursos comprometidos en el convenio y/o contrato celebrado con el operador del PAE.
6. Propuesta económica o cotización final debidamente detallada por cada uno de los ítems objeto del estudio de costos.
7. Convenio(s) y/o contrato(s) celebrados con el ejecutor responsable de la operación del PAE en el municipio.
8. Otrosí (modificaciones, prórrogas, adiciones), si aplica.
9. “Relación de Contratación y Pago a Personal Manipulador de Alimentos”, en el formato establecido por la Gobernación de Antioquia, relacionando únicamente la contratación pertinente. Anexar contratos del personal manipulador de alimentos y soportes de afiliación a la Seguridad Social.
10. Certificado de cumplimiento normativo de la Entidad Sin Ánimo de Lucro –ESAL, cuando aplique.
11. Acta(s) de inicio del convenio(s) y/o contrato(s) suscrito(s) con el ejecutor del PAE, según cada proceso contractual.
12. Garantías exigidas al ejecutor del PAE (pólizas de cumplimiento, calidad del servicio, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual conforme al Decreto 1082 de 2015), correspondientes a cada

proceso contractual. Tener presente que se debe tener como beneficiarios al respectivo municipio y al departamento de Antioquia tal como se establece en la cláusula Décima Quinta del convenio interadministrativo
13. Acta de aprobación de garantías de cada proceso contractual.
14. Acto administrativo de designación de supervisión y/o interventoría por parte del municipio, para cada proceso contractual.
15. Para la operación del PAE para pueblos indígenas presentar el acta de aprobación del operador por parte de la Junta de Cabildo o la estructura político administrativa indígena del Municipio. (Cuando aplique).
16. Formato "Certificado Bolsa Común" establecido por la Gobernación de Antioquia, en archivos Excel y PDF (este último firmado por el alcalde o alcalde encargado y el supervisor del convenio), detallando la información relativa a fuente de financiación, presupuesto, destinación y contratación para la operación del PAE, conforme a lo dispuesto en la Resolución 0335de 2021 y sus anexos expedidos por la UApA.

Parágrafo 1. (En caso que aplique PAE con enfoque diferencial). En cumplimiento de los artículos 7, 8, 68 y 70 de la Constitución Política de Colombia, así como de la Ley 2167 de 2021, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1075 de 2015, el Decreto 2500 de 2010, la Resolución 335 del Ministerio de Educación Nacional, la Resolución 18858 de 2018, la Resolución 374 de 2024 y la Resolución 051 de 2025, el Municipio se compromete a garantizar la implementación del enfoque diferencial en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar -PAE.

Parágrafo 2. En caso de que exista una operación con organizaciones habilitadas en la Resolución 18858 de 2018, la Resolución 374 de 2024 y la Resolución 051 de 2025, presentar: • Propuesta de operación y sus componentes.
• Contrato(s) celebrado(s) entre el municipio y el operador diferencial/territorial para la ejecución del programa PAE, derivado(s) para el cumplimiento de las obligaciones del convenio.
• Acta de inicio del contrato.
• Relación y soportes de la contratación del personal manipulador de alimentos.
• Plan de compra pública local de alimentos.

SEGUNDO DESEMBOLSO: Correspondiente al 30% del recurso inicial del convenio, más la adición, una vez el municipio respalde con los documentos soportes con el operador del pago el 40% de los recursos del primer desembolso, previa acreditación por parte del municipio de los siguientes documentos:

1. Formato establecido por la Gobernación de Antioquia "Certificado Bolsa Común", en archivo Excel y PDF éste último firmado por el alcalde(representante legal - ordenador del gasto) o alcalde encargado (cuando aplique) y supervisor del convenio; detallando la información correspondiente a los soportes de pago del municipio efectuados a operador(es) de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE (facturas electrónicas), órdenes de pago, comprobantes de egresos, etc.),discriminado por fuente de financiación, presupuesto, destinación y contratación, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0335 de 2021 y sus anexos
2. Certificado de rendimientos financieros, emitido por la entidad financiera periódicamente mes a mes, los cuales se devolverán al Departamento de Antioquia cuenta maestra PAE al final de la ejecución del convenio.
3. Acta de entrega de víveres PAE firmados por quien recibe en el establecimiento educativo.
4. Certificado de rectores de entrega de raciones en los establecimientos educativos.
5. Certificado de ejecución Programa de Alimentación Escolar - PAE firmados por el alcalde y supervisor del contrato con el operador.
6. Certificado acumulado de raciones de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, firmado por el alcalde y supervisor del contrato con el operador.
7. Formato - Registro de beneficiarios. Este documento va anexo del certificado de rectores.
8. Liquidación detallada de aportes a la seguridad social mes a mes del municipio
9. Liquidación detallada de aportes a la seguridad social mes a mes del personal manipulador de alimentos.
10. Pago de salario u honorarios (cuando sea por prestación de servicios) a personal manipulador de alimentos, mes a mes.
11. Certificado acumulado del pago a personal manipulador de la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE, firmado por el alcalde y supervisor del contrato con el operador.

12. Relación de la contratación y pago al personal manipulador de alimentos PAE, firmado por el alcalde y supervisor del contrato con el operador, mes a mes.

TERCER DESEMBOLSO: Este se realizará sobre lo realmente ejecutado previa acreditación de los siguientes documentos:

1. Formato establecido por la Gobernación de Antioquia “Certificado Bolsa Común”, en archivo Excel y PDF éste último firmado por el alcalde(representante legal - ordenador del gasto) o alcalde encargado (cuando aplique) y supervisor del convenio; detallando la información correspondiente a los soportes de pago del municipio efectuados a operador(es) de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE (facturas electrónicas, órdenes de pago, comprobantes de egresos, etc.),discriminado por fuente de financiación, presupuesto, destinación y contratación, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0335 de 2021 y sus anexos.
2. Certificado de rendimientos financieros, emitido por la entidad financiera periódicamente, mes a mes, los cuales se devolverán al Departamento de Antioquia cuenta maestra PAE al final de la ejecución del convenio.
3. Acta de entrega de víveres PAE firmados por quien recibe en el establecimiento educativo.
4. Certificado de rectores de entrega de raciones en los establecimientos educativos.
5. Certificado de ejecución Programa de Alimentación Escolar - PAE firmados por el alcalde y supervisor del contrato con el operador.
6. Certificado acumulado de raciones de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, firmado por el alcalde y supervisor del contrato con el operador.
7. Formato - Registro de beneficiarios. Este documento va anexo del certificado de rectores.
8. Liquidación detallada de aportes a la seguridad social mes a mes del municipio.
9. Liquidación detallada de aportes a la seguridad social mes a mes del personal manipulador.
10. Pago de salario u honorarios (cuando sea por prestación de servicios) a personal manipulador mes a mes.
11. Certificado acumulado del pago a personal manipulador de la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE, firmado por el alcalde y supervisor del contrato con el operador.
12. Relación de la contratación y pago al personal manipulador de alimentos PAE, firmado por el alcalde y supervisor del contrato con el operador, mes a mes.

PARÁGRAFO PRIMERO. Es de aclarar que en caso de que no se ejecuten los recursos del Departamento, el valor final a desembolsar corresponderá a los recursos efectivamente ejecutados y soportados al momento de realizar el mismo.

PARÁGRAFO SEGUNDO. De llegar a presentarse la celebración de más de un convenio o contrato para la ejecución del presupuesto amparado en este convenio, y que todos no hayan sido objeto de verificación para el primer desembolso, deberán ser enviados en el sistema de carpetas en la obligación N°1 y 2 en su totalidad como soportes de la contratación para su respectiva verificación por parte de la supervisión.

PARÁGRAFO TERCERO: En caso de que, durante la ejecución de la presente adición, se produzca una disminución en el incremento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) 2026, ya sea por decisión judicial o por la expedición de un nuevo decreto que modifique el valor fijado transitoriamente mediante el Decreto 0159 de 2026, se efectuará el ajuste correspondiente en los costos laborales asociados al personal manipulador de alimentos.

La Gobernación de Antioquia, al realizar los desembolsos de los recursos del convenio, liquidará y pagará únicamente conforme al valor del SMMLV vigente al momento del pago, aplicando el salario actual reconocido legalmente.

Los desembolsos de los recursos del convenio, se realizarán de acuerdo al PAC del Departamento de Antioquia, establecido por la Secretaría de Hacienda y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender - UApA.

Para tramitar los desembolsos por parte del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION – DIRECCION DE PERMANENCIA ESCOLAR E INCLUSION EDUCATIVA, se requiere que para el giro se presenten los siguientes documentos debidamente diligenciados:

| |
|---|
| Cuenta de Cobro o factura electrónica, debidamente firmado por el representante legal (alcalde) o en su defecto alcalde encargado, a nombre del Departamento de Antioquia, con NIT. No. 890.900.286-0. |
| Certificado bancario de la cuenta maestra PAE que administra los recursos del Programa de Alimentación Escolar – PAE del municipio, emitido por la entidad bancaria. |
| Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales indicando estar al día por estos conceptos, debidamente firmado por el representante legal (alcalde) o en su defecto alcalde encargado. |
| Planillas y pago de la Seguridad Social y parafiscales |
| Registro Único Tributario de la DIAN – RUT del municipio, actualizado con el año en curso. |
| Registro Único Tributario de la DIAN – RUT del alcalde o alcalde encargado, actualizado con el año en curso |

| Concepto | Fecha | Valor contrato | Valor pago / desembolso | Amortización anticipo | Valor neto para pagar | Saldo | Comprobante de egreso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial** | 29/10/2025 | $3.727.394.427 | | N/A | | $3.727.394.427 | |
| **Adiciones** | 16/03/2026 | $915.314.087 | | N/A | | $4.642.708.514 | |
| **Pago N° 1/Desembolsos** | 09/04/2026 | | $ 2.609.176.099 | N/A | $ 0 | $2.033.532.415 | EN TRAMITE |
| **Totales** | | $4.642.708.514 | $ 2.609.176.099 | N/A | $ 0 | | |

## 5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado. Planilla N°36978667 con fecha de pago 09/04/2026 (periodo cotización marzo-abril)

.

## 6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

| RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO / MITIGACIÓN | CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del convenio durante la vigencia del convenio, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación

señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

## 7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

| RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8. ANOTACIONES ADICIONALES

N/A

## 9. ANEXOS

N/A

Para constancia, se firma informe de seguimiento N°6, convenio N°26AS151F2613 suscrito con el municipio de ZARAGOZA, el 24 de Julio de 2026.

**MARTHA PATRICIA ARANGO RODRÍGUEZ**
Supervisora Técnica

**CLAUDIA PATRICIA BEDOYA RIOS**
Supervisora Financiera

**DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA**
Supervisor Jurídico

| | *NOMBRE* | *FIRMA* | *FECHA* |
|---|---|---|---|
| **Proyectó:** | Leidy Carolina Monsalve Vahos - Profesional técnico apoyo a la supervisión | | 16/07/2026 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado l documento y los encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma | | | |