San Juan de Pasto, 18 de agosto de 2026

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No **GN4358-2025** del 18 de agosto de 2026

CERTIFICA:

El cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el Convenio Interadministrativo **GN4358-2025** que tiene por objeto: **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL TRAMO VÍAL 17 NRO-64 ANCUYA - CRUCE RUTA 2501B (EL HATILLO) MUNICIPIO DE ANCUYA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO**, por parte del contratista, **ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGNAS INTY-QUILLA**, representado legalmente por **SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ**, identificado con Nit **900652849-8**, correspondiente al **Pago Parcial No 1**, de acuerdo al Acta Parcial No 1 de los Contratos derivados de obra e interventoría que se anexan; habiéndose ejecutado y cumplido según condiciones y a satisfacción de la Entidad de acuerdo con el siguiente detalle:

CONVENIO No:	**GN4358-2025** del 12 de septiembre 2025.
RECURSOS:	Disponibilidad Presupuestal **2025090075** de fecha 9 de septiembre de 2025 Denominada: Estudios de Preinversión, Mantenimiento, Mejoramiento, Atención de Emergencias Viales, y Puentes en la red vial en el Departamento de Nariño/Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p/Administración Central/Recursos Del Balance De Libre Destinación, por valor de **$2.985.000.000,00** Cuenta No. 2.3.2.02.02.008-24-2402-0600-2402035-2024003520136-83990-16-1.3.3.1.00.

Continúa Certificación Cumplimiento No 1 Convenio GN4358-2025 del 12-09-2025.

Continúa Certificación Cumplimiento No 1 Convenio GN4358-2025 del 12-09-2025.

No. CDP DEPARTAMENTO: **2025090075** del 9 de septiembre de 2025.

No. REGISTRO COMPROMISO: **2025091002** del 12 septiembre de 2025.

MUNICIPIO Y/O ENTIDAD: **ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA**
R.L. SEGUNDO NOGUERA GÓMEZ
Nit 900.652.849-8

SUPERVISOR: **GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE**
Secretario de Infraestructura
Gobernación de Nariño

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL TRAMO VÍAL 17 NRO-64 ANCUYA - CRUCE RUTA 2501B (EL HATILLO) MUNICIPIO DE ANCUYA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MDA/CTE. **($ 2.984.795.503,82**)

Continúa Certificación Cumplimiento No 1 Convenio GN4358-2025 del 12-09-2025.

Continúa Certificación Cumplimiento No 1 Convenio GN4358-2025 del 12-09-2025.

APORTE DEPARTAMENTO:	DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MDA/CTE. **($ 2.983.795.503,82**) **Para Obra:** DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MDA/CTE (**$ 2.789.578.144,82**). **Para Interventoría:** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MDA/CTE (**$ 194.217.359,00**)
APORTE ENTIDAD:	**Para Interventoría:** UN MILLON DE PESOS MDA/CTE (**$ 1.000.000,00**) CORRESPONDIENTE A RECURSOS PROPIOS.
FECHA DE INICIACION:	29 de septiembre de 2025.
PLAZO INICIAL DEL CONVENIO:	TRES (3) MESES contados a partir de la suscripción de acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONVENIO:	29 de diciembre de 2025.
FECHA MODIFICATORIO No 1:	29 de diciembre de 2025.

Continúa Certificación Cumplimiento No 1 Convenio GN4358-2025 del 12-09-2025.

Continúa Certificación Cumplimiento No 1 Convenio GN4358-2025 del 12-09-2025.

FECHA DE TERMINACION MODIFICATORIO No 1: 29 de abril de 2026.

GARANTIAS:
Seguros del Estado S.A, Póliza No: 41-44-101297281 Anexo 4

VIGENCIA CUMPLIMIENTO: 29-09-2025 hasta 29-04-2027
VIGENCIA MANEJO ANTICIPO: 29-09-2025 hasta 29-04-2027

VALOR DESEMBOLSO PARCIAL No 1: (Departamento) $ 1.362’060.246,82
AMORTIZACION ANTICIPO (40%): (Departamento) $ 544’824.098,73
VALOR NETO A DESEMBOLSAR: (Departamento) $ 817’236.148,09

SON: OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE.

A continuación, se presenta el balance financiero correspondiente al Convenio Interadministrativo **GN4358-2025**:

GN4358-2025 MUNICIPIO ANCUYA		
VALOR INICIAL CONVENIO:	**$**	**2.984.795.503,82**
APORTE DEPARTAMENTO:	**$**	**2.983.795.503,82**
APORTE INTY-QUILLA:	**$**	**1.000.000,00**
ANTICIPO (DEPARTAMENTO):	**$**	**1.193.518.201,53**
PAGO PARCIAL No 1 (OBRA):	$	1.273.904.479,01
PAGO PARCIAL No 1 (INTERVENTORIA):	$	89.155.767,81
PAGO PARCIAL No 1 CONVENIO:	**$**	**1.363.060.246,82**
PAGO PARCIAL No 1 (INTY-QUILLA):	**$**	**1.000.000,00**
PAGO PARCIAL No 1 (DEPARTAMENTO):	**$**	**1.362.060.246,82**
AMORTIZACION ANTICIPO (DEPARTAMENTO):	**$**	**544.824.098,73**
NETO PAGO PARCIAL No 1 (DEPARTAMENTO):	**$**	**817.236.148,09**

La presente certificación se expide a los dieciocho (18) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026) y es válido para el trámite de Pago del Acta Parcial No 1; los datos registrados son tomados de la carpeta del contrato que reposa en los archivos de la Gobernación de Nariño.

Continúa Certificación Cumplimiento No 1 Convenio GN4358-2025 del 12-09-2025.

Continúa Certificación Cumplimiento No 1 Convenio GN4358-2025 del 12-09-2025.

Se liquidan estampillas Pro-desarrollo de Nariño, Pro-cultura y Universidad de Nariño, por valor de catorce mil doscientos pesos ($14.200), liquidación No 10624316, PIN 20902904.

GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE
Secretario de Infraestructura
Departamento de Nariño

JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA
Contratista Apoyo Supervisión
Departamento de Nariño

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10624316** PIN No. **20902904**

Solicitante	ASOCIACION DE CABILDOS Y AUTORIDADES INDIGENAS TRADICIONALES INTY-QUILLA
Identificación	900652849
Fecha solicitud	2026-08-17
Fecha vence	2026-08-31
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - ACTA PARCIAL No 1, GN4358-2025, SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% liq	Valor liquidado	Interes
Procultura	$ 0	0 %	$ 4,500	$ 0
			Total	**$ 4,500**

Use éste código para Verificar la autentticidad de éste documento

20902904

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10624316** PIN No. **20902904**

Solicitante	ASOCIACION DE CABILDOS Y AUTORIDADES INDIGENAS TRADICIONALES INTY-QUILLA
Identificación	900652849
Fecha solicitud	2026-08-17
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - ACTA PARCIAL No 1, GN4358-2025, SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

Liquidado por Página Web

Tipo: VIRTUAL

Estampilla	Base liquidación	% liq	Valor liquidado	Interes
Procultura	$ 0	0 %	$ 4,500	$ 0
			Total	**$ 4,500**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-08-18 - Código Único de Seguimiento (CUS): 574941288

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10624316** PIN No. **20902904**

Solicitante	ASOCIACION DE CABILDOS Y AUTORIDADES INDIGENAS TRADICIONALES INTY-QUILLA
Identificación	900652849
Fecha solicitud	2026-08-17
Fecha vence	2026-08-31
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - ACTA PARCIAL No 1, GN4358-2025, SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% liq	Valor liquidado	Interes
Prodesarrollo	$ 0	0 %	$ 5,300	$ 0
			Total	**$ 5,300**

Use éste código para Verificar la autenticidad de éste documento

20902904

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10624316** PIN No. **20902904**

Solicitante	ASOCIACION DE CABILDOS Y AUTORIDADES INDIGENAS TRADICIONALES INTY-QUILLA
Identificación	900652849
Fecha solicitud	2026-08-17
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - ACTA PARCIAL No 1, GN4358-2025, SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

Liquidado por Página Web

Tipo: VIRTUAL

Estampilla	Base liquidación	% liq	Valor liquidado	Interes
Prodesarrollo	$ 0	0 %	$ 5,300	$ 0
			Total	**$ 5,300**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-08-18 - Código Único de Seguimiento (CUS): 574941288

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10624316** PIN No. **20902904**

Solicitante	ASOCIACION DE CABILDOS Y AUTORIDADES INDIGENAS TRADICIONALES INTY-QUILLA
Identificación	900652849
Fecha solicitud	2026-08-17
Fecha vence	2026-08-31
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - ACTA PARCIAL No 1, GN4358-2025, SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% liq	Valor liquidado	Interes
Udenar	$ 0	0 %	$ 4,400	$ 0
			Total	**$ 4,400**

Use éste código para Verificar la autenticidad de éste documento

20902904

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10624316** PIN No. **20902904**

Solicitante	ASOCIACION DE CABILDOS Y AUTORIDADES INDIGENAS TRADICIONALES INTY-QUILLA
Identificación	900652849
Fecha solicitud	2026-08-17
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - ACTA PARCIAL No 1, GN4358-2025, SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

Liquidado por Página Web

Tipo: VIRTUAL

Estampilla	Base liquidación	% liq	Valor liquidado	Interes
Udenar	$ 0	0 %	$ 4,400	$ 0
			Total	**$ 4,400**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-08-18 - Código Único de Seguimiento (CUS): 574941288

PAGADO