FORMATO MODIFICACIÓN CONTRACTUAL INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORÍA			idu
CÓDIGO FO-GC-38	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 1.0	

ACTA No. 546 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No.8
CONTRATO DE OBRA No. 346 DE 2020
OBJETO
CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. - GRUPO 2

I. PARTES

CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Representado en este acto por **NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.503.059 obrando en su condición de **SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**, según consta en la Resolución No. 575 del 1 de abril 2024 y posesionado mediante Acta No. 059 del 1 de abril de 2024 y según lo dispuesto en la Resolución 1381 de 2025 "Por la cual se delegan funciones y se dictan otras disposiciones".
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA: CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68 – NIT. 901.360.260-0
REPRESENTANTE LEGAL: GUILLERMO CORREDOR COLORADO – CC. 80.384.550
DIRECCIÓN: CARRERA 22A No. 85 – 20

II. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 292,993,429,408
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 309,797,524,889
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 116 MESES
PLAZO ADICIONAL POR PRÓRROGA NO. 1: 20 MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL: 136 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 25 DE OCTUBRE 2031
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 600 de 2020
INTERVENTOR: CONSORCIO SUPERVISOR AV 68 - NIT. 901.375.820-0
REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CAYETANO RODRIGUEZ

PRÓRROGA, MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O SUSPENSIONES DEL CONTRATO DE OBRA		
MODIFICACIÓN	**FECHA**	**TRÁMITE**
Modificatorio No 1	*12-12-2020*	*i) Modificación de la Sección 8.1 del Contrato denominada "Garantía Única de Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato", ii) La Cláusula 13*

ACTA No. 546 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No.8

CONTRATO DE OBRA No. 346 DE 2020

OBJETO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. - GRUPO 2

		Apropiaciones Presupuestales y iii) Inclusión del Anexo 1 de la Tabla de Hitos del Apéndice G – Lineamientos de Programación para la elaboración, seguimiento y control de cronograma de ejecución del Contrato, de conformidad con los hitos previstos en la cláusula 14.1.
Modificatorio No 2	*25-02-2021*	*i) Modificación de equivalencias ii) Modificación de los numerales 5.1 etapa de Preconstrucción y 5.2 etapa de construcción, iii) Incorporación Apéndice Bioseguridad COVID-19, sus anexos y su forma de pago.*
Modificatorio No 3	*24-04-2021*	*i) Modificación de los numerales 5.1 etapa de Preconstrucción y 5.2 etapa de construcción, ii) Modificación del inciso 4° del Numeral 8.1 Garantía Única de Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato.*
Modificatorio No 4	*09-06-2021*	*i) Modificar el segundo inciso de la CLÁUSULA 1 del Modificatorio No. 3 del Contrato de Obra IDU-346-2020, Sección 5.1. "Etapa de Preconstrucción", ii) Modificar la CLÁUSULA 2 del Modificatorio No. 3 del Contrato de Obra, iii) Modificar el PARÁGRAFO PRIMERO de la CLÁUSULA 3 del Modificatorio No. 3 del Contrato de Obra, iv) Modificar el NOTA de la CLÁUSULA 4 del Modificatorio No. 3 del Contrato de Obra.*
Modificatorio No 5	*03-02-2022*	*i) Delimitar el porcentaje en la Retención en Garantía, ii) Modificación a la cláusula 14.2 del Contrato de Obra, relacionada con la remuneración de las obras para redes, iii) Intervenciones por reacción y adecuaciones temporales en el corredor de la Avenida carrera 68 de acuerdo al Comité Contractual del 26 de octubre de 2021, iv) Modificar la Sección 6.2. "ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS A IMPLEMENTAR" del APÉNDICE DE BIOSEGURIDAD COVID 19 VERSIÓN 2, v) Incorporación Apéndice Bioseguridad COVID 19 Versión 3. vi) Incorporación de treinta y seis (36) ítem No Previstos.*

FORMATO MODIFICACIÓN CONTRACTUAL INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORÍA			idu
CÓDIGO FO-GC-38	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 1.0	

ACTA No. 546 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No.8
CONTRATO DE OBRA No. 346 DE 2020
OBJETO
CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. - GRUPO 2

Modificatorio No 6	*22-04-2022*	*Incorporación de treinta y cuatro (34) ítems No Previstos al Contrato de Obra.*
Modificatorio No 7	*20-10-2022*	*Retirar el Apéndice de Bioseguridad. - Modificación al Anexo: "Requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto", en lo referente al Grupo 2.* *- Incorporación de cuarenta y tres (43) ítems No Previstos.*
Modificatorio No 8	*24-12-2022*	*Modificación Cláusula 14.5 Remuneración por labores ambientales y SST. Específicamente el numeral 14.5.2. Etapa de Construcción.* *Modificación Cláusula 14.6 Remuneración por labores de diálogo ciudadano y comunicación estratégica. Específicamente el numeral 14.6.2. Etapa de Construcción.* *Modificación Cláusula 14.7 Remuneración por manejo de tránsito, señalización y desvíos. Específicamente el numeral 14.7.2. Etapa de Construcción.* *Modificación Cláusula 12 del Contrato, en el sentido de que es posible usar los recursos del fondo de compensación para "el pago de las decisiones del Amigable Componedor".* *Modificación Cláusula 2 del Modificatorio No. 1 al Contrato suscrito el 11 de diciembre de 2020, mediante el cual se modificó la Cláusula 13 del Contrato denominada "Apropiaciones Presupuestales"*
Modificatorio No 9	*19-09-2023*	*Modificar la Sección 14.1. "Remuneración para Obras de Construcción" del Contrato,346 de 2020 Subdivisión de Hitos.* *Actualización del Cuadro de Hitos. Del apéndice G.*
Modificatorio No 10	*26-12-2024*	*Modificar la Cláusula 13 "Apropiaciones Presupuestales" del Contrato de Obra No. IDU-346-2020, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura.*
Modificatorio No 11	*25-02-2025*	*- Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. IDU-346-2020, por el término de VEINTE (20) MESES.*

ACTA No. 546 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No.8
CONTRATO DE OBRA No. 346 DE 2020
OBJETO
CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. - GRUPO 2

		- Modificar parcialmente la Cláusula 4 del Contrato de Obra No. IDU-346-2020, denominada "Plazo Estimado". *- Modificar el numeral 5.2 de la Cláusula 5 del Contrato de Obra No. IDU-346-2020, denominado "ETAPA DE CONSTRUCCIÓN".* *- Modificar la Cláusula 25 del Contrato de Obra No. IDU-346-2020, denominada "TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAS OBRAS PARA REDES".* *- Contemplar los costos de la prórroga por valor de $ 5.114.177.040, correspondientes a la remuneración de los componentes transversales (15% de los costos en controversia, la cual será dirimida por el Panel de Amigable Composición).* *- Estipular que el contratista de obra asume en un mes el valor de la prórroga de interventoría (3 meses en controversia, la cual será dirimida por el Panel de Amigable Composición).* *- Modificar la cláusula 12 del Contrato de Obra No. IDU-346-2020, denominada "Fondo de Compensaciones".* *- Modificar el numeral 11.1. de la cláusula 11 del Contrato de Obra No. IDU-346-2020, denominada "VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO".*
Modificatorio No 12	*02-04-2025*	*Modificar la cláusula 14.4. Retención Aplicable a La Remuneración Para Obras de Construcción, Remuneración Para Las Obras de Adecuación de Desvíos, Remuneración de Las Obras Para Redes y Remuneración Para Obras Especiales.*
Modificatorio No 13	*14-05-2025*	*Modificación Cuadro de Hitos Subdivisión estructuras horizontales.*
Modificatorio No 14	*29-07-2025*	*Modificar el numeral 4.2.4 del Capítulo 4 - COMPONENTE DE URBANISMO, ESPACIO PUBLICO Y ARQUITECTURA, del Apéndice A denominado ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCION, del Contrato de Obra No.IDU-346- 2020, en el sentido de incorporar los requerimientos de Transmilenio*

ACTA No. 546 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No.8

CONTRATO DE OBRA No. 346 DE 2020

OBJETO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. - GRUPO 2

		S.A., en cuanto a estaciones, cicloestaciones y taquillas.
Modificatorio No 15	*05-12-2025*	*Modificar el numeral 11.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO de Cláusula 1 "VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y VALOR EFECTIVO" del contrato, en el sentido de incorporar al Contrato de Obra No. IDU-346-2020, la suma de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOSM/CTE ($16.804.113.481) con destino al Fondo de Compensaciones, para el reconocimiento de ajustes por variaciones en el ICOCIV (antes ICCP).*
Modificatorio No 16	*27-05-2026*	*- Incorporar al Contrato de Obra No. IDU-346-2020 los ítems de obra no previstos No. 180, 212, 238 y 239, correspondientes a actividades de mantenimiento anticipado y obras para la integración de la infraestructura urbana existente. Así mismo, efectuar el reconocimiento de los ítems de obra no previstos No. 077, 085, 091 y 152, requeridos para el reforzamiento de la seguridad vial, los cuales serán incorporados en la ampliación del capítulo denominado "Obras Especiales".* *- Modificar la cláusula 12 del Contrato de Obra No. IDU-346-2020, denominada "Fondo de Compensaciones", en el sentido de incluir los romanillos xi, xii y xiii, relacionados con la incorporación de tres (3) nuevas obras especiales.* *- Modificar el numeral 14.10 "Remuneración del Componente de Obras Especiales Grupo 2" de la cláusula 14 "Forma de Pago" del Contrato de Obra No. IDU-346-2020, en el sentido de incorporar tres (3) nuevas obras especiales.* *- Modificar el numeral 11.1 "Valor Estimado Del Contrato" de la Cláusula 11 "Valor Estimado Del Contrato Y Valor Efectivo" del Contrato de Obra No. IDU-346-2020, en el sentido de trasladar el valor de MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS*

ACTA No. 546 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No.8

CONTRATO DE OBRA No. 346 DE 2020

OBJETO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. - GRUPO 2

		MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($1.316.678.923) M/CTE, del "Valor Para Pagos Asociados Al Fondo De Compensaciones" al ítem "Valor Para Remuneración Para Las Obras Especiales (Incluye A.I.U)". *- Modificar la sección "4. Permisos Ambientales (En Caso De Que Aplique)", subsección "FORESTAL - Mantenimiento básico del material vegetal (Arbolado y Jardinería)." Viñeta No. 8, del Apéndice E del Contrato de Obra No. IDU-346-2020.* *- Modificar el numeral 14.1 del Contrato de Obra No. IDU-346-2020, denominado "Remuneración Para Obras De Construcción", en el sentido de ajustar el porcentaje de avance para el pago en el desglose de Hitos: BOX CULVERT CALLE 1 RÍO FUCHA (1), PUENTE PEATONAL No 2 y ESTACIONES GRUPO 2.* *- Modificar la TABLA DE HITOS DEL APÉNDICE G – LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, aprobada por la interventoría. El ANEXO - HITOS DE PAGO.*

III. CONSIDERACIONES

1. Que, durante el desarrollo del contrato IDU-346-2020, se han presentado actividades que deben ejecutarse para el cumplimiento del objeto contractual; sin embargo, no se encuentran incluidas dentro de los ítems contractuales, no obstante, para inclusión de estas se ha verificado que cumplen con las condiciones establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente.

   De conformidad con lo señalado por el Contratista de Obra en cada una de sus solicitudes y avaladas por esta Interventoría, las circunstancias que motivan la suscripción del presente modificatorio corresponden a situaciones especiales que se han presentado durante la Etapa de Construcción, en las actividades ejecutadas en los capítulos de redes húmedas, redes secas y desvíos las mismas

ACTA No. 546 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No.8

CONTRATO DE OBRA No. 346 DE 2020

OBJETO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. - GRUPO 2

han sido aprobadas por la Interventoría y no objetadas por la Entidad Contratante, encontrando que existen ítems no previstos que no coinciden ni tienen alguna equivalencia técnica con ninguno de los ítems contratados.

2. Que los precios unitarios no previstos objeto del asunto, fueron revisados y aprobados por la Interventoría, mediante comunicados: CS68-COS-CO0104-8585 con radicado IDU 202652600647732 del 24 de abril de 2026, para la no objeción de los APU NP190, NP208, NP217, NP218, NP224, NP227, NP228, NP229, NP230, NP231, NP232, NP233, NP234 y NP235. Los cuales fueron verificados que no son precios contractuales, no tienen equivalencia técnica con los ítems del presente contrato, ni han sido aprobados ni ejecutados anteriormente en desarrollo del mismo. De igual manera, certificó que los ítems objeto de la presente modificación se requieren técnicamente para el cumplimiento del contrato en las intervenciones que involucran el uso de los ítems no previstos en mención.

3. Que la presente inclusión de PRECIOS NO PREVISTOS cuentan con la debida justificación técnica, económica y jurídica presentada por la firma interventora mediante documentos anteriormente mencionados y avaladas por la supervisión. De esta manera, los catorce (14) NPS aprobados por la Interventoría y no objetados por el IDU, son requeridos para la ejecución de las obras y culminación de las metas físicas del contrato de obra en mención, de acuerdo con soportes documentales que hacen parte de la presente Acta.

4. Que la inclusión de los PRECIOS NO PREVISTOS que se realiza con la suscripción del presente documento atiende lo dispuesto en el numeral 7.3 ÍTEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente.

5. Que la Entidad, a través de la Dirección Técnica de Construcciones en calidad de área supervisora del Contrato de Interventoría No. IDU-600-2020, una vez realizada la verificación y análisis de los soportes documentales, expidió mediante la siguiente comunicación: STEST 202634600817901 del 10 de junio de 2026 la no objeción de los APU NP190, NP208, NP217, NP218, NP224, NP227, NP228, NP229, NP230, NP231, NP232, NP233, NP234 y NP235; para su inclusión en el presente contrato.

6. Que para efectos del procedimiento contemplado en el numeral 7.3 ÍTEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente, se allegan los siguientes documentos 1) Lista de Chequeo para la Objeción o no de los APU no previstos en Contratos de Obra suscrita por el Supervisor del Contrato de interventoría; 2) el Balance financiero del contrato con los precios no previstos, con las cantidades del presupuesto y las estimadas hasta el momento; 3) Cuadro de reversión de precios No previstos y 4) Acta de fijación de precios no previstos definitivos, documentos que hacen parte integral de la presente modificación.

ACTA No. 546 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No.8
CONTRATO DE OBRA No. 346 DE 2020
OBJETO
CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. - GRUPO 2

7. Que con la suscripción del presente documento el interventor del contrato IDU-346-2020 y el supervisor del contrato de interventoría IDU-600-2020, certifican que la inclusión de los ítems no requiere adición en valor, dado que, de acuerdo con el balance financiero del Contrato, se cuenta con los recursos suficientes para la ejecución de los precios No Previstos aquí incorporados.

8. Que los costos generados por la inclusión de estos NPs ascienden a la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VENTITRES PESOS M/CTE. ($ 46.481.423), los cuales serán pagados de conformidad con lo contemplado en la CLÁUSULA 14.11. PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES del Contrato de Obra IDU-346-2020.

9. Que el saldo disponible del rubro de FONDO DE COMPENSACIONES es de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VENTICUATRO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($17.681.624.098), de acuerdo con el Balance No. 11, el cual justifica y presenta la incorporación de los APUS NP190, NP208, NP217, NP218, NP224, NP227, NP228, NP229, NP230, NP231, NP232, NP233, NP234 y NP235 presenta el saldo a la fecha del Fondo de Compensaciones.

10. Que en consideración a que no se requiere adición de recursos, aplica lo dispuesto en el numeral IV del numeral 7.3 del Manual de Interventoría vigente, conforme al cual: "para todo ítem no previsto aprobado por la interventoría y No Objetado por la supervisión durante la ejecución del contrato, y siempre y cuando no requieran adición, procederá la inclusión mediante el formato vigente".

11. Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales, así como las modificaciones contractuales que se estimen conducentes y pertinentes para lograr el cumplimiento del objeto contractual, cuando las correspondientes se identifiquen con la naturaleza propia del negocio jurídico que originó la relación contractual

12. Que dentro del contrato referido a la fecha no se adelanta proceso administrativo sancionatorio de naturaleza contractual con ocasión a las obligaciones derivadas del negocio jurídico objeto de estudio.

13. Que a la fecha se encuentra vigente de la póliza de cumplimiento No. 64296 expedida por CHUBB aportada por el contratista CONSORCIO EUCARISTICO CARRERA 68 en razón del contrato IDU-346-2020.

14. Que en la presente Modificación es pertinente aclarar que se tuvo en cuenta el Balance No. 14, el cual justifica y presenta la incorporación de los APUS NP190, NP208, NP217, NP218, NP224,

ACTA No. 546 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 8

CONTRATO DE OBRA No. 346 DE 2020

OBJETO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. - GRUPO 2

NP227, NP228, NP229, NP230, NP231, NP232, NP233, NP234 y NP235, y presenta el saldo a la fecha del Fondo de Compensaciones.

Cumpliendo los requisitos establecidos en los numerales precedentes, se considera procedente suscribir la presente modificación al contrato de obra IDU-346-2020, toda vez que no se afectan los intereses de la entidad, la cual se regirá por las siguientes clausulas:

IV. CLÁUSULAS

PRIMERA - MODIFICAR: Incorporar CATORCE (14) ÍTEMS NO PREVISTOS a la lista de precios unitarios del contrato de obra IDU-346-2020, los cuales se detallan a continuación:

Ítem	*DESCRIPCIÓN*	*UNIDAD*	*VALOR UNITARIO FIJADO*	*PRECIO UNITARIO REVERSADO AL MES BASE DEL CONTRATO*
NP190	*VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA HD 6" EXT. BRIDA NORMA ANSI - CON DADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)*	*UN*	*$ 1,927,490.00*	*$ 1,339,373.00*
NP208	*PASAMURO AC E 12" BRIDA X LISO L=1.40 MTSA CON 2 DERIVACIONES LISO X BRIDA DE 6" L=0.50 MTS Y DERIVACIÓN ROSCADA 1" (INCLUYESUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SURCOSTADO OCCIDENTAL)*	*UN*	*$ 5,984,947.00*	*$ 4,158,818.00*
NP217	*NIPLE EN HD DE 6"X20CM BRIDA X BRIDA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)*	*UN*	*$ 786,403.00*	*$ 546,456.00*
NP218	*NIPLE EN ACERO AL CARBON EXT. BRIDA LISO DE 6" L=30 CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LAESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)*	*UN*	*$ 723,363.00*	*$ 502,650.00*

ACTA No. 546 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No.8

CONTRATO DE OBRA No. 346 DE 2020

OBJETO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. - GRUPO 2

NP224	*FILTRO EN YEE HD DE 6" EXT. BRIDA CON TAPON (SUMNISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)*	*UN*	*$ 2,149,211.00*	*$ 1,430,607.00*
NP227	*NIPLE EN ACERO AL CARBON EXT BRIDA BRIDA DE 3" L=20CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)*	*UN*	*$ 373,053.00*	*$ 259,227.00*
NP228	*VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA HD 3" EXT. BRIDA NORMA ANSI - CON DADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)*	*UN*	*$ 896,653.00*	*$ 623,066.00*
NP229	*TAPA MANHOLE TRÁFICO PESADO REF. VEO (40 TONELADAS) EN HIERRO DÚCTIL CON SEGURIDAD OCULTA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)*	*UN*	*$ 3,747,988.00*	*$ 2,604,401.00*
NP230	*VÁLVULA VENTOSA HD 1" DOBLE CAMARA TRIPLE ACCIÓN EXT. ROSCADO + VÁLVULA DE GUARDA (SUMNISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)*	*UN*	*$ 1,331,501.00*	*$ 886,304.00*
NP231	*REDUCCIONES DE 12 A 3 EXTREMO BRIDA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)*	*UN*	*$ 2,496,932.00*	*$ 1,735,067.00*
NP232	*FILTRO EN YEE HD 3" EXT. BRIDA CON VÁVULA DE BOLA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)*	*UN*	*$ 991,109.00*	*$ 688,701.00*

ACTA No. 546 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No.8

CONTRATO DE OBRA No. 346 DE 2020

OBJETO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. - GRUPO 2

NP233	*BRIDA CIEGA HD 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE VÁLVULA MACROMEDIDOR DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)*	*UN*	*$ 157,814.00*	*$ 105,048.00*
NP234	*MANOMETRO CON CARATULA DE 2", CONEXIÓN DE 1/4" EN GLICERINA Y PRESION DE 0-200 psi (SUMNISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)*	*UN*	*$ 79,026.00*	*$ 54,914.00*
NP235	*NIPLE EN ACERO AL CARBON EXT BRIDA LISO DE 3" L= 30CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)*	*UN*	*$ 275,648.00*	*$ 191,542.00*

Los precios no previstos con numeración NP190, NP208, NP217, NP218, NP224, NP227, NP228, NP229, NP230, NP231, NP232, NP233, NP234 y NP235, pertenecientes al Capítulo de Redes Húmedas, se requieren incorporar al Contrato de Obra No. 346 del 2020, identificados a partir de la revisión realizada sobre los diseños entregados por el IDU durante la etapa de pre construcción del proyecto y requerimientos por parte de las ESP correspondientes, diseños que fueron elaborados en el marco del contrato de consultoría IDU No 1345 de 2017 y NO OBJETADOS por la empresa de Acueducto y Alcantarillado e IDU con la comunicación 202634600817901 del 10 de junio de 2026.

PARÁGRAFO PRIMERO: La incorporación de los ítems señalados no genera costos adicionales al IDU, ni requiere adición al valor de contrato, conforme lo expuesto en la parte considerativa del presente documento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las cantidades estimadas de los ítems no previstos incorporados en la presente modificación se encuentran incluidas en el balance financiero del contrato que hace parte integral de este documento.

PARÁGRAFO TERCERO: Que el valor de los ítems No previstos aquí incorporados asciende a la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VENTITRES PESOS M/CTE. ($ 46.481.423), los cuales serán pagados de conformidad con lo contemplado en la CLÁUSULA 14.11. PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES del Contrato de Obra IDU-346-2020.

FORMATO MODIFICACIÓN CONTRACTUAL INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORÍA			
CÓDIGO FO-GC-38	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 1.0	

ACTA No. 546 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No.8
CONTRATO DE OBRA No. 346 DE 2020
OBJETO
CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. - GRUPO 2

SEGUNDA - FORMA DE PAGO: La ejecución de los ítems aquí incorporados al contrato, serán pagados de conformidad con la Cláusula 14 del Contrato No. IDU-346-2020, denominada FORMA DE PAGO del contrato de obra.

PARÁGRAFO PRIMERO: Que posterior a la suscripción de la presente Modificación y con la ejecución de los ítems NPs que aquí se incorporan, el saldo disponible del Fondo de Compensaciones es de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VENTICUATRO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($17.681.624.098).

TERCERA – MANIFESTACIONES:

Por El Contratista: EL CONTRATISTA NO renuncia a presentar reclamaciones ni prórrogas.

Por El IDU:

1. Se aclara que esta modificación contractual no está atada a solicitudes de reconocimiento o reclamaciones por parte del CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68 por lo anterior, se precisa que, en caso de presentarse una futura reclamación, la misma será analizada de manera particular, en las instancias internas o externas respectivas, bajo los procedimientos aplicables y de conformidad con las pruebas pertinentes, conducentes e idóneas que allegue el contratista con el fin de acreditar dicha situación, cuando a ello hubiere lugar.
2. EL IDU manifiesta que NO renuncia a ejercer su potestad sancionatoria en caso de incumplimiento por parte del Contratista.

CUARTA - GARANTÍAS: El CONTRATISTA se compromete a constituir los correspondientes certificados de modificación a las garantías contractuales en los términos y especificaciones estipulados en la cláusula 21 del Contrato IDU-346-2020 y allegarlos a la Dirección Técnica de Gestión Contractual dentro del día hábil siguiente a la firma de este documento.

PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de la obligación consagrada en esta cláusula, el CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato.

QUINTA - DOCUMENTOS: Para todos los efectos, forman parte integral del contrato los documentos enunciados en la presente modificación.

SEXTA – PERFECCIONAMIENTO: Este documento se perfecciona con la suscripción de las partes.

FORMATO MODIFICACIÓN CONTRACTUAL INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORÍA			idu
CÓDIGO FO-GC-38	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 1.0	

ACTA No. 546 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No.8

CONTRATO DE OBRA No. 346 DE 2020

OBJETO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. - GRUPO 2

SÉPTIMA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del contrato no modificadas, continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento, en la ciudad de Bogotá D.C., a los 14 días del mes de agosto de 2026.

POR EL IDU,	POR EL IDU COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	ISIS PAOLA DÍAZ MUÑIZ DIRECTOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Luis Eduardo Corona – NPS Helman Y. Palma Salguero - NPS Elkin Rodrigo Cantor Martinez – SGI Giscela Margarita Martinez -Jurídico	Edwin Oswaldo Santiesteban - STEST Yazmín Andrea Gómez Castro – DTC Andrés Francisco Olarte - STEST Margarita María Casas Alarcón - STEST
POR EL INTERVENTOR, JULIO CAYETANO RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA	POR EL CONTRATISTA GUILLERMO CORREDOR COLORADO REPRESENTANTE LEGAL (S) DEL CONTRATISTA

ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO

FORMATO LISTA DE CHEQUEO NO OBJECIÓN APU NO PREVISTOS EN CONTRATO DE OBRA			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-GI-08	**GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS**	**3**	

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018 y el Manual de Interventoría y Supervisión del IDU en lo referido a la aprobación de ítems no previstos, a continuación, se relacionan los documentos entregados por la interventoría como soporte y evidencia a la validación de los precios de los ítems no previstos (NP´s) requeridos para la ejecución del contrato. Lo anterior, de acuerdo a comunicación con radicado IDU N° 202652600647732 del 24 de abril de 2026, respecto del Contrato de Obra N° 346 de 2020 en lo referido a los puntos detallados a continuación:

1. Información General del Contrato

Nombre contratista de obra	**N° de contrato**	**Fecha de terminación del contrato**
CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68	IDU-346-2020	25 de octubre 2031
Nombre contratista interventor de obra	**N° de contrato**	**Fecha de terminación del contrato**
CONSORCIO SUPERVISOR AV 68	IDU-600-2020	25 de octubre 2031
Versión del Manual de Gestión Interventoría y/o supervisión de contratos	**Versión 9**	

REVISÓ	**NOMBRE COMPLETO**	**FECHA REVISIÓN**
Supervisor IDU	Isis Paola Diaz Muñiz	4 de junio de 2026
Profesional Apoyo Técnico a la Supervisión	Andrés Francisco Olarte Sánchez	4 de junio de 2026
Profesional Revisión NP´S	Yovanny Velandia Castellanos	02 de junio de 2026

2. Requisitos de No Objeción

Los siguientes requisitos, son de obligatorio cumplimiento previo inicio de la revisión y análisis de precio no previsto:

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS			
VALIDADOS POR EL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISION	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES / ACLARACIONES**
Los ítems no previstos comprenden: trabajos de campo, análisis de laboratorio, actividades de obra y conservación que no fueron contempladas inicialmente, y su ejecución es necesaria para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	**X**		Se recibieron los siguientes Np´s 1. NP-190 2. NP-208 **3.** NP-217 **4.** NP-218 **5.** NP-220 **6.** NP-221 **7.** NP-222 **8.** NP-223 **9.** NP-224 **10.** NP-226 **11.** NP-227 **12.** NP-228 **13.** NP-229 **14.** NP-230 **15.** NP-231 **16.** NP-232 **17.** NP-233 **18.** NP-234

			19. NP-235 **20.** NP-236 Pasan a revisión todos los Np´s: - Los ítems no fueron contemplados inicialmente dentro de los APU´s e Ítems contractuales, y son necesarios para la ejecución y culminación de las obras, de acuerdo con la normatividad y cumplimiento de los requisitos de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá – EAAB, y según diseños no objetados por la EAAB. esto de acuerdo con lo soportado por la interventoría, adjunta planos.
Las actividades no previstas cuentan con respaldo en diseños aprobados y/o normas aplicables.	**X**		
Se adjuntó el balance financiero del contrato aprobado por la interventoría, el cual incluye los precios no previstos objeto de trámite, con la línea base establecida para el presupuesto.	**X**		
Los ítems no previstos coinciden y/o tienen equivalencia técnica con alguno de los ítems contractuales.		**X**	Con la comunicación IDU N° 202652600647732 del 24 de abril de 2026, la interventoría radicó en el Instituto veinte (20) NP´s, por parte del Apoyo a la Supervisión fueron revisados y se constató lo siguiente: pasan a revisión veinte (20) NP´s que no son ítems contractuales, ni tienen equivalencia técnica.
Los APU cuentan con justificación técnica de la necesidad los precios no previstos, sustentada por parte de la interventoría y revisada por el supervisor y sus respectivos profesionales y/o apoyos a la supervisión.	**X**		Comunicación IDU N° 202652600647732 del 24 de abril de 2026 radicada por interventoría con su respectiva justificación y enviada por correo por parte del apoyo técnico de supervisión al profesional de precios unitarios.
Los APU no han sido aprobados con anterioridad.		**X**	
Relación de precios No Previstos que pasan a revisión de precios:	La Relación de precios No Previstos que pasan a revisión de precios: • NP-190 • NP-208 • NP-217 • NP-218 • NP-220 • NP-221 • NP-222 • NP-223 • NP-224 • NP-226 • NP-227 • NP-228 • NP-229 • NP-230 • NP-231 • NP-232 • NP-233 • NP-234 • NP-235		

	• NP-236 •

VALIDADOS POR EL PROFESIONAL REVISIÓN NP´S	SI	NO	OBSERVACIONES / ACLARACIONES
El(los) ítem(s) no previsto(s) corresponde(n) a una actividad de obra como tal y en ningún caso es un insumo individual del grupo de las herramientas, equipos, materiales o mano de obra	X		
La descripción del(los) ítem(s) no previsto(s) indica claramente el alcance técnico de forma tal que con ella se evidencie la necesidad de los equipos, insumos y mano de obra descritos en el(los) APU.	X		
El(los) ítem no previsto(s) contiene la especificación general, particular o norma técnica que lo(s) regula. (cuando aplique)	X		
Formato establecido por el IDU, debidamente firmado por el contratista de obra y el interventor/supervisor.	X		
Soportes de los precios de mercado con un mínimo 3 cotizaciones vigentes a la fecha de su presentación, de empresas especializadas en la producción o comercialización del insumo específico, comparables entre sí, es decir, insumos con la misma descripción y/o alcance.	X		
Certificación por parte de la Interventoría de las cotizaciones presentadas, verificadas con los proveedores que cotizaron, incluyendo su propio estudio de mercado.	X		
La Interventoría certificó la condición de único proveedor (en los casos que aplique) y anexa el respectivo soporte.			No Aplica
Relación de precios No Previstos que pasan para No Objeción:	NP-190; NP-208; NP-217; NP-218; NP-224; NP-227; NP-228; NP-229; NP-230; NP-231; NP-232; NP-233; NP-234; NP-235.		

De los veinte (20) no previstos recibidos por el apoyo técnico a la supervisión para la validación por parte del equipo de profesionales en precios, catorce (14) tienen concepto de no objeción, cumpliendo con los requerimientos de la Entidad y del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos, así:

ITEM NO PREVISTO	CÓDIGO IDU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (Costo Directo)
NP190		VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA HD 6" EXT. BRIDA NORMA ANSI - CON DADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	$1.927.490,00
NP208		PASAMURO AC E 12" BRIDA X LISO L=1.40 MTSA CON 2 DERIVACIONES LISO X BRIDA DE 6" L=0.50 MTS Y DERIVACIÓN ROSCADA 1" (INCLUYESUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SURCOSTADO OCCIDENTAL).	UN	$5.984.947,00

NP217		NIPLE EN HD DE 6"X20CM BRIDA X BRIDA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORADE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	$786.403,00
NP218		NIPLE EN ACERO AL CARBON EXT. BRIDA LISO DE 6" L=30 CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LAESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	$723.363,00
NP224		FILTRO EN YEE HD DE 6" EXT. BRIDA CON TAPON (SUMNISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	$2.149.211,00
NP227		NIPLE EN ACERO AL CARBON EXT BRIDA BRIDA DE 3" L= 20CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	$373.053,00
NP228		VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA HD 3" EXT. BRIDA NORMA ANSI - CON DADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	$896.653,00
NP229		TAPA MANHOLE TRÁFICO PESADO REF. VEO (40 TONELADAS) EN HIERRO DÚCTIL CON SEGURIDAD OCULTA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	$3.747.988,00
NP230		VÁLVULA VENTOSA HD 1" DOBLE CAMARA TRIPLE ACCIÓN EXT. ROSCADO + VÁLVULA DE GUARDA (SUMNISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	$1.331.501,00
NP231		REDUCCIONES DE 12 A 3 EXTREMO BRIDA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	$2.496.932,00
NP232		FILTRO EN YEE HD 3" EXT. BRIDA CON VÁVULA DE BOLA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	$991.109,00
NP233	7739	BRIDA CIEGA HD 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE VÁLVULA MACROMEDIDOR DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	$157.814,00
NP234		MANOMETRO CON CARATULA DE 2", CONEXIÓN DE 1/4" EN GLICERINA Y PRESION DE 0-200 psi (SUMNISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	$79.026,00

NP235		NIPLE EN ACERO AL CARBON EXT BRIDA LISO DE 3" L= 30CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	$275.648,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente lista de chequeo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella y en cumplimiento de las funciones u obligaciones a cargo de los mismos, de conformidad con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de la entidad.

Dado en Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de junio de 2026
(Días en letras) (Días en números) (Mes en que se firma) (Año en que se firma)

Supervisor IDU:

Firma: _____
Nombre: ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ
Director Técnico de Construcciones

Subdirector (a) Técnico (a):

Firma: _____
Nombre: Edwin O. Santisteban Balaquera
Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte - STEST

Apoyo a la supervisión

Firma: _____
Nombre: Andrés Francisco Olarte Sánchez

Profesional revisión NP's

Firma: _____
Nombre: Yovanny Velandia Castellanos

FORMATO

LISTA DE CHEQUEO NO OBJECIÓN APU NO PREVISTOS EN CONTRATO DE OBRA

Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción Modificación	Folios
3	**2024-09-19**	**Se ajusta el nombre del formato a "LISTA DE CHEQUEO NO OBJECION APU NO PREVISTOS EN CONTRATO DE OBRA", se ajusta contenido del numeral 1 Información General del Contrato, se ajusta contenido del numeral 2 Requisitos de No Objeción incluyendo cuadro de item no previsto y se incorpora firma del Subdirector (a) Técnico (a).**	6
2	2022-04-06	Los requisitos a verificar en la lista de chequeo se abrieron en dos grupos: el primero queda para que validen los apoyos a la supervisión y el segundo le corresponderá a los profesionales de precios. Se ajustó la redacción con base en lo establecido en el actual manual de Interventoría vigente.	6
1.0	26-marzo-2018	Versión inicial del documento	2

El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema Información Documentada del IDU). La autenticidad puede ser verificada a través del código

Participaron en la elaboración[1]	**Alexandra Leguizamon Bello, STESV / Diana Patricia Lopez Estupinan, STESV / Diego Ramon Naar Amaris, STCSV / Helman Yonhatan Palma Salguero, SGI / Jeimy Paola Mancipe Castaneda, STESV / Jhon Jairo Crispin Nieto, STEST / Johanna Maria Santacruz Pena, SGI / Jorge Alberto Pinedo Campo, STESV / Luz Adriana Serna Montoya, STEST / Yovanny Velandia Castellanos, STEST /**
Validado por	**Liliana Pulido Villamil, OAP Validado el 2024-09-10**
Revisado por	**Luis Fernando Quesada Saltarin, DTC Revisado el 2024-09-10 Monica Eloisa Rueda Pena, DTCI Revisado el 2024-09-10**
Aprobado por	**Nelson Mauricio Reina Manosalva, SGI Aprobado el 2024-09-19**

[1]El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan

ANEXO 2. BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 346-2020

CONSORCIO
EUCARÍSTICO CRA. 68

BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 346-2020
CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D. C.

BALANCE NO. 14
FECHA: 30 de julio de 2026

CONTRATISTA CONSORCIO EUCARISTICO CRA 68 **SUPERVISOR** ISIS PAOLA DÍAZ MUNIZ

INTERVENTOR CONSORCIO SUPERVISOR AV 68 **APOYO A LA SUPERVISION** ANDRES OLARTE

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					MODIFICACIONES CONTRACTUALES HASTA ESTA SUSCRIPCIÓN																						BALANCE NO. 14 ACTA No. 04 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 7		CONDICIONES ACTUALIZADAS AL PRESENTE BALANCE		JUSTIFICACIÓN
						MODIFICATORIO 0 INCORPORACION APS		MODIFICATORIO 6 INCORPORACION RS		MODIFICATORIO 7 INCORPORACION APS		ACTA N° 16.0 – 01 INCLUSION DE ITEMS SIN PRECIOS No. 4		ACTA No. 327 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 5		BALANCE DE CANTIDADES CON ELAC 19 A 15		ACTA No. 4 05 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 6		APS PROVISION ALES BALANCE NO. 10		BALANCE NO. 13 MODIFICATORIO No. 16							
ITEM No.	DESCRIPCION	UND.	CANT.		PU A/U	VALOR	+	CANT.	VALOR	+	CANT	VALOR	+	CANT.	VALOR	+	CANT.	VALOR	+	CANT.	VALOR	+	CANT.	VALOR	+	CANT.	VALOR		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
	VALOR GLOBAL DIRECTO PROPUESTO DE LAS OBRAS DE REDES, DESVIOS Y OBRAS ESPECIALES					$ 39.030.230.837			$ 1.044.697.338			$ 369.896.163			$ 980.730.679			$ 5.955.104.618			$ 37.464.473			$ 16.137.435.966		$ 330.997.130		$ 2.230.730.215		$ 1.216.878.828		$ 48.461.453		$ 43.764.425.668	
1	**REDES ELECTRICAS**					$ 21.825.131.035			$ 215.811.115			$ 1.264.847.215			$ 140.717.185			$ 6.164.751.105			$ 12.264.452			$ 5.955.104.618		$ 45.000.000		$ 2.230.730.215		$ 1.216.878.828		$ 48.461.453		$ 24.461.265.715	
	REDES ELECTRICAS MODIFICADO DE ELU					$ 21.825.131.035			$ 215.811.115			$ 1.264.847.215			$ 140.717.185			$ 6.164.751.105			$ 12.264.452			$ 5.955.104.618		$ 45.000.000		$ 2.230.730.215		$ 1.216.878.828		$ 48.461.453		$ 24.461.265.715	
	Excavaciones Excluye transporte y disposición en zonas de desecho																															
6.001	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 3H - 4H (Suministro y Instalación)	M3	4.906.00		$ 6.039	$ 29.725.434		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		3.200.124	$ 12.932.700		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	2.056.790	$ 12.932.700	
	Rellenos Incluye suministro, transporte, extracción y compactación																															
6.002	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Instalación y Compactación)	M3	823.00		$ 135.836	$ 111.810.028		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		29.267	$ 15.191.305		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	540.113	$ 67.867.760	
6.003	RELLENO DE RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A LA OBRA)	M3	3.945.00		$ 90.998	$ 277.092.828		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		1.416.600	$ 116.361.996		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.646.600	$ 140.703.974	
6.004	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR LA INTERVENTORIA	M3	4.905.00		$ 94.870	$ 240.598.845		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		2.007.840	$ 106.070.473		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	3.497.115	$ 135.826.362	
	Tuberías, Transporte e instalación de Tubería																															
6.005	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=1" - SUMINISTRO E INSTALACION	ML	64.00		$ 34.117	$ 2.183.488		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		1.764.00	$ 60.188		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	46.000	$ 1.570.800	
6.006	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6" - SUMINISTRO E INSTALACION	ML	166.00		$ 244.412	$ 40.580.576		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		44.00	$ 11.273.614		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	133.000	$ 33.713.962	
6.007	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8" - SUMINISTRO E INSTALACION	ML	32.00		$ 332.518	$ 10.640.576		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		7.00	$ 2.508.965		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	24.44	$ 8.131.624	
6.008	TUBERIA ACERO INOXIDABLE A-312 SCH 40 DE D=12"	ML	215.00		$ 130.496	$ 13.338.400		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		94.00	$ 52.921.921		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	35.700	$ 13.257.600	
6.009	TUBERIA PVC D=3" TIPO U/ RDE 21 (Suministro e instalación)	ML	16.00		$ 32.799	$ 524.784		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		3.27	$ 101.145		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	19.27	$ 631.481	
6.010	TUBERIA PVC D=4" TIPO U/ RDE 21 (Suministro e instalación)	ML	16.00		$ 62.200	$ 995.196		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		7.74	$ 479.767		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	186.750	$ 5.973.963	
6.011	TUBERIA PVC D=6" TIPO U/ RDE 21 (Suministro e instalación)	ML	3.700.00		$ 109.048	$ 296.540.476		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		110.00	$ 12.203.267		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	2.638.000	$ 312.144.113	
6.012	TUBERIA PVC D=8" TIPO U/ RDE 21 (Suministro e instalación)	ML	417.00		$ 171.670	$ 71.236.170		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		186.20	$ 31.983.866		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	603.20	$ 103.219.866	
6.013	TUBERIA PVC D=12" TIPO U/ RDE 21 (Suministro e instalación)	ML	1.705.00		$ 388.870	$ 662.845.650		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		90.60	$ 95.013.864		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.255.34	$ 467.014.958	
	Suministro, Transporte e instalación de Empates																															
6.014	EMPATES DE TUBERIA DE PVC A AC 8" UNIDAD, SEGUN NORMA RD-021. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE ACCESORIOS	UN	1.00		$ 341.190	$ 341.190		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 341.190	
6.015	EMPATE EN LINEA DE TUBERIA ENTRE PVC AC 8" SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 8"X8"PVC A UNIONES PVC UNIVERSAL RH - RD 21-8", UNION PVC U/M D= 8", UNION GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 8", UNION DE REPARACION D= 8 Y 1 METRO DE TUBERIA PVC D= 8" RDE 21	UN	5.00		$ 1.117.179	$ 5.585.895		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		2.00	$ 2.234.358		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	3.00	$ 3.351.537	
6.016	EMPATES DE TUBERIA EN PVC A PVC 6" UNIDAD, SEGUN NORMA RD-021. INCLUYE ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	3.00		$ 210.179	$ 630.537		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	3.00	$ 630.537	
6.017	EMPATES DE TUBERIA EN PVC A PVC 8" UNIDAD, SEGUN NORMA RD-021. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE ACCESORIOS	UN	9.00		$ 482.002	$ 4.338.018		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		1.00	$ 482.002		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	9.00	$ 3.863.316	
6.018	EMPATES DE TUBERIA EN PVC A PVC 12" UNIDAD, SEGUN NORMA RD-021 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACION	UN	4.00		$ 2.465.030	$ 9.934.340		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		3.00	$ 1.462.772		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 2.463.550	
6.019	EMPATES DE TUBERIA EN PVC A PVC 3" UNIDAD, SEGUN NORMA RD-021 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACION	UN	4.00		$ 127.539	$ 511.308		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		3.00	$ 383.917		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	7.00	$ 894.973	
6.020	EMPATES DE TUBERIA EN PVC A AC 8" UNIDAD, SEGUN NORMA RD-021. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE	UN	4.00		$ 246.833	$ 986.404		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	4.00	$ 986.404	
6.021	EMPATES EN LINEA DE TUBERIA ENTRE PVC AC 8" SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 8"X8"PVC A UNIONES PVC UNIVERSAL RH - RD 21-8", UNION PVC U/M D= 8", UNION GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 8", UNION DE REPARACION D= 8 Y 1 METRO DE TUBERIA PVC D= 8" RDE 21	UN	1.00		$ 1.716.216	$ 1.716.216		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 1.716.216	
6.022	EMPATES EN LINEA DE TUBERIA EN PVC A AC 12", SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 8"X8"PVC A UNIONES TUBERIA RDE 21 (Suministro e instalación)	UN	1.00		$ 4.177.410	$ 4.177.410		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 4.177.410	
6.023	EMPATE ORTOGONAL PVC/PVC 8"X6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 8"X8"PVC A UNIONES TUBERIA RDE 21) (Suministro e instalación)	UN	3.00		$ 1.647.676	$ 4.943.028		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	3.00	$ 4.943.028	
6.024	EMPATE ORTOGONAL PVC/PVC 8"X6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 150 PSI, 3 UNIONES RAPIDAS, TUBERIA RDE 21)	UN	1.00		$ 2.306.696	$ 2.306.696		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 2.306.696	
6.025	EMPATE ORTOGONAL PVC/PVC 12"X6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 12"X6"HG, 4 UNIONES RAPIDAS, TUBERIA RDE 21) (Suministro e instalación)	UN	1.00		$ 4.418.422	$ 4.418.422		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 4.418.422	
	Redes Secundarias																															
6.026	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2", SUMINISTRO E INSTALACION. (tubo p/ toberia PP, soporteria de cajilla en polipropileno para medidor, registros y accesorios. Longitud Aproximada 6 M.)	UN	11.00		$ 197.326	$ 4.340.348		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		226.00	$ 73.183.053		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	217.00	$ 73.510.402	
6.027	CODO GIRO PVC 11.25° TIPO U/M D=4" RDE 21 (Suministro e instalación)	UN	6.00		$ 97.376	$ 584.256		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		5.00	$ 486.880		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 97.376	
6.028	CODO GIRO PVC 22.5° TIPO U/M D=4" (Suministro e instalación)	UN	8.00		$ 102.140	$ 816.241		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		8.00	$ 817.160		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 102.140	
6.029	CODO O.RAD. PVC 45° TIPO U/M D=4" (Suministro e instalación)	UN	9.00		$ 130.100	$ 1.170.900		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		8.00	$ 1.040.800		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 130.100	
6.030	CODO O.RAD. PVC 90° TIPO U/M D=4" (Suministro e instalación)	UN	1.00		$ 137.237	$ 137.237		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		-	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 137.237	
6.031	CODO O.RAD. PVC 45° TIPO U/M D=6" (Suministro e instalación)	UN	25.00		$ 241.780	$ 6.044.500		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		24.00	$ 5.802.720		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 241.780	
6.032	CODO O.RAD. PVC 90° TIPO U/M D=6" (Suministro e instalación)	UN	42.00		$ 277.030	$ 11.635.476		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		41.00	$ 11.361.615		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 277.030	
6.033	CODO O.RAD. PVC 11.25° TIPO U/M D=8" (Suministro e instalación)	UN	37.00		$ 219.896	$ 8.136.042		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		34.00	$ 7.916.176		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	3.00	$ 219.866	
6.034	CODO GIRO PVC 22.5° TIPO U/M D=8" (Suministro e instalación)	UN	25.00		$ 244.734	$ 6.118.350		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		24.00	$ 5.871.504		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 244.734	
6.035	CODO O.RAD. PVC 11.25° TIPO U/M D=8" (Suministro e instalación)	UN	8.00		$ 436.830	$ 3.830.118		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		8.00	$ 3.494.640		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 436.830	
6.036	CODO GIRO PVC 22.5° TIPO U/M D=8" (Suministro e instalación)	UN	13.00		$ 339.031	$ 6.818.031		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		12.00	$ 6.108.372		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 303.981	
6.037	CODO O.RAD. PVC 45° TIPO U/M D=8" (Suministro e instalación)	UN	6.00		$ 690.830	$ 3.908.130		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		5.00	$ 3.454.975		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 453.155	
6.038	CODO O.RAD. PVC 90° TIPO U/M D=8" (Suministro e instalación)	UN	2.00		$ 973.530	$ 1.947.060		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		1.00	$ 973.530		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 973.530	
6.039	CODO O.RAD. PVC 11.25° TIPO U/M D=12" (Suministro e instalación)	UN	16.00		$ 1.020.331	$ 21.840.096		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		17.00	$ 21.413.607		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 1.020.331	
6.040	CODO O.RAD. PVC 22.5° TIPO U/M D=12" (Suministro e instalación)	UN	13.00		$ 1.517.784	$ 19.731.192		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		12.00	$ 16.213.408		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 1.517.784	
6.041	CODO O.RAD. PVC 45° TIPO U/M D=12" (Suministro e instalación)	UN	15.00		$ 1.038.400	$ 20.076.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		14.00	$ 21.121.984		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 1.038.400	
6.042	CODO O.RAD. PVC 90° TIPO U/M D=12" (Suministro e instalación)	UN	1.00		$ 2.836.152	$ 2.836.152		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		-	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 2.836.152	
NP1.02	CODO RD 4" EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	3.137.650	$ 4.141.646	$ -	3.00	$ 12.424.947	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		36.00	$ 23.314.764		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	39.00	$ 35.739.711	
6.043	TEE PVC LISA 4"X4" (Suministro e instalación)	UN	4.00		$ 1.112.596	$ 4.450.384		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		1.00	$ 1.112.596		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	3.00	$ 3.337.788	
6.044	TEE PVC LISA 6"X4" (Suministro e instalación)	UN	13.00		$ 1.447.975	$ 18.823.675		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		12.00	$ 17.375.700		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 1.447.975	
6.045	TEE PVC LISA 8"X4" (Suministro e instalación)	UN	8.00		$ 1.637.035	$ 13.096.280		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		7.00	$ 11.459.245		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 1.637.035	
6.046	TEE PVC LISA 12"X4" (Suministro e instalación)	UN	5.00		$ 2.509.000	$ 12.545.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		4.00	$ 10.036.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 2.509.000	
6.047	TEE PVC LISA 6"X6" (Suministro e instalación)	UN	4.00		$ 1.696.000	$ 6.784.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		3.00	$ 5.088.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 1.696.000	
6.048	TEE PVC LISA 8"X6" (Suministro e instalación)	UN	3.00		$ 2.317.000	$ 6.951.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		2.00	$ 4.634.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 2.317.000	
6.049	TEE PVC LISA 12"X6" (Suministro e instalación)	UN	11.00		$ 2.561.240	$ 28.173.640		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		10.00	$ 25.612.400		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 2.561.240	
6.050	TEE PVC LISA 12"X8" (Suministro e instalación)	UN	3.00		$ 2.736.833	$ 8.210.499		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		2.00	$ 5.473.666		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 2.736.833	
6.051	TEE PVC LISA 12"X12" (Suministro e instalación)	UN	2.00		$ 3.181.500	$ 6.363.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		1.00	$ 3.181.500		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 3.181.500	
NP1.04	TEE HD EXTREMO LISO 8"X3" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	3.716.650	$ 4.491.180	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		300.00	$ 982.260		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	2.00	$ 982.260	
6.052	TAPON PVC EXTREMO LISO 3" (Suministro e instalación)	UN	2.00		$ 92.000	$ 184.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		2.00	$ 92.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 92.000	
6.053	TAPON PVC TIPO U/M D=3" (Suministro e instalación)	UN	1.00		$ 56.131	$ 56.131		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		-	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 56.131	
6.054	TAPON PVC EXTREMO LISO D=4" (Suministro e instalación)	UN	1.00		$ 1.040.000	$ 1.040.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		-	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 1.040.000	
6.055	TAPON PVC TIPO U/M D=6" (Suministro e instalación)	UN	1.00		$ 1.298.100	$ 1.298.100		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		-	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 1.298.100	
NP1.05	TAPON HD EXTREMO LISO 12"X12" (Suministro e instalación)	UN	-	540.000.000	$ 1.276.320	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 1.276.320	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		-	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 1.276.320	
6.056	VALVULA CHIFLER TK ELASTICA VASTAGO NOASCENDENTE EXTREMOS RD D=4" (Suministro e instalación)	UN	8.00		$ 889.250	$ 7.098.210		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		3.00	$ 2.644.892		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	11.00	$ 9.716.104	
6.057	VALVULA CHIFLER TK ELASTICA VASTAGO NOASCENDENTE EXTREMOS RD D=6" (Suministro e instalación)	UN	61.00		$ 1.641.000	$ 101.340.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		4.00	$ 6.564.760		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	65.00	$ 106.904.760	
6.058	VALVULA CHIFLER TK ELASTICA VASTAGO NOASCENDENTE EXTREMOS RD D=8" (Suministro e instalación)	UN	4.00		$ 2.439.240	$ 9.700.598		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		1.00	$ 2.425.949		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	3.00	$ 7.274.747	
6.059	VALVULA CHIFLER TK ELASTICA VASTAGO NOASCENDENTE EXTREMOS RD D=12" (Suministro e instalación)	UN	11.00		$ 5.669.200	$ 61.836.220		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		1.00	$ 5.669.200		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	10.00	$ 56.020.000	
NP1.10	VALVULA CHIFLER TK ELASTICA EXTREMOS BRIDADOS D=3" 150 LBS (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	60.324.500	$ 780.840	$ -	2.00	$ 1.561.680	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		-	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	2.00	$ 1.561.680	
6.060	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS 3", 8", 4", 6", 8", 12" D= 0" (ACERA DAÑO MEJE) (De acuerdo a lo establecido en especificaciones)	UN	73.00		$ 599.158	$ 41.551.230		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		39.00	$ 22.164.605		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	34.00	$ 19.363.605	
6.061	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA D= 6" (1= 12" (TIPO 1 (De acuerdo a lo establecido en especificaciones)	UN	11.00		$ 699.320	$ 7.331.517		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		1.00	$ 804.997		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	10.00	$ 6.855.970	
NP1.01	ACOPLE UNIVERSAL UNION ALPA "D" MULTIDIOS D=6" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	64.072.306	$ 646.650	$ -	20.00	$ 12.933.010	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		7.00	$ 5.165.650		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	15.00	$ 11.098.970	
NP1.02	ACOPLE UNIVERSAL UNION ALPA "D" MULTIDIOS D=8" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	10.454.400	$ 136.191	$ -	2.00	$ 272.382	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		-	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	2.00	$ 272.382	
NP1.07	ACOPLE UNIVERSAL UNION ALPA "D" MULTIDIOS D=10" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	23.465.100	$ 2.162.000	$ -	3.00	$ 6.522.742	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		14.00	$ 4.341.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	17.00	$ 5.271.500	
NP1.03	ACOPLE UNIVERSAL UNION ALPA "D" MULTIDIOS D=8" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	27.654.600	$ 346.774	$ -	5.00	$ 1.813.645	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		3.00	$ 1.041.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	8.00	$ 2.815.258	
NP1.04	CODO D=6 2X3 EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	24.175.600	$ 345.000	$ -	22.00	$ 7.650.600	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		2.00	$ 690.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	34.00	$ 8.301.600	
NP1.08	VALVULA COMPUERTA ELÁSTICA VÁ (VÁSTAGO NO ASCENDENTE) D=8" EN (SUMINITRO NORMAL) RDs con CON EXTREMOS BRIDADOS (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	1.176.122.000	$ 1.554.198	$ -		$ -	$ -	4.00	$ 6.216.792	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		-	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	4.00	$ 6.216.792	
NP1.09	VALVULA EXCLUSA DE 1" AV. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	-	1.245.114.000	$ 1.545.415	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 1.545.415	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		-	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 1.545.415	
NP1.02	VALVULA VENTOSA HD DOBLE CAMARA D=1" EXTREMO ROSCADO (Suministro e instalación)	UN	-	76.167.105	$ 1.005.516	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 1.005.516	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		-	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 1.005.516	
NP1.03	VALVULA VENTOSA HD DE CAMARA SENCILLA DE 1" EXTREMO ROSCADO (Suministro e instalación)	UN	-	274.116.324	$ 362.254	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 362.254	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		-	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 362.254	
NP1.15	VALVULA REDUCTORA DE PRESION D= 3" (Incluye registro en lata galvanizada) SUMINISTRO E INSTALACION	UN	-	69.540.600	$ 906.000	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 906.000	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		-	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 906.000	
NP1.16	VALVULA REDUCTORA DE PRESION D= 8" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	-	69.540.600	$ 11.637.207	$ -		$ -	$ -	2.00	$ 23.274.414	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		-	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	2.00	$ 23.414.674	
NP1.13	VALVULA REGULADORA DE PRESION D= 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	-	47.100.644.00	$ 6.210.139	$ -		$ -	$

CONSORCIO EUCARÍSTICO CRA 68

BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 346-2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D. C.

BALANCE NO. 14
FECHA: 30 de julio de 2026

CONTRATISTA CONSORCIO EUCARISTICO CRA 68 **SUPERVISOR** ISIS PAOLA DÍAZ MUNIZ

INTERVENTOR CONSORCIO SUPERVISOR AV 68 **APOYO A LA SUPERVISION** ANDRES OLARTE

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES CONTRACTUALES SUSCRITAS																								BALANCE NO. 14 ACTA No. 344 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No.7		CONDICIONES ACTUALIZADAS AL PRESENTE BALANCE		JUSTIFICACIÓN
							MODIFICATORIO 5 INCORPORACION NPS		MODIFICATORIO 6 INCORPORACION NS		MODIFICATORIO 7 INCORPORACION NPS		ACTA N° 160 – DE INCLUSION DE ITEMS SYNO		ACTA No. 327 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 9		BALANCE DE CANTIDADES CON ELAC 1A 4 B		ACTA No. 4 R1 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 4		HPS PROVISION AUS BALANCE NO. 10		BALANCE NO. 12 MODIFICATION CIVIL 16									
ITEM No.	DESCRIPCION	UND.	CANT.		PU MU	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	C.M.T.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
NP1.05	NPLE DE ACERO BRIDA Y EXTREMO LISO 8" x 1,50 mm (Incluye suministro e instalación)	UN	-	318.151,00	$	430.336	$ -		$ -		4,00	$ 1.691,43	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		4,00	$ 1.861,62		
NP1.06	CODO HD 11,25° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	10.137,00	$	239.030	$ -		$ -		2,00	$ 450,00	$ -		$ -		$ -		7,00	$ 1.400,00	$ -		$ -		$ -		$ -		9,00	$ 1.850,00		
NP1.04	CODO HD 22,5° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	10.688,00	$	237.450	$ -		$ -		2,00	$ 474,00	$ -		$ -		$ -		8,00	$ 1.896,00	$ -		$ -		$ -		$ -		10,00	$ 2.370,00		
NP1.05	CODO HD 11,25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	26.068,00	$	344.330	$ -		$ -		7,00	$ 2.410,00	$ -		$ -		$ -		37,00	$ 13.761,55	$ -		$ -		$ -		$ -		44,00	$ 15.151,55		
NP1.06	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=10" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	128.665,00	$	1.698,81	$ -		$ -		1,00	$ 1.698,81	$ -		$ -		$ -		14,00	$ 23.783,93	$ -		$ -		$ -		$ -		15,00	$ 25.482,93		
NP1.07	CODO HD 11,25° EXTREMO LISO PARA PVC D=10" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	111.564,00	$	1.474,07	$ -		$ -		6,00	$ 8.844,00	$ -		$ -		$ -		9,00	$ 13.272,92	$ -		$ -		$ -		$ -		15,00	$ 22.101,93		
NP1.08	CODO HD 22,5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	144.152,00	$	1.930,27	$ -		$ -		4,00	$ 7.721,08	$ -		$ -		$ -		12,00	$ 23.271,60	$ -		$ -		$ -		$ -		16,00	$ 31.205,93		
NP1.09	TEE HD EXTREMO LISO 8"x8" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	40.406,00	$	539,66	$ -		$ -		2,00	$ 1.247,68	$ -		$ -		$ -		9,00	$ 4.663,94	$ -		$ -		$ -		$ -		11,00	$ 5.973,49		
NP1.10	TEE HD EXTREMO LISO 8"x6" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	50.666,00	$	681,60	$ -		$ -		2,00	$ 1.320,23	$ -		$ -		$ -		28,00	$ 16.924,66	$ -		$ -		$ -		$ -		30,00	$ 18.844,90		
NP1.11	REDUCCION CONCENTRICA HD 8" x 6" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	113.243,00	$	1.446,84	$ -		$ -		1,00	$ 1.446,84	$ -		$ -		$ -		3,00	$ 448,16	$ -		$ -		$ -		$ -		4,00	$ 1.895,00		
NP1.12	REDUCCION CONCENTRICA HD 6L 4" X 3" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	13.665,00	$	196,07	$ -		$ -		2,00	$ 392,14	$ -		$ -		$ -		12,00	$ 2.213,84	$ -		$ -		$ -		$ -		14,00	$ 2.604,98		
NP1.13	TEE HD EXTREMO LISO 4"x4" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	27.607,00	$	396,01	$ -		$ -		1,00	$ 396,01	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		1,00	$ 396,01		
6.4.02	REDUCCION PVC TIPO U/M 4"x3" (Suministro e instalación)	UN	3,00		$	37.330	$ 112.110		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		2,00	$ 74.760	$ -		$ -		$ -		$ -		1,00	$ 37.361		
6.4.03	REDUCCION PVC TIPO U/M 6"x4" (Suministro e instalación)	UN	1,00		$	171.924	$ 171.924		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		2,00	$ 343.848	$ -		$ -		$ -		$ -		1,00	$ 171.924		
6.4.04	REDUCCION PVC TIPO U/M 8"x6" (Suministro e instalación)	UN	1,00		$	326.845	$ 326.845		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		1,00	$ 326.845		
6.4.05	REDUCCION PVC TIPO U/M 10"x8" (Suministro e instalación)	UN	1,00		$	192.032	$ 192.032		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		1,00	$ 192.032	$ -		$ -		$ -		$ -		1,00	$ 192.032		
6.4.06	REDUCCION PVC TIPO U/M 12"x8" (Suministro e instalación)	UN	1,00		$	198.720	$ 198.720		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		1,00	$ 198.720		
6.4.07	REDUCCION PVC TIPO U/M 12"x6" (Suministro e instalación)	UN	3,00		$	1.254,73	$ 3.764,19		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		2,00	$ 2.509,94	$ -		$ -		$ -		$ -		1,00	$ 1.254,73		
6.4.08	REDUCCION PVC TIPO U/M 12"x10" (Suministro e instalación)	UN	1,00		$	2.140,19	$ 2.140,19		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		1,00	$ 2.140,19		
NP1.07	REDUCCION CONCENTRICA HD 12"x8" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	99.652,00	$	1.308,06	$ -		$ -		4,00	$ 5.253,76	$ -		$ -		$ -		2,00	$ 2.617,91	$ -		$ -		$ -		$ -		6,00	$ 7.871,67		
NP1.15	CODO HD 90°EXTREMO AL CAMPANA EXTREMO BRIDA X LISO LONGITUD 1,40 M DE DIAMETRO 8" (Incluye Suministro e Instalación)	UN	-	57.634,00	$	756,64	$ -		$ -		$ -		$ -		2,00	$ 1.513,28	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		2,00	$ 1.513,28		
NP1.16	REDUCCION CONCENTRICA HD 6L 8" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	34.653,00	$	516,76	$ -		$ -		$ -		$ -		1,00	$ 516,76	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		1,00	$ 516,76		
NP1.26	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	10.406,00	$	239,57	$ -		$ -		$ -		$ -		8,00	$ 1.916,53	$ -		$ -		6,00	$ 1.437,91	$ -		$ -		$ -		$ -		14,00	$ 3.354,44		
NP1.21	CODO 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	10.339,00	$	242,34	$ -		$ -		$ -		$ -		1,00	$ 242,34	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		1,00	$ 242,34		
NP1.22	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	34.620,00	$	493,39	$ -		$ -		$ -		$ -		8,00	$ 3.971,53	$ -		$ -		56,00	$ 27.560,46	$ -		$ -		$ -		$ -		64,00	$ 31.971,91		
NP1.23	CODO HD 11,25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	43.127,00	$	592,07	$ -		$ -		$ -		$ -		6,00	$ 3.563,16	$ -		$ -		1,00	$ 592,07	$ -		$ -		$ -		$ -		7,00	$ 3.955,23		
NP1.24	CODO HD 22,5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	42.534,00	$	592,10	$ -		$ -		$ -		$ -		14,00	$ 7.953,72	$ -		$ -		4,00	$ 2.364,80	$ -		$ -		$ -		$ -		18,00	$ 10.318,51		
NP1.25	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	63.327,00	$	839,20	$ -		$ -		$ -		$ -		5,00	$ 4.175,53	$ -		$ -		1,00	$ 839,20	$ -		$ -		$ -		$ -		6,00	$ 5.014,80		
NP1.28	TEE HD EXTREMO LISO 6"x6" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	76.449,00	$	1.010,51	$ -		$ -		$ -		$ -		3,00	$ 3.151,53	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		3,00	$ 3.151,53		
NP1.27	TEE HD EXTREMO LISO 8"x6" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	79.645,00	$	1.036,40	$ -		$ -		$ -		$ -		6,00	$ 6.338,78	$ -		$ -		9,00	$ 9.956,16	$ -		$ -		$ -		$ -		15,00	$ 15.843,91		
NP1.30	TEE HD EXTREMO LISO 8"x3" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	83.423,00	$	1.102,41	$ -		$ -		$ -		$ -		1,00	$ 1.102,41	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		1,00	$ 1.102,41		
NP1.29	REDUCCION CONCENTRICA HD 8" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	27.161,00	$	359,00	$ -		$ -		$ -		$ -		1,00	$ 359,00	$ -		$ -		1,00	$ 359,00	$ -		$ -		$ -		$ -		2,00	$ 718,00		
NP1.17	FILTRO BIT BRIDADO CON REGISTRO DE BOLA DE 4" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	321.585,00	$	2.935,53	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		2,00	$ 5.861,94	$ -		$ -		$ -		$ -		2,00	$ 5.861,94		
NP1.03	CODO HD 90°EXTREMO LISO PARA PVC D=10" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	144.418,00	$	1.908,49	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		704	$ 1.334,49	$ -		$ -		$ -		7,00	$ 1.364,49		
NP1.18	UNION DRESSER HD 12" (PARA PVC O ACERO)	UN	-	855.762,00	$	1.058,68	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		2.000	$ 2.137,35	$ -		$ -		$ -		2,00	$ 2.137,35		
NP1.03	UNION DE REPARACION PVC TIPO U/M 10"3" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	4.636,00	$	85,25	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ 170,50	$ -		$ -		$ -		2,00	$ 170,50		
NP1.02	TE REDUCTOR Y PVC TOP (Incluye Suministro e Instalación No Incluye Retiro de	ML	-	324.156,00	$	438,36	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		4,00	$ 1.713,43	$ -		$ -		4,00	$ 1.713,43		
NP1.08	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA HD 8" EXT. BRIDA NORMA ANSI – CON DADO (SUMINISTRO E INSTALACION, FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACION REDUCTORA DE PRESION UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	-	133.637,00	$	1.769,03	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		4,00	$ 7.079,71	4,00	$ 7.079,71		Con evidencia que se hace necesario realizar la instalación en el contrato IDU-346-2020 del presente ítem repuesto aquetos que en diseño definitivo para las redes Normales; este ítem fue identificado a partir de la revisión realizada sobre los diseños entregados por el IDU durante la etapa de presentación del proyecto y los ajustes realizados a los diseños en el marco del contrato IDU No. 1045 de 2017). NO OBJETADOS por la empresa de Acueducto y Alcantarillado Bajo Ítems en requerido para la instalación de válvulas reductoras de presión, que forman parte de la red menor de acueducto. De acuerdo con el esquema adjunto, se encuentra ubicado en la esquina de la calle 8 sur. Ver plano de la Caja para válvula reductora de presión. Se hace necesario realizar la instalación de válvulas de aislamiento, que permitirán aislar partes de un sistema de tuberías para su debido mantenimiento lo cual hacemos el hijo referente por lo tal ajustes reducir la presión en el sistema. a.El presente precio provisto no exemplaza ninguno de los ítems contemplados dentro del presupuesto contractual del contrato IDU-346-2020. b.La certidumbre razonables en el presente precio dentro se encuentran detallados en tal detalle calculo de cantidades y los precios de la ensena de vale formato. c.La información fue tomada del Listado de precios de referencia del IDU A. Vsec_BPR_2020-1_Fase-I_MO_Lay_25-11-2020 y el valor de mercado. d.El ítemno provisto presentativo simple con las cantidades de las normas NS-002 V4.0 del año de estaciones reductoras de presión para las redes de distribución de acueducto. e.Se informa que el ítem no prestó presentado, no coincidencia llenen ninguna equivalencia Mensa con ninguno de los ítems contenidos del contrato IDU-346-2020.
NP2.05	PASAMURO AC E "D" BRIDA X LISO L=1.40 MTSA CON 2 EMPAQUETADURAS DE CAUCHO DE 8" DE DIAMETRO DE LA CONEXIÓN ASOCIADA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACION REDUCTORA DE PRESION UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	-	415881800	$	5.495,71	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		2,00	$ 10.991,42	2,00	$ 10.991,424		Con evidencia que se hace necesario realizar la instalación en el contrato IDU-346-2020 del presente ítem repuesto aquetos que en diseño definitivo para las redes Normales; este ítem fue identificado a partir de la revisión realizada sobre los diseños entregados por el IDU durante la etapa de presentación del proyecto y los ajustes realizados a los diseños en el marco del contrato IDU No. 1045 de 2017). NO OBJETADOS por la empresa de Acueducto y Alcantarillado Bajo Ítems en requerido para la instalación de PASAMURO AC E "D" BRIDA X LISO L=1.40 MTS CON 2 EMPAQUETADURAS DE CAUCHO DE 8" DE DIAMETRO DE LA CONEXIÓN ASOCIADA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACION REDUCTORA DE PRESION UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL), que forman parte de la red menor de acueducto. De acuerdo con el esquema adjunto, se encuentra ubicado en la esquina de la calle 8 sur. Ver plano de la Caja para válvula reductora de presión. Se hace necesario realizar la instalación de válvulas de aislamiento, que permitirán aislar partes de un sistema de tuberías para su debido mantenimiento lo cual hacemos el hijo referente por lo tal ajustes reducir la presión en el sistema. a.El presente precio provisto no exemplaza ninguno de los ítems contemplados dentro del presupuesto contractual del contrato IDU-346-2020. b.La certidumbre razonables en el presente precio dentro se encuentran detallados en tal detalle calculo de cantidades y los precios de la ensena de vale formato. c.La información fue tomada del Listado de precios de referencia del IDU A. Vsec_BPR_2020-1_Fase-I_MO_Lay_25-11-2020 y el valor de mercado. d.El ítemno provisto presentativo simple con las cantidades de las normas NS-002 V4.0 del año de estaciones reductoras de presión para las redes de distribución de acueducto. e.Se informa que el ítem no prestó presentado, no coincidencia llenen ninguna equivalencia Mensa con ninguno de los ítems contenidos del contrato IDU-346-2020.
NP2.07	NPLE EN HD DE 8"X250CM BRIDA X BRIDA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACION REDUCTORA DE PRESION UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	-	54646600	$	732,13	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		6,00	$ 4.392,78	6,00	$ 4.392,78		Con evidencia que se hace necesario realizar la instalación en el contrato IDU-346-2020 del presente ítem repuesto aquetos que en diseño definitivo para las redes Normales; este ítem fue identificado a partir de la revisión realizada sobre los diseños entregados por el IDU durante la etapa de presentación del proyecto y los ajustes realizados a los diseños en el marco del contrato IDU No. 1045 de 2017). NO OBJETADOS por la empresa de Acueducto y Alcantarillado Bajo Ítems en requerido para la instalación de NPLE EN HD DE 8"X150CM BRIDA X BRIDA, que forman parte de la red menor de acueducto. De acuerdo con el esquema adjunto, se encuentra ubicado en la esquina de la calle 8 sur. Ver plano de la Caja para válvula reductora de presión. Se hace necesario realizar la instalación de válvulas de aislamiento, que permitirán aislar partes de un sistema de tuberías para su debido mantenimiento lo cual hacemos el hijo referente por lo tal ajustes reducir la presión en el sistema. a.El presente precio provisto no exemplaza ninguno de los ítems contemplados dentro del presupuesto contractual del contrato IDU-346-2020. b.La certidumbre razonables en el presente precio dentro se encuentran detallados en tal detalle calculo de cantidades y los precios de la ensena de vale formato. c.La información fue tomada del Listado de precios de referencia del IDU A. Vsec_BPR_2020-1_Fase-I_MO_Lay_25-11-2020 y el valor de mercado. d.El ítemno provisto presentativo simple con las cantidades de las normas NS-002 V4.0 del año de estaciones reductoras de presión para las redes de distribución de acueducto. e.Se informa que el ítem no prestó presentado, no coincidencia llenen ninguna equivalencia Mensa con ninguno de los ítems contenidos del contrato IDU-346-2020.
NP2.10	NPLE EN ACERO AL CARBON EXT BRIDA LISO DE 8" L=50 CM INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACION REDUCTORA DE PRESION UBICADO EN LA CALLE 8SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	-	50265600	$	694,23	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		4,00	$ 2.856,92	4,00	$ 2.856,92		Con evidencia que se hace necesario realizar la instalación en el contrato IDU-346-2020 del presente ítem repuesto aquetos que en diseño definitivo para las redes Normales; este ítem fue identificado a partir de la revisión realizada sobre los diseños entregados por el IDU durante la etapa de presentación del proyecto, diseños que fueron diseñados en el marco del contrato IDU No. 1045 de 2017). NO OBJETADOS por la empresa de Acueducto y Alcantarillado, posteriormente fueron entregados al Consorcio para su ejecución, los cuales se encuentran dispuestos, que forman parte de la red menor de acueducto ubicada específicamente en el costado norte de la Calle 8 sur con Avenida 68, la cual permite determinar la necesidad del flujo del sistema de tuberías en este punto para suministramiento al sistema. a.El presente precio provisto no exemplaza ninguno de los ítems contemplados dentro del presupuesto contractual del contrato IDU-346-2020. b.La certidumbre razonables en el presente precio dentro se encuentran detallados en tal detalle calculo de cantidades y los precios de la ensena de vale formato. c.La información fue tomada del Listado de precios de referencia del IDU A. Vsec_BPR_2020-1_Fase-I_MO_Lay_25-11-2020 y el valor de mercado. d.El ítemno provisto presentativo simple con las cantidades de las normas NS-002 V4.0 del año de estaciones reductoras de presión para las redes de distribución de acueducto. e.Se informa que el ítem no prestó presentado, no coincidencia llenen ninguna equivalencia Mensa con ninguno de los ítems contenidos del contrato IDU-346-2020.
NP2.04	FILTRO EN YEE HD D.E 8" EXT. BRIDA CON TAPON (SUMINISTRO E INSTALACION, FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACION REDUCTORA DE PRESION UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	-	143667700	$	1.690,49	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		2,00	$ 3.780,98	2,00	$ 3.780,98		Con evidencia que se hace necesario realizar la instalación en el contrato IDU-346-2020 del presente ítem repuesto aquetos que en diseño definitivo para las redes Normales; este ítem fue identificado a partir de la revisión realizada sobre los diseños entregados por el IDU durante la etapa de presentación del proyecto, diseños que fueron diseñados en el marco del contrato IDU No. 1045 de 2017). NO OBJETADOS por la empresa de Acueducto y Alcantarillado, posteriormente fueron entregados al Consorcio para su ejecución, los cuales se encuentran dispuestos, que forman parte de la red menor de acueducto ubicada específicamente en el costado norte de la Calle 8 sur con Avenida 68, la cual permite determinar la necesidad del flujo del sistema de tuberías en este punto para suministramiento al sistema. a.El presente precio provisto no exemplaza ninguno de los ítems contemplados dentro del presupuesto contractual del contrato IDU-346-2020. b.La certidumbre razonables en el presente precio dentro se encuentran detallados en tal detalle calculo de cantidades y los precios de la ensena de vale formato. c.La información fue tomada del Listado de precios de referencia del IDU A. Vsec_BPR_2020-1_Fase-I_MO_Lay_25-11-2020 y el valor de mercado. d.El ítemno provisto presentativo simple con las cantidades de las normas NS-002 V4.0 del año de estaciones reductoras de presión para las redes de distribución de acueducto. e.Se informa que el ítem no prestó presentado, no coincidencia llenen ninguna equivalencia Mensa con ninguno de los ítems contenidos del contrato IDU-346-2020.
NP2.27	NPLE EN ACERO AL CARBON EXT BRIDA BRIDA DE 3" L=20 CM INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACION REDUCTORA DE PRESION UBICADO EN LA CALLE 8SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	-	25922700	$	342,59	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		1,00	$ 342,59	1,00	$ 342,59		Con evidencia que se hace necesario realizar la instalación en el contrato IDU-346-2020 del presente ítem repuesto aquetos que en diseño definitivo para las redes Normales; este ítem fue identificado a partir de la revisión realizada sobre los diseños entregados por el IDU durante la etapa de presentación del proyecto, diseños que fueron diseñados en el marco del contrato IDU No. 1045 de 2017). NO OBJETADOS por la empresa de Acueducto y Alcantarillado, posteriormente fueron entregados al Consorcio para su ejecución, los cuales se encuentran dispuestos, que forman parte de la red menor de acueducto ubicada específicamente en el costado norte de la Calle 8 sur con Avenida 68, la cual permite determinar la necesidad del flujo del sistema de tuberías en este punto para suministramiento al sistema. a.El presente precio provisto no exemplaza ninguno de los ítems contemplados dentro del presupuesto contractual del contrato IDU-346-2020. b.La certidumbre razonables en el presente precio dentro se encuentran detallados en tal detalle calculo de cantidades y los precios de la ensena de vale formato. c.La información fue tomada del Listado de precios de referencia del IDU A. Vsec_BPR_2020-1_Fase-I_MO_Lay_25-11-2020 y el valor de mercado. d.El ítemno provisto presentativo simple con las cantidades de las normas NS-002 V4.0 del año de estaciones reductoras de presión para las redes de distribución de acueducto. e.Se informa que el ítem no prestó presentado, no coincidencia llenen ninguna equivalencia Mensa con ninguno de los ítems contenidos del contrato IDU-346-2020.
NP2.28	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA HD 3" EXT. BRIDA NORMA ANSI – CON DADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACION REDUCTORA DE PRESION UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	-	62306600	$	823,37	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		2,00	$ 1.646,74	2,00	$ 1.646,74		Con evidencia que se hace necesario realizar la instalación en el contrato IDU-346-2020 del presente ítem repuesto aquetos que en diseño definitivo para las redes Normales; este ítem fue identificado a partir de la revisión realizada sobre los diseños entregados por el IDU durante la etapa de presentación del proyecto, diseños que fueron diseñados en el marco del contrato IDU No. 1045 de 2017). NO OBJETADOS por la empresa de Acueducto y Alcantarillado, posteriormente fueron entregados al Consorcio para su ejecución, los cuales se encuentran dispuestos, que forman parte de la red menor de acueducto ubicada específicamente en el costado norte de la Calle 8 sur con Avenida 68, la cual permite determinar la necesidad del flujo del sistema de tuberías en este punto para suministramiento al sistema. a.El presente precio provisto no exemplaza ninguno de los ítems contemplados dentro del presupuesto contractual del contrato IDU-346-2020. b.La certidumbre razonables en el presente precio dentro se encuentran detallados en tal detalle calculo de cantidades y los precios de la ensena de vale formato. c.La información fue tomada del Listado de precios de referencia del IDU A. Vsec_BPR_2020-1_Fase-I_MO_Lay_25-11-2020 y el valor de mercado. d.El ítemno provisto presentativo simple con las cantidades de las normas NS-002 V4.0 del año de estaciones reductoras de presión para las redes de distribución de acueducto. e.Se informa que el ítem no prestó presentado, no coincidencia llenen ninguna equivalencia Mensa con ninguno de los ítems contenidos del contrato IDU-346-2020.
NP2.29	TAPA MANIELE TRÁFICO PESADO REF. MEO (40 TONELADAS) EN HIERRO DÚCTIL CON SEGURIDAD OCULTA (Incluye Suministro e Instalación, FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACION REDUCTORA DE PRESION UBICADO EN LA CALLE 8SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	-	260440100	$	3.441,62	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		2,00	$ 6.883,24	2,00	$ 6.883,24		Con evidencia que se hace necesario realizar la instalación en el contrato IDU-346-2020 del presente ítem repuesto aquetos que en diseño definitivo para las redes Normales; este ítem fue identificado a partir de la revisión realizada sobre los diseños entregados por el IDU durante la etapa de presentación del proyecto, diseños que fueron diseñados en el marco del contrato IDU No. 1045 de 2017). NO OBJETADOS por la empresa de Acueducto y Alcantarillado, posteriormente fueron entregados al Consorcio para su ejecución, los cuales se encuentran dispuestos, que forman parte de la red menor de acueducto ubicada específicamente en el costado norte de la Calle 8 sur con Avenida 68, la cual permite determinar la necesidad del flujo del sistema de tuberías en este punto para suministramiento al sistema. a.El presente precio provisto no exemplaza ninguno de los ítems contemplados dentro del presupuesto contractual del contrato IDU-346-2020. b.La certidumbre razonables en el presente precio dentro se encuentran detallados en tal detalle calculo de cantidades y los precios de la ensena de vale formato. c.La información fue tomada del Listado de precios de referencia del IDU A. Vsec_BPR_2020-1_Fase-I_MO_Lay_25-11-2020 y el valor de mercado. d.El ítemno provisto presentativo simple con las cantidades de las normas NS-002 V4.0 del año de estaciones reductoras de presión para las redes de distribución de acueducto. e.Se informa que el ítem no prestó presentado, no coincidencia llenen ninguna equivalencia Mensa con ninguno de los ítems contenidos del contrato IDU-346-2020.

BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 346-2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D. C.

BALANCE NO. 14
FECHA: 30 de julio de 2026

CONTRATISTA CONSORCIO EUCARISTICO CRA 68 **SUPERVISOR** ISIS PAOLA DÍAZ MUNIZ

INTERVENTOR CONSORCIO SUPERVISOR AV 68 **APOYO A LA SUPERVISION** ANDRES OLARTE

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES CONTRACTUALES SUSCRITAS																				BALANCE NO. 14 ACTA No. 14 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 7		CONDICIONES ACTUALIZADAS AL PRESENTE BALANCE		JUSTIFICACIÓN
							MODIFICATORIO 0 INCORPORACION APS			MODIFICATORIO 6 INCORPORACION APS			MODIFICATORIO 7 INCORPORACION APS			ACTA N° 10.0 – 0 E INCLUSION DE ITEMS SYNO			ACTA No. 327 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 5			BALANCE DE CANTIDADES CON ELACTA 10			ACTA No. 4 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 6			APS PREVISION AUES BALANCE NO. 13			BALANCE NO. 13 MODIFICATORIO No. 10						
ITEM No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.		PU Mu	VALOR	+	CANT.	VALOR	+	CANT	VALOR	+	CANT.	VALOR	+	CANT.	VALOR	+	CANT	VALOR	+	CANT.	VALOR	+	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
NPS30	VALVULA VENTOSA HD 7" DOBLE CAMARA TRIPLE ACCION EXT. ROSCADO + VALVULA DE GUARDA (SUMINISTRO E INSTALACION, FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACION REDUCTORA DE PRESION UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN		66630400	$ 1.171.219																							2.00	$ 2.342.438	2.00	$ 2.342.438		
NPS31	REDUCCIONES DE 12" A 3" EXTREMO BRIDA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESION UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN		1710506700	$ 2.092.832																							2.00	$ 4.185.664	2.00	$ 4.185.664		
NPS32	FILTRO EN YEE HD 3" EXT. BRIDA CON VALVULA DE BOLA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESION UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN		66670100	$ 910.091																							1.00	$ 910.091	1.00	$ 910.091		
NPS33	BRIDA CIEGA HD 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, FORMA PARTE DEL SISTEMA DE VALVULA MACHOMEDIDOR DE PRESION UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN		10504600	$ 136.617																							2.00	$ 277.634	2.00	$ 277.634		
NPS34	MANOMETRO CON CARATULA DE 2", CONEXIÓN DE 1/4" EN GLICERINA Y PRESION DE 0-200 psi (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESION UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN		5491400	$ 72.257																							2.00	$ 145.154	2.00	$ 145.154		
NPS35	NIPLE EN ACERO AL CARBON BOT BRIDA LISO DE 3" L= 3CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESION UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN		19154200	$ 253.110																							2.00	$ 506.220	2.00	$ 506.220		
	Hidrantes																																	
6.069	HIDRANTE EXTERIO BRIDA D:4" TIPO POSTE (Suministro e Instalación)	UN	32.00		$ 4.237.000	$ 135.584.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		3.00	$ 51.344.915		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 4.237.000		
6.070	HIDRANTE EXTERIO BRIDA D:4" TIPO AEREO (SUMINISTRO DE HIDRANTE DE INCENDIOS TIPO AEREO, INCLUYE: LONGITUD 450mm, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN)	UN	32.00		$ 976.239	$ 31.239.648		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		2.00	$ 1.952.468		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	34.00	$ 33.191.966		
6.071	HIDRANTE EXTERIO BRIDA D:4" TIPO AEREO VALVULA D: 6" (4+2) (SUMINISTRO DE HIDRANTE DE INCENDIOS TIPO AEREO (4+2) DE 6" (HORMIGA MACHO MUERTO) DE 4 SALIDAS EN Unidas Metros Tales	UN	32.00		$ 550.196	$ 16.214.240		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		3.00	$ 17.845.915		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 550.196		
NPS 05	HIDRANTE CONTRAINCENDIO D=6" TIPO TRAFICO (SUMINISTRO E INSTALACION, NO INCLUYE KIT DE NIVELACION)	UN		434744400	$ 5.745.000	$ -	34.00	$ 195.330.000			$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	34.00	$ 195.330.000		
	Valvulas																																	
6.072	UNION PVC TIPO U/R D= 4" (Suministro e instalación)	UN	102.00		$ 110.000	$ 20.020.200		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		0.00	$ 12.353.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	57.00	$ 6.313.071		
6.073	UNION PVC TIPO U/R D= 6" (Suministro e instalación)	UN	76.00		$ 147.000	$ 11.172.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		0.00	$ 1.763.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	38.00	$ 5.583.762		
6.074	UNION PVC TIPO U/R D= 12" (Suministro e instalación)	UN	26.00		$ 647.000	$ 16.822.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		2.00	$ 1.163.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	36.00	$ 24.303.762		
NPS 40	UNION DE REPARACION TIPO U/R D=8" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	74326400	$ 186.100	$ -		$ -	$ -		5.00	$ 4.911.070		$ -	$ -		$ -	$ -		0.00	$ 6.911.914		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	11.00	$ 11.822.984		
NPS 41	UNION DE REPARACION PVC TIPO U/R 10" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	27383200	$ 340.370	$ -		$ -	$ -		7.00	$ 2.381.804		$ -	$ -		$ -	$ -		1.00	$ 340.370		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	8.00	$ 2.381.174		
NPS 42	UNION DE REPARACION PVC TIPO U/R 12" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	15685600	$ 199.300	$ -		$ -	$ -		54.00	$ 10.765.113		$ -	$ -		$ -	$ -		1.00	$ 3.185.864		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	36.00	$ 7.015.452		
6.135	UNION DRESSER D=8" (Suministro e instalación)	UN	1.00		$ 147.000	$ 147.000		$ -	$ -		2.00	$ 583.971		$ -	$ -		$ -	$ -		-	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	3.00	$ 730.971		
NPS 00	UNION DRESSER D=4" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	12569700	$ 167.000	$ -		$ -	$ -		-	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		-	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	2.00	$ 83.972		
NPS 00	UNION DRESSER D=6" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	14557100	$ 167.000	$ -		$ -	$ -		-	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		-	$ -		698.00	$ 116.566		$ -	$ -		$ -	2.00	$ 83.972		
	Medidores																																	
6.075	CONCRETO 3000 PSI GRAVA CONMIN PARA ANCLAJE TUBERIA (Premezclado, Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)	M3	8.00		$ 519.000	$ 4.136.736		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		67.00	$ 34.812.007		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	75.00	$ 38.965.915		
6.096	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Figurado)	KG			$ 4.200	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		1.210.00	$ 5.103.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.210.00	$ 5.103.000		
NP-165	UNION DE REPARACION PVC TIPO U/R 16-8" (SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	-	7636000	$ 135.000	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		1.00	$ 165.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 135.000		
NV1101	TUBERIA GRAVEDAD 1" PVC RDE 26 UEE	ML	-	4731100	$ 90.750	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		104.00	$ 10.760.000		1.132.00	$ 105.765.750		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.236.00	$ 121.385.964		
6.098	CONCRETO 4000 PSI (21 MPA) GRAVA CONMIN PARA CAMARA (Premezclado, Incluye suministro, formaleteo, colocación y curado. No incluye refuerzo).	M3			$ 657.000	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		11.00	$ 7.231.523		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	11.00	$ 7.231.523		
6.096	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Figurado)	KG			$ 4.200	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		1.210.00	$ 5.103.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.210.00	$ 5.103.000		
	SISTEMA ESTANTE DE AGUA HOTA CARGO DE EU						0																											
	Red Matriz y Ramales																																	
6.076	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD hm= 2m - 3m (Incluye Cargue)	M3	774.00		$ 35.017	$ 27.103.158		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		773.00	$ 27.068.141		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 35.017		
6.077	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2m - 3m (Incluye Cargue)	M3	421.00		$ 40.270	$ 16.954.315		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		420.00	$ 16.913.903		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 40.270		
6.078	RELLENO EN COMPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (material de limpieza 2.5 Km)	M3	1.926.00		$ 94.376	$ 92.835.046		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		1.627.00	$ 92.963.477		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 94.376		
6.079	ENTIBADO TIPO ECI CONTRA METALICO CON PARALES METALICOS INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	M2	1.954.00		$ 75.176	$ 146.130.349		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		1.955.00	$ 146.967.525		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 75.176		
	Anclajes																																	
6.080	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	92.00		$ 120.836	$ 11.076.912		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		91.00	$ 11.461.010		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 120.836		
6.081	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación manual, Humedecimiento y Compactación de capas)	M3	504.00		$ 90.000	$ 46.040.976		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		505.00	$ 45.962.992		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 90.000		
	Concreto																																	
6.082	CONCRETO 3000 PSI GRAVA CONMIN PARA ANCLAJE TUBERIA (Premezclado, Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)	M3	65.00		$ 519.000	$ 33.735.410		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		64.00	$ 33.253.924		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 519.001		
6.083	CONCRETO 5000 PSI GRAVA CONMIN PARA SOLADOS (Premezclado, Incluye Suministro y Colocación)	M3	3.39		$ 470.750	$ 1.439.376		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		2.00	$ 903.864		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 470.750		
6.084	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Figurado)	KG	2.955.00		$ 4.200	$ 12.854.040		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		-	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	2.955.00	$ 12.854.040		
	Camara con Valvulas																																	
6.085	CONCRETO 4000 PSI (21 MPA) GRAVA CONMIN PARA CAMARA (Premezclado, Incluye suministro, formaleteo, colocación y curado. No incluye refuerzo).	M3	13.00		$ 657.000	$ 90.000.231		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		13.00	$ 85.403.969		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 657.000		
6.086	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Figurado)	KG	24.227.00		$ 4.200	$ 105.000.236		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		24.226.00	$ 101.977.900		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 4.200		
6.087	CONCRETO 5000 PSI GRAVA CONMIN PARA SOLADOS (Premezclado, Incluye Suministro y Colocación)	M3	6.00		$ 470.750	$ 2.676.716		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		5.00	$ 2.355.965		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 470.750		
6.088	CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (Suministro e instalación)	ML	94.00		$ 36.000	$ 3.371.046		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		14.00	$ 5.353.944		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 36.001		
6.089	CONCRETO 3000 PSI GRAVA CONMIN PARA TAPAS CAMARA (Premezclado, Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación. No incluye Refuerzo)	M3	19.00		$ 787.007	$ 14.974.035		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		18.00	$ 13.967.978		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 787.007		
6.090	TAPA CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE TRAFICO PESADO D=1.00m (Suministro e instalación)	UN	23.00		$ 398.004	$ 9.498.092		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		22.00	$ 8.602.088		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 398.004		
6.091	TAPA VALVULA TIPO CERRITO, MARCO PESADO (Incluye suministro e instalación)	UN	15.00		$ 541.577	$ 8.123.655		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		14.00	$ 7.563.372		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 541.577		
6.092	TAPON SOMBRERO 3/4"(1cm) ROZO INDPEC (Perforación, Instalación y Suministro)	UN	3.00		$ 170.849	$ 2.545.496		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		4.00	$ 4.081.972		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 7.027.004		
6.093	PLACA ROZO 0.1.0cm POZO INDPEC (Perforación, Instalación y Suministro)	UN	1.00		$ 696.077	$ 696.077		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		-	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 696.077		
6.094	PISO ESCALERA DE GATO EN 1CM,PROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO SINDES Suministro e instalación	UN	62.00		$ 120.576	$ 10.635.346		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		61.00	$ 10.465.918		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 120.576		
6.095	JUNTA DE DILATACION JDE, 1-1/2", SELLO DE HYPALON, DE ANCHO 25cm, EN AMBAS CARAS INSTALAR RELLENO DE SOPORTE TIPO ROD DE ESPUMA POLIOLEFINA PARA EL SELLO DE HYPALON, DE ANCHO 25cm, INCLUYE Y ENTRE LO ANTE INSTALARSE DEPOSITO ALTA DENSIDAD DE 2cm DE espesor.	ML	14.00		$ 61.091	$ 855.134		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		13.00	$ 794.053		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 61.081		
	Suministro, Transporte e Instalación de Tuberia																																	
6.096	TUBERIA PVC U/R SDT ESTRUCTURADA RT CSD U/R NOVAFORT D 315 x 3.0 MT (Incluye Suministro e Instalación)	ML	20.00		$ 69.198	$ 1.383.960		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		19.00	$ 1.310.762		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 69.198		
6.097	TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE CON UNIONES ESPECIALES PARA SOLDAR D= 4" (Incluye Suministro e Instalación) INCLUYE: SOPORTES, ANCLAJES, CODOS, REDUCCIONES, TEE, UNION DE MONTURE CORRETA, Y ACCESORIOS PARA UNA PRESION TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	2.00		$ 885.217	$ 1.798.434		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		1.00	$ 863.217		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 863.217		

BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 346-2020
CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D. C.

BALANCE NO. 14
FECHA: 30 de julio de 2026

CONTRATISTA CONSORCIO EUCARISTICO CRA 68 **SUPERVISOR** ISIS PAOLA DÍAZ MUNIZ

INTERVENTOR CONSORCIO SUPERVISOR AV 68 **APOYO A LA SUPERVISION** ANDRES OLARTE

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES CONTRACTUALES SUSCRITAS																										CONDICIONES ACTUALIZADAS AL PRESENTE BALANCE		JUSTIFICACION
							MODIFICATORIO 0 INCORPORACION APS			MODIFICATORIO 6 INCORPORACION RS			MODIFICATORIO 7 INCORPORACION APS			ACTA N° 160 – 0 E INCLUSION DE ITEMS SIN PRESUPUESTO #			ACTA No. 327 DE EXCLUSION DE ITEMS NO PAGADOS No. 5			BALANCE DE CANTIDADES CON ELAC TA # 15			ACTA No. 4 IN DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 4			APS PROVISION AIUS BALANCE NO. 13			BALANCE NO. 13 MODIFICATORIO No. 10			ACTA No. 164 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 7				
ITEM No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.		PU AIU	VALOR	+	CANT.	VALOR	+	CANT	VALOR	+	CANT.	VALOR	+	CANT.	VALOR	+	CANT	VALOR	+	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	+	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
6.098	TUBO EN ACERO P 20" CON UNICANAL ESPIGO CAMPANA CON ESPIGUE DE CAUCHO. REVIST INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EN MORTERO CEMENTO. L= 6.00m PRESION TRABAJO 150 PSI. NORMA ANSI A 21.51 DE LA ANSI ASTM A 36	ML	44.00		$ 1,116,510	$ 49,124,520			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		4.000	$ 46,084,000		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 1,116,510	
6.099	TUBERIA EN ACERO 20-P CON UNIONES ESPIGO CAMPANA CON ESPIGUE DE CAUCHO. REVIST INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXT. EN MORTERO CEMENTO. L= 6.00m PRESION TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION	ML	12.00		$ 1,112,640	$ 13,351,680			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1.000	$ 12,341,477		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 1,112,961	
6.100	TUBERIA EN ACERO 20-P CON UNIONES ESPIGO CAMPANA CON ESPIGUE DE CAUCHO. REVIST INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXT. EN MORTERO CEMENTO. NORMA ANSI A 21.51 DE LA ANSI ASTM A 36 L= 6.00m PRESION TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION	ML	423.00		$ 1,694,000	$ 601,548,000			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		42.000	$ 709,673,121		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 1,894,900	
	Suministro, Transporte e Instalación de Equipos																																			
6.101	SUMINISTRO DE TUBERIA EN GRP A 1000 MM DE LINEA. (INCLUYE TRANSPORTE) SUMINISTRO E INSTALACION	UN	6.00		$ 1,065,830	$ 6,394,980			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		7.000	$ 7,561,804		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 1,065,802	
6.102	**Accesorios**	UN	2.00		$ 110,830	$ 221,730			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		102.000	$ 110,830		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 110,915	
	ADAPTADOR CAMPANA (Incluye suministro e instalación)																																			
6.103	CODO EN ACERO 0+14º ENTRE 0° Y 22 1/2° L=0.30MX0.30M CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. INCLUYE UNIONES ESPIGO CAMPANA, EMPAQUES DE CAUCHO, NO INCLUYE MATERIALES PARA ANCLAJE. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	1.00		$ 3,068,310	$ 3,068,310			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 3,068,310	
6.104	CODO EN ACERO 0°15° ENTRE 0° Y 15° 0.30MX0.30M JUNTA ESPIGO CAMPANA CON ESPIGUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXT. EN MORTERO DE CEMENTO. L=0.60M CON PRESION DE TRABAJO 150PSI. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2.00		$ 4,082,040	$ 8,135,040			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1.000	$ 4,082,963		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 4,082,963	
6.105	CODO EN ACERO P 10° ENTRE 22.5° Y 45° JUNTA ESPIGO - CAMPANA CON ESPIGUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. L=0.60 X 0.60. PRESION DE TRABAJO = 200 PSI (Incluye suministro e instalación)	UN	2.00		$ 5,916,000	$ 11,832,000			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1.000	$ 5,916,002		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 5,916,002	
6.106	CODO EN ACERO 0+14º CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. ENTRE 45° Y 67 1/2° L=0.30MX0.30M JUNTA ESPIGO CAMPANA CON ESPIGUE DE MORTERO PARA UNION, NO INCLUYE MATERIALES PARA ANCLAJE. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2.00		$ 7,734,000	$ 15,468,000			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1.000	$ 7,734,969		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 7,734,969	
6.107	CODO EN ACERO 0+67 1/2° ENTRE 45° Y 90° JUNTA ESPIGO CAMPANA CON ESPIGUE DE CAUC. CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. L=1.00X 1.00X. PRESION DE TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2.00		$ 10,220,441	$ 20,538,882			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1.000	$ 10,269,441		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 10,269,441	
6.108	BRIDA CIEGA EN ACERO 0+ 24 ° PRESION DE TRABAJO= 150 PSI	UN	1.00		$ 3,726,017	$ 3,726,017			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 3,703,917	
6.109	REDUCCION EN ACERO 20" x 16" CON EXTREMOS ESPIGO CAMPANA. REVIST INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO CEMENTO. L=0.60m PRESION TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2.00		$ 4,219,377	$ 8,438,754			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1.000	$ 4,219,977		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 4,219,977	
6.110	REDUCCION EN ACERO 16"x 24" REDUCCION EN ACERO 16" x 24" CON EXTREMOS ESPIGO CAMPANA. REVIST INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO CEMENTO. L= 0.60m PRESION TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2.00		$ 6,836,670	$ 13,652,144			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1.000	$ 6,836,972		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 6,836,972	
6.111	TAPON DE ACERO 18". SOLDADO EN FABRICA PARA PRUEBA HIDROSTATICA (Extremo liso con dos salidas roscadas de 6") roscado. Presión de prueba 180 psi. Ni incluye el valor del tapón macho donde va instalado el tapón). (Incluye suministro e instalación)	UN	2.00		$ 1,191,744	$ 2,383,488			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1.000	$ 1,191,744		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 1,191,744	
6.112	TAPON DE ACERO 24". SOLDADO EN FABRICA PARA PRUEBA HIDROSTATICA (Extremo liso con dos salidas roscadas de 6") roscado. Presión de prueba 180 psi. Ni incluye el valor del tapón macho donde va instalado el tapón). (Incluye suministro e instalación)	UN	2.00		$ 1,885,665	$ 3,771,330			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1.000	$ 1,885,665		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 1,885,665	
6.113	TEE EN ACERO 8" X 24" x 10"; CON EXTREMOS ESPIGO CAMPANA Y BRIDA EN LA DERIVACION (Incluye suministro e instalación)	UN	2.00		$ 4,434,092	$ 8,849,184			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1.000	$ 4,424,592		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 4,424,592	
6.114	TEE EN ACERO 8" X 24" x 16"; CON EXTREMOS ESPIGO CAMPANA Y BRIDA EN LA DERIVACION. REVESTIMIENTOS INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EPOXICA. SUMINISTRO E INSTALACION	ML	1.00		$ 5,326,692	$ 5,326,692			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 5,321,652	
6.115	NPLE 8" ACERO CARBON BRIDA Y EXTREMO LISO L= 0.60mts REVISTIMIENTO INTERIOR Y INTERIOR EN PINTURA EXPOXICA. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2.00		$ 474,930	$ 949,860			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1.000	$ 474,965		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 474,965	
6.116	NPLE 8" ACERO CARBON BRIDA Y EXTREMO LISO L= 300mm (Incluye suministro e instalación)	UN	6.00		$ 256,530	$ 1,539,330			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		5.000	$ 1,262,775		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 255,555	
6.117	NPLE 8" ACERO CARBON BRIDA ENTRADA L= 250mm (Incluye suministro e instalación)	UN	1.00		$ 312,040	$ 312,040			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 312,040	
6.118	NPLE 12" ACERO CARBON EXTREMO BRIDA Y EXTREMO LISO PARA CHIMENEA DE DESFOGUE L= 150mm (Incluye suministro e instalación)	UN	4.00		$ 1,696,347	$ 6,385,388			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		3.000	$ 4,764,561		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 1,864,567	
6.119	NPLE EN ACERO 36" 1/8" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA; CON REVEST INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO CEMENTO. CON SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA 8"-1" EXTREMO BRIDADO. L= 600mm. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00		$ 10,291,507	$ 10,291,507			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 10,291,907	
6.120	NPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/BRIDA L= 300mm CON SALIDA PARA VENTOSA 2" Y BYPASS (6+6". (Suministro e instalación).	UN	2.00		$ 2,384,570	$ 4,769,139			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1.000	$ 2,384,970		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 2,384,970	
6.121	NPLE EN ACERO 8 1/2" EXTERNO BRIDA Y EXTREMO LISO PARA CINTURON DE CIERRE; CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. L= 600mm. (Incluye suministro e instalación)	UN	2.00		$ 11,910,191	$ 23,820,210			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1.000	$ 11,910,101		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 11,910,101	
6.122	NPLE 24" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y EXTREMO LISO PARA VARIOLA DE ACCESO 36" (ACERO). Suministro e instalación	UN	1.00		$ 3,386,110	$ 3,386,110			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 3,386,110	
6.123	NPLE EN ACERO 36"-8". EXTREMOS ESPIGO/BRIDA; CON REVEST INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO CEMENTO. L=0.60mm CON SALIDA PARA VENTOSA 8"-1" BYPASS (6+6". (Suministro e instalación)	UN	1.00		$ 16,536,740	$ 16,536,740			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 16,536,740	
6.124	NPLE EN ACERO 48"-20". EXTREMOS BRIDA/CAMPANA; REVEST INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO CEMENTO. L=2.00mm CON SALIDA PARA VENTOSA 8"-1" Y BYPASS (6+6". (Suministro e instalación)	UN	4.00		$ 18,536,742	$ 74,146,968			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		3.000	$ 55,610,226		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 18,536,742	
6.125	NPLE EN ACERO 48"-20". EXTREMOS BRIDA/CAMPANA; REVEST INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO CEMENTO. CON SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA 4" L= 2000mm. (Suministro e instalación)	UN	1.00		$ 20,239,230	$ 20,239,230			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 20,203,503	
6.126	NPLE 24" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO CAMPANA L= 300mm- SALIDA PARA VENTOSA 2"(ACERO) SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00		$ 832,113	$ 832,113			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 832,113	
6.127	VALVULA COMPUERTA 20-P EXTREMOS BRIDADOS (A) 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	3.00		$ 338,147	$ 1,014,441			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		2.000	$ 1,014,394		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 329,147	
6.128	VALVULA DE COMPUERTA 16" (F) * BRONCE TIPO RISE WHEEL EB-2.06 A. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2.00		$ 532,054	$ 1,064,108			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1.000	$ 532,054		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 532,054	
6.129	VALVULA DE COMPUERTA 12" (F) * (A) CON SELLO EN BRONCE. (Suministro e instalación)	UN	3.00		$ 347,238	$ 1,041,714			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		2.000	$ 1,064,628		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 347,238	
6.130	VALVULA DE CHEQUE 8" (F) (A) 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00		$ 2,631,000	$ 2,631,000			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 2,631,000	
6.131	VALVULA DE CHEQUE 4" (A) 150 PSI. (Suministro e instalación)	UN	2.00		$ 1,440,891	$ 2,881,782			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1.000	$ 1,440,891		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 1,440,891	
6.132	VALVULA DE MARIPOSA 6" EN BRIDA - BRIDA (A) 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	3.00		$ 1,484,742	$ 4,454,226			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		2.000	$ 2,969,484		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 1,484,742	
6.133	VALVULA DE MARIPOSA 24" (A) (150 PSI). SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2.00		$ 14,897,630	$ 29,795,260			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1.000	$ 14,897,923		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 14,897,923	
6.134	VENTOSA DE DOBLE ACCION DE 8" Z DE BRIDA (A) 150 PSI. (Suministro e instalación)	UN	3.00		$ 492,045	$ 1,537,635			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		2.000	$ 983,910		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 492,955	
6.135	UNION DRESSER 6" (Suministro e instalación)	UN	2.00		$ 147,686	$ 295,372			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1.000	$ 147,686		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 147,686	
6.136	UNION DRESSER 24" (Suministro e instalación)	UN	2.00		$ 190,813	$ 381,626			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1.000	$ 190,813		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 190,813	
6.137	CARGADO DE PRETECCION DE TUBERIA 8" (N° NORMA EXAM 1)	ML	63.00		$ 1,330,000	$ 83,790,000			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		8.000	$ 81,940,972		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 1,300,000	
6.138	UNION JUNTA DE DESMONTAJE 8" (A) (Suministro e instalación)	UN	3.00		$ 1,992,918	$ 5,948,978			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		2.000	$ 3,965,964		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 1,982,982	
6.139	UNION JUNTA DE DESMONTAJE 6" 24 (A) (Suministro e instalación)	UN	2.00		$ 9,179,200	$ 18,358,410			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1.000	$ 9,179,205		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 9,179,205	
6.140	ELEMENTO DE VENTILACION PARA CAMARA DE ACCESORIOS DN 450 **. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	6.00		$ 312,239	$ 1,873,346			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		5.000	$ 1,561,193		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 312,231	
6.141	NEOPRENO REFORZADO C.S.doc 8mm en DOBLE REFUERZO DURO. (Suministro E INSTALACION. (INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE ARE A PRESION, HERRAMIENTA MENOR Y COMPRENDE).	UN	13.00		$ 199,870	$ 2,598,348			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		12.000	$ 1,670,476		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 199,873	
6.142	JUNTA VERTICAL D=27" (10" Y 17 1/2"). NO INCLUYE TRANSPORTE	UN	4.00		$ 167,000	$ 668,000			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		3.000	$ 501,000		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 167,000	
NP107	CONCRETO DE RELLENO CON REGISTRO DE 60X A DE 1**. (SUMINISTRO E INSTALACION).	UN	-	321365.66	$ 2,920,231	$ -		538.33	$ 1,559,760.213			$ -			$ -			$ -			$ -		529.33	$ 1,546,614.660		$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 2,920,931	
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A CARGO DE EU					$ 4,491,516,148			$ 1,559,760.214			$ 8,603,354			$ -			$ 441,105,641			$ -			$ 1,766,355,958			$ -			$ -			$ -			$ -			$ 4,666,471,316	
	Excavaciones ,Bombeo transporte y disposición en zonas de desechos																																			
6.143	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	1,926.00		$ 38,011	$ 73,209,636			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		143.000	$ 66,179,987		$ -			$ -			$ -			$ -		95.00	$ 3,329,615	
6.144	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	5,700.00		$ 6,036	$ 34,408,200			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		2.214.31	$ 13,363,955		$ -			$ -			$ -			$ -		7,520.31	$ 47,825,999	
6.145	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 2m - 4m (Incluye Cargue)	M3	2,265.00		$ 4,730	$ 10,711,507			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		8,320.28	$ 39,373,864		$ -			$ -			$ -			$ -		10,576.28	$ 49,985,391	
6.146	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN ZONAS DE DESECHOS (Incluye cargue y descargue)	M3	16,356.00		$ 94,670	$ 647,152,614			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		3,576.41	$ 953,366,553		$ -			$ -			$ -			$ -		19,914.41	$ 860,855,767	
	Rellenos (Incluye suministro, transporte, colocación y compactación)																																			
6.147	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación) Elevados manual. Humedecimiento y Compactacion PROMEDIO A 0.25 MCL.	M3	6,970.00		$ 90,000	$ 626,330,730			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1,278.34	$ 116,141,000		$ -			$ -			$ -			$ -		10,248.34	$ 941,415,000	
NP114	RELLENO EN TINTUNDO DE 3/4" INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, INSTALACION Y COLOCACION	MB	-	6624706	$ 139,839	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1,668.62	$ 241,921,995		$ -			$ -			$ -			$ -		1,668.62	$ 241,921,995	
NP118	RELLENO MANUAL CON TIERRA PARA MEJORAMIENTO Y/O SUBRASANTE EN ZONA PARA REDES INCLUYE MATERIAL PARA SELLO. SUMINISTRO, INTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION (No incluye cama arena)	MB	-	116257706	$ 140,700	$ -		906.16	$ 15,468,719			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -		$ -			$ -			$ -			$ -		106.10	$ 15,468,719	
	Suministro e instalación Tubería NOVAFORT																																			
6.148	TUBERIA PVC U/M. SAT CORRUGADO/RIB RT L/60 U/M. NORMA NTC 5733 1 D=8" (Incluye Suministro e instalación)	ML	1,765.00		$ 69,199	$ 110,512,400			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		698.67	$ 63,464,000		$ -			$ -			$ -			$ -		2,742.67	$ 173,461,000	
6.149	TUBERIA PVC U/M. SAT CORRUGADO/RIB RT L/60 U/M. NORMA NTC 5733 1 D=10" (Incluye Suministro e instalación)	ML	743.00		$ 80,240	$ 84,828,320			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1,134.67	$ 145,161,165		$ -			$ -			$ -			$ -		1,877.67	$ 118,803,600	
6.150	TUBERIA PVC U/M. SAT CORRUGADO/RIB RT L/60 U/M. NORMA NTC 5733 1 D=12" (Incluye Suministro e instalación)	ML	365.00		$ 139,000	$ 46,490,410			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		214.00	$ 31,163,000		$ -			$ -			$ -			$ -		1,191.67	$ 15,717,157	
6.151	TUBERIA PVC U/M. SAT CORRUGADO/RIB RT L/60 U/M. NORMA NTC 5733 1 D=14" (Incluye Suministro e instalación)	ML	31.00		$ 176,000	$ 55,044,540			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		138.20	$ 23,061,360		$ -			$ -			$ -			$ -		436.20	$ 79,655,981	
6.152	TUBERIA PVC U/M. SAT CORRUGADO/RIB RT L/60 U/M. NORMA NTC 5733 1 D=16" (Incluye Suministro e instalación)	ML	224.00		$ 217,870	$ 48,746,430			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		63.02	$ 13,774,964		$ -			$ -			$ -			$ -		287.02	$ 62,463,718	
6.153	TUBERIA PVC U/M. SAT CORRUGADO/RIB RT L/60 U/M. NORMA NTC 5733 1 D=18" (Incluye Suministro e instalación)	ML	66.00		$ 276,450	$ 18,378,000			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		20.60	$ 7,164,363		$ -			$ -			$ -			$ -		91.60	$ 25,182,363	
6.154	TUBERIA PVC U/M. SAT CORRUGADO/RIB RT L/60 U/M. NORMA NTC 5733 1 D=20" (Incluye Suministro e instalación)	ML	164.00		$ 344,346	$ 56,216,436			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		330.17	$ 63,461,763		$ -			$ -			$ -			$ -		494.17	$ 252,677,458	
6.155	TUBERIA PVC U/M. SAT CORRUGADO/RIB RT L/60 U/M. NORMA NTC 5733 1 D=24" (Incluye Suministro e instalación)	ML	98.00		$ 782,576	$ 76,640,848			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		280.58	$ 215,615,445		$ -			$ -			$ -			$ -		378.58	$ 265,072,699	
6.156	TUBERIA PVC U/M. SAT CORRUGADO/RIB RT L/60 U/M. NORMA NTC 5733 1 D=30" (Incluye Suministro e instalación)	ML	83.00		$ 1,334,130	$ 44,348,814			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		28.44	$ 102,324,962		$ -			$ -			$ -			$ -		111.44	$ 396,711,966	
6.157	CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION Y ACOMETIDA LADO D < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMATICO DE ELEVACION)	ML	5,342.00		$ 8,830	$ 47,169,860			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		2,350.53	$ 20,364,964		$ -			$ -			$ -			$ -		3,036.47	$ 26,811,760	
NP140	Perforación de zanja mediante sistema Auger Boring (incluye suministro de tubería de acero de 48" de 1/2" de espesor de camisa ST, incluye todo los costos de equipo, herramienta, mano de obra, no incluye tubería interna, retiro y transporte de material proveniente de la perforación, ni construcción de pozos de lanzamiento.	ML	-	4923.79665	$ 6,508,500	$ -		50.22	$ 326,761.050			$ -			$ -			$ -			$ -		7.00	$ 45,971,474		$ -			$ -			$ -			$ -		57.22	$ 372,653.524	

CONSORCIO
EUCARÍSTICO CRA 68

BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 346-2020
CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D. C.

BALANCE NO. 14
FECHA: 30 de julio de 2026

CONTRATISTA CONSORCIO EUCARISTICO CRA 68 **SUPERVISOR** ISIS PAOLA DÍAZ MUNIZ

INTERVENTOR CONSORCIO SUPERVISOR AV 68 **APOYO A LA SUPERVISION** ANDRES OLARTE

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES CONTRACTUALES SUSCRITAS																				BALANCE NO. 14 ACTA No. 04 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No.7		CONDICIONES ACTUALIZADAS AL PRESENTE BALANCE		JUSTIFICACION
							MODIFICATORIO 0 INCORPORACION APS		MODIFICATORIO 6 INCORPORACION RS		MODIFICATORIO 7 INCORPORACION APS		ACTA N° 03 – 0 E INCLUSION DE ITEMS SIN PRESUPUESTO No 4		ACTA No. 327 DE EXCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 5		BALANCE DE CANTIDADES CON ELACTA 4 S		ACTA No. 4 05 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 6		HPS PROVISION AUS BALANCE NO. 13		BALANCE NO. 13 MODIFICATORIO No. 10							
ITEM No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.		PU/M U	VALOR	+	CANT.	VALOR	+	CANT.	VALOR	+	CANT.	VALOR	+	CANT.	VALOR	+	CANT.	VALOR	+	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
NP138	CARGAMO TIPO PLACA PARA PROTECCION DE TUBO EN POLIETILENO D = 10", 12", 14" Y 16" (INCLUYE RELLENO EN ARENA DE PEÑA REFUERZO, CONCRETO DE 2500PSI Y 4500 PSI, FORMALETA Y TRANSPORTE DE PETREOS)	ML	-	166455605	$ 232.612	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		170.00	$ 37.964.643		$ -	$ -		180.70	$ 40.911.653		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	350.70	$ 78.755.973	
NP137	MANEJO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO DE ENTRADO, EN PIEDRA, IPE - ASTM A572 GR 50, PARA POZO DE LANZAMIENTO, PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA SIN ZANJA (AUGER BORING), INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y SOLDADURA	KG	-	4.111.100	$ 5.432	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		1.022.30	$ 6.371.658		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.022.30	$ 6.371.658	
NP138	EXCAVACIÓN EN ROCA (SUELO DURO) DE ANILLO PROFUNDIZANDO DE EXCAVACIÓN A 48 M < H <= 72,00 M, PARA POZO DE LANZAMIENTO, PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA SIN ZANJA (AUGER BORING), INCLUYE ALQUILER, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	METROS	-	124.767.700	$ 166.870	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		330.44	$ 55.147.654		$ -	$ -		396.00	$ 63.312.930		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	726.44	$ 118.760.584	
6.234	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Figurado)	KG			$ 4.250	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		120.00	$ 50.130		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	120.00	$ 50.130	
6.070	CONCRETO 3000 PSI BOMBA SOBRE PVMN ANCLAJE TUBERIA (Premezclado Incluye Suministro, Formaletas, Fraguado)	MB			$ 916.000	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		4.200	$ 3.963.392		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	4.200	$ 3.963.392	
6.232	CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) BOMBA SOBRE PVMN CANALETAS (Premezclado, Incluye suministro, formaletas, colocación y Curado, Incluye Bomba)	MB			$ 697.500	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		5.700	$ 3.744.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	5.700	$ 3.744.000	
	Pozo de inspección																														
6.100	PLACA FONDO D=1.30m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio, Incl Suros, Formale, Incl Ins t Ind. Concr d o 3000 PSI Bombeado	UN	60.00		$ 690.276	$ 50.221.680			$ -			$ -			$ -			$ -		5.00	$ 3.451.380		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	65.00	$ 53.673.060	
6.100	CONO POZO INSPECCION PREFABRICADO D= 1.20m x 0.60m e=0.15m H= 0.73m (Inc Suministro e Inst. Notrio, Arc de Apoyo, Anclajes y Tarugo	UN	60.00		$ 912.000	$ 73.012.000			$ -			$ -			$ -			$ -		5.00	$ 4.563.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	65.00	$ 77.575.000	
6.100	CILINDRO POZO INSP EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Suros y Cinta, Arena para Escalones, Gestadd y Pañete Impermeable	ML	205.00		$ 691.414	$ 170.139.240			$ -			$ -			$ -			$ -		1.500	$ 1.116.997		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	110.04	$ 111.073.713	
6.101	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio, Incl Suros, Incl Formaletas, Refuerzo e Instalación. Ni los Tapa	UN	60.00		$ 820.237	$ 41.838.108			$ -			$ -			$ -			$ -		7.600	$ 6.234.583		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 823.327	
NP676	BASE DE TRANSICION PARA CONO PREFABRICADO	UN			$ 347.641	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		27.00	$ 10.463.907		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	27.00	$ 10.463.907	
NP694	PLACA DE CUBIERTA DE POZO DE INSPECCION PREFABRICADA D=1.00 M TIPO EAAB. Ni Incluye Tapa	UN			$ 680.334	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		52.00	$ 35.376.408		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	52.00	$ 35.376.408	
6.102	CONCRETO 3000 PSI Bombeado en Obra 1:2:3 con asentamiento	M3	53.00		$ 414.330	$ 21.959.230			$ -			$ -			$ -			$ -		44.57	$ 18.466.460		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	97.57	$ 40.425.690	
6.103	EXCAVACION DE POZO DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR H=1.70M, H=12.00M (Incluye cargue, retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado)	UN	76.00		$ 610.000	$ 47.027.439			$ -			$ -			$ -			$ -		3.000	$ 18.316.343		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	46.00	$ 29.301.164	
6.104	CAMARA DE CAIDA D=12" H=0.70M - 3.00M (Incluye suministro e instalacion)	UN	1.00		$ 1.440.271	$ 1.440.271			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 1.440.271	
6.106	CAMARA DE CAIDA D=10" H=1.70M (Incluye suministro e instalacion)	UN	3.00		$ 1.136.347	$ 3.409.041			$ -			$ -			$ -			$ -		200	$ 2.353.864		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 1.774.347	
6.108	CAMARA DE CAIDA D=10" H=1.70M - 3.10M (Incluye suministro e instalacion)	UN	3.00		$ 3.939.000	$ 11.818.248			$ -			$ -			$ -			$ -		150	$ 3.955.982		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	2.00	$ 7.872.164	
NP140	TAPAS PARA POZO DE INSPECCION SUMINISTRO E INSTALACION	UN	-	14532500	$ 192.000	$ -	63.00	$ -	10.816.500			$ -			$ -			$ -		500	$ 96.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	76.00	$ 14.912.500	
NP634	CAMARA DE CAIDA Diámetro PVC PARA CAMARA DE CAIDA CON DIAMETRO DE (4") SUMINISTRO E INSTALACION	UN	-	7438500	$ 161.631	$ -		1.00	$ 161.631			$ -			$ -			$ -		-	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 161.631	
NP690	CAMARA DE CAIDA D=6" H= 0.70M CON TEE 6"x6" (Diámetro Incluye suministro e instalacion)	UN	-	2151.85605	$ 2.643.235	$ -		1.00	$ 2.643.235			$ -			$ -			$ -		-	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 2.643.235	
NP691	TEE 6"x6" Diámetro PVC PARA CAMARA DE CAIDA CON DIAMETRO DE (6") SUMINISTRO E INSTALACION (Incl. Conexiones Norte Norte)	UN	-	1134.11000	$ 1.498.691	$ -		2.00	$ 2.997.382			$ -			$ -			$ -		-	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	2.00	$ 2.997.382	
6.107	TUBERIA PVC UAL SXT CORRUGADO NT LSD UAL NORMA NTC 5733-1 DE (Incluye Suministro e Instalación)	ML	315.00		$ 65.186	$ 32.799.710			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ 515.00		$ 32.755.954	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 53.956	
6.108	CODO 45° SDE PVC SANITARIA D4" (Incluye suministro e instalación)	UN	145.00		$ 84.000	$ 8.340.000			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ 144.00		$ 8.064.000	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 84.000	
6.109	TEE PVC SANITARIA D 4" (Incluye suministro e instalación)	UN	145.00		$ 84.000	$ 8.340.000			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ 142.00		$ 7.951.176.000	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 84.000	
6.110	ENTRADO EQ 2 TPO CAJON (Incluye suministro e instalación)	M2	15.763.00		$ 71.700	$ 1.129.754.100			$ -			$ -			$ -			$ -		1.820.00	$ 116.281.800		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	14.120.44	$ 1.013.463.014	
6.111	ENTRADO EQ-S TIPO DESIGUAL (Incluye suministro e instalación)	M2	3.360.00		$ 87.330	$ 293.500.800			$ -			$ -			$ -			$ -		8.698.74	$ 760.041.369		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	10.698.74	$ 934.856.997	
	SISTEMA DE AGUAS NIELLUID PLUVIAL A CARGO DE EU					$ 9.896.747.230			$ 3.511.12.00			$ 1.110.840.807			$ 201.840.000			$ 6.953.955.600			$ -		$ 40.732.830		$ 2.650.4 W.400		$ -	$ -		$ 14.866.112.959	
	Excavaciones (Incluye transporte y disposición en zonas de desalojo)																														
6.112	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0 m - 3m (Incluye Cargue)	M3	4.605.00		$ 30.011	$ 140.845.430			$ -			$ -			$ -			$ -		374.000	$ 152.364.283		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	245.00	$ 8.076.900	
6.113	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3m (Incluye Cargue)	M3	3.341.00		$ 6.036	$ 20.168.216			$ -			$ -			$ -			$ -		4.500.30	$ 27.151.461		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	7.834.30	$ 47.201.157	
6.114	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 3m - 6m (Incluye Cargue)	M3	2.405.00		$ 4.790	$ 11.345.310			$ -			$ -			$ -			$ -		1.315.67	$ 6.305.967		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	3.720.67	$ 17.971.989	
6.115	RETIRO DE ESCOMBROS EN VOLQUETA (INCLUYE PAGO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO ubicados a 45 Km)	M3	13.707.00		$ 54.570	$ 697.100.611			$ -			$ -			$ -			$ -		7.308.00	$ 398.441.011		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	20.975.00	$ 1.095.559.603	
	Rellenos (Incluye suministro, transporte, colocación y compactación)																														
6.116	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación, Transporte, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 23 KM)	M3	7.464.00		$ 90.000	$ 681.614.256			$ -			$ -			$ -			$ -		1.560.61	$ 142.101.360		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	9.021.30	$ 824.823.904	
NP114	RELLENO EN TRITURADO DE 1/4" INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN	MB	-	8824700	$ 139.000	$ -			$ -			$ -		616.00	$ 85.611.000			$ -		4.130.32	$ 574.041.902		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	4.746.61	$ 659.652.902	
	Suministro e instalación de Tubería HDPE																														
6.117	TUBERIA ADEN 16" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	800.00		$ 102.870	$ 82.296.000			$ -			$ -			$ -			$ -		67.624	$ 14.461.680		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	2.132.24	$ 219.471.680	
6.118	TUBERIA ADEN 10" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	50.00		$ 139.910	$ 7.195.500			$ -			$ -			$ -			$ -		13.00	$ 1.819.183		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 103.910	
6.119	TUBERIA ADEN 12" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	962.00		$ 182.340	$ 181.350.240			$ -			$ -			$ -			$ -		80.500	$ 14.683.170		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	2.167.13	$ 377.251.787	
6.120	TUBERIA ADEN 14" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	1.400.00		$ 247.000	$ 345.800.000			$ -			$ -			$ -			$ -		114.000	$ 28.158.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	3.514.00	$ 873.958.000	
6.121	TUBERIA ADEN 18" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	463.00		$ 345.430	$ 159.933.090			$ -			$ -			$ -			$ -		84.000	$ 29.013.120		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.231.63	$ 425.344.830	
6.122	TUBERIA ADEN 20" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	864.00		$ 450.000	$ 388.800.000			$ -			$ -			$ -			$ -		36.624	$ 16.480.800		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.782.24	$ 802.480.800	
6.123	TUBERIA ADEN 24" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	844.00		$ 719.000	$ 606.836.000			$ -			$ -			$ -			$ -		24.000	$ 17.256.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.720.00	$ 773.836.000	
6.124	TUBERIA ADEN 30" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	101.00		$ 1.039.630	$ 104.997.630			$ -			$ -			$ -			$ -		10.000	$ 10.396.300		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 1.039.630	
6.125	TUBERIA ADEN 36" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	74.00		$ 1.190.000	$ 88.060.000			$ -			$ -			$ -			$ -		4.000	$ 4.760.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 1.190.000	
6.126	TUBERIA ADEN 42" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	74.00		$ 1.190.000	$ 88.060.000			$ -			$ -			$ -			$ -		4.000	$ 4.760.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 1.190.000	
6.127	TUBERIA ADPE 1 Dm ELEMENTO E INSTALACION	ML	24.00		$ 1.717.340	$ 41.215.614			$ -			$ -			$ -			$ -		11.41	$ 19.601.610		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	37.41	$ 64.264.954	
6.128	TUBERIA ADPE 1 SDR 17 ELEMENTO E INSTALACION	ML	801.00		$ 2.581.556	$ 2.068.326.156			$ -			$ -			$ -			$ -		1.200.00	$ 1.981.113.420		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 2.581.556	
NP141	TUBERIA ALCANTARILLADO 300 MM SN-4 HDPE. No incluye excavaciones ni rellenos (SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	-	20132500	$ 286.640	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1.013.00	$ 265.665.120		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	349.00	$ 93.874.397	
NP142	TUBERIA ALCANTARILLADO 350 MM SN-4 HDPE. No incluye excavaciones ni rellenos (SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	-	21583700	$ 290.000	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		261.00	$ 76.005.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	261.00	$ 76.005.000	
NP143	TUBERIA ALCANTARILLADO 400 MM SN-4 HDPE. No incluye excavaciones ni rellenos (SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	-	24622000	$ 329.310	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1.251.00	$ 412.127.241		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	589.14	$ 194.014.972	
NP144	TUBERIA ALCANTARILLADO 450 MM SN-4 HDPE. No incluye excavaciones ni rellenos (SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	-	26636700	$ 390.776	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		324.30	$ 75.966.130		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.660.00	$ 56.031.914		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	98.30	$ 19.703.916	
NP145	TUBERIA ALCANTARILLADO 500 MM SN-4 HDPE. No incluye excavaciones ni rellenos (SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	-	32330000	$ 436.690	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		672.30	$ 206.957.131		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	4.132.30	$ 1.418.1.203		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	630.00	$ 209.254.555	
NP146	TUBERIA ALCANTARILLADO 600 MM SN-4 HDPE. No incluye excavaciones ni rellenos (SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	-	43610400	$ 590.200	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1.141.85	$ 662.167.597		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	4.167.85	$ 2.411.0.1.903		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	735.07	$ 420.707.900	
NP147	TUBERIA ALCANTARILLADO 750 MM SN-4 HDPE. No incluye excavaciones ni rellenos (SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	-	63000200	$ 1.098.814	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		164.45	$ 180.371.043		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	108.20	$ 118.873.915		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	272.65	$ 299.244.957	
NP148	TUBERIA ALCANTARILLADO 900 MM SN-4 HDPE. No incluye excavaciones ni rellenos (SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	-	123401600	$ 1.830.755	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		1.064.80	$ 2.747.417.743		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.545.00	$ 2.916.520.765		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	130.70	$ 327.861.024	
NP149	TUBERIA ALCANTARILLADO 1100 MM SN-4 HDPE. No incluye excavaciones ni rellenos (SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	-	104.51.3300	$ 2.171.301	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		311.11	$ 675.510.679		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	376.00	$ 816.062.963		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	34.83	$ 75.627.113	
6.129	DEMOLICION DE TUBERIAS D.E. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø = 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMATICO Y COMPRESOR)	ML	2.976.00		$ 9.830	$ 29.258.740			$ -			$ -			$ -			$ -		317.00	$ 3.163.987		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	2.694.00	$ 23.181.173	
NP152	TUBERIA ALCANTARILLADO 800 MM SN-4 HDPE. (INCLUIDO E INSTALACION)	ML	-	84443500	$ 676.000	$ -			$ -			$ -		69.00	$ 76.144.138			$ -		367	$ 3.307.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	80.133	$ 74.741.903	
NP134	TUBERIA ALCANTARILLADO 1500 MM SN-4 HDPE. (INCLUIDO E INSTALACION)	ML	-	5946500500	$ 5.291.000	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		351.00	$ 2.165.304.250		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	404.00	$ 2.822.243.913	
NP135	TUBERIA ALCANTARILLADO 250 MM N° HDPE (SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	-	20297500	$ 288.230	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		404.00	$ 123.072.647		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.428.44	$ 363.312.666		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.832.44	$ 515.305.465	
	OBRAS																														
6.130	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 3m - 6m (Incluye Cargue)	M3	814.00		$ 6.036	$ 4.913.304			$ -			$ -			$ -			$ -		490.61	$ 3.013.943		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	3.14.61	$ 1.966.362	
6.131	RELLENO EN ARENA DE RIO, INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTACION	M3	2.5.00		$ 197.000	$ 5.242.500			$ -			$ -			$ -			$ -		2.12	$ 364.464		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	20.60	$ 4.864.146	
6.132	RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (Incluye Suministro, Extendido Manual y Compactación)	M3	56.00		$ 77.300	$ 4.488.736			$ -			$ -			$ -			$ -		63.00	$ 4.863.900		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	121.00	$ 9.403.800	
6.133	SUMINISTRO, CUBIERTA DE TIPO EN ACERO (SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	325.00		$ 14.600	$ 4.745.478			$ -			$ -			$ -			$ -		324.00	$ 4.701.600		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 14.600	
6.134	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación, Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 23 KM)	M3	1.009.00		$ 90.000	$ 94.544.640			$ -			$ -			$ -			$ -		1.010.00	$ 92.067.052		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	2.019.00	$ 186.611.692	
6.135	ENTRADO EQ 2 TPO CAJON (Incluye suministro e instalación)	M2	1.265.00		$ 71.700	$ 92.215.500			$ -			$ -			$ -			$ -		1.234.00	$ 92.141.092		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	2.499.00	$ 71.763	
6.136	REPLANTEO (TOPOGRAFIA)	ML	3.613.00		$ 2.000	$ 7.226.000			$ -			$ -			$ -			$ -		3.613.00	$ 7.226.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	7.226.00	$ 14.452.000	
6.137	TUBERIA PVC UAL SXT CORRUGADO NT LSD UAL NORMA NTC 5733-1 DE (Incluye Suministro e Instalación)	ML	345.00		$ 46.000	$ 11.498.000			$ -			$ -			$ -			$ -		6.100	$ 2.863.400		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	196.00	$ 8.654.000	
6.138	TUBERIA PVC UAL SXT CORRUGADO NT LSD UAL NORMA NTC 5733-1 DN" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	200.00		$ 65.186	$ 12.838.000			$ -			$ -			$ -			$ -		10.000	$ 651.860		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	210.00	$ 13.271.860	
6.139	TUBERIA PVC RIEFA "DRENAJE SXT" SIN FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	33.00		$ 46.000	$ 1.518.000			$ -			$ -			$ -			$ -		3.100	$ 1.804.810		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 46.000	
6.140	CONCRETO 3000 PSI Bombeado en Obra 1:2:3 con asentamiento	M3	23.00		$ 742.434	$ 16.729.002			$ -			$ -			$ -			$ -		21.00	$ 11.972.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	44.00	$ 28.701.002	
6.141	CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) Bombeado en Obra	M3	23.00		$ 742.434	$ 17.056.700			$ -			$ -			$ -			$ -		2.000	$ 1.484.868		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	25.00	$ 18.541.568	
6.252	REJILLAS PARA DESAGUE EN ALUMINIO DE E X 1/8", TIPO TAPA ROSCADA", DE COLILLA LA O EQUIVALENTE, Suministro e Instalación	UN	32.00		$ 22.600	$ 731.520			$ -			$ -			$ -			$ -		10.00	$ 226.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	42.00	$ 961.520	
6.253	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Figurado)	KG	13.953.00		$ 4.250	$ 59.288.276			$ -			$ -			$ -			$ -		6.837.00	$ 29.744.466		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	20.790.00	$ 89.20.0.0.0	
6.254	REJILLA METALICA EN LAMINA COLD ROLL, CALIBRE 14 (Fresh, Rm, y CON ANGULO METALICO PARA VENTILACION, Suministro e Instalación	ML	94.00		$ 145.837	$ 13..46.837			$ -			$ -			$ -			$ -		94.000	$ 13.706.564		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 145.837	
6.255	BALCA MEZANINA CALIBRE 10 S. 2" ACTORA MAYOR A 2.01m SUMINISTRO E INSTALACION.	M2	66.00		$ 37.100	$ 2.454.210			$ -			$ -			$ -			$ -		65.00	$ 2.411.500		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 37.100	
6.256	CEMENTO Y MATERIALIZADO Relleno en Obra	M3	1.00		$ 73.210	$ 73.210			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 73.210	
6.257	CARGAMO (Premezclado, Incluye suministro, formaletas, colocación y curado, Ni Incluye Bomba)	M3	95.00		$ 690.000	$ 65.511.360			$ -			$ -			$ -			$ -		71.40	$ 49.263.360		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	166.40	$ 114.863.760	
6.258	CONCRETO 1000 PSI Bombeado en Obra 1:2:3 con asentamiento	M3	3.00		$ 470.740	$ 1.439.376			$ -			$ -			$ -			$ -		200.00	$ 94.148		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 470.740	
6.259	Suministro, Instalación Suministro y Colocación	M2	161.00		$ 6.116	$ 1.838.116			$ -			$ -			$ -			$ -		85.00	$ 520.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	276.00	$ 2.323.400	
6.210	MURO EN ASENTO TOILETE CORONA	M2	6.00		$ 82.000	$ 548.400			$ -			$ -			$ -			$ -		6.00	$ 492.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 82.000	
6.211	TABIQUE LA MAMPOSTERIA (Incluye Suministro, Instalación y Colocación)	M2	14.00		$ 130.000	$ 1.838.116			$ -			$ -			$ -			$ -		10.00	$ 1.300.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 130.000	
6.212	PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI ESPESOR 0.10 M, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO (Incluye suministro y colocación)	UN	15.00		$ 536.747	$ 8.047.040			$ -			$ -			$ -			$ -		1.00	$ 536.747		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 536.747	
6.213	PISO EN LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO 5N5x5 Suministro e Instalación	UN	78.00		$ 130.579	$ 10.187.056			$ -			$ -			$ -			$ -		77.00	$ 9.971.966		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	1.00	$ 130.579	
	CANALES																														
6.214	PLACA FONDO D=1.30m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio, Incl Suros, Formale, Incl Ins t Ind. Concr d o 3000 PSI Bombeado	UN	95.00		$ 690.276	$ 65.576.220			$ -			$ -			$ -			$ -		7.600	$ 54.951.000		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	95.00	$ 11.964.000	
6.215	CILINDRO POZO INSP EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Suros y Cinta, Arena para Escalones, Gestadd y Pañete Impermeable	ML	101.00		$ 691.414	$ 70.331.238			$ -			$ -			$ -			$ -		4.600	$ 31.314.564		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	74.00	$ 43.016.412	
6.216

CONSORCIO EUCARÍSTICO CRA 68

BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 346-2020
CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D. C.

BALANCE NO. 14
FECHA: 30 de julio de 2026

CONTRATISTA CONSORCIO EUCARISTICO CRA 68 **SUPERVISOR** ISIS PAOLA DÍAZ MUNIZ

INTERVENTOR CONSORCIO SUPERVISOR AV 68 **APOYO A LA SUPERVISION** ANDRES OLARTE

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES CONTRACTUALES SUSCRITAS																				BALANCE NO. 14 ACTA No. 04 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 7		CONDICIONES ACTUALIZADAS AL PRESENTE BALANCE		JUSTIFICACIÓN
							MODIFICATORIO 0 INCORPORACION APS		MODIFICATORIO 6 INCORPORACION RS		MODIFICATORIO 7 INCORPORACION APS		ACTA N° 03 - DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 4		ACTA No. 02 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 5		BALANCE DE CANTIDADES CON CLAC TA # 05		ACTA No. 4 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 6		APS PREVISION AIUS BALANCE NO. 13		BALANCE NO. 13 MODIFICATION CHG. 16						
ITEM No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.		PU AIU	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
6.216	DEMOLICION DE POZOS, CAMI Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMATICO DE 45 LB, COMPRESOR Y CARGUE)	M3	44.00		$ 284,480	$ 11,837,120		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,051,920	-	$ -	-	$ -		$ -	40.00	$ 10,573,200	
6.218	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 25 Km)	M3	57.00		$ 94,575	$ 5,392,110		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	37.00	$ 3,500,100	-	$ -	-	$ -		$ -	20.00	$ 1,891,980	
HP0.08	TAPA - HOJA POZO DE INSPECCION SUMINISTRO Y INSTALACION	UN		1	140,530.00	$ 140,530	94.00	$ 13,210,120		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	17.00	$ 2,389,010	-	$ -	-	$ -		$ -	111.00	$ 15,599,130	
HP0.11	CANALES Y SUMIDEROS DE REJILLA EN CANAL LLEVO DE 9" Y 36" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE CCUANTACIÓN MENOR DEL 3.5%. INCLUYE MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y INSTALACIÓN, (NO INCLUYE EXCAVACIÓN, CONCRETO, DRENAJE, RELLENOS, TAPA O ACCESORIOS)	ML	-		162,410.00	$ 21,442	615.00	$ 13,190,130		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.10	$ 4,910	-	$ -	-	$ -		$ -	615.10	$ 13,203,358	
HP0.12	CANALES Y SUMIDEROS DE REJILLA EN CANAL LLEVO DE 9" Y 18" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE CCUANTACIÓN MENOR DEL 3.5%. INCLUYE MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y INSTALACIÓN, (NO INCLUYE EXCAVACIÓN, CONCRETO, DRENAJE, RELLENOS, TAPA O ACCESORIOS)	ML	-		163,360.00	$ 19,870	134.00	$ 2,662,648		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.50	$ 7,951	-	$ -	-	$ -		$ -	139.62	$ 2,855,267	
HP0.60	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 1/4" Y ARENA DE RIO (RELACION 1:1). SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACION)	M3	-		151,630.00	$ 200,370		$ -		$ -	4,536.55	$ 907,864,067		$ -		$ -		$ -	0.45	$ 90,168	-	$ -	-	$ -		$ -	4,536.54	$ 908,064,369	
HP0.61	CANAL DE DRENAJE MONOLITICO Y REJA EN CONCRETO POLIMERICO RD 20/V H30 RIGI (1.00 X 0.36 X 0.53) m. INCLUYE CONCRETO 21 Mpa PARA CANAL Y ATRAQUE (Incluye suministro, instalación y prueba de estanqueidad)	ML	-		42,668.00	$ 587,840		$ -		$ -	180.04	$ 102,259,143		$ -		$ -		$ -	8.00	$ 471,680,764	-	$ -	-	$ -		$ -	98.00	$ 54,343,464	
HP0.62	CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO RD-20/V, CLASE DE CARGA FIRS, INCLUYE REJILLA LONGI-BIDIRIS H=150 MM, ANCHO=300 MM EN COLOR NATURAL, (NO INCLUYE EXCAVACION, CONCRETO, DRENAJE, RELLENOS, TAPA O ACCESORIOS)	ML	-		66,439.00	$ 1,189,456		$ -	7.00	$ 8,164,303		$ -		$ -		$ -		$ -	54.12	$ 63,353,474	-	$ -	-	$ -		$ -	61.12	$ 71,474,862	
HP0.63	TUBERIA CONCRETO D=30" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	-		538,420.00	$ 711,337		$ -	79.72	$ 56,721,338		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	79.72	$ 56,721,338	
HP0.64	CUNETA EN CONCRETO REF. EN MAMPOSTERIA, B=0.3TM (INCLUYE SUMINISTRO Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y EXCAVACION)	ML	-		666,090.00	$ 887,642		$ -	40.14	$ 34,801,463		$ -		$ -		$ -		$ -	5.00	$ 5,110,312	-	$ -	-	$ -		$ -	34.14	$ 29,691,149	
HP0.65	POZOS FORMADOS POR POZO INSPEC 1TUNDOS EN SITIO INCL SUMIN, FORMALET, RIP, INST. INCL. CONCRETO 3000 PSI DE BASE)	UN	-		643,860.00	$ 650,737		$ -	8.00	$ 5,806,880		$ -		$ -		$ -		$ -	20.00	$ 17,015,160	-	$ -	-	$ -		$ -	36.00	$ 23,821,160	
HP0.76	MIRA DE TRANSICION PARA "CONO PREFABRICADO	UN			2,932,870.00	$ 587,841		$ -		$ -	94.00	$ 36,438,836		$ -		$ -		$ -	67.00	$ 25,961,987	-	$ -	-	$ -		$ -	27.00	$ 10,463,687	
HP0.83	CAMARA DE CAIDA D=4'-11" DIAMETRO D=4'-11 CN TEE 14 H=9' (SIN HERRAJES) CAIDA (Incluye suministro e instalación)	UN	-		2,120,450.00	$ 2,602,038		$ -		$ -	1.00	$ 2,602,038		$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	1.00	$ 2,602,038	
HP0.84	POZOS DE CUBIERTA DE POZO DE INSPECCION PREFABRICADA D=1.20 H TIPO EAAB, Nt (Incluye Tapa Suministro e instalación)	UN	-		436,170.00	$ 980,384		$ -		$ -	94.00	$ 94,559,276		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 24,374,968	-	$ -	-	$ -		$ -	92.00	$ 30,170,468	
	Construcción de sumidero en pavimento en via segun IDU																												
6.230	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NEVER TIPO SAM2	UN	304.00		$ 5,542,784	$ 1,134,849,536		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	30.00	$ 111,283,968	-	$ -	-	$ -		$ -	334.00	$ 1,246,133,504	
6.231	SUMIDERO PARA CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, RD-20/V, CLASE DE CARGA FIRS, INCLUYE REJILLA Long=600 mm, H=150 mm, Ancho=280 mm en color natural, (No incluye excavación, concreto, drenaje, rellenos, tapa o accesorios)	UN	924.00		$ 2,646,370	$ 1,386,144,010		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	923.00	$ 1,383,466,899	-	$ -	-	$ -		$ -	1.00	$ 2,845,313	
6.232	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m	M3	466.00		$ 39,017	$ 17,836,436		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	474.67	$ 18,763,163	-	$ -	-	$ -		$ -	16.41	$ 641,963	
6.235	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 25 Km)	M3	647.00		$ 94,575	$ 36,598,231		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	616.65	$ 32,953,975	-	$ -	-	$ -		$ -	37.67	$ 2,003,163	
HP1.00	TAPA INDOT I FINAL PARA SARDINEL DE RENNE RD 20 H30 (Suministro e instalación)	UN			360,267.00	$ 450,859		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	9.00	$ 4,173,232	-	$ -		$ -	86.00	$ 45,753,952	
HP1.01	SUMIDERO LATERAL HECHO EN OBRA PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL H=1.90 M, B=1.76 M, L=1.00 M, ESPESOR DE MURO 0.20M, ESPESOR DE TAPA 0.20M, NORMA 16-04 V-16 SAM SUMIDEROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD RELACIÓN AGUA MATERIAL CEMENTANTE < 0.45, FORMALETA, ÁRCO BASE EAAB EN HF 0.6 APOYO PARA TAPA EN POLIPROPILENO D=870X TAPA CONVENCIONAL EN POLIPROPILENO D=47 CM Y ACERO DE REFUERZO) NO INCLUYE EXCAVACIÓN, CONCRETO, DRENAJE, RELLENOS, TAPA O ACCESORIOS) NO INCLUYE ESCALERA DE GATO Y MANEJO DE AGUA	UN			5,190,734.00	$ 6,699,347		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	44.00	$ 301,811,268	-	$ -	-	$ -		$ -	44.00	$ 301,811,268	
HP1.09	SUMIDERO GAA EN VIA HECHO EN OBRA PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL A=1.72 M, L=1.76 M, H=2.02 M, ESPESOR DE MURO 0.20M, ESPESOR DE TAPA 0.20M, NORMA 16-04 V-16 SAM SUMIDEROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD RELACIÓN AGUA MATERIAL CEMENTANTE < 0.45, FORMALETA, ÁRCO BASE EAAB EN HF 0.6 APOYO PARA TAPA EN POLIPROPILENO D=870X TAPA CONVENCIONAL EN POLIPROPILENO D=47 CM Y ACERO DE REFUERZO) NO INCLUYE ESCALERA DE GATO Y MANEJO DE AGUA	UN			7,294,990.00	$ 9,440,037		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	167.00	$ 1,609,886,179	-	$ -	-	$ -		$ -	167.00	$ 1,609,886,179	
HP1.04	CANAL DE INFECCION DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, RD-20/V, CLASE DE CARGA FIRS, LONGI-BIDIRIS H=150 MM, ANCHO=300 MM EN COLOR NATURAL, INCLUYE REJILLA Y CONCRETO D'E 4000 PSI PARA CANAL Y ATRAQUE, NO INCLUYE EXCAVACIÓN, DRENAJE, TAPAS O ACCESORIOS	UN			1,420,330.00	$ 1,876,021		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 1,876,021	-	$ -	-	$ -		$ -	1.00	$ 1,876,021	
HP1.05	CANAL DE INFECCION DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, RD-20/V, CLASE DE CARGA FIRS, LONGI-BIDIRIS H=450 MM, ANCHO=300 MM EN COLOR NATURAL, INCLUYE REJILLA Y CONCRETO D'E 4000 PSI PARA CANAL PARA ATRAQUE, NO INCLUYE EXCAVACIÓN, DRENAJE, TAPAS O ACCESORIOS	UN			1,346,444.00	$ 1,780,240		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	10.00	$ 17,802,400	-	$ -	-	$ -		$ -	10.00	$ 17,802,400	
HP1.06	CANAL DE INFECCION DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, RD-20/V, CLASE DE CARGA FIRS, LONGI-BIDIRIS H=600 MM, ANCHO=300 MM EN COLOR NATURAL, INCLUYE REJILLA Y CONCRETO D'E 4000 PSI PARA CANAL Y ATRAQUE, NO INCLUYE EXCAVACIÓN, DRENAJE, TAPAS O ACCESORIOS	UN			1,303,564.00	$ 1,732,799		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	44.00	$ 76,231,736	-	$ -	-	$ -		$ -	44.00	$ 76,231,736	
HP1.10	DESARENADOR MONOLITICO HECHO EN OBRA PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL H=1.50 M, B=1.76 M, L=1.20 M, ESPESOR DE MURO 0.20M, ESPESOR DE TAPA 0.20M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD RELACIÓN AGUA MATERIAL CEMENTANTE < 0.45, FORMALETA, ÁRCO BASE EAAB EN HF 0.6 APOYO PARA TAPA EN POLIPROPILENO D=870X TAPA CONVENCIONAL EN POLIPROPILENO D=47 CM Y ACERO DE REFUERZO) NO INCLUYE EXCAVACIÓN DE GATO Y MANEJO DE AGUA	UN			5,414,500.00	$ 7,185,039		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	47.00	$ 336,287,832	-	$ -	-	$ -		$ -	47.00	$ 336,287,832	
HP1.07	TAPA INDOT I FINAL DISEÑADA PARA CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, RD20/V-300 FIRS H=0.40 M, INCLUYE CONCRETO PARA ATRAQUE a=0.15 M (Suministro e instalación)	UN			360,734.00	$ 505,732		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 1,010,464	-	$ -	-	$ -		$ -	2.00	$ 1,010,464	
HP1.08	TAPA INDOT I FINAL DISEÑADA PARA CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, RD20/V-300 FIRS H=0.40 M, INCLUYE CONCRETO PARA ATRAQUE a=0.15 M (Suministro e instalación)	UN			375,073.00	$ 486,597		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	20.00	$ 9,919,140	-	$ -	-	$ -		$ -	20.00	$ 9,919,140	
HP1.09	CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, RD-20/V, CLASE DE CARGA FIRS, INCLUYE REJILLA LONGI-BIDIRIS H=300 MM, ANCHO=300 MM EN COLOR NATURAL, INCLUYE CONCRETO DE 4000 PSI PARA CANAL Y PARA ATRAQUE, NO INCLUYE EXCAVACION, DRENAJE, TAPAS O ACCESORIOS	UN			894,937.00	$ 1,182,619		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	206.00	$ 245,952,350	-	$ -	-	$ -		$ -	206.00	$ 245,952,350	
	Construcción de conexiones de sumidero en pavimento en via segun IDU																												
6.234	TUBERIA PVC U/S - SDR 41 CORRUGADO INT. LISO U/A NORMA NTC 5733 1 D=8" (Incluye Suministro e instalación)	ML	1,465.00		$ 95,340	$ 139,718,100		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	144.00	$ 13,984,167	-	$ -	-	$ -		$ -	1,609.00	$ 153,702,267	
6.235	TUBERIA PVC U/S - SDR 41 CORRUGADO INT. LISO U/A NORMA NTC 5733 1 D=10" (Incluye Suministro e instalación)	ML	33.00		$ 138,600	$ 4,573,800		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3.00	$ 415,800	-	$ -	-	$ -		$ -	1.00	$ 109,800	
6.236	TUBERIA PVC U/S - SDR 41 CORRUGADO INT. LISO U/A NORMA NTC 5733 1 D=12" (Incluye Suministro e instalación)	ML	9.00		$ 217,800	$ 1,960,200		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	8.00	$ 1,743,040	-	$ -	-	$ -		$ -	1.00	$ 217,616	
6.237	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m	M3	95.00		$ 39,017	$ 3,706,615		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	77.44	$ 3,042,363	-	$ -	-	$ -		$ -	19.04	$ 664,252	
6.238	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 25 Km)	M3	104.00		$ 94,575	$ 9,837,900		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	11.664	$ 1,103,016	-	$ -	-	$ -		$ -	4.66	$ 213,084	
6.239	RELLENO EN TECHO CON MATERIAL SELECCIONADO (Suministro manual, Humedecimiento y Compactacion Mecanica)	M3	20.00		$ 90,990	$ 1,819,800		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.600	$ 1,703,104	-	$ -	-	$ -		$ -	1.60	$ 90,990	
6.240	ENFRAGUE EC-2 TIPO CUADI (Incluye suministro e instalación)	M2	11,361.00		$ 71,750	$ 817,432,530		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	7.133	$ 5,118,865	-	$ -	-	$ -		$ -	11,319.67	$ 812,313,470	
6.241	ENFRAGUE EC-6 TIPO DESLIZANTE (Incluye suministro e instalación)	M2	1,915.00		$ 97,336	$ 186,435,190		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	74.000	$ 65,165,984	-	$ -	-	$ -		$ -	1,696.00	$ 163,451,981	
6.242	CONCRETO 4000 PSI IMPACTADA CON APLANADORA MANUAL (Premezclado, Incluye suministro, formaleta, colocación y Curado)	M3	15.00		$ 697,530	$ 10,462,950		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3.783	$ 2,638,903	-	$ -	-	$ -		$ -	120.07	$ 76,951,103	
6.243	CONCRETO 3000 PSI ROMAN COMUN PARA SOLADOS (Premezclado, Incluye Suministro Colocación)	M3	6.00		$ 479,732	$ 2,878,710		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 514,919	-	$ -	-	$ -		$ -	7.00	$ 3,393,627	
6.244	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurados y Figurado)	KG	17,905.00		$ 4,200	$ 75,649,346		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6,245.14	$ 26,804,141	-	$ -	-	$ -		$ -	23,414.14	$ 100,453,488	
6.245	PASO ESCALERA DE GATO EN VIA (PROFILMO) DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO SH6x1 Suministro e instalación)	UN	151.00		$ 139,576	$ 19,598,276		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	107.00	$ 13,964,965	-	$ -	-	$ -		$ -	258.00	$ 33,451,124	
6.246	CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (Suministro e instalación)	ML	365.00		$ 36,001	$ 13,138,615		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	944.00	$ 33,970,944	-	$ -	-	$ -		$ -	308.60	$ 12,811,755	
	Drenaje Subterráneo																												
6.247	SECCION VIAL DE 1450m2 y 1.5% SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE EXCAVACION MANUAL en 8mts Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PI OVENIENTE DE EXCAVACION)	M2	1,906.00		$ 94,594	$ 187,595,636		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,212.00	$ 209,703,168	-	$ -	-	$ -		$ -	4,230.00	$ 396,329,900	
6.248	TUBERIA PVC U/S - SDR 41 CORRUGADO INT. LISO U/A NORMA NTC 5733 1 D=4" (Incluye Suministro e instalación)	ML	74.00		$ 38,410	$ 2,837,540		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,397.00	$ 54,906,923	-	$ -	-	$ -		$ -	1,470.00	$ 58,911,163	
HP1.16	CHARNELA PLASTICA FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ORIGINAL PARA TUBO DE 32 PULGADAS DE 1.60 X 0.4 X 0.3 MH MEDIDAS EXTERNAS (ANCHO, FONDO, ALTO), SELLA PERFECTAMENTE SU UNION CON EL TUBO, EVITA EL RETORNO DE OLORES Y LA SALIDA DE PLAGAS A LA SUPERFICIE, GARANTIZA EL PASO DEL AGUA SOLO EN EL SENTIDO PREVISTO (Suministro e instalación)	UN	-	7,000,000.00	$ 9,231,536	$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 18,183,078		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	2.00	$ 18,183,078	
HP1.17	CHARNELA PLASTICA FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ORIGINAL PARA TUBO DE 16 PULGADAS DE 1.02 X 1.02 X 1.02 X 0.75 MH MEDIDAS EXTERNAS (ANCHO, FONDO, ALTO), SELLA PERFECTAMENTE SU UNION CON EL TUBO, EVITA EL RETORNO DE OLORES Y LA SALIDA DE PLAGAS A LA SUPERFICIE, GARANTIZA EL PASO DEL AGUA SOLO EN EL SENTIDO PREVISTO (Suministro e instalación)	UN	-	2,150,560.00	$ 2,780,304	$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 2,763,514		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	1.00	$ 2,763,514	
HP1.18	CHARNELA PLASTICA FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ORIGINAL PARA TUBO DE 24 PULGADAS DE 1.53 X 1.53 X 0.65 MH MEDIDAS EXTERNAS (ANCHO, FONDO, ALTO), SELLA PERFECTAMENTE SU UNION CON EL TUBO, EVITA EL RETORNO DE OLORES Y LA SALIDA DE PLAGAS A LA SUPERFICIE, GARANTIZA EL PASO DEL AGUA SOLO EN EL SENTIDO PREVISTO (Suministro e instalación)	UN	-	681,120,200	$ 11,643,770	$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 11,643,770		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	1.00	$ 11,643,770	

CONSORCIO
EUCARÍSTICO CRA. 68

BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 346-2020
CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D. C.

BALANCE NO. 14
FECHA: 30 de julio de 2026

CONTRATISTA CONSORCIO EUCARISTICO CRA 68 **SUPERVISOR** ISIS PAOLA DÍAZ MUNIZ

INTERVENTOR CONSORCIO SUPERVISOR AV 68 **APOYO A LA SUPERVISION** ANDRES OLARTE

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES CONTRACTUALES SUSCRITAS																				BALANCE NO. 14 ACTA No. 04 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No.7		CONDICIONES ACTUALIZADAS AL PRESENTE BALANCE		JUSTIFICACION
							MODIFICATORIO 0 INCORPORACION APS		MODIFICATORIO 6 INCORPORACION RS		MODIFICATORIO 7 INCORPORACION APS		ACTA N° 16 0 - 01 INCLUSION DE ITEMS SIN PRESUPUESTO N° 4		ACTA No. 327 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 5		BALANCE DE CANTIDADES CON ELACTA 416		ACTA No. 4 09 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 6		APS PREVISION AIUS BALANCE NO. 10		BALANCE NO. 12 MODIFICATORIO No. 16					
ITEM No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.		PU AIU	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	C/M T.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
NP137	CANAL DE DRENAJE ACO MONOLITICO F 1000 V 10.0 DE HORMIGON POLIMERO, CLASE DE CARGA HASTA F1000 CERTIFICADO EN NTD. MONOLITICO CON FILA INTEGRADA DE HORMIGON POLIMERO, CON UNA SECCION DE 80.0 CM Y FORMA TRAPEZOIDAL EN V, LONGITUD TOTAL DE 1000 MM, ALTURA EXTERIOR 438 MM Y ANCHO EXTERIOR 280 MM, ESPESOR DE PARED EXTERIOR DE 30 MM Y DE FONDO 30 MM, INCLUYE: EXCAVACIÓN, DRENAJE, RELLENOS, TAPAS O ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION	ML	-	138.131.100	$ 1.835.247	$ -		$ -		$ -		$ -	74.26	$ 135.150.269		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	74.26	$ 135.150.269	
7	PEDRO BECAR					$ 19.010.788.616		$ 918.040.825		$ 2.869.264.163		$ 44.238.210		$ 805.164.615		$ -		$ 13.804.883.961		$ 204.701.231		$ 32.830.250		$ -		$ -		$ 11.864.283.462	
	PEDRO ELECTRICIAN CODIGO ENSA - INT					$ 4.000.391.898		$ 74.131.113		$ 1.869.264.163		$ 32.238.130		$ 805.164.615		$ -		$ 2.431.961.393		$ 119.041.836		$ -		$ -		$ -		$ 4.131.302.963	
	Mano de obra a Pedreros																												
7.001	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL PARA RESIDUOS PROVENIENTES DEL DEMOLICION	M3	5.193.50		$ 36.217	$ 330.617.245		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 3.363.218	$ 116.413.767		$ -		$ -		$ -		$ 116.413.767	$ 215.383.984	
7.002	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 25 Km)	M3	13.365.00		$ 54.575	$ 670.138.840		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 8.242.115	$ 317.911.969		$ -		$ -		$ -		$ 317.911.969	$ 352.201.000	
7.003	RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	3.900.00		$ 120.836	$ 330.836.040		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 7.750.000	$ 112.263.264		$ -		$ -		$ -		$ 112.263.264	$ 243.263.705	
7.004	RELLENO EN RECEBO -SOMRA (Suministro e instalación, Extendido, mezcla, Humedecimiento y Compactación de TRANSPORTE A 25 KM)	M3	6.974.00		$ 90.899	$ 637.337.334		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 6.696.600	$ 514.863.906		$ -		$ -		$ -		$ 514.863.906	$ 576.000	$ 52.473.906
7.005	DEMOLICION DE POZOS, CAMS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMATICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE)	M3			$ 299.490	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 3.600	$ 965.674		$ -		$ -		$ -		$ 965.674	$ 3.600	$ 965.674
NP138	TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	KG	-	84.600	$ 1.117	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 691.63	$ 691.63	
NP139	DEMOLICION DE METROMANUAL DE TUBERIA DE ACE R = 12" (INCLUYE CARGUE)	ML	-	109.700	$ 2.095	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 18.897.90	$ 45.462.018		$ -		$ -		$ -		$ 45.462.018	$ 18.907.67	$ 45.462.018
7.006	Mano de obra a Pedreros GUIA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION NORMA CODENSA CS 276 (Incluye: Incluye Base, Marco, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 1.75 x 1.45m. Medidas Internas: 1.61 x 1.30m Altura: 1.20m	UN	110.00		$ 1.230.348	$ 233.766.120		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 189.00	$ 232.534.764		$ -		$ -		$ -		$ 232.534.764	$ 1.000	$ 1.230.364
7.008	CAMARA INSPECCION BANDEJA PARA CANALIZACION NORMA CODENSA CS 276 (Incluye: Incluye Base, Marco, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 1.45 x 0.85m. Medidas Internas: 1.30 x 0.70m. Altura: 1.20m	UN	30.00		$ 909.297	$ 27.098.910		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 2.600	$ 26.195.613		$ -		$ -		$ -		$ 26.195.613	$ 1.000	$ 53.207
7.007	GUIA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 (Incluye Base, Marco, Pañete, Pañete, Cabezote, Aro y Tapa)	UN	9.00		$ 3.594.197	$ 32.237.775		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 6.00	$ 21.505.163		$ -		$ -		$ -		$ 21.505.163	$ 15.000	$ 53.762.905
7.008	GUIA DE INSPECCION TIPLE PARA CANALIZACION NORMA CODENSA CS 277 (Incluye Base, Marco, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 2.20 x 1.45m. Medidas Internas: 2.20 x 1.30m. Altura: 1.20m	UN	1.00		$ 2.161.137	$ 2.161.137		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 1.000	$ 2.161.137	
7.009	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TDP (Incluye Suministro e Instalación, No Incluye Relleno) (NORMA CODENSA)	ML	104.00		$ 142.846	$ 15.853.048		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 13.500	$ 73.397.163		$ -		$ -		$ -		$ 73.397.163	$ 1.000	$ 42.868
7.010	1 DUCTOS DE 4" PVC TDP (Incluye Suministro e Instalación, No Incluye Relleno) NORMA CODENSA	ML	924.00		$ 439.296	$ 240.634.248		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 459.215	$ 202.943.877		$ -		$ -		$ -		$ 202.943.877	$ 36.777	$ 17.690.963
7.011	1 DUCTOS DE 2" PVC TDP (Incluye Suministro e Instalación, No Incluye Relleno) NORMA CODENSA	ML	79.00		$ 134.316	$ 31.438.744		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 7.600	$ 26.063.965		$ -		$ -		$ -		$ 26.063.965	$ 1.000	$ 34.616
7.012	4 DUCTOS DE 6" PVC TDP (Incluye Suministro e Instalación, No Incluye Relleno) NORMA CODENSA	ML	452.00		$ 180.835	$ 82.298.420		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 7.074	$ 13.018.967		$ -		$ -		$ -		$ 13.018.967	$ 339.200	$ 66.765.949
7.013	2 DUCTOS DE 4" PVC TDP (Incluye Suministro e Instalación, No Incluye Relleno) NORMA CODENSA - CANALIZACION PARA CABLES DE ALIMENTACION DE BANDEJA Y COMUNICACIONES, INCLUYE APERTURA DE ZANJA, COMPACTACION Y RETIRO DE ESCOMBROS	ML	400.00		$ 40.137	$ 16.054.800		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 399.600	$ 16.014.863		$ -		$ -		$ -		$ 16.014.863	$ 1.000	$ 40.137
7.014	1 DUCTOS DE 3" PVC TDP (Incluye Suministro e Instalación, No Incluye Relleno) NORMA CODENSA	ML	34.00		$ 19.836	$ 674.424		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 3.500	$ 654.904		$ -		$ -		$ -		$ 654.904	$ 1.000	$ 19.836
7.015	1 DUCTOS DE 1" PVC TDP (Incluye Suministro de Suministro) NO INCLUYE RELLENO	ML	65.00		$ 30.835	$ 2.011.248		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 640.50	$ 11.971.969		$ -		$ -		$ -		$ 11.971.969	$ 640.50	$ 13.983.218
7.016	3 DUCTOS DE 2" PVC TDP (Incluye Suministro e Instalación, No Incluye Relleno) NORMA CODENSA	ML	3.924.00		$ 53.934	$ 211.710.408		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 391.449	$ 211.221.975		$ -		$ -		$ -		$ 211.221.975	$ 9.111	$ 491.501
7.017	4 DUCTOS DE 6" PVC TDP (Incluye Suministro e Instalación, No Incluye Relleno) NORMA CODENSA	ML	25.00		$ 84.350	$ 2.108.750		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 40.50	$ 3.416.153		$ -		$ -		$ -		$ 3.416.153	$ 65.50	$ 5.527.965
7.018	6 DUCTOS DE 4" PVC TDP (Incluye Suministro e Instalación, No Incluye Relleno) NORMA CODENSA	ML	1.615.00		$ 277.015	$ 1.016.627.445		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.767.10	$ 1.003.782.805		$ -		$ -		$ -		$ 1.003.782.805	$ 47.900	$ 13.844.640
7.019	1 DUCTOS DE 3" PVC TDP (Incluye Suministro e Instalación, No Incluye Relleno) NORMA CODENSA	ML	33.00		$ 43.796	$ 12.834.375		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 3.000	$ 13.361.668		$ -		$ -		$ -		$ 13.361.668	$ 1.000	$ 43.796
7.020	MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACION SUBTERRANEO RED DISTRIBUCION O ALUMBRADO PUBLICO, RESISTIVIDAD DE TERRENO DE 10.0 Ohm (Incluye valores de puesta a tierra, pozos aspadrines, tratamiento de suelo tipo Nobosilla, cable 2/0 Cu desnudo, conectores certificados.) (Incluye suministro e instalación)	UN	5.00		$ 12.301.376	$ 61.506.880		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 3.00	$ 36.904.128		$ -		$ -		$ -		$ 36.904.128	$ 8.000	$ 98.411.008
NP615	BARANTE PARA ACOMETIDA BC 1 Dn 6", CAPACETE, CINTA BAND IT, CURVA PVC, INCLUYE APERTURA DE ZANJA PARA INSTALACION DE CURVA Y TUBERIA GALVANIZADA, RESANE Y RETIRO DE ESCOMBROS, SUMINISTRO E INSTALACION	ML	-	474.423.600	$ 638.699	$ -	26.00	$ 16.261.898		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 200	$ 1.263.979		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 26.00	$ 15.943.912	
NP616	REPARACION TERMINAL CAMPANA PVC DN6" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	-	1.601.100	$ 26.132	$ -	3.354.00	$ 81.746.888		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 3.354.000	$ 81.746.888	
NP617	ADAPTACION TERMINAL CAMPANA PVC DN6" SUMINISTRO E INSTALACION	UN			$ 9.648	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 211.000	$ 2.066.478		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 211.000	$ 2.066.478	
NP643	CONSTRUCCION DE CAM. DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE MT. Y BT. TIPO CS 276. (Norma 2018) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, media caña, recibo de tapa, muro de espesor 0.25m, pañete, media caña, recibo de tapa. Nomenclatura: Interiores 1.60 x 1.30m. Medidas Internas: 1.10x 1.40m Altura total 1.80m	UN	-	223.100.600	$ 2.646.184	$ -	193.00	$ 510.859.512		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 8.00	$ 23.385.472		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 201.00	$ 902.864.864	
NP647	CONSTRUCCION DE CAM. DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION EN MT. Y BT. NORMA CODENSA CS 275 (Norma 2018-0195) (Incluye concreto de base, muros de espesor 0.25m, pañete, media caña, recibo de tapa, muro de espesor 0.25m, pañete, media caña, recibo de tapa. Nomenclatura: Interiores 1.10 x 1.40m. Medidas Internas: 1.10x 1.40m Altura total 1.80m	UN	-	131.107.200	$ 1.732.520	$ -	43.00	$ 74.476.747		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 5.00	$ 8.663.949		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 48.00	$ 83.161.360	
NP648	RECONSTRUCCION TAZA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE MT. TIPO CS 276. (Norma 2018) (Incluye pañete, recibo y tapas. MEDIDAS EXTERNAS: 1.70m x 1.40m. MEDIDAS INTERNAS: 1.40m x 1.10m. ALTURA 1.80m	UN			$ 1.502.710	$ -	365.00	$ 27.722.230		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 3.00	$ 4.504.107		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 368.00	$ 27.763.200	
NP649	CONSTRUCCION DE CAM. DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE MT. TIPO CS 276. Con altura Mod 2.91 m (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, media caña, recibo de tapa, concreto para viga de soporte de tapa y tapa de 1.50m x 1.50m. No incluye tubería)	UN	-	325.651.600	$ 4.305.599	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 4.305.599		$ -		$ -		$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 1.000	$ 4.305.599	
NP640	1 DUCTOS DE 6" PVC TDP (Incluye Suministro e Instalación, No Incluye Relleno) NORMA CODENSA - SUMINISTRO E INSTALACION Y ANDAMIOS CERTIFICADOS, No incluye la cinta metálica ni Excavaciones ni Rellenos	ML	-	284.629.400	$ 3.398.844	$ -		$ -		$ -	115.00	$ 390.970.600		$ -		$ -		$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 115.000	$ 390.970.600	
NP130	1 DUCTOS DE 3" PVC TDP (INC. RELLENO) SUMINISTRO E INSTALACION (Incluye suministro e instalación No Incluye Excavación ni Relleno)	ML	-	8.625.600	$ 115.036	$ -		$ -		$ -	6.00	$ 672.218		$ -		$ -		$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 6.000	$ 672.218	
NP131	INSTALACION DE 4" 1 DUCTOS DE P PVC TDP (Incluye suministro e instalación No Incluye Excavación)	ML	-	4.664.400	$ 117.200	$ -		$ -		$ -	167.00	$ 114.114.634		$ -		$ -		$ 516.33	$ 205.763.113		$ -		$ -		$ -		$ 205.763.113	$ 117.031	$ 413.067.568
NP618	REPARACION 4" 1 DUCTOS DE P PVC TDP (Incluye suministro e instalación No Incluye Excavación)	ML		17.686.600	$ 230.319	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ -	30.660	$ 85.639.831		$ -		$ -		$ 85.639.831	$ 300.400	$ 85.639.831
NP102	PILOTE D=60 CM CON CONCRETO 3000 PSI DE 4.000 PSI INCL. EXCAVACION, CARGUE, NIVELACION, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO Y CONCRETO)	ML	-	416.664.400	$ 577.200	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ -	20.400	$ 117.788.700		$ -		$ -		$ 117.788.700	$ 204.000	$ 117.788.700
	OBRA CIVIL SUBESTACION DE AP CODENSA AP-959 (OTS 959 (Incluye Excavaciones, concretos, refuerzos)					$ 701.832.710		$ 24.611.121		$ 469.814.353		$ 12.201.114		$ -		$ -		$ 96.402.196	$ -		$ 1.237.000		$ -		$ -		$ -		$ 1.863.165.964	
7.031	EXCAVACION MECANICA DE MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	265.00		$ 6.036	$ 1.700.630		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.286.00	$ 9.361.896		$ -		$ -		$ -		$ 9.361.896	$ 1.551.00	$ 10.140.516
7.032	CONCRETO 3000 PSI OBRA CONUN (Suministro e Instalación, Incluye suministro de concreto, formaleteado, tuberia sanitaria)	M3	6.00		$ 540.249	$ 3.242.238		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 500	$ 2.701.913		$ -		$ -		$ -		$ 2.701.913	$ 1.000	$ 540.362
7.033	CONCRETO 4000 PSI OBRA CONUN PARA MURO ESTRUCTURAL (Premezclado Incl. Bomb, Formaleteo, bombeo Colocación, No incl. Refuerzo, Curado)	M3	97.00		$ 830.440	$ 80.532.680		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 9.600	$ 79.721.104		$ -		$ -		$ -		$ 79.721.104	$ 1.000	$ 810.680
7.034	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Figurado)	KG	15.765.00		$ 4.292	$ 46.532.140		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 10.794.400	$ 46.327.948		$ -		$ -		$ -		$ 46.327.948	$ 1.000	$ 4.293
7.035	MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACION SUBTERRANEO RED DISTRIBUCION O ALUMBRADO PUBLICO, RESISTIVIDAD DE TERRENO DE 10.0 Ohm (Incluye valores de puesta a tierra, pozos aspadrines, tratamiento de suelo tipo Nobosilla, cable 2/0 Cu desnudo, conectores certificados.) (Incluye suministro e instalación)	UN	6.00		$ 12.301.376	$ 73.808.256		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 5.00	$ 61.506.880		$ -		$ -		$ -		$ 61.506.880	$ 1.000	$ 12.301.376
7.036	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 25 Km)	M3	364.00		$ 54.575	$ 20.784.030		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 414.00	$ 33.350.603		$ -		$ -		$ -		$ 33.350.603	$ 698.00	$ 53.584.464
NP620	GUIA PARA RECONDOR MANGUERA SUBESTACION SEMISUMERGIBLE NORMA CODENSA CS2018 (ANDEN, INCLUIDE EN CONCRETO DE 1800 PSI, RECIBO COMPACTADO, MUROS, PAÑETE EN MORTERO IMPERMEAB, ACERO REFUERZO, ESCALERA DE GATO, MARCO Y TAPAS)	UN	-	314.496.000	$ 2.634.491	$ -	9.00	$ 23.810.329		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 200	$ 5.666.982		$ -		$ -		$ -		$ 5.666.982	$ 7.000	$ 18.841.987
NP621	GUIA PARA MANGUERA ENTRADA Y SALIDA SUBESTACION SEMISUMERGIBLE NORMA CODENSA CT0015 SUMINISTRO E INSTALACION	UN	-	677.728.000	$ 11.598.536	$ -	9.00	$ 104.356.843		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 100	$ 11.598.536		$ -		$ -		$ -		$ 11.598.536	$ 9.000	$ 92.788.304
NP613	GUIA DE MANGUERA ENTRADA Y SALIDA SUBESTACION SEMISUMERGIBLE NORMA CODENSA AP959. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	-	623.320.600	$ 12.201.114	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 12.201.114		$ -		$ -		$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 1.000	$ 12.201.114	
7.037	Mano de obra a Pedreros EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 51 - 3 M (Incluye Cargue)	M3	1.167.00		$ 36.217	$ 42.284.539		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 513.51	$ 18.600.609		$ -		$ -		$ -		$ 18.600.609	$ 653.49	$ 23.683.930
7.038	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 25 Km)	M3	1.917.00		$ 54.575	$ 82.538.731		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 844.61	$ 46.764.375		$ -		$ -		$ -		$ 46.764.375	$ 1.072.39	$ 35.263.463
7.039	RELLENO PARA ANDEN EN SUBBASE GRANULAR (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	161.00		$ 120.836	$ 34.934.676		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 5.30	$ 874.999		$ -		$ -		$ -		$ 874.999	$ 156.30	$ 24.311.974
7.040	RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	426.00		$ 90.899	$ 42.732.410		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.040.34	$ 104.216.160		$ -		$ -		$ -		$ 104.216.160	$ 1.471.34	$ 146.813.661
7.041	1 DUCTOS DE 3" PVC TDP (Incluye Suministro e Instalación, No Incluye Relleno)	ML	1.945.00		$ 36.150	$ 70.321.470		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 868.14	$ 31.080.944		$ -		$ -		$ -		$ 31.080.944	$ 1.044.14	$ 70.280.362
7.042	GUIA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION NORMA CODENSA CS 276 (Incluye: Incluye Base, Marco, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 1.45 x 0.85m. Medidas Internas: 1.30 x 0.70m. Altura: 1.20m	UN	1.00		$ 909.297	$ 909.297		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 4.00	$ 3.613.168		$ -		$ -		$ -		$ 3.613.168	$ 5.000	$ 4.518.465
7.043	GUIA DE INSPECCION TIPO ALUMBRADO PUBLICO NORMA CODENSA CS 276 (Incluye: Incluye Base, Marco, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.80 x 0.80m. Altura: 1.20m	UN	115.00		$ 580.180	$ 66.720.693		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 189.00	$ 66.051.765		$ -		$ -		$ -		$ 66.051.765	$ 1.000	$ 580.193
7.044	VARILLA COPPER WELD 5/8" x 2.4m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	305.00		$ 630.238	$ 192.161.590		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 297.00	$ 192.175.465		$ -		$ -		$ -		$ 192.175.465	$ 575.00	$ 273.067.429
7.045	GUIA INSTALACION DE PASO (Incl Abrazadera en Acero Inoxidable) (Incluye Suministro)	UN	28.00		$ 76.718	$ 1.991.008		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 2.600	$ 1.413.960		$ -		$ -		$ -		$ 1.413.960	$ 2.600	$ 199.354
7.046	TUBERIA 100 RUT GALVANIZADA INC ID-P (Incluye suministro e instalación, no incluye excavacion ni Rellen)	ML	476.00		$ 189.112	$ 92.189.536		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 466.00	$ 91.173.969		$ -		$ -		$ -		$ 91.173.969	$ 9.00	$ 963.696
NP633	ADAPTACION TERMINAL CAMPANA PVC DN8" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	-	749.600	$ 9.898	$ -	3.354.00	$ 33.030.453		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.130.00	$ 11.185.765		$ -		$ -		$ -		$ 11.185.765	$ 3.174.00	$ 31.410.352
NP635	MALLA ENCONCRETO 1200 PR MICRO EN CAMAYMA POSTE METALICO H=14.1m) INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, INCLUYE REFUERZOS NORMA APOYO	UN	-	266.078.600	$ 370.770	$ -	76.00	$ 28.178.748		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 6.00	$ 2.224.620		$ -		$ -		$ -		$ 2.224.620	$ 82.00	$ 30.403.368
NP634	GUIA METALICA PARA SEPARACION 3.00 DE CM ENTRE CABLES DE MEDIA TENSION	UN	-	136.731.100	$ 176.240	$ -	17.00	$ 3.049.171		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 17.000	$ 3.049.171	
NP636	MALLA ENCONCRETO 1200 PR MICRO EN CAMAYMA POSTE METALICO H=13m) INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, INCLUYE REFUERZOS NORMA APOYO	UN	-	206.661.600	$ 276.600	$ -		$ -	72.00	$ 19.843.920		$ -		$ -		$ -		$ 23.00	$ 6.370.977		$ -		$ -		$ -		$ 6.370.977	$ 95.00	$ 26.214.900	

BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 346-2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D. C.

BALANCE NO. 14
FECHA: 30 de julio de 2026

CONTRATISTA CONSORCIO EUCARISTICO CRA 68 **SUPERVISOR** ISIS PAOLA DÍAZ MUNIZ

INTERVENTOR CONSORCIO SUPERVISOR AV 68 **APOYO A LA SUPERVISION** ANDRES OLARTE

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES CONTRACTUALES SUSCRITAS																						BALANCE NO. 14 ACTA No. 044 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 7		CONDICIONES ACTUALIZADAS AL PRESENTE BALANCE		JUSTIFICACION
							MODIFICATORIO 5 INCORPORACION NPS		MODIFICATORIO 6 INCORPORACION NS		MODIFICATORIO 7 INCORPORACION NPS		ACTA N° 19-5 – DE INCLUSION DE ITEMS SIN INCORPORACION NPS		ACTA No. 327 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 5		BALANCE DE CANTIDADES CON ELACTA 6 NS		ACTA No. 4 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 6		NPS PREVISION AUES BALANCE NO. 13		BALANCE NO. 13 MODIFICATORIO No. 10							
ITEM No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.		P.U.NU	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT	VALOR	+ CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	C.M.T.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
NPS 39	MAMPOSTERIA EN CONCRETO 3.000 PSI HECHO EN OBRA PARA PORTE METALICO H=6.5 Y 6.60 (INC. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, NO INCLUYE ACERO NORMA CCO)	UN	-	$	18.724.600	$ 247.440	$ -		11.00	$ 2.721.962		$ -		$ -		$ -		$ -	600	$ 1.973.000	-	$ -		$ -		$ -		$ -	3.00	$ 743.328	
NPS 40	SUMINISTRO TERMINAL CAMPANA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	$	14.112.500	$ 16.671	$ -	2.500.00	$ 46.567.850	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -	2.500.00	$ 46.567.850	
NPS 38	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION PARA ALCANTARILLADO PUBLICO Y ACUEDUCTO EN EN BAHA NORMA CCO DNA CS 274 (Norma 274.5.20.16) (Incluye: concreto de losas, muro de espesor 0.15m, pañete, resane, concreto para caja de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tubería). Medidas Externas: 0.60 x 0.60m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura total: 1.20 m	UN	-	$	59.143.600	$ 781.039	$ -	538.32	$ 411.261.153	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	351.32	$ 274.471.308	-	$ -		$ -		$ -		$ -	175.00	$ 136.772.925	
NPS 17	SUMINISTRO TERMINAL CAMPANA PVC SDR7 (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	$	479.600	$ 6.336	$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6.00	$ 37.968	-	$ -		$ -		$ -		$ -	6.00	$ 37.968	
NPS 31	CURVA 90° x 12" DONDUIT CAMPANA XEMPACO (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	$	479.600	$ 6.336	$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	161.00	$ 1.037.896		$ -		$ -		$ -	161.00	$ 1.037.896	
	PREDIO ELECTRICAS CODENSA - 07					$ 10.741.180.240				$ 229.647.810										$ 13.421.663.910										$ 24.163.844.150	
7.037	GUIA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION NORMA CCO DNA CS 270 (Ancho: Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas). Medidas Externas: 1.70 x 1.40m. Medidas Internas: 1.40 x 1.10m. Altura: 1.70m)	UN	36.00		$ 1.310.571	$ 49.816.698	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		37.00	$ 48.692.107	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 1.311.571	
7.038	CANALIZACION PARA ALAMBRADO PUBLICO NORMA CCO DNA CS 274 (Ancho: Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas). Medidas Externas: 0.60 x 0.60m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.60m)	UN	19.00		$ 518.814	$ 9.837.438	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		18.00	$ 9.338.652	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 518.814	
7.039	GUIA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION NORMA CCO DNA CS 270 (Ancho: Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas). Medidas Externas: 1.40 x 0.80m. Medidas Internas: 1.10 x 0.80m. Altura: 1.30m)	UN	36.00		$ 932.007	$ 35.416.266	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		37.00	$ 34.484.269	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 932.007	
7.040	CAJA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR NORMA CCO DNA CS 260 (Incluye Base, Muros, Pareo, Pañete, Cobinete, Anc y Tapa)	UN	19.00		$ 3.894.197	$ 68.699.745	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		18.00	$ 64.915.943	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 3.894.197	
7.041	CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB 80 - Ø6" EPM NORMA RSI -004. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN AFEIRA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESC.OMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCION DE ANDEN O PAVIMENTO. ENTRADOS.	ML	705.00		$ 666.470	$ 469.861.350	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		75.705	$ 50.463.763	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 666.470	
7.042	CANALIZACION VIA PUBLICA NUEVE (9) DUCTOS PVC TIPO DB 80 - Ø6" EPM NORMA RSI -004. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN AFEIRA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESC.OMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCION DE ANDEN O PAVIMENTO. ENTRADOS.	ML	190.00		$ 914.208	$ 173.671.520	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		18.600	$ 172.764.963	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 914.208	
7.043	CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB 80 - Ø6" EPM NORMA RSI -011. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN AFEIRA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESC.OMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCION DE ANDEN O PAVIMENTO. ENTRADOS.	ML	190.00		$ 276.809	$ 52.573.510	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		18.600	$ 51.494.713	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 276.809	
7.044	2 DUCTOS Ø=3" PVCSR (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Excavación)	ML	98.00		$ 27.846	$ 15.502.410	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		556.12	$ 15.542.962	-	$ -		$ -		$ -	12.88	$ 358.670	
7.045	TUBERIA SEMIPESADA RIB. DE 4" DE DIAMETRO, EMPLEMPLEADA CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE NORMA CCO DNA CS045 (Incluye suministro e instalación)	ML	114.00		$ 145.830	$ 16.625.549	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		113.00	$ 16.473.759	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 145.903	
7.046	CANALIZACION SUBTERRANEA CON 7 DUCTOS DE 3" PVC DS, INCLUYE EXCAVACION RELLENOS Y ACARREO (Incluye suministro e instalación)	ML	370.00		$ 89.810	$ 34.054.281	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		376.00	$ 33.964.464	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 89.903	
NPS 08	GARGANO EN MAMPOSTERIA CON PLACA DE CUBIERTA EN CONCRETO, PARA PROTECCION DE DUCTOS SENCILLO. PVC CCO DNA. (No incluye excavaciones, rellenos)	ML	-		3.267.440	$ 434.437	$ -	538.32	$ 328.647.810	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		$ -		$ -	538.32	$ 328.647.810	
	Item 4																													
7.047	GUIA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION NORMA CCO DNA CS 270 (Ancho: Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas). Medidas Externas: 1.70 x 1.40m. Medidas Internas: 1.40 x 1.10m. Altura: 1.70m)	UN	364.00		$ 1.310.571	$ 476.139.048	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		182.000	$ 239.004.822	-	$ -		$ -		$ -	182.00	$ 239.004.822	
7.048	CANALIZACION PARA ALAMBRADO PUBLICO NORMA CCO DNA CS 274 (Ancho: Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas). Medidas Externas: 0.60 x 0.60m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.60m)	UN	161.00		$ 518.814	$ 52.430.216	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		100.000	$ 51.881.400	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 518.814	
7.049	GUIA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION NORMA CCO DNA CS 270 (Ancho: Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas). Medidas Externas: 1.40 x 0.80m. Medidas Internas: 1.10 x 0.80m. Altura: 1.30m)	UN	161.00		$ 932.007	$ 34.132.737	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		100.000	$ 93.200.700	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 93.207	
7.050	CAJA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR NORMA CCO DNA CS 260 (Incluye Base, Muros, Pareo, Pañete, Cobinete, Anc y Tapa)	UN	161.00		$ 3.894.197	$ 342.003.837	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		86.000	$ 306.340.942	-	$ -		$ -		$ -	15.00	$ 53.763.955	
7.051	CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB 80 - Ø6" EPM NORMA RSI -004. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN AFEIRA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESC.OMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCION DE ANDEN O PAVIMENTO. ENTRADOS.	ML	1.011.00		$ 666.470	$ 671.779.170	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		101.000	$ 67.114.765	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 666.470	
7.052	CANALIZACION VIA PUBLICA NUEVE (9) DUCTOS PVC TIPO DB 80 - Ø6" EPM NORMA RSI -004. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN AFEIRA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESC.OMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCION DE ANDEN O PAVIMENTO. ENTRADOS.	ML	303.00		$ 914.208	$ 276.958.574	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		30.300	$ 27.696.018	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 914.208	
7.053	CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB 80 - Ø6" EPM NORMA RSI -011. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN AFEIRA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESC.OMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCION DE ANDEN O PAVIMENTO. ENTRADOS.	ML	6.906.00		$ 276.809	$ 1.911.240.308	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		6.906.000	$ 1.910.971.923	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 276.809	
7.054	2 DUCTOS Ø=3" PVCSR (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Excavación)	ML	15.110.00		$ 27.846	$ 292.554.230	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		10.510.000	$ 292.525.553	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 27.846	
7.055	TUBERIA SEMIPESADA RIB. DE 4" DE DIAMETRO, EMPLEMPLEADA CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE NORMA CCO DNA CS045 (Incluye suministro e instalación)	ML	807.00		$ 145.830	$ 85.532.431	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		606.000	$ 88.363.815	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 145.903	
7.056	CANALIZACION SUBTERRANEA CON 7 DUCTOS DE 3" PVC DS, INCLUYE EXCAVACION RELLENOS Y ACARREO (Incluye suministro e instalación)	ML	7.077.00		$ 89.810	$ 635.836.649	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		707.600	$ 635.765.924	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 89.903	
7.057	GUIA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION NORMA CCO DNA CS 270 (Ancho: Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas). Medidas Externas: 1.70 x 1.40m. Medidas Internas: 1.40 x 1.10m. Altura: 1.70m)	UN	370.00		$ 1.310.571	$ 497.843.430	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		374.000	$ 490.523.869	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 1.311.571	
7.058	CANALIZACION PARA ALAMBRADO PUBLICO NORMA CCO DNA CS 274 (Ancho: Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas). Medidas Externas: 0.60 x 0.60m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.60m)	UN	370.00		$ 518.814	$ 196.630.020	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		374.000	$ 194.111.052	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 518.814	
7.059	GUIA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION NORMA CCO DNA CS 270 (Ancho: Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas). Medidas Externas: 1.40 x 0.80m. Medidas Internas: 1.10 x 0.80m. Altura: 1.30m)	UN	25.00		$ 932.007	$ 23.300.175	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		24.000	$ 22.368.168	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 93.207	
7.060	CAJA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR NORMA CCO DNA CS 260 (Incluye Base, Muros, Pareo, Pañete, Cobinete, Anc y Tapa)	UN	19.00		$ 3.894.197	$ 68.699.745	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		18.000	$ 64.915.943	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 3.894.197	
7.061	CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB 80 - Ø6" EPM NORMA RSI -004. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN AFEIRA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESC.OMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCION DE ANDEN O PAVIMENTO. ENTRADOS.	ML	6.955.00		$ 666.470	$ 4.818.048.040	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		6.845.000	$ 4.617.402.033	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 666.470	
7.062	CANALIZACION VIA PUBLICA NUEVE (9) DUCTOS PVC TIPO DB 80 - Ø6" EPM NORMA RSI -004. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN AFEIRA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESC.OMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCION DE ANDEN O PAVIMENTO. ENTRADOS.	ML	1.016.00		$ 914.208	$ 1.340.711.808	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		1.015.000	$ 1.364.767.810	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 914.208	
7.063	CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB 80 - Ø6" EPM NORMA RSI -011. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN AFEIRA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESC.OMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCION DE ANDEN O PAVIMENTO. ENTRADOS.	ML	370.00		$ 276.809	$ 105.668.230	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		374.000	$ 105.365.424	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 276.809	
7.064	2 DUCTOS Ø=3" PVCSR (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Excavación)	ML	6.315.00		$ 27.846	$ 175.870.490	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		631.500	$ 175.873.464	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 27.846	
7.065	TUBERIA SEMIPESADA RIB. DE 4" DE DIAMETRO, EMPLEMPLEADA CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE NORMA CCO DNA CS045 (Incluye suministro e instalación)	ML	705.00		$ 99.598	$ 70.470.210	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		757.500	$ 75.373.703	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 99.598	
	PREDIO DE TELEFONICA/UNE/CLARO/ETB (CANCELO ETB A CARGO DEL CU					$ 1.749.782.846		$ 513.134		$ 351.761.963										$ 151.966.924		$ 31.431.748						$ 2.003.876.781	
	Item 5 Redes																													
7.066	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0.m - 2m (Incluye Cargue)	M3	4.125.00		$ 35.217	$ 144.895.118	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		1.231.911	$ 43.804.152	-	$ -		$ -		$ -	5.338.91	$ 188.421.325	
7.067	DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TOP. (Incluye RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS)	ML	5.352.00		$ 9.838	$ 52.638.418	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		535.100	$ 52.661.628	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 9.838	
7.068	DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMATICO DE ALTA COMPRESION Y GARGUE)	M3	27.1 00		$ 284.480	$ 75.290.048	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		273.74	$ 72.366.766	-	$ -		$ -		$ -	3.29	$ 862.266	
7.069	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (Incluye de Kilometro 25 Rio	M3	367.00		$ 94.375	$ 30.938.231	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		4.585.91	$ 27.553.955	-	$ -		$ -		$ -	5.338.91	$ 503.361.964	
7.070	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3			$ 6.256	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		1.110.00	$ 6.971.966	-	$ -		$ -		$ -	1.110.00	$ 6.971.966	
7.071	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)	M3			$ 135.838	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		1.934.11	$ 262.722.909	-	$ -		$ -		$ -	1.934.11	$ 262.722.909	
7.072	RELLENO DE RECEBO COMUN (Suministro e Instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 25 KIL	M3			$ 99.598	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		1.330.11	$ 121.124.753	-	$ -		$ -		$ -	1.330.11	$ 121.124.753	
7.073	CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa). Medidas Internas: 0.60 x 0.70m. Medidas Internas 0.60x0.90m.	UN	14.00		$ 514.797	$ 7.206.758	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		8.000	$ 4.118.376	-	$ -		$ -		$ -	22.00	$ 11.324.974	
7.074	CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa). Medidas Internas: 1.34 x 0.80m. Medidas Internas: 1.06 x 0.80m (Altura 600mm)	UN	4.00		$ 878.830	$ 3.515.320	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		5.000	$ 4.394.151	-	$ -		$ -		$ -	9.00	$ 7.909.360	
7.075	CAMARA DE INSPECCION T-15 ETB 2m<2.5m, Incluye Base, Muros, Cobinete, Acs Base y Tapa	UN	38.00		$ 3.894.209	$ 148.000.734	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		13.000	$ 50.313.974	-	$ -		$ -		$ -	51.00	$ 197.968.968	
7.076	RECONSTRUCCION CÁMARA DE INSPECCION T-15 ETB 2m<2.5m, Incluye Base, Muros, Cobinete, Acs Base y Tapa	UN	35.00		$ 1.937.130	$ 67.449.315	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		4.000	$ 7.749.920	-	$ -		$ -		$ -	31.00	$ 59.743.915	
7.077	CAMARA DE INSPECCION T-12A ETB 2m<2.5m, Incluye Base, Muros, Cobinete, Acs Base y Tapa	UN	1.00		$ 6.389.597	$ 6.389.597	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 6.389.597	
7.078	RECONSTRUCCION CÁMARA DE INSPECCION T-12A ETB 2m<2.5m, Incluye Base, Muros, Cobinete, Acs Base y Tapa	UN	1.00		$ 2.407.317	$ 2.407.317	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -	1.00	$ 2.407.317	
7.079	CAMARA DE INSPECCION T-14 ETB 2m<2.5m, Incluye Base, Muros, Cobinete, Acs Base y Tapa	UN	20.00		$ 3.780.366	$ 75.607.340	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		1.000	$ 3.769.966	-	$ -		$ -		$ -	21.00	$ 79.765.706	
7.080	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCION T-14 ETB 2m<2.5m, Incluye Base, Muros, Cobinete, Acs Base y Tapa	UN	13.00		$ 2.130.771	$ 27.700.023	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		4.000	$ 8.543.084	-	$ -		$ -		$ -	9.00	$ 19.231.939	
7.081	CAMARA DE INSPECCION T-16 ETB 2m<2.5m, Incluye Base, Muros, Cobinete, Acs Base y Tapa	UN	1.00		$ 4.605.831	$ 4.605.831	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		2.000	$ 9.561.663	-	$ -		$ -		$ -	3.00	$ 14.771.493	
7.082	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCION T-16 ETB 2m<2.5m, Incluye Base, Muros, Cobinete, Acs Base y Tapa	UN	3.00		$ 2.405.412	$ 7.810.239	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		104.000	$ 2.853.403	-	$ -		$ -		$ -	2.00	$ 5.258.824	

CONSORCIO EUCARÍSTICO CRA. 68

BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 346-2020
CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D. C.

BALANCE NO. 14
FECHA: 30 de julio de 2026

CONTRATISTA CONSORCIO EUCARISTICO CRA 68 **SUPERVISOR** ISIS PAOLA DÍAZ MUNIZ

INTERVENTOR CONSORCIO SUPERVISOR AV 68 **APOYO A LA SUPERVISION** ANDRES OLARTE

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES CONTRACTUALES SUSCRITAS																						BALANCE NO. 14 ACTA No. 044 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 7		CONDICIONES ACTUALIZADAS AL PRESENTE BALANCE		JUSTIFICACION
							MODIFICATORIO 0 INCORPORACION APS		MODIFICATORIO 6 INCORPORACION #5		MODIFICATORIO 7 INCORPORACION APS		ACTA N° 16-0 – DE INCLUSION DE ITEMS SIN PRECIOS No. 4		ACTA No. 327 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 5		BALANCE DE CANTIDADES CON ELACTA # 16		ACTA No. 4 IN DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 6		HPS PROVISION AUES BALANCE NO. 10		BALANCE NO. 12 MODIFICATION CH No. 16							
ITEM No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.		PU/M/U	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	C/M/T.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
7.0.00	RECONSTRUCCION CAJA DE REPOSICION DOBLE PARA CANALIZACION NORMA COLOMBIA CO 2.7B (Incluye mano, perfeta, mano y bajas) MEDIDAS EXTERNAS: 1.70m x 1.40m MEDIDAS INTERNAS: 1.40m x 1.10m AL TURA 1.20m	UN	3.00		$ 1,502,710	$ 4,508,130		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 3,005,406		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 1,502,710	
7.0.01	RECONSTRUCCION CAJA DE REPOSICION DOBLE PARA CANALIZACION NORMA COLOMBIA CO 2.7B (Incluye mano, perfeta, mano y bajas) MEDIDAS EXTERNAS: 1.60m x 1.10m MEDIDAS INTERNAS: 1.40m x 1.10m AL TURA 1.20m	UN	2.00		$ 1,041,538	$ 2,083,076		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 1,041,538		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 1,041,538	
7.0.02	CAMARA TIPO "H" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES (DIBUJO EN PLANTA) (Incluye Retiro, Demolicion, Transporte y Disposicion Final de Escombros)	UN	2.00		$ 3,341,490	$ 6,682,980		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 3,341,490		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 3,341,490	
7.0.03	1 TUBO DE 8"-0" PVC- PRIMER DISTRO (INCLUYE RELLENO Y SUMINISTRO DE INSTALACION	ML	141.00		$ 10,130	$ 1,428,330		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	141.00	$ 1,428,330		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	141.00	$ 1,401,774	
7.0.04	1 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación, No Incluye Retiro)	ML	353.00		$ 40,694	$ 14,836,082		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	159.00	$ 6,764,951		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	498.00	$ 21,961,553	
7.0.05	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación, No Incluye Retiro) (ACERA CRA 68)	ML	410.00		$ 84,330	$ 34,575,300		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	14.00	$ 1,180,362		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	248.00	$ 20,921,364	
7.0.06	6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación, No Incluye Retiro) (ACERA CRA 68)	ML	132.00		$ 170,330	$ 22,710,120		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	64.00	$ 11,284,567		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	468.00	$ 82,427,363	
7.0.07	8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación, No Incluye Retiro)	ML	1,605.00		$ 338,436	$ 127,031,448		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,185.78	$ 365,074,007		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,790.78	$ 815,819,007	
7.0.08	20 DUCTOS D=4" PVC-TDP (No Incluye Retiro en este ítem)	ML	191.00		$ 431,194	$ 82,350,414		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	8.00	$ 34,496,951		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	191.00	$ 43,761,191	
7.0.09	30 DUCTOS D=4" PVC-TDP (No Incluye Retiro en este ítem)	ML	215.00		$ 669,730	$ 143,978,950		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	215.00	$ 143,913,140		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 65,170	
7.0.10	CARCAMO DE DUCTOS TIPO 1	ML	181.00		$ 241,350	$ 116,338,200		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3.00	$ 716,157		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	538.42	$ 261,403,922	
NPS.10	INSTALACION DE CAM. DOBLE DE PASO ØTR IN: 0.24M) (INCLUYE FORMALETA, ACERO DE MARCO Y TAPA DOBLE PARA CAJA DE PASO DOBLE GALVANIZADA NORMA ETB, ANILLO FIBRACTRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1.2 2.0 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4", INCLUYE EXCAVACION, RETIRO Y TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	UN	-	91225400	$ 1,205,007	$ -	4.00	$ 4822028		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 4,822,028	
NPS.16	INSTALACION DE CAMARA ETB T-1 4.4m Ht: 0.80m (DIMENSIONES INTERNAS 1.80 (D) 2.80 (H) EXCLUIDA EL ALTO 1.60m SEGUN NORMA ETB) (INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, SUMINISTRO E INSTALACION BLOQUE, CONCRETO PLACA SUPERIOR, REFUERZO (HORTERO) AND Y TAPA ETB)	UN	-	1505655100	$ 1,699,520	$ -	2.00	$ 3376650		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 3,973,950	
NPS.17	ADAPTADOR TIPO MIAL C/ARPINA PVC D=3" (Suministro e Instalación)	UN	-	478500	$ 6,330	$ -	53.00	$ 335610		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 29,196		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6.00	$ 37,968	
NPS.40	ADAPTACION TERMINAL CAMPANA PVC D=4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	-	1412500	$ 16,871	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00.00	$ 44,361,660		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00.00	$ 44,361,660	
NPS.50	CARCAMO TIPO A DE VASTAGA TELECOMUNICACIONES	ML	-	1192500000	$ 4,770,000	$ -	250.00	$ 117,942,000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.11	$ 52,920		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	250.11	$ 117,994,920	
NPS.70	CARCAMO TIPO A DE VASTAGA TELECOMUNICACIONES	ML	-	342264000	$ 4,750,000	$ -	191.00	$ 104,459,500		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.11	$ 52,920		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	191.11	$ 104,512,420	
NPS.71	CAMARA TIPO "H" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - TAPA DE CONCRETO - TELEFONICO	UN	-	76211655	$ 10,716	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	7.14.00	$ 71,651,296		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	7.14.00	$ 71,651,296	
NPS.96	SUMINISTRO DE INSTALACION																															
NPS.154	2 DUCTOS D=4" Pvc-Tdp (Incluye Suministro E Instalación, No Incluye Retiro)	ML	-	18685400	$ 246,070	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	43.00	$ 10,740,538	
	6 DUCTOS D=4" Pvc-Tdp (Incluye Suministro E Instalación, No Incluye Retiro)	ML	-	12551600	$ 165,810	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	130.70	$ 21,676,425	
	RED TELEFONICA COLOMBIA MOVISTAR DE A CARGO DEL EU					**$ 334,810,940**		**$ 911,640**												**$ 324,913,967**		**$ 14,037,450**								**$ 684,224,929**	
	Redes																															
7.0.11	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 1m - 2m (Incluye Retiro)	M3	3,464.10		$ 35,017	$ 121,298,698		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	677.61	$ 23,724,974		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3,786.13	$ 97,861,184	
7.0.12	DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (Incluye RETIRO Y DISPOSICION FINAL)	ML	4,972.00		$ 9,830	$ 47,882,018		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	323.00.16	$ 3,180,454		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,830.84	$ 16,841,782	
7.0.13	1 DUCTO D=4" PVC- TIPO2 (INCLUYE RELLENO, INCLUYE SUMINISTRO DE INSTALACION	ML	206.00		$ 10,130	$ 2,086,538		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	206.00	$ 2,086,400		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 10,103	
7.0.14	DEMOLICION DE POZOS, CAMS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMATICO DE 45 LB, COMPRESOR Y CARGUE).	M3	22.00		$ 266,480	$ 5,818,560		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5.67	$ 1,352,468		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	16.13	$ 4,266,092	
7.0.15	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 25 Km)	M3	31.00		$ 34,075	$ 1,056,325		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,771.20	$ 94,453,942		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,802.20	$ 101,826,965	
7.0.16	CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES (DIBUJO EN PLANTA)	UN	8.00		$ 2,232,830	$ 20,842,640		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 6,461,900		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	10.00	$ 32,329,000	
7.0.17	CAMARA TIPO "H" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - DOBLE CT-CIB	UN	15.00		$ 832,640	$ 12,038,280		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00.00	$ 10,403,100		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 1,903,980	
7.0.18	CAMARA DOBLE TIPO "H" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES CT-CIB	UN	3.00		$ 695,830	$ 2,087,490		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 1,751,900		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 663,590	
7.0.19	1 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación, No Incluye Retiro)	ML	840.00		$ 49,694	$ 36,931,248		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	570.54	$ 25,471,161		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,410.54	$ 62,364,461	
7.1.00	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación, No Incluye Retiro)	ML	529.00		$ 84,330	$ 44,642,370		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	465.00	$ 39,082,864		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	65.61	$ 5,553,765	
7.1.01	TUBO DE 100 PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación, No Incluye Retiro)	ML	1,805.00		$ 10,194	$ 21,931,230		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	337.14	$ 4,167,714		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,442.00	$ 17,823,468	
NPS.45	TUBERIA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (color negro 40 x 4.0 x 40 mm POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (Incluye Suministro e Instalación, No Incluye retiro).																															
NPS.45	ADAPTADOR TIPO MIAL C/ARPINA PVC D=3" (Suministro e Instalación)	UN			$ 16,871														31.00	$ 974,901		$ -		$ -		$ -		$ -	31.00	$ 974,901	
NPS.17	ADAPTADOR TIPO MIAL C/ARPINA PVC 3/4" (Suministro e Instalación)	UN			$ 6,330														432.00	$ 2,733,960		$ -		$ -		$ -		$ -	432.00	$ 2,733,960	
7.0.10	12 DUCTOS D=4" PVC- PEINADO (No SUMINISTRO E INSTALACION, NO INCLUYE EXCAVACION)	ML			$ 20,000														55.44	$ 1,109,100		$ -		$ -		$ -		$ -	55.44	$ 1,109,100	
NPS.46	CAMARA TIPO "H" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - 12" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES (DIMENSIONES INTERNAS LARGO 1.60M, ANCHO 1.00M, ALTO 1.40M SEGUN NORMA TELECOM) INCLUYE: DEMOLICION, TRANSPORTE, Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACION DE ESCALERAS (Incluye Retiro)	UN	-	69532400	$ 916,843	$ -	1.00	$ 916,843																					1.00	$ 916,843	
7.0.05	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3			$ 135,830														1,446.75	$ 902,369,550		$ -		$ -		$ -		$ -	1,446.75	$ 902,369,550	
7.0.04	RELLENO DE RECIBO CORTEN (Suministro e Instalación, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3			$ 90,698														790.12	$ 70,967,900		$ -		$ -		$ -		$ -	790.12	$ 70,967,900	
7.0.01	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Retiro)	M3			$ 6,000														5.00	$ 30,150		$ -		$ -		$ -		$ -	5.00	$ 30,150	
NPS.97	1 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, NO INCLUYE EXCAVACION)	ML		59157500	$ 76,176																97.70	$ 7,444,835							97.70	$ 7,444,835	
NPS.98	CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - DOBLE CT-CIB	UN		166327500	$ 2,237,000																3.00	$ 67,107,000							3.00	$ 6,713,167	
	RED TELEFONICA COLOMBIA MOVISTAR DE A CARGO DE CONSORCIO																															
7.1.02	ADECUACION DE POSTES (Incluye Retiro, Desmontaje, Adecuacion a Norma, Incluye Retenidas, NORMA LAAS)	UN	1.00		$ 360,331	$ 360,331		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 360,331	
	REDES SUBTERRANEAS (BELEN)					**$ 30,858,830**		**$ -**		**$ 911,843,000**										**$ 1,466,703,967**		**$ -**								**$ 1,387,875,370**	
7.0.01	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 1m - 2m (Incluye Retiro)	M3			$ 35,017														7.81.73	$ 273,683,417		$ -		$ -		$ -		$ -	7.81.73	$ 273,683,417	
7.0.02	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 25 Km)	M3			$ 34,075														7.81.73	$ 422,015,968		$ -		$ -		$ -		$ -	7.81.73	$ 422,015,968	
7.0.03	RELLENO DE RECIBO CORTEN (Suministro e Instalación, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3			$ 90,698														4.741.04	$ 431,461,174		$ -		$ -		$ -		$ -	4.741.04	$ 431,461,174	
6.1.01	RELLENO EN ARENA DE RIO INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTACION	M3			$ 197,000														344.73	$ 68,551,500		$ -		$ -		$ -		$ -	344.73	$ 68,551,500	
6.1.02	CONCRETO 3000 PSI (Incluye Suministro, Vaciado, Vibrado y Curado)	M3			$ 416,330														344.73	$ 143,519,767		$ -		$ -		$ -		$ -	344.73	$ 143,519,767	
7.0.05	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3			$ 135,830														94.00	$ 10,072,004		$ -		$ -		$ -		$ -	94.00	$ 10,072,004	
7.0.01	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Retiro)	M3			$ 6,000														94.00	$ 567,364		$ -		$ -		$ -		$ -	94.00	$ 567,364	
7.1.03	GARGANO EN LADRILLO ESTRUCTURAL PARA TUBERIA HASTA D=9", INCLUYE LOSA DE PROTECCION, REFUERZO Y RELLENO EN RECIBO, SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	ML	81.00		$ 336,000	$ 27,141,840		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5.50.11	$ 19,402,800		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	20.00	$ 8,766,765	
7.1.04	GARGANO TIPO PLACA PARA PROTECCION DE TUBO EN POLIETILENO D= 11"- 51"- 14" Y 18" (Incluye relleno en arena de peña, refuerzo, concreto de 3000 PSI y 4000 PSI, formaleta y acero de refuerzo)	ML	35.00		$ 246,830	$ 8,639,575		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	34.00	$ 8,403,800		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 34,902	
NPS.14	RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	MB	-	23444000	$ 30,000	$ -		$ -	387.00	$ 11,660,421		$ -		$ -		$ -		$ -	342.47	$ 10,910,760		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	729.47	$ 22,821,180	
NPS.44	SUBBASE GRANULAR BSCA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR)	MB	-	13427200	$ 177,430	$ -		$ -	775.00	$ 137,157,203		$ -		$ -		$ -		$ -	640.01	$ 114,447,349		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,415.01	$ 251,604,604	
NPS.66	CONSTRUCCION CARGAMO DE PROTECCION REJI DE POLIETILENO D11 2" (Incluye concreto 3000 Psi, suministro, instalacion y formaleta, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y EXCAVACION MANUAL, NO INCLUYE TUBERIA	ML	-	17500200	$ 237,790	$ -		$ -	46.00	$ 10,934,563		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	46.00	$ 10,934,563	
5	**ADECUACION HIDRAULICA**					**$ 79,238,030**		**$ 611,010,513**		**$ 2,481,413**		**$ 579,134,030**		**$ 916,013,613**		**$ 812,000**		**$ 3,901,663,103**		**$ -**		**$ -**								**$ 4,850,393,557**	
7.0.01	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Retiro)	M3	-		$ 6,000	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6,720.66	$ 40,961,940		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6,720.66	$ 40,961,940	
6.0.04	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 25 Km)	M3	-		$ 34,075	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6,738.66	$ 965,013,969		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6,738.66	$ 965,013,969	
6.0.03	RETIRO DE LOSA CON DEMASION ASFALTICA, CIRCULACION VEHICULAR	M2	-		$ 1,000	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 1,000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 1,000	
NPS.11	CANALETA EN CONCRETO REFORZADO DE SECCION TRIANGULAR CON PARRILLA EN HIERRO GALVANIZADO DE 1/2" x 3/4" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COGNATACION MENOR DEL 10% INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETA, SEPARACION MASICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA, INCLUS.	ML	-	1624100	$ 21,492	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	236.70	$ 5,086,905		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	236.70	$ 5,086,905	
NPS.27	CONTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, COMBUSTIBLE, INCLUYE DISCO DIAMANTADO PARA CORTE CONCRETO 180 MM) AGUA Y MANO D OBRA.	ML	-	1003200	$ 2,510	$ -	763.00	$ 1905245		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,735.01	$ 6,926,905		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3,538.01	$ 8,806,905	
NPS.28	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR SEMITA DE 1 TONELADA)	MB	-	12354600	$ 180,200	$ -	964.00	$ 1600976200		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	298.30	$ 49,753,965		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,270.30	$ 207,751,965	
NPS.29	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MEDIO ASFALTO CONVENCIONAL MDC-2 - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTACION DE LLANTAS)	MB	-	63506600	$ 832,610	$ -	211.00	$ 175666710		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,836.66	$ 2,363,097,916		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3,047.66	$ 2,537,771,626	
NPS.30	LIMPIEZA DE RUEDS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SUBPRODUTOS	UN	-	6541200	$ 86,430	$ -	4.00	$ 345720		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	100.00	$ 86,430		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3.00	$ 259,317	
NPS.31	INSTALACION DE CAJA ØTR IN: 0.45M (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24X12X6, MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA INCLUYE REPOSICION DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA)	UN	-	46686600	$ 630,641	$ -	21.00	$ 13,013,761		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	21.00	$ 13,013,761	
NPS.32	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SUBPRODUTOS	UN	-	6541200	$ 86,430	$ -	14.00	$ 1210140		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00.00	$ 86,430		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3.00	$ 259,317	
NPS.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA CIRCULAR, 60 X 45 (SUMINISTRO E INSTALACION	UN	-	8792400	$ 116,190	$ -	28.00	$ 3253264		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 116,190		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	29.00	$ 3,253,264	
NPS.34	REJILLA SUMINISTRO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTRO E INSTALACION	UN	-	15560100	$ 210,736	$ -	28.00	$ 5901872		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00.00	$ 3,372,964		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	12.00	$ 2,528,908	
NPS.35	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M (INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACION Y REPOSICION BASE GRANULAR CLASE C (BG_C-E=0.20M BASE ASFALTICA MDR)	MB	-	136030800	$ 182,410	$ -	1,165.00	$ 216887000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,180.00	$ 216,887,000	
NPS.36	IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	M	-	1000000	$ 2,530	$ -	4,762.00	$ 12054860		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	32,270.61	$ 86,311,981		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	37,041.61	$ 98,376,841	
NPS.37	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Boyacá BASE GRANULAR CLASE A (BG-A) ESTABILIZADA CON EMULSION ASFALTICA TIPO CONVENCIONAL (INCLUYE: Suministro, transporte, colocación y compactación)	MB	-	43117600	$ 589,782	$ -	37.00	$ 21081934		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,514.11	$ 863,713,604		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,551.11	$ 883,764,906	
NPS.38	ESCARIFICACION, HUMEDECIMIENTO, NIVELACION Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR DEL MATERIAL GRANULAR EXISTENTE	MB	-	15346600	$ 20,270	$ -	38.00	$ 770681		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	38.00	$ 770,681	
NPS.39	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	MB	-	6748300	$ 86,700	$ -		$ -	38.00	$ 3,466,400		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	38.00	$ 3,466,400	

BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 346-2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D. C.

BALANCE NO. 14
FECHA: 30 de julio de 2026

CONTRATISTA CONSORCIO EUCARISTICO CRA 68 **SUPERVISOR** ISIS PAOLA DÍAZ MUNIZ

INTERVENTOR CONSORCIO SUPERVISOR AV 68 **APOYO A LA SUPERVISION** ANDRES OLARTE

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES CONTRACTUALES SUSCRITAS																				BALANCE NO. 14 ACTA No. 04 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 7		CONDICIONES ACTUALIZADAS AL PRESENTE BALANCE		JUSTIFICACIÓN
							MODIFICATORIO 5 INCORPORACION APS		MODIFICATORIO 6 INCORPORACION RS		MODIFICATORIO 7 INCORPORACION APS		ACTA N° 10 - 01 INCLUSION DE ITEMS SIN PRESUPUESTO N° 4		ACTA No. 12 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 5		BALANCE DE CANTIDADES CON ELACTA 4 10		ACTA No. 4 09 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 6		HPS PROVISION AUS BALANCE NO. 13		BALANCE NO. 13 MODIFICATORIO No. 10							
ITEM No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.		PU AIU	VALOR	+	CANT.	VALOR	+	CANT.	VALOR	+	CANT.	VALOR	+	CANT.	VALOR	+	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	+/-	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
APU-44	SUBBASE GRANULAR SBG-X (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMIDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO ESPECIFICADO).	M3			$ 177,439	$ -																								
APU-50	CAJA SUPERIOR SUMIDERO SIN ANDEN Y SIN REJILLA SL 100 SEGUN NORMA IDU-41 (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	-	1140045600	$ 1,596,520	$ -			$ -			$ -			$ -		14.00	$ 21,091,418			$ -		6.00	$ 9,550,174		$ -		$ -		8.00	$ 12,093,252	
APU-58	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	ML	-	3832000	$ 5,000	$ -			$ -			$ -			$ -		1,076.00	$ 7,680,376			$ -		374.00	$ 1,869,209		$ -		$ -		1,198.00	$ 6,851,089	
APU-91	DEMOLICION PISO DE CONCRETO - DENSO NO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	M2	-	51635000	$ 88,839	$ -			$ -			$ -			$ -		57.00	$ 6,637,116			$ -		35.00	$ 2,324,557		$ -		$ -		130.00	$ 8,961,667	
APU-33	CONCRETO PARA ANDENES DE 3000 PSI RUGOSA SL 100 (INCLUYE RELLENO DE GRAVILLA, CAPTACION DEL ANDEN, SUMINISTRO DE METALICAS)	UN	-	3545895100	$ 3,394,420	$ -			$ -			$ -			$ -		14.00	$ 47,161,958			$ -		1000	$ 3,394,420		$ -		$ -		4.00	$ 13,457,703	
APU-33	PLACA EN CONCRETO DE 4500 PSI ALTO DENSO X 0.3400 E=0.12MDS PARA PROTECCION DE TUBO DE ALCANTARILLADO D=80" (Incluye retiros en zona de pata, cargue, transporte y disposicion de escombros)	ML	-	73266600	$ 96,827	$ -			$ -			$ -			$ -		114.00	$ 11,037,004			$ -		4.00	$ 387,304		$ -		$ -		110.00	$ 10,653,310	
APU-39	SARDINEL TIPO A DE 0.30 MTS (SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE CONCRETO 3 000 PSI MORTERO Y ESC	ML	-	44394400	$ 99,392	$ -			$ -			$ -			$ -		57.00	$ 5,663,619			$ -		-	$ -		$ -		$ -		57.00	$ 5,663,619	
APU-52	TACHON PLASTICO CON REFLECTIVO. Medidas 45cm x 6cm x 15cm. (Incluye Analisis y pegante). SUMINISTRO E INSTALACION	UN	-	30661000	$ 40,450	$ -			$ -			$ -			$ -		964.00	$ 38,983,650			$ -		728.00	$ 29,447,800		$ -		$ -		236.00	$ 9,544,200	
APU-53	BARANDA TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE GANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACION (1.6 BOMB.2.5MDS 1 MD) PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO.	UN	-	16188300	$ 213,930	$ -			$ -			$ -			$ -		152.00	$ 32,511,144			$ -		656.00	$ 139,804,080		$ -		$ -		808.00	$ 172,421,153	
APU-56	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	MB	-	85376600	$ 112,834	$ -			$ -			$ -			$ -		200.00	$ 26,966,160			$ -		337.00	$ 44,604,960		$ -		$ -		537.00	$ 69,841,100	
N P-1 09	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO E=0.25 H=0.18 M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO)	MB	-	3172100	$ 41,918														1360	$ 57,005	-	$ -		$ -			$ -	13.60	$ 57,005	
	MANTENIMIENTO PREVIO DEL																														
	DEMOLICIONES																														
	INTERVENCION EN VIA ANA																														
	INTERVENCION DE MOBILIARIO EN SERVICIO																														
E-030	DEMOLICION Y RETIRO	ML	2,416.00		$ 4,600	$ 11,113,600																									
	INTERVENCION PISO																														
	INTERVENCION PISO A LA ENTREGA																														
E-056	PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue) Incluye agua, pruebas. No incluye transporte de mezcla ni material de la base ni sub base granular.	M3	516.00		$ 90,677	$ 46,790,600			$ -			$ -			$ -							$ -	517.00	$ 46,880,909		$ -		$ -		1.00	$ 90,677	
E-057	TRANSPORTE DE MADERA, PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DISARMEN PAÑOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 15 KM	M3	673.00		$ 42,207	$ 28,400,311			$ -			$ -			$ -							$ -	674.00	$ 28,363,104		$ -		$ -		1.00	$ 42,207	
E-045	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Incluye Agua, No Suministra Riego)	M2	13,806.00		$ 1,898	$ 26,085,738			$ -			$ -			$ -							$ -	13,806.00	$ 26,183,940		$ -		$ -		1.00	$ 1,898	
E-049	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO INTO ASFALTO CONVENCIONAL 60-100 (cemento asfaltico 60-100) (Incluye Cargue, Extendido, Nivelación y Compactación con equipo especializado de Asfalto)	M3	516.00		$ 739,184	$ 377,717,313			$ -			$ -			$ -							$ -	517.00	$ 376,986,129		$ -		$ -		1.00	$ 739,184	
	INTERVENCION EN VIA ANA																														
	INTERVENCION DE MOBILIARIO EN SERVICIO																														
E-030	DEMOLICION Y RETIRO	ML	2,416.00		$ 4,600	$ 11,113,600																	357.43	$ 4,967,977		$ -		$ -		2,678.00	$ 11,991,400	
	INTERVENCION PISO																														
	INTERVENCION PISO A LA ENTREGA																														
E-056	PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue) Incluye agua, pruebas. No incluye transporte de mezcla ni material de la base ni sub base granular.	M3	516.00		$ 90,677	$ 46,790,600			$ -			$ -			$ -							$ -	517.00	$ 46,880,909		$ -		$ -		1.00	$ 90,677	
E-057	TRANSPORTE DE MADERA, PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DISARMEN PAÑOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 15 KM	M3	673.00		$ 42,207	$ 28,400,311			$ -			$ -			$ -							$ -	674.00	$ 28,363,104		$ -		$ -		1.00	$ 42,207	
E-045	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Incluye Agua, No Suministra Riego)	M2	13,806.00		$ 1,898	$ 26,085,738			$ -			$ -			$ -							$ -	13,806.00	$ 26,183,940		$ -		$ -		1.00	$ 1,898	
E-049	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO INTO ASFALTO CONVENCIONAL 60-100 (cemento asfaltico 60-100) (Incluye Cargue, Extendido, Nivelación y Compactación con equipo especializado de Asfalto)	M3	516.00		$ 739,184	$ 377,717,313			$ -			$ -			$ -							$ -	517.00	$ 376,986,129		$ -		$ -		1.00	$ 739,184	
APU-77	PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO SUMINISTRO Y APLICACION	M2		1336700	$ 17,734												700.00	$ 12,348,800					700.64	$ 12,441,015		$ -		$ -		1,400.64	$ 24,855,815	
APU-76	PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO AVIDEM SUMINISTRO Y APLICACION	ML		281700	$ 3,735												876.00	$ 3,261,348					2,736.20	$ 10,184,213		$ -		$ -		3,612.20	$ 13,445,561	
APU-78	SIMBOLO DE SEÑALIZACION CORREDOR INCLUIDO DE BICICLETA GEOM X 1.25M (E= 1 MILS. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	UN		726700	$ 9,345												46.00	$ 440,535					-	$ -		$ -		$ -		46.00	$ 440,535	
APU-90	DEMARCACION LINEA DE 3VDE. ANCHO 0.90 DE E= 10 MILS. ACRILICA BASE AGUA SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	ML		2326600	$ 30,402												5.00	$ 152,010					-	$ -		$ -		$ -		5.00	$ 152,010	
APU-91	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA COLOR BLANCA PARA CARRILES CICLO COLOR RUTA DE 0.4MT X 6.4MT SUMINISTRO Y APLICACION	UN		426600	$ 5,580												706.00	$ 3,939,480					-	$ -		$ -		$ -		706.00	$ 3,939,480	
APU-92	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA AVE CRR (E= 0. MILS. ACRILICA BASE AGUA INC. SUMN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	ML		152600	$ 2,010												5,264.00	$ 10,587,840					19,230.00	$ 38,671,761		$ -		$ -		24,494.00	$ 49,259,601	
APU-93	ACOLE ESTABLECIMIENTO DE LOSA CON ACERO	UNIDES		1363100	$ 14,400												5,052.00	$ 34,838,376					38,010.00	$ 262,072,101		$ -		$ -		31,458.00	$ 296,910,477	
APU-94	BOLILLO NO TRANSFORMABLE DEFORMADOR DE CARRIL NO REMINABLE EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SIN PLOMO DE COLOR AMARILLO, SECCIONADO EN DOS PARTES, CON UNA ALTURA DE 0.90 M, DIAMETRO DE 0.10 M, CON LENTE SUPERIOR OMNIDIRECCIONAL DE 360° INCLUYE ANCLAJE EN CHAZO PLASTICO Y 4 TORNILLOS TRAVIANDO DE 1/2" X 4 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN		15586600	$ 205,571												1,376.00	$ 283,028,036					-	$ -		$ -		$ -		1,376.00	$ 283,028,036	
APU-95	HITO DE 1M DE ALTURA Y 0.15M DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION	UN		4402500	$ 58,100												519.00	$ 30,158,577					134.00	$ 7,784,923		$ -		$ -		385.00	$ 22,400,455	
APU-97	CUADERNA DE INCLINACION EN MADERA PARA CONCRETO EN LOSA (SCHAPMAN ALZAMIENTO LIVERMAR, FILTRO MURO DE HUNA, BLOQUE PRECOCIDO PARA TUBERIA, POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA NSR-98.	UN		6140600	$ 811,400												1.00	$ 811,400					-	$ -		$ -		$ -		1.00	$ 811,400	
APU-91	PINTURA ACRILICA BASE AGUA E= 0 MILS. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	M2		2624700	$ 34,684												13.00	$ 450,892					2,648.31	$ 91,847,564		$ -		$ -		2,661.31	$ 92,298,456	
APU-92	DEMARCACION METROS CUADRADOS EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AZUL RL MILS Y 18 MILS (PARABRISA) (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	M2		8641100	$ 114,189												852.00	$ 97,289,028					-	$ -		$ -		$ -		852.00	$ 97,289,028	
9	**SUBTOTAL**					$ 40,140,210			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		25,153,164			$ 1,376,476,310		$ -		1,401,961,683	
	OBRAS COMPLEMENTARIAS																														
	HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS																														
E-051	AUSILIAR DE OBRA DE 120 m x 6.0 m (Incluye transporte, cargue y descargue)	MES	1.00		$ 2,192,250	$ 2,192,250			$ -			$ -			$ -							$ -	-	$ -		$ -		$ -		1.00	$ 2,192,250	
E-052	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ARQUEOLOGIA PREVENTIVO EN CASO DE HALAZGO - FASE DE RESCATE ARQUEOLOGICO" (Turnos x 8), PERSONAL ESPECIALIZADO Y EQUIPO.	MES	1.00		$ 19,647,000	$ -			$ -			$ -			$ -							$ -	2.00	$ 39,753,918		$ -		$ -		3.00	$ 59,853,977	
E-053	ANALISIS DE RESGUAR ARQUEOLOGICO - DOCUMENTO - Informe de laboratorio de análisis de materiales en muestra. (Si hay existe) Incluye instrumentos y materiales para análisis de materiales existentes	MES	1.00		$ 19,398,790	$ 19,398,790			$ -			$ -			$ -							$ -	1.00	$ 19,354,782		$ -		$ -		2.00	$ 38,753,572	
E-054	ALQUILER DE LABORATORIO ARQUEOLOGICO CON PERSONAL Y MATERIALES PARA ANALISIS DE MATERIAL ARQUEOLOGICO	MES	1.00		$ 644,430	$ 644,430			$ -			$ -			$ -							$ -	-	$ -		$ -		$ -		1.00	$ 644,430	
E-055	PROTECCION, EMBALAJE Y ANALISIS FRANCOTIRADOR DE UN MUESTRA DE SUELO DE ORIGEN ARQUEOLOGICO PROCEDENTE DE UN CONTEXTO ARQUEOLOGICO (Incluye informe final a nivel de resultados)	UN	1.00		$ 1,717,898	$ 1,717,898			$ -			$ -			$ -							$ -	-	$ -		$ -		$ -		1.00	$ 1,717,898	
E-056	ESTUDIO BIOANTROPOLOGICO DE ESQUELETOS HUMANOS (Incluye Analisis y pegante). SUMINISTRO E Informe final con metodología de abordaje y análisis, realización del análisis osteológico, descripción del material exhumado, origen y naturaleza del material, estado general de conservación, inventario del material, análisis tafonómico, conjuntos osteoarqueológicos y tratamiento de material etc).	UN	1.00		$ 2,960,070	$ 2,960,070			$ -			$ -			$ -							$ -	-	$ -		$ -		$ -		1.00	$ 2,960,070	
E-057	ANALISIS DE SECCIONES DELGADAS MUESTRA DE CERAMICA RECUPERADAS (Incluye elaboración sección delgada 30 um de espesor, descripción microscópica de sección delgada (incluye fotografías), descripción de la composición de la pasta de sección delgada, determinación petrográfica de minerales presentes en la muestra, tamaño, forma y características texturales y transporte de muestras)	UN	1.00		$ 660,468	$ 660,468			$ -			$ -			$ -							$ -	-	$ -		$ -		$ -		1.00	$ 660,468	
	OBRAS PARA LA MITIGACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EXISTENTE																									$ 69,330,296		$ -			
APU-58	PINTURA VIEJO PARTE BAJA PUENTE VEHICULAR DE LA CRA 68 DE 22 METROS DE ANCHO X 1.50 DE ALTO EN DOS CAPAS	GLB		46128700	$ 6,650,631	$ -			$ -			$ -			$ -							$ -	1.00	$ 6,650,631		$ -		$ -		1.00	$ 6,650,631	
APU-92	PINTURA RAJON TIPO GAVION DE 6" - 12" (0.15 A 0.3 DIAM) DEL PUENTE DE LA CALLE 1 CON AV 68 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION EL CONCRETO 3000 PSI)	M2		1105100	$ 132,281	$ -			$ -			$ -			$ -							$ -	1.00	$ 132,281		$ -		$ -		1.00	$ 132,281	
	MANTENIMIENTO ANTICIPADO DE VEGETACIÓN DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN																									$ 1,147,191,030		$ -			
APU-36	MANTENIMIENTO DE INDIVIDUOS ARBÓREOS (Incluye riego, cuneteria para palanganas, fertilizante, poda entre y bota. No incluye tratamiento fitosanitario, replanteo, reposición, poste y malla)	UNIMES		2671000	$ 39,299	$ -			$ -			$ -			$ -							$ -	1,432.00	$ 56,540,672		$ -		$ -		1,432.00	$ 56,540,672	
APU-39	MANTENIMIENTO DE ARBUSTIVA (Incluye riego, cuneteria para palanganas, fertilizante, poda entre y eventualmente incluye tratamiento fitosanitario, replantación, reposición o poste)	MESMES		2166600	$ 28,630	$ -			$ -			$ -			$ -							$ -	39,031.80	$ 1,117,207,211		$ -		$ -		39,031.80	$ 1,117,207,211	
	OBRAS ESPECIALES PARA REFORZAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL																									$ 53,644,540		$ -			
APU-77	PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO SUMINISTRO Y APLICACION	M2		1336700	$ 17,734	$ -			$ -			$ -			$ -							$ -	610.45	$ 10,826,027		$ -		$ -		610.45	$ 10,826,027	
APU-95	HITO DE 1M DE ALTURA Y 0.15M DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION	UN		4402500	$ 58,100																		342.00	$ 19,868,598		$ -		$ -		342.00	$ 19,868,598	
APU-91	PINTURA ACRILICA BASE AGUA E= 0 MILS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION EL CONCRETO 3000 PSI MORTERO Y ESC	M2		2624700	$ 34,684																		348.80	$ 12,097,779		$ -		$ -		348.80	$ 12,097,779	
APU-52	TACHON PLASTICO CON REFLECTIVO. Medidas 45cm x 6cm x 15cm. (Incluye Analisis y pegante). SUMINISTRO E INSTALACION	UN		30661000	$ 40,450																		1,008.00	$ 40,802,250		$ -		$ -		1,008.00	$ 40,802,250	
Sub-Total Costo de remuneración de obra a pagar por Precios Unitarios INCLUIDO AIU						$ 39,030,230,837		$ 1,844,653,335		$ 5,369,864,143		$ 980,730,876		$ 5,805,105,618		$ 37,464,473		$ 16,137,415,965		$ 334,697,180		$ 2,870,739,210		$ 1,210,870,502		$ 46,461,423		$ 41,764,415,965	

BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 346-2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D. C.

BALANCE NO. 14
FECHA: 30 de julio de 2026

CONTRATISTA CONSORCIO EUCARISTICO CRA 68 **SUPERVISOR** ISIS PAOLA DÍAZ MUNIZ

INTERVENTOR CONSORCIO SUPERVISOR AV 68 **APOYO A LA SUPERVISION** ANDRES OLARTE

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES CONTRACTUALES SUSCRITAS																				BALANCE NO. 14 ACTA No. 04 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 7		CONDICIONES ACTUALIZADAS AL PRESENTE BALANCE		JUSTIFICACION
							MODIFICATORIO 5 INCORPORACION NPS		MODIFICATORIO 6 INCORPORACION RS		MODIFICATORIO 7 INCORPORACION NPS		ACTA N° 16 E - 01 E INCLUSION DE ITEMS SIN PRECIOS No. 4		ACTA No. 02 T DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 5		BALANCE DE CANTIDADES CON CLAC 19-4-18		ACTA No. 4 R DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 6		NPS PROVISION ALES BALANCE NO. 13		BALANCE NO. 13 MODIFICATORIO No. 10							
ITEM No.	DESCRIPCION	UND.	CANT.		PU/ M U	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	+ CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR				
Remuneración para obras de construcción :																																
	CONSTRUCCIÓN CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		MODIFICATORIO 7																		CONSTRUCCIÓN AL 100,00000%				
Item	Obras Trame	% del presupuesto oficial			Valor																								Total presupuesto oficial	Valor		
	Sector 1 Calle 19 - Calle 8 Sur – (Abscisa K0+597,3M0 – K2+400)	2,65%			$ 4.150.830.046																						1,38%	$ 2.200.826.996		
	CONTRATO 0007/21	1,41%			$ 2.208.574.211																						0,73%	$ 1.167.926.882		
	BIOGRAFILES	0,31%			$ 485.518.000																						0,09%	$ 154.255.578		
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS - ZONAS BLANDAS	0,93%			$ 1.147.178.328																						0,53%	$ 857.164.171		
	Sector 1 B Calle 19 Sur - Calle 16 Sur - (Abscisa K2+597,3M0 – K3+400)	0,00%			$ -																						1,29%	$ 2.064.271.524		
	CONTRATO 0007/21																										0,49%	$ 783.943.567		
	BIOGRAFILES																										0,07%	$ 105.963.962		
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS - ZONAS BLANDAS																										0,33%	$ 524.263.994		
	Sector 2 Calle 8 Sur - Calle 1 (postación de Canal Fucha) - K0+400 – K2+400	2,44%			$ 3.845.230.710																						2,10%	$ 3.468.305.958		
	CONTRATO 0007/21	1,31%			$ 2.070.337.000																						0,94%	$ 1.527.809.852		
	BIOGRAFILES	0,12%			$ 192.747.210																						0,09%	$ 141.261.980		
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS SOL OVA	0,98%			$ 1.288.577.210																										
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS - ZONAS BLANDAS																										1,13%	$ 1.822.315.446		
	Sector 2A Calle 1 - Calle 3 (Avda Gonzalo Jiménez de Quesada) – K0+400 – K2+400	1,85%			$ 2.920.790.346																						1,43%	$ 2.303.067.803		
	CONTRATO 0007/21	1,36%			$ 2.138.217.346																						1,16%	$ 1.877.180.997		
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS SOL OVA	0,49%			$ 782.572.999																										
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS - ZONAS BLANDAS																										0,07%	$ 112.211.907		
	Sector 3 Calle 3 - Av Americas - K2+400 – K+383,764	1,46%			$ 2.305.156.710																						1,93%	$ 3.107.810.962		
	CONTRATO 0007/21	1,36%			$ 2.138.217.346																						1,73%	$ 2.787.864.764		
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS SOL OVA	0,10%			$ 167.338.710																										
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS - ZONAS BLANDAS																										0,10%	$ 319.946.197		
	Sector 4 Calle 19 - Calle 3 Sur – K0+337,76 – K2+400	4,65%			$ 7.337.746.210																						4,10%	$ 6.599.373.210		
	CONTRATO 0007/21	4,65%			$ 7.337.746.210																						4,10%	$ 6.599.373.210		
	BIOGRAFILES Calle 13 a Calle 8 Sur	0,00%			$ 158.297.710																										
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS BLANDAS C KLO VIA	1,66%			$ 2.618.538.811																										
	Sector 4A Calle 13 - Calle 10 Sur (K3+153,763 – K3+400	4,65%			$ 7.337.746.210																						1,73%	$ 2.801.863.463		
	CONTRATO 0007/21	4,65%			$ 7.337.746.210																						0,49%	$ 787.383.963		
	BIOGRAFILES Calle 13 a cr - Calle 17 scr - Calle 13 a cr	0,10%			$ 158.297.710																						0,10%	$ 161.816.500		
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS BLANDAS C KLO VIA	1,66%			$ 2.618.538.811																						0,70%	$ 1.162.315.287		
	Sector 4B Calle 17 Sur - Calle 8 Sur - (K1+852 -K2+017	2,10%			$ 3.315.177.210																						2,27%	$ 3.666.367.800		
	CONTRATO 0007/21	2,10%			$ 3.315.177.210																						0,68%	$ 1.099.304.800		
	BIOGRAFILES Calle 8 sur	0,00%			$ 158.297.710																						0,00%	$ 158.297.710		
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS BLANDAS C KLO VIA	1,66%			$ 2.618.538.811																						0,93%	$ 810.000.313		
	Sector 4C Calle 8 Sur relativo norte - (Empred Vía – K0+197 – K2+400)	3,80%			$ 6.001.478.838																						0,77%	$ 1.241.377.360		
	CONTRATO 0007/21	2,10%			$ 3.315.177.210																						0,13%	$ 207.872.757		
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS BLANDAS C KLO VIA	1,66%			$ 2.618.538.811																						0,54%	$ 843.504.651		
	Sector 5 Calle 3 Sur - Calle 3 (canal Comuneros) – K2+400 – K3+400	3,31%			$ 5.214.210.210																						2,73%	$ 4.468.861.461		
	CONTRATO 0007/21	1,31%			$ 2.070.337.000																						1,51%	$ 2.472.021.961		
	BIOGALLES Terminal IBIA - Transversal 83D - Calle 1	0,21%			$ 340.098.000																						0,20%	$ 327.326.000		
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS BLANDAS C KLO VIA	1,62%			$ 2.560.240.710																						1,64%	$ 1.800.264.567		
	Sector 5A Calle 1 - Av Americas - K3 + 400 – K3 + 817,51	1,80%			$ 2.836.178.210																						4,58%	$ 7.493.203.210		
	CONTRATO 0007/21	1,80%			$ 2.836.178.210																						4,58%	$ 7.493.203.210		
	BIOGALLES	0,00%			$ 417.017.000																						0,10%	$ 167.817.462		
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS SOL OVA	1,61%			$ 2.196.530.000																						1,13%	$ 1.324.121.531		
	Sector 5C CONSTRUCCION CONCRETAR Y ESPACIO PUBLICO AV AMERICAS BLANDA - CALLE 3	2,45%			$ 3.836.110.000																						1,73%	$ 2.765.151.043		
	CONTRATO 0007/21	1,36%			$ 2.138.217.346																						1,39%	$ 2.224.251.961		
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS SOL OVA	1,10%			$ 1.736.830.000																						0,34%	$ 540.899.082		
	MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION Y SEGMENTACION	1,07%			$ 1.680.634.710																						0,91%	$ 1.471.864.961		
	SEÑALIZACION VERTICAL	0,68%			$ 830.697.346																						0,23%	$ 369.963.378		
	SEÑALIZACION Y SEGMENTACION	0,68%			$ 751.747.346																						0,68%	$ 1.077.900.961		
	Sector 7A Calle 19 - Calle 3 Sur - K0+000,118 – K0+800 – DOBLE CALZADA	1,76%			$ 2.835.187.346																						1,73%	$ 2.765.453.460		
	CANALIZACION	1,80%			$ 2.836.178.210																						1,43%	$ 2.284.713.710		
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS BLANDAS	1,76%			$ 2.827.747.000																						0,30%	$ 474.739.750		
	Sector 7B Calle 19 C - Calle 3 Sur - K0 +000 - K2+800 - ORIENTAL	2,41%			$ 3.840.666.346																						1,81%	$ 2.894.359.210		
	CANALIZACION	1,80%			$ 2.836.178.210																						1,73%	$ 2.765.151.417		
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS BLANDAS	0,28%			$ 431.676.210																										
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS																										0,08%	$ 58.821.957		
	Sector 8A Calle 19 Cur - Calle 3 c- K2+800 – K3+410 C-DOBLE CALZADA	1,61%			$ 2.536.240.346																										
	CANALIZACION	1,80%			$ 2.836.178.210																										
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS BLANDAS	0,09%			$ 147.498.000																										
	Sector 8A2 K3 +338 – K3+410 – K2+800 – K3+400 – DOBLE CALZADA	1,61%			$ 2.536.240.346																						0,57%	$ 921.800.460		
	CANALIZACION	1,80%			$ 2.836.178.210																						0,54%	$ 872.021.921		
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS BLANDAS	0,09%			$ 147.498.000																						0,03%	$ 53.051.103		
	Sector 8B Calle 19 cr – Calle 3 c K2+800 – K3+410 C-ORIENTAL	1,80%			$ 2.836.240.346																						1,01%	$ 1.643.403.964		
	CANALIZACION	1,80%			$ 2.836.178.210																						0,98%	$ 1.587.021.153		
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS BLANDAS	0,09%			$ 147.498.000																										
	Sector 9A Calle 3 - Av Americas- K3+410 – K3+574,636 – DOBLE CALZADA	1,66%			$ 2.618.538.811																						1,51%	$ 2.451.153.864		
	CANALIZACION	1,80%			$ 2.836.178.210																						1,43%	$ 2.327.213.921		
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS BLANDAS	0,09%			$ 147.498.000																						0,08%	$ 134.939.943		
	Sector 9B Calle 3 - Av Americas- K3+410 – K3 + 836 – ORIENTAL	1,66%			$ 2.617.298.210																						1,44%	$ 2.353.853.906		
	CANALIZACION	1,46%			$ 2.297.937.000																						1,39%	$ 2.257.313.970		
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS BLANDAS	0,14%			$ 192.747.210																						0,04%	$ 60.939.936		
	ESTACIONAMIENTO TIPO T2 CALLE 19 SUR	0,00%			-																						0,13%	$ 203.763.971		
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS BLANDAS																										0,13%	$ 203.763.971		
	ESTACIONAMIENTO TIPO T1 CALLE 19 SUR	0,00%			-																						0,13%	$ 203.763.971		
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS BLANDAS																										0,13%	$ 203.763.971		
	ESTACIONAMIENTO TIPO T1 CALLE 19 SUR	0,00%			-																						0,13%	$ 203.763.971		
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS BLANDAS																										0,13%	$ 203.763.971		
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS BLANDAS	0,00%			-																						0,13%	$ 203.763.971		
	SEÑALIZACION Y SEGMENTACION	1,68%			$ 2.632.238.710																						1,44%	$ 2.257.313.970		
	SEÑALIZACION Y SEGMENTACION	1,68%			$ 2.632.238.710																						1,44%	$ 2.257.313.970		
	SEÑALIZACION VERTICAL	0,00%			$ -																						0,00%	$ 44.614.000		
	ANDEN DE CAMBIO Y BIPODOS	0,00%			$ -																						0,00%	$ 22.614.000		
	ESTRUCTURAS	30,00%			$ 47.155.237.230																						30,00%	$ 51.462.363.000		
	INTERSECCION ELEVADA - CALLE 3 (2 niveles- sin rampas)	14,00%			$ 22.010.490.830																						20,04%	$ 22.897.492.000		
	PUENTE VEHICULAR CALLE 19 SUR	30,00%			$ 47.155.237.230																						16,78%	$ 19.167.000.417		
	PUENTE VEHICULAR CALLE 3C AVAL COMUNEROS (3 Niveles y rampas)	7,00%			$ 11.646.437.310																						10,62%	$ 11.845.421.310		
	ESTACIÓN METRO - TIPO T2 CALLE 19 SUR	4,00%			$ 6.314.956.230																						6,03%	$ 7.202.163.564		
	ESTACIÓN METRO - TIPO T1 CALLE 19 SUR	4,00%			$ 6.314.956.230																						6,03%	$ 7.202.163.564		
	ESTACIÓN METRO - TIPO T1 CALLE 3C AVAL COMUNEROS	4,00%			$ 6.314.956.230																						5,53%	$ 17.564.710.000		
	TAQUILLAS (INTERNAS (11)	2,00%			$ 3.157.477.210																						2,21%	$ 2.502.741.107		
	TAQUILLAS (EXTERNAS (11)	2,00%			$ 3.157.477.210																						2,21%	$ 2.502.741.107		
	PUENTE PEATONAL P1 CALLE 19 SUR COSTADO NORTE	3,00%			$ 5.535.530.730																						4,94%	$ 5.625.033.766		
	PUENTE PEATONAL P2 CALLE 13 AVAL FUCHA	3,00%			$ 4.736.818.730																						7,03%	$ 7.963.816.870		
	PUENTE PEATONAL P3 CALLE 3C AVAL COMUNEROS	4,00%			$ 6.314.956.230																						5,57%	$ 6.314.864.567		
	PUENTE PEATONAL P4 AV. AMERICAS (COSTADO SUR)	4,00%			$ 6.314.956.230																						5,57%	$ 6.314.864.567		
	SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES + OBRAS COMPLEMENTARIAS + OBRAS	100%			$ 157.183.791.000																						100%	$ 113.411.000.000		

CONSORCIO EUCARÍSTICO CRA 68

BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 346-2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D. C.

BALANCE NO. 14
FECHA: 30 de julio de 2026

CONTRATISTA CONSORCIO EUCARISTICO CRA 68 **SUPERVISOR** ISIS PAOLA DÍAZ MUNIZ

INTERVENTOR CONSORCIO SUPERVISOR AV 68 **APOYO A LA SUPERVISION** ANDRES OLARTE

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES CONTRACTUALES SUSCRITAS																												BALANCE NO. 14 ACTA No. 044 DE INCLUSION DETEMS NO PREVISTOS No.7		CONDICIONES ACTUALIZADAS AL PRESENTE BALANCE		JUSTIFICACION
							MODIFICATORIO 5 INCORPORACION APS			MODIFICATORIO 6 INCORPORACION APS			MODIFICATORIO 7 INCORPORACION APS			ACTA N° 150 – DE INCLUSION DETEMS NO PREVISTOS N° 4			ACTA No. 327 DE INCLUSION DETEMS NO PREVISTOS No. 5			BALANCE DE CANTIDADES CON ESJAC 19 4 15			ACTA N.o 4 15 DE INCLUSION DETEMS NO PREVISTOS No. 6			ACTA N° 416 – DE INCLUSION DETEMS NO PREVISTOS N° 7			BALANCE NO. 13 MODIFICATORIO N.O. 16								
ITEM No.	DESCRIPCION	UND.	CANT.		PU/H/U	VALOR	=	CANT.	VALOR	=	CANT	VALOR	=	CANT.	VALOR	=	CANT.	VALOR	=	CANT	VALOR	=	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	=	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	=	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
Resumen de los valores ejecutados por cada una de las remuneraciones.																																							
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							**MODIFICACIONES**																																	
							MODIFICATORIO 5			MODIFICATORIO 6			MODIFICATORIO 7			ACTA N° 150 – DE INCLUSION DETEMS NO PREVISTOS N° 4			ACTA N° 327 – DE INCLUSION DETEMS NO PREVISTOS N° 5			BALANCE DE CANTIDADES CON ESJAC 19 4 15 MODIFICATORIO NO. 11			ACTA N° 4 15 – DE INCLUSION DETEMS NO PREVISTOS N° 6			ACTA N° 416 – DE INCLUSION DETEMS NO PREVISTOS N° 7			BALANCE NO. 13 MODIFICATORIO N.O. 16			BALANCE NO. 14 MODIFICATORIO NO. 14		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
	DESCRIPCION		VALOR TOTAL				VALOR TOTAL			VALOR TOTAL			VALOR TOTAL			VALOR TOTAL			VALOR TOTAL			VALOR TOTAL			VALOR TOTAL			VALOR TOTAL			VALOR TOTAL			VALOR		VALOR		
	REMUNERACION DE LAS OBRAS CIVILES COSTO DIRECTO (SIN AIU):		$ 119,468,136,087				$ 119,468,136,087			$ 119,468,136,087			$ 119,468,136,087			$ 119,468,136,087			$ 119,468,136,087			$ 119,468,136,087			$ 119,468,136,087			$ 122,676,205,071			$ 122,676,205,071			$ 135,576,355,211		$ 135,576,355,211		
	VALOR DEL IMPREVISTO PARA REMUNERACION DE LAS OBRAS PARA OBRAS CIVILES		$ 59,404,227,264				$ 59,404,227,264			$ 59,404,227,264			$ 59,404,227,264			$ 59,404,227,264			$ 59,404,227,264			$ 59,404,227,264			$ 59,404,227,264			$ 59,403,340,946			$ 59,403,340,946			$ 36,495,360,849		$ 36,495,360,849		
	VALOR TOTAL REMUNERACIÓN DEL AS OBRAS CIVILES INCLUIDO AIU:		$ 157,872,364,171				$ 157,872,364,171			$ 157,872,364,171			$ 157,872,364,171			$ 157,872,364,171			$ 157,872,364,171			$ 157,872,364,171			$ 157,872,364,171			$ 161,879,692,218			$ 161,879,692,218			$ 160,979,352,218		$ 160,979,352,218		
	REMUNERACION PARA REDES COSTO DIRECTO (SIN AIU):		$ 29,237,956,557				$ 30,169,976,143			$ 34,030,660,058			$ 41,751,197,155			$ 41,751,115,165			$ 25,041,202,307			$ 25,291,675,137			$ 27,295,254,508			$ 27,295,254,508			$ 31,331,405,052			$ 202,335,171,369				
	VALOR DEL IMPREVISTO PARA REMUNERACION PARA LAS OBRAS DE ADECUACIONES DE REDES		$ 9,398,834,158				$ 9,668,456,385			$ 11,035,951,312			$ 11,102,787,918			$ 13,431,558,837			$ 8,045,144,884			$ 8,130,261,247			$ 8,771,430,328			$ 8,771,430,328			$ 6,702,180,475			$ 65,137,323,095				
	VALOR TOTAL REMUNERACIÓN PARA REDES INCLUIDO AIU:		$ 38,636,790,715				$ 39,838,354,528			$ 45,066,611,370			$ 52,853,985,073			$ 55,182,674,002			$ 33,086,347,191			$ 33,421,936,384			$ 36,067,684,837			$ 36,067,684,837			$ 38,033,585,527			$ 267,472,494,464			$ 36,104,175,120	$ -	
	REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVIOS COSTO DIRECTO (SIN AIU):		$ 737,264,912				$ 1,201,261,290			$ 1,699,960,757			$ 1,699,130,699			$ 1,700,511,673			$ 1,719,963,078			$ 4,734,363,661			$ 4,734,363,661			$ 4,734,363,661			$ 4,734,363,661			$ 4,734,363,661			$ 4,734,363,661				
	VALOR DEL IMPREVISTO PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVIOS INCLUIDO AIU		$ 237,001,113				$ 385,170,013			$ 597,421,393			$ 597,421,393			$ 597,421,393			$ 585,287,102			$ 1,525,915,000			$ 1,521,915,000			$ 1,521,915,000			$ 1,521,915,000			$ 1,521,915,000			$ 1,521,915,000				
	VALOR TOTAL REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVIOS INCLUIDO AIU:		$ 974,266,025				$ 1,587,431,303			$ 2,297,382,150			$ 2,296,552,092			$ 2,297,933,066			$ 2,305,250,180			$ 6,260,278,661			$ 6,256,278,661			$ 6,256,278,661			$ 6,256,278,661			$ 6,256,278,661			$ 6,256,278,661				
	REMUNERACION DEL COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES COSTO DIRECTO (SIN AIU):		$ 35,435,000				$ 35,435,000			$ 35,435,000			$ 35,435,000			$ 35,435,000			$ 35,435,000			$ 51,154,091			$ 51,154,091			$ 51,154,091			$ 1,077,564,000			$ 1,077,564,000			$ 1,077,564,000				
	VALOR DEL IMPREVISTO PARA REMUNERACION DEL COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES		$ 11,713,000				$ 11,713,000			$ 11,713,000			$ 11,713,000			$ 11,713,000			$ 11,713,000			$ 26,097,699			$ 26,097,699			$ 26,097,699			$ 346,594,644			$ 346,594,644			$ 346,594,644				
	VALOR TOTAL REMUNERACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES INCLUIDO AIU:		$ 48,149,000				$ 48,149,000			$ 48,149,000			$ 48,149,000			$ 48,149,000			$ 48,149,000			$ 107,282,686			$ 107,282,686			$ 107,282,686			$ 1,423,561,559			$ 1,423,561,559			$ 1,423,561,559				
	PAGOS ACEDIDOS AL FONDO DE COMPENSACIONES (SIN AIU):		$ -				$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -				
	VALOR DEL AIU AL FONDO DE COMPENSACIONES (si aplica)		$ -				$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -				
	VALOR TOTAL AL FONDO DE COMPENSACIONES INCLUIDO AIU:		$ 61,273,020,292				$ 59,429,222,868			$ 54,038,126,815			$ 53,078,796,139			$ 43,388,639,270			$ 46,109,174,707			$ 97,867,259,531			$ 97,056,211,248			$ 94,420,012,035			$ 93,103,033,170			$ 93,097,351,009			$ 17,695,924,098				
	MAYORES CANTIDADES REDES, DESVIOS Y OBRAS ESPECIALES (A1.0105020A)		$ -				$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ 86,153,764				
	APENDICE DE BOSE GUIDEVIAL (N. 10/30/2024)		$ -				$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ 117,950,062				
	AMIGABLE COMPONEDORA (05/09/2024)		$ -				$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ 760,909,662				
	EVENTO EXISTENTE		$ -				$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -				
	MODIFICATORIO 5 NP 5		$ -				$ 1,644,697,328			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ 1,644,697,328				
	MODIFICATORIO NP 6		$ -				$ -			$ 9,598,695,140			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ 9,598,695,140				
	MODIFICATORIO NP 8		$ -				$ -			$ -			$ 960,730,619			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ 960,730,619				
	ACTA N° 150 – DE INCLUSION DETEMS NO PREVISTOS N° 4		$ -				$ -			$ -			$ -			$ 9,690,156,649			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ 9,690,156,649				
	ACTA N° 327 – DE INCLUSION DETEMS NO PREVISTOS N° 5		$ -				$ -			$ -			$ -			$ -			$ 37,464,473			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ 37,464,473				
	MODIFICATORIO 11		$ -				$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ 4,091,241,632			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ 4,091,241,632				
	BALANCE NO. 11		$ -				$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ 15,137,425,358			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ 15,137,425,358				
	ACTA N° 416 – DE INCLUSION DETEMS NO PREVISTOS N° 6 PRESENTE BALANCE		$ -				$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ 330,867,193			$ -			$ -			$ -			$ 330,867,193				
	Remuneracion costo la mano de obra y/o ajuste al diseño estructural de bagulles, relaciones y/o demoliciones		$ -				$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ 86,960,460				
	MODIFICATORIO 14		$ -				$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ 4,137,193,067				
	MODIFICATORIO 15		$ -				$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ 95,004,111,401				
	BALANCE NO. 12		$ -				$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ 2,635,759,315			$ -			$ -			$ -			$ 2,635,759,315				
	MODIFICATORIO 16		$ -				$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ 1,316,678,023			$ -			$ 1,316,678,023				
	BALANCE NO. 14 ACTA No. 044 DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No 7		$ -				$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ 40,401,423				
	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA (COP Y DESCRETRIZAL ACTA 109)		$ -				$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ 41,16,123,077				
			$ -				$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -				
	RESUMEN COSTO DE COMPENSACIONES SDA		$ 421,366,136				$ 421,366,136			$ 421,366,136			$ 421,366,136			$ 421,366,136			$ 421,366,136			$ 421,366,136			$ 421,366,136			$ 421,366,136			$ 421,366,136			$ 421,366,136			$ 421,366,136			$ 421,366,136				
	VALOR ENSAYOS DE LABORATORIO SIN IVA		$ 19,248,705				$ 19,248,705			$ 19,248,705			$ 19,248,705			$ 19,248,705			$ 19,248,705			$ 19,248,705			$ 19,248,705			$ 19,248,705			$ 19,248,705			$ 19,248,705			$ 19,248,705			$ 19,248,705				
	IVA POR ENSAYOS DE LABORATORIO		$ 3,657,254				$ 3,657,254			$ 3,657,254			$ 3,657,254			$ 3,657,254			$ 3,657,254			$ 3,657,254			$ 3,657,254			$ 3,657,254			$ 3,657,254			$ 3,657,254			$ 3,657,254			$ 3,657,254				
	VALOR ENSAYOS DE LABORATORIO INCLUIDO IVA		$ 22,905,959				$ 22,905,959			$ 22,905,959			$ 22,905,959			$ 22,905,959			$ 22,905,959			$ 22,905,959			$ 22,905,959			$ 22,905,959			$ 22,905,959			$ 22,905,959			$ 22,905,959			$ 22,905,959				
			$ -				$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -				
	ADICION		$ -				$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -				
	REMUNERACION AMBIENTAL Y SST ETAPA DE PRECONSTRUCCION		$ 179,639,007				$ 179,639,007			$ 179,639,007			$ 179,639,007			$ 179,639,007			$ 179,639,007			$ 179,639,007			$ 179,639,007			$ 179,639,007			$ 179,639,007			$ 179,639,007			$ 179,639,007			$ 179,639,007				
	REMUNERACION AMBIENTAL Y SST ETAPA DE CONSTRUCCION		$ 5,077,223,291				$ 5,077,223,291			$ 5,077,223,291			$ 5,077,223,291			$ 5,077,223,291			$ 5,077,223,291			$ 5,077,223,291			$ 6,769,631,091			$ 6,769,631,091			$ 6,769,631,091			$ 6,769,631,091			$ 6,769,631,091			$ 6,769,631,091				
	REMUNERACION AMBIENTAL Y SST ETAPA DE MANTENIMIENTO		$ 671,169,256				$ 671,169,256			$ 671,169,256			$ 671,169,256			$ 671,169,256			$ 671,169,256			$ 671,169,256			$ 671,169,256			$ 671,169,256			$ 671,169,256			$ 671,169,256			$ 671,169,256			$ 671,169,256				
	REMUNERACIÓN DE LA MODE S DEDALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ETAPA DE PRECONSTRUCCION		$ 433,306,353				$ 433,306,353			$ 433,306,353			$ 433,306,353			$ 433,306,353			$ 433,306,353			$ 433,306,353			$ 433,306,353			$ 433,306,353			$ 433,306,353			$ 433,306,353			$ 433,306,353			$ 433,306,353				
	REMUNERACIÓN DE LA MODE S DEDALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ETAPA DE CONSTRUCCION		$ 2,205,609,661				$ 2,205,609,661			$ 2,205,609,661			$ 2,205,609,661			$ 2,205,609,661			$ 2,205,609,661			$ 2,205,609,661			$ 3,100,813,141			$ 3,100,813,141			$ 3,100,813,141			$ 3,100,813,141			$ 3,100,813,141			$ 3,100,813,141				
	REMUNERACIÓN DE LA MODE S DEDALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ETAPA DE MANTENIMIENTO		$ 1,201,255,092				$ 1,201,255,092			$ 1,201,255,092			$ 1,201,255,092			$ 1,201,255,092			$ 1,201,255,092			$ 1,201,255,092			$ 1,201,255,092			$ 1,201,255,092			$ 1,201,255,092			$ 1,201,255,092			$ 1,201,255,092			$ 1,201,255,092				
	REMUNERACION POR MANEJO DE TRANSITO SEÑALIZACION Y DESVIOS ETAPA DE PRECONSTRUCCION		$ 102,976,248				$ 102,976,248			$ 102,976,248			$ 102,976,248			$ 102,976,248			$ 102,976,248			$ 102,976,248			$ 102,976,248			$ 102,976,248			$ 102,976,248			$ 102,976,248			$ 102,976,248			$ 102,976,248				
	REMUNERACION POR MANEJO DE TRANSITO SEÑALIZACION Y DESVIOS ETAPA DE CONSTRUCCION		$ 4,811,191,765				$ 4,811,191,765			$ 4,811,191,765			$ 4,811,191,765			$ 4,811,191,765			$ 4,811,191,765			$ 4,811,191,765			$ 6,454,922,397			$ 6,454,922,397			$ 6,454,922,397			$ 6,454,922,397			$ 6,454,922,397			$ 6,454,922,397				
	REMUNERACION POR MANEJO DE TRANSITO SEÑALIZACION Y DESVIOS ETAPA DE MANTENIMIENTO		$ 1,227,975,682				$ 1,227,975,682			$ 1,227,975,682			$ 1,227,975,682			$ 1,227,975,682			$ 1,227,975,682			$ 1,227,975,682			$ 1,227,975,682			$ 1,227,975,682			$ 1,227,975,682			$ 1,227,975,682			$ 1,227,975,682			$ 1,227,975,682				
			$ -				$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -				
	VALOR TOTAL OTROS COMPONENTES SI APLICA						$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -				
			$ -				$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -				
	VALOR ESTIMADO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		$ 17,697,277,669				$ 17,697,277,669			$ 17,697,277,669			$ 17,697,277,669			$ 17,697,277,669			$ 17,697,277,669			$ 17,697,277,669			$ 17,697,277,669			$ 17,697,277,669			$ 17,697,277,669			$ 17,697,277,669			$ 17,697,277,669			$ 17,697,277,669				
	COSTO DE REMUNERACIONES MAS DE CONSTRUCCION INCLUYE AIU		$ 157,872,364,171				$ 157,872,364,171			$ 157,872,364,171			$ 157,872,364,171			$ 157,872,364,171			$ 157,872,364,171			$ 157,872,364,171			$ 157,872,364,171			$ 157,872,364,171			$ 161,879,692,218			$ 161,879,692,218			$ 160,979,352,218			$ 160,979,352,218				
	VALOR TOTAL		$ 2,992,983,429,498				$ 2,992,983,429,498			$ 2,992,983,429,498			$ 2,992,983,429,498			$ 2,992,983,429,498			$ 2,992,983,429,498			$ 2,992,983,429,498			$ 2,992,983,429,498			$ 2,992,983,429,498			$ 3,000,797,542,089			$ 3,000,797,542,089			$ 3,000,797,542,089			$ 3,000,797,542,089				

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A	39.64%
IMPREVISTOS	I	1.000%
UTILIDAD	U	4.000%
TOTAL AIU	AIU	50.148%

OBSERVACIONES

Se realiza Balance segun Nr. Objecion de Items No Previstos, con el Fondo de compensaciones correspondientes a:
* Balance No 1: Se incorporanlas cantidades de obras a ejecutar por concepto de NP001 al NP004 (Primera no objecion 20213661227538) por valor de $ 523. 468.745.
* Balance No 2: Se incorporanlas cantidades de obras a ejecutar por concepto de NP007 al NP010 (Segunda no objecin 20213466 3063 71) por valor total de $6. 369.575.
* Balance No 3: Se incorporanlas cantidades de obras a ejecutar por concepto de NP011 al NP047 (Tercera no objecin 20213464 7678181) por valor de $1.694.679.095.
* Balance No 4: Se incorporanlas cantidades de obras a ejecutar por concepto de NP048 al NP059 (No objecion 20213466 5863 81 , 20213461 6987 51 , 20213461 9735 41) por valor de $4.811.773.602.
* Balance No 5: Se incorporanlas cantidades de obras a ejecutar por concepto de NP060 al NP066 (No objecion 20213466 1 9928 91) por valor de $94.047.437.
* Balance No 6: Se incorporanlas cantidades de obras a ejecutar por concepto de NP067 al NP071 (No objecion 20213466 0048 21) por valor de $264.270.857.
* Balance No 7: Se incorporanlas cantidades de obras a ejecutar por concepto de NP072 al NP078 (No objecion 20213466 1 6971) por valor de $79.362.655.
* Balance No 8: Se incorporanlas cantidades de obras a ejecutar por concepto de NP077 al NP114 y el NP131 (No objecion 20223466 0 3 0101 , 20223466 0 3 5781 , 20223466 0 6 7571) por valor de $ 881. 368.024.
* Balance No 9: Se incorporanlas cantidades de obras a ejecutar por concepto de NP115 al NP130 y del NP132 al NP156 (No objecion 20223466 0 6 7571 , 20223461 2 2 0381 , 20223461 4 4 4901 , 20223461 5 7 0735 , 20263466 5 4 6501) por valor de $ 6. 690. 856.869.
* Balance No.10. Se incorporanlas cantidades de obras a ejecutar por concepto de NP159 al NP161 (No objecion 20233466 0 1 8 6621 , 20233466 0 8 8 2461) por valor de $37.464.473.
* Balance No.11: Se incorporanlas cantidades de obras a ejecutar por concepto de NP162 al NP170 (No objecion 20213461 4 7 8161 , 20243600 0 6 6881 , 20383460 1 0 8231 , 20253466 0 0 6 5751) reconocimiento de componentes producto del Modificatorio No. 11 y balance de cantidades respecto al Acta No. 416 El valor del presente balance seta por valor de -$13. 705.096.551
* Balance No 12: Se incorporanlas cantidades de obras a ejecutar por concepto de los precios No Previstos NP 164 al NP 180, NP 181, NP182, NP184, NP 186 y NP209 al NP211, con la no objecion emitida por el IDU mediante el comunicado STE ST 20253480 1 3 0 0 6 1 del 03 de diciembre de 2025 para un valor total de $2.635.759. 315 por concepto de este precio No Previstos.
* Balance No 13: Se incorporanlas cantidades de obras a ejecutar de los precios No Previstos NP 183 y NP 209 en el nuevo capitulo de "en el nuevo capitulo de "Obras para la integración de la infraestructura urbana existente", los precios No Previstos NP 077, NP085, NP091 y NP 152 en el nuevo capitulo de "Obras para la integración de la infraestructura urbana existente" y los precios No Previstos NP 077, NP085, NP091 y NP152 en el nuevo capitulo de "Obras aspectos para reforzamiento de la seguridad vial" de acuerdo con el Modificatorio No. 16, Para un valor total de $1.316.678.023 por concepto de estos precios No Previstos.
* Balance No 14: Se incorporanlas cantidades de obras a ejecutar de los precios No Previstos NP 60, NP 206 NP017, NP018, NP 24, NP 227 al NP 235 con la no objecion emitida por el IDU mediante el comunicado STE ST 20253460081761 del 10 de junio de 2026 para un valor total de $40.401.423 por concepto de estos precios No Previstos.

Firma

MARIO ALBERTO [illegible] CORTES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EUCARISTICO CRA 68
Contratista de obra

Firma

JULIO CAYETANO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SUPERVISOR AV 68
Interventor

ANEXO 3 CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS.

FORMATO		
CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-12	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL: DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA: DE CONSTRUCCIONES
OFICINA:
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO (Seleccione contrato o convenio) 346 (Número de Contrato o Convenio) 2020

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 14

OBJETO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C - GRUPO 2

CONTRATISTA CONSORCIO EUCARISTICO CRA 68 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 600 (Número del contrato) 2020 (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO SUPERVISOR AV 68 (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ISIS PAOLA DÍAZ MUNIZ (Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Io ICOCIV Mes 12 y año 2021	I Valor	I Mes de estudio del ítem Mes	I Mes de estudio del ítem Año	Precio Unitario Pactado	Precio Unitario Revertido al Mes Base según Contrato
		Io ICCP Mes 12 y año 2019	I Valor	I Mes de estudio del ítem Mes	I Mes de estudio del ítem Año	Precio Unitario Pactado	Precio Unitario Revertido al Mes Base según Contrato
NP190	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA HD 6" EXT. BRIDA NORMA ANSI - CON DADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	105.005	138.670	12	25	1,927,490.00	1,459,553.00
		95.23	103.775	12	21	1,459,553.00	1,339,373.00
NP208	PASAMURO AC E 12" BRIDA X LISO L=1.40 MTSA CON 2 DERIVACIONES LISO X BRIDA DE 6" L=0.50 MTS Y DERIVACIÓN ROSCADA 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL).	105.005	138.670	12	25	5,984,947.00	4,531,981.00
		95.23	103.775	12	21	4,531,981.00	4,158,818.00
NP217	NIPLE EN HD DE 6"X20CM BRIDA X BRIDA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	105.005	138.670	12	25	786,403.00	595,488.00
		95.23	103.775	12	21	595,488.00	546,456.00
NP218	NIPLE EN ACERO AL CARBON EXT. BRIDA LISO DE 6" L=30 CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	105.005	138.670	12	25	723,363.00	547,752.00
		95.23	103.775	12	21	547,752.00	502,650.00
NP224	FILTRO EN YEE HD DE 6" EXT. BRIDA CON TAPON (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	105.005	144.760	03	26	2,149,211.00	1,558,973.00
		95.23	103.775	12	21	1,558,973.00	1,430,607.00
NP227	NIPLE EN ACERO AL CARBON EXT BRIDA BRIDA DE 3" L= 20CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	105.005	138.670	12	25	373,053.00	282,487.00
		95.23	103.775	12	21	282,487.00	259,227.00
NP228	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA HD 3" EXT. BRIDA NORMA ANSI - CON DADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	105.005	138.670	12	25	896,653.00	678,973.00
		95.23	103.775	12	21	678,973.00	623,066.00
NP229	TAPA MANHOLE TRAFICO PESADO REF. VEO (40 TONELADAS) EN HIERRO DÚCTIL CON SEGURIDAD OCULTA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO	105.005	138.670	12	25	3,747,988.00	2,838,089.00
		95.23	103.775	12	21	2,838,089.00	2,604,401.00
NP230	VÁLVULA VENTOSA HD 1" DOBLE CAMARA TRIPLE ACCIÓN EXT. ROSCADO + VÁLVULA DE GUARDA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	105.005	144.760	03	26	1,331,501.00	965,831.00
		95.23	103.775	12	21	965,831.00	886,304.00
NP231	REDUCCIONES DE 12 A 3 EXTREMO BRIDA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	105.005	138.670	12	25	2,496,932.00	1,890,752.00
		95.23	103.775	12	21	1,890,752.00	1,735,067.00
NP232	FILTRO EN YEE HD 3" EXT. BRIDA CON VÁVULA DE BOLA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	105.005	138.670	12	25	991,109.00	750,497.00
		95.23	103.775	12	21	750,497.00	688,701.00
NP233	BRIDA CIEGA HD 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE VÁLVULA MACROMEDIDOR DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	105.005	144.760	03	26	157,814.00	114,474.00
		95.23	103.775	12	21	114,474.00	105,048.00
NP234	MANOMETRO CON CARATULA DE 2", CONEXIÓN DE 1/4" EN GLICERINA Y PRESION DE 0-200 psi (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	105.005	138.670	12	25	79,026.00	59,841.00
		95.23	103.775	12	21	59,841.00	54,914.00
NP235	NIPLE EN ACERO AL CARBON EXT BRIDA LISO DE 3" L= 30CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	105.005	138.670	12	25	275,648.00	208,729.00
		95.23	103.775	12	21	208,729.00	191,542.00

Se anexa y hace parte del presente formato el cuadro de indicadores del DANE y el listado de precios de ECOPETROL en

2 folios. (Indique el número de folios que componen el cuadro de índices del DANE y el cuadro de índices de ECOPETROL

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

TREINTA (Día de la firma del contrato) (30) (Día del mes en números) días del mes de JULIO (Mes de la firma del contrato) 2026 (Año de la firma del contrato)

(Firma)
(Nombre) JULIO CAYETANO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor

(Firma)
(Nombre) MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista de obra

Original: Expediente ORFEO No. _____
1era copia: Interventor
2da copia: contratista de obra

ANEXO 4. ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS.

FORMATO		
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-11	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE INFRAESTRUCTURA**
DIRECCIÓN TÉCNICA	**CONSTRUCCIONES**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	**DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE**

ACTA No 14 (indicar consecutivo) **DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**

CONTRATO No. (Lista desplegable) 346 (número del contrato) **DE** 2020 (año de suscripción)

OBJETO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA AL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C - GRUPO 2

CONTRATISTA / CONSULTOR (Lista desplegable) CONSORCIO EUCARISTICO CRA 68 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 600 (Número de Contrato) **DE** 2020 (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO SUPERVISOR AV 68 (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU ISIS PAOLA DÍAZ MUNIZ (Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (Mes/año)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción
NP190	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA HD 6" EXT. BRIDA NORMA ANSI - CON DADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	1,339,373.00	STEST-202634600817901 del 10 de junio de 2026
NP208	PASAMURO AC E 12" BRIDA X LISO L=1.40 MTSA CON 2 DERIVACIONES LISO X BRIDA DE 6" L=0.50 MTS Y DERIVACIÓN ROSCADA 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL).	UN	4,158,818.00	STEST-202634600817901 del 10 de junio de 2026
NP217	NIPLE EN HD DE 6"X20CM BRIDA X BRIDA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	546,456.00	STEST-202634600817901 del 10 de junio de 2026
NP218	NIPLE EN ACERO AL CARBON EXT. BRIDA LISO DE 6" L=30 CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	502,650.00	STEST-202634600817901 del 10 de junio de 2026
NP224	FILTRO EN YEE HD DE 6" EXT. BRIDA CON TAPON (SUMNISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	1,430,607.00	STEST-202634600817901 del 10 de junio de 2026
NP227	NIPLE EN ACERO AL CARBON EXT BRIDA BRIDA DE 3" L= 20CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	259,227.00	STEST-202634600817901 del 10 de junio de 2026
NP228	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA HD 3" EXT. BRIDA NORMA ANSI - CON DADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	623,066.00	STEST-202634600817901 del 10 de junio de 2026
NP229	TAPA MANHOLE TRÁFICO PESADO REF. VEO (40 TONELADAS) EN HIERRO DÚCTIL CON SEGURIDAD OCULTA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	2,604,401.00	STEST-202634600817901 del 10 de junio de 2026
NP230	VÁLVULA VENTOSA HD 1" DOBLE CAMARA TRIPLE ACCIÓN EXT. ROSCADO + VÁLVULA DE GUARDA (SUMNISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	886,304.00	STEST-202634600817901 del 10 de junio de 2026
NP231	REDUCCIONES DE 12 A 3 EXTREMO BRIDA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	1,735,067.00	STEST-202634600817901 del 10 de junio de 2026
NP232	FILTRO EN YEE HD 3" EXT. BRIDA CON VÁVULA DE BOLA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	688,701.00	STEST-202634600817901 del 10 de junio de 2026
NP233	BRIDA CIEGA HD 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE VÁLVULA MACROMEDIDOR DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	105,048.00	STEST-202634600817901 del 10 de junio de 2026
NP234	MANOMETRO CON CARATULA DE 2", CONEXIÓN DE 1/4" EN GLICERINA Y PRESION DE 0-200 psi (SUMNISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	54,914.00	STEST-202634600817901 del 10 de junio de 2026
NP235	NIPLE EN ACERO AL CARBON EXT BRIDA LISO DE 3" L= 30CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN UBICADO EN LA CALLE 8 SUR COSTADO OCCIDENTAL)	UN	191,542.00	STEST-202634600817901 del 10 de junio de 2026

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. **10** de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

TREINTA (Día en letras) 30 (Día en números) días del mes de JULIO (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

(Firma)

(Nombre) JULIO CAYETANO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor

Nota: Esta sección será usada para el caso que la Supervisión de Obra o Consultoría sea ejercida directamente por el IDU

(Firma)

(Nombre)
SUPERVISOR IDU

(Firma)

(Nombre)
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Original: Expediente ORFEO No.
1ra copia : Interventor.
2da copia: Contratista.

ANEXO 5. BALANCE FONDO DE COMPENSACIONES.

BALANCE FONDO DE COMPENSACIONES	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CONTRATO IDU-346 DE 2020	

OBJETO DEL CONTRATO

Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) Desde La Carrera 9 Hasta La Autopista Sur Y Obras Complementarias En Bogotá, D.C. Grupo 2

FECHA DE CORTE	30 DE JULIO DE 2026
CONTRATISTA	CONSORCIO EUCARISTICO CARRERA 68
INTERVENTOR	CONSORCIO SUPERVISOR AV 68
SUPERVISOR	ISIS PAOLA DÍAZ MUNIZ

FONDO DE COMPENSACIONES		
VALOR INICIAL	**$**	**61,273,920,292**

Condiciones al Balance No. 14:

ESTATUS FONDO DE COMPENSACIONES		
Valor Fondo de compensaciones (Contrato IDU-346-2020, Capitulo III ESQUEMA DE PAGO. ITEM 11.1 VALOR ESTIMADO DELCONTRATO)	$	61,273,920,292
MAYORES CANTIDADES REDES, DESVIOS Y OBRAS ESPECIALES (AL 05/08/2024)	-$	59,132,704
APÉNDICE DE BIOSEGURIDAD (AL 05/08/2024)	-$	117,500,362
AMIGABLE COMPONEDOR (AL 05/08/2024)	-$	760,909,982
MODIFICATORIO 5 NP´S	-$	1,844,697,326
MODIFICATORIO 6 NP´S	-$	5,389,696,148
MODIFICATORIO 7 NP´S	-$	960,730,679
ACTA N° 180 – DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS N° 4	-$	9,690,156,869
ACTA N° 327 – DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS N° 5	-$	37,464,473
MODIFICATORIO 11	-$	4,091,341,632
BALANCE NO. 11	$	18,127,425,366
ACTA N° 419 – DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS N° 6	-$	330,987,183
Remuneración para la revisión y/o ajuste al diseño estructural de taquillas, estaciones y cicloestaciones	-$	24,986,450
MODIFICATORIO 14	-$	4,107,188,047
MODIFICATORIO 15	$	16,804,113,481
BALANCE NO. 12	-$	2,635,759,313
MODIFICATORIO 16	-$	1,316,678,923
ACTA N° 546 – DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS N° 7	-$	46,481,423
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA ICCP Y ECOPETROL (AL ACTA 505)	-$	47,110,123,527
SALDO FONDO DE COMPENSACIONES	**$**	**17,681,624,098**

(Firma)
(Nombre) **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES**
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EUCARISTICO CARRERA 68

(Firma)
(Nombre) **JULIO CAYETANO RODRIGUEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SUPERVISOR AV 68