SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE CONVENIO GSP PSPIC
N° 8387508-2025
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CONTRAPARTIDA
01/10/2025 AL 30/06/2027
Valor: $1.174.394.087 millones

Línea por vigencia:	Actividad	Soportes	VALOR PROGRAMADO *Sujeto a cambios según procesos de contratación de la Subred	Meta vigencia	META PROYECTADA Mayo 2026	META EJECUTADA Mayo 2026	VALOR EJECUTADO Mayo 2026	META PROYECTADA Junio 2026	META EJECUTADA Junio 2026	VALOR EJECUTADO Junio 2026	VALOR POR CONCEPTO EJECUCIÓN FINANCIERA 01/10/2025 a 30/06/2027	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA 01/10/2025 a 30/06/2027	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 01/10/2025 a 30/06/2027	AVANCE CUALITATIVO O AVANCES EN LA GESTIÓN	
														may-26	jun-26
Actividades relacionadas con la aplicación, reiteración o levantamiento de medidas sanitarias. Para este concepto se consideran aquellas actividades donde el funcionario de carrera administrativa o profesional se hace presente en una actividad de inspección y vigilancia sanitaria, específicamente para la imposición de una medida sanitaria de seguridad, en el marco de lo establecido en el artículo 576 de la Ley 9 de 1979, "Por la cual se dictan Medidas Sanitarias" y están encaminadas a proteger la salud pública	Aplicación de medidas, levantamiento y mantenimiento de medidas sanitarias de seguridad, por funcionario de planta con perfil profesional universitario	Acta de IVC y/o aplicación de MSS con código de numeración MH SIVIGILA DC - SISVEA - Reporte 368 - Medidas sanitarias Excluye: *Por Parte de la Autoridad Sanitaria 2/no incluir en el filtro las vacías *Es Operativo/no incluir Si *Para el caso de las medidas a producto se deben fejar un solo registro. Si persiste un tipo de acta operativo de inspección, se debe eliminar. *Profesión u Oficio 1; No incluye las profesiones que no corresponden a los cargos de nombramiento Nota: *No se deben considerar medidas aplicadas en visita de IVC realizada únicamente por talento humano de planta *Si al momento de la visita se aplicó MSS a establecimiento y producto, solo se debe contar una.	$ 1.089.358.846	Promedio mes 81	89	89	$ 10.882.128	103	0	$ 0	$ 78.225.152	36,5%	$ 678.472.878	Se realiza la gestion correspondiente de acuerdo a las solicitudes recibidas, asi mismo se da respuesta y tramite	
	Aplicación de medidas, levantamiento y mantenimiento de medidas sanitarias de seguridad, por funcionario de planta con perfil técnico	Acta de IVC y/o aplicación de MSS con código de numeración MH SIVIGILA DC - SISVEA - Reporte 368 - Medidas sanitarias Excluye: *Por Parte de la Autoridad Sanitaria 2/no incluir en el filtro las vacías *Es Operativo/no incluir Si *Para el caso de las medidas a producto se deben fejar un solo registro. Si persiste un tipo de acta operativo de inspección, se debe eliminar *Profesión u Oficio 1; No incluye las profesiones que no corresponden a los cargos de nombramiento. Nota: *No se deben considerar medidas aplicadas en visita de IVC realizada únicamente por talento humano de planta. *Si al momento de la visita se aplicó MSS a establecimiento y producto, solo se debe contar una.		Promedio mes 332	453	453	$ 49.004.634	397	0	$ 0	$ 311.660.818			Se realiza la gestion correspondiente de acuerdo a las solicitudes recibidas, asi mismo se da respuesta y tramite	
		SUBTOTAL CONCEPTO	$ 1.089.358.846		922	522	$ 59.604.762	500	0	$ 0	$ 389.886.970				
Apoyo Logístico, Técnico y de insumos orientados al fortalecimiento y desarrollo de las acciones del Modelo MAS Bienestar Incluye la adquisición y entrega de elementos promocionales y preventivos dirigidos al cuidado de las poblaciones beneficiarias en entornos cuidadores y territorios.	Plan de acción, seguimiento mensual y gestión Administrativa	*Plan de acción y reiterado *Plan de acción con seguimiento mensual *Actas proceso y gestión administrativa de los conceptos de contrapartida	$ 105.035.239	De acuerdo a solicitud de SDS	1	1	$ 5.621.568	1	1	$ 5.621.568	$ 45.247.008	52,0%	$ 50.391.137	Gestión administrativa de los procesos relacionados con la contrapartida, para los dos conceptos, coordinación, articulación con a lider VSA, asistencia a reuniones de contrapartida de la subred y participacion en el comité SDS	Gestión administrativa de los procesos relacionados con la contrapartida, para los dos conceptos, coordinación, articulación con el lider VSA, asistencia a reuniones de contrapartida de la subred y participacion en el comité SDS
	Adquisición, almacenamiento y distribución de Refrigerios / Almuerzo para eventos y acciones de Mas Bienestar	Actas y listado de entrega de alimentos y bebidas a la población participante en eventos		De acuerdo a solicitud de SDS							$ 6.397.094			No se realizaron entregas	No se realizaron entregas
	Gestión y disposición de salones para actividades y eventos del Modelo MAS Bienestar	Evidencias de la gestión realizada para disposición de salones para actividades y eventos del Modelo MAS Bienestar (actas de reunión, correos electrónicos, cotizaciones o facturas)		De acuerdo a solicitud de SDS							0				
	Adquisición y distribución de elementos promocionales y preventivos.	*Contrato o acuerdo de compra o adquisición y distribución de elemantos promocionales y preventivos (documentos precontractuales ó contractuales), según la fase de ejecución en que se encuentre la actividad •Factura del proveedor que respalde la compra o adquisición de los elementos. •Acta de entrega que evidencie la recepción formal de los insumos comprados o adquiridos. •Listado de entrega de elementos promocionales y preventivos a la población beneficiaria (indicando fecha, elemento entregado, datos de identificación y firma de la persona que recibe), entre otros) •Registro fotográfico de la entrega de elementos promocionales y preventivos a la población beneficiaria		De acuerdo a solicitud de SDS							0				
	Apoyo en la gestión para la compra de medicamentos para atención en eventos en salud pública	•Comunicaciones enviadas por el referente distrital que solicitó la compra de medicamentos. •Factura del proveedor que respalde la compra de los medicamentos. •Actas y listado de entrega al referente distrital.		De acuerdo a solicitud de SDS							0				
	Otro (Cualquier otra actividad que requiera para contribuir al fortalecimiento de las acciones de promoción y prevención de la salud pública en el marco de las acciones del modelo MAS Bienestar	•Comunicaciones enviadas por el referente distrital que solicitó la actividad, elemento •Evidencia de entrega de elementos o de desarrollo de la actividad referente distrital que la solicitó, tambien se puede aportar acta y listado de asistencia de reunión en la que conste la entrega de la actividad realizada		De acuerdo a solicitud de SDS							0				
	Certificación emitida por el revisor fiscal y el gerente que acredite la ejecución de la totalidad datos recursos de la contrapartida	Certificación emitida por el revisor fiscal y el gerente que acredite la ejecución de la totalidad datos recursos de la contrapartida		De acuerdo a solicitud de SDS											
		SUBTOTAL CONCEPTO	$ 105.035.239		1	1	$ 5.621.568	1	1	$ 5.621.568	$ 54.644.102				
		TOTAL CONTRAPARTIDA	$ 1.174.394.087				$ 15.508.330			$ 5.621.568	$ 444.530.072	37,9%			

Nota: Los soles y reportes de ejecución aquí descritos, deben ser cargados en la herramienta digital dispuesta por la SDS en una plataforma de 20 días calendario. Para el caso del concepto de medidas sanitarias, con su correspondiente soporte antes en las que se identifiquen inconsistencias en las que el profesional/técnico operativo, en el momento de diligenciamiento [illegible] a personas naturales con la aparición de [illegible] administrativos, así como a registros extemporáneos y/o sin [illegible] sanitarias a hallazgos por parte del equipo de apoyo a la supervisión del convenio GPS PSPIC.
*Cualquier modificación o corrección o reprogramación de acuerdo a la ejecución del convenio
*En caso de inconsistencia o modificación de los soportes se deberá realizar durante el mes de reprogramación [illegible] a las [illegible] del convenio.

Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
Aprobado por: [illegible]
Revisado por: [illegible]
Elaborado por: [illegible]