	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN **E INTERVENTORÍA**	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACION GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	16/07/2026				
INFORME No.	4	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	4/05/2026	Y EL	3/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE RECEPCION, VALORACION, MANEJO, SOSTENIMIENTO REHABILITACION Y DISPOSICION FINAL DE ESPECIMENES DE FAUNA SILVESTRE QUE HAYAN SIDO OBJETO DE ENTREGAS VOLUNTARIAS, RESCATES Y/O DECOMISOS EN JURIDISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, PARA LA VIGENCIA 2026.				

ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	SIETE (07) MESES
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 138.840.000,00
PROCESO No.:	CONVA2-001-2026	FECHA DE INICIO:	4/02/2026
CONTRATO No.:	00611 DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	3/09/2026
CONTRATISTA:	CABILDO VERDE S7T	LOCALIZACIÓN	SABANA DE TORRES - SANTANDER
NIT CONTRATISTA:	804.002.986-2	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	JUAN MANUEL SAAVEDRA QUIROGA
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9887558&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	APOYO SUPERVISIÓN	CARLOS MAURICIO CASTILLO VILLARREAL

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	4/02/2026	4/02/2026	3/09/2026	7	0	3/09/2026	Si	
PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)				**7**	**0**			
% AVANCE FISICO				**61%**				

1.2 ESTADO DE LAS GARANTIAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	VIGENCIA (Fechas) HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	56-46-101005471	4/02/2026	**1 y 2**	**CUMPLIMIENTO**	4/02/2026	4/03/2027	$ 27.769.000,00
				PAGO DE SALARIOS	4/02/2026	4/09/2029	$ 6.942.000,00
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS			
				CALIDAD DEL SERVICIO	4/02/2026	4/03/2027	$ 13.994.000,00
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS			
				ESTABILIDAD DE LA OBRA			
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL				**PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**			


2. EJECUCION PRESUPUESTAL

		ADICIONES			
ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	CONCEPTO	ACTUALIZAR POLIZA	FECHA	VALOR
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 58.840.000,00				
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 80.000.000,00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 0,00				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 138.840.000,00				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 138.840.000,00				
VALOR PAGADO:	$ 62.180.000,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 76.660.000,00				
% POR PAGAR	55,21%				
% AVANCE FINANCIERO	44,79%	TOTAL DE ADICIONES			$ -

2.1. SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Parcial No 01	5/05/2026	$ 19.621.000,00
Acta Parcial No 02	22/05/2026	$ 19.062.000,00
Acta Parcial No 03	7/07/2026	$ 23.497.000,00
TOTAL		$ 62.180.000,00

3. CURVA "S"



MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	14,13%	14,13%	0,00%
2	27,86%	27,86%	14,13%
3	44,79%	44,79%	27,86%
4	61,32%	61,32%	44,79%
5			
6			

PROGRAMADO	61,32%	
EJECUTADO	61,32%	
ATRASOS	0,00%	
DESEMPEÑO		1,00
% PAGADO A LA FECHA	44,79%	
Pendiente por Ejecutar total	$	76.660.000,00
% POR CANCELAR A LA FECHA	55,21%	
Índice de avance financiero		0,73

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/s

Proceso de Contratación

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

Teniendo en cuenta el plazo del Convenio el cual es de Siete (07) meses, el presente informe de seguimiento mensual corresponde al Periodo No. tres (4) del 04 de Mayo del 2026 al 03 de Junio del 2026;

El valor total ejecutado a la fecha, teniendo en cuenta los Aportes de la CAS y de Cabildo Verde S/T equivalen a OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($85.135.500) correspondientes al 61,32% del Valor total del Convenio, El cual se tiene en cuenta para el diligenciamiento de la presente Acta de Seguimineto Mensual.

El valor total ejecutado en este Periodo de cobro No. 4, teniendo en cuenta los Aportes de la Corporación Autónoma Regional de Santander, equivale a TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. ($13.825.500) correspondiente a una ejecución física y financiera del 17,28% (% Valor aportado por la CAS), para un total Acumulado del 64,21% equivalente a ($51.365.500)

Del valor total del convenio queda por ejecutar el 38,68 %, equivalente a CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($53.704.500) , y teniendo en cuenta el valor aportado por la CAS por ejecutar el valor de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($28.634.500) correspondientes al 35,79% aportado por la CAS.

A la fecha se elaboran el Acta Parcial No.4, informe de Supervision No 4 y demas documentos Correspondiente al Cuarto Informe Por un Valor de ($13.825.500) Valor aportado por la CAS

Que el contratista presentó toda la documentación requerida para dar trámite al Acta Parcial No. 04 y de acuerdo con los soportes recibidos se encuentra a paz y salvo con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARL y parafiscales, esta Supervisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, presume su veracidad.

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>


Memorando Tesoreria Parcial No.3 Pag.1


Memorando Tesoreria Parcial No. 3 Pag.2


Memorando Contabilidad Parcial No. 3


Acta Parcial No.3 Pag.1


Acta Parcial No.3 Pag 7


Informe de Supervision No.3 Pag.1


Informe de Supervision No.3 Pag.6



Factura FE-700 - Cabildo Verde S/T Parcial No.3


Informe Tecnico No.4 Pag.1


Informe Tecnico No.4 Pag.14


Informe Tecnico No.4 Pag.90


Informe Tecnico No.4 Pag.115


Informe Financiero Periodo 4 - del 04 de Mayo al 03 de junio


Acta de Entrega Fauna 06 de Mayol del 2026


Acta de Entrega Fauna 14 de Mayo del 2026


Acta de Entrega Fauna 22 de Mayo del 2026

Nombre de reconocimiento (DN): c=CO, ou=CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS, 2.5.4.97=#0460025000, ou=SUBDIRECCION DE AUTORIDAD AMBIENTAL, title=SUBDIRECTOR GENERAL COD 6040 GR 17, givenName=JUAN MANUEL, sn=SAAVEDRA QUIROGA, l=SAN GIL, st=SANTANDER, street=CR 12 9 66 BRR LA PLAYA , 1.3.6.1.4.1.17326.30.1.1=CC, serialNumber=1 0566118118, cn=SAAVEDRA QUIROGA JUAN MANUEL, 2.5.4.13=CERTIFICADO DE FUNCIÓN PUBLICA - EMITIDO POR CAMERFIRMA COLOMBIA SAS
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2024.007.21771

Nombre: **SUPERVISOR / INTERVENTOR**
JUAN MANUEL SAAVEDRA QUIROGA

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	CARLOS MAURICIO CASTILLO VILLARREAL	Apoyo a la Supervision SAA- CAS	

REVISO:			
V.B:			