FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
1
Forma de pago: Credito
Medio de pago: Transferecia Crédito
Fecha de Vencimiento: 12/09/2026
Fecha generación: 13/08/2026 08:18:33
Fecha expedición: 13/08/2026 08:18:34

CONSORCIO DI-VAR
NIT: 901997124-1
Sucursal: Sucursal Principal
Bogota, D.c. Colombia

FACTURADO A

MUNICIPIO DE LA MESA
NIT 890680026-7
CALLE 8 No 20 - 58 La Mesa (CUN)
tesoreria@lamesa-cundinamarca.gov.co
Principal

CUFE: 29a496ec663d719f046c0ccc106ce0a173c4bdb21afff399be658868ea3eac683184f7628f47e9e8df29b448d48b912b

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 2** ACTA PARCIAL No 1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA CO-262-2025	1	$ 133.281.134,59		$ 133.281.134,59
2	**Cód.: 3** ADMINISTRACION 27%	1	$ 35.985.906,33		$ 35.985.906,33
3	**Cód.: 4** IMPREVISTOS 1%	1	$ 1.332.811,35		$ 1.332.811,35
4	**Cód.: 6** UTILIDAD 5%	1	$ 6.664.056,73		$ 6.664.056,73
5	**Cód.: 7** PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	1	$ 11.982.500,00		$ 11.982.500,00

Total cantidad : 5
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS

SUBTOTAL	$ 189.246.409,00
TOTAL NETO	**$ 189.246.409,00**

"CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON, MURO DE CONTENCION Y OBRAS DE MANEJO DE AGUA DE ESCORRENTIA, PARA LA REHABILITACION DE LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA"
DARINCOL SAS =50%
ISAIAS VARGAS GONZALEZ =50%

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764101447548 vigencia de 12/11/2025 al 12/11/2027 rango del 1 al 100. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com