Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***19/Jun/2026 09:29 AM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-1166	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	6/19/2026 8:09:02 AM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	6/19/2026 9:29:28 AM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010149	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Optimización del Proceso Contravencional en el Distrito de Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	***UNIDAD RESPONSABLE***	Secretaría Distrital de Planeación	***HORIZONTE***	2024 - 2027
SECTOR	Gobierno Territorial	***PROGRAMA***	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial		
VALOR TOTAL	$ 2.336.325.949,00	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 879.532.500,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 666.048.000,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	107.850	***EN FIRME***	107.850	***EN AJUSTE***	107.850

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Implementar la digitalización y gestión oportuna de los expedientes del proceso contravencional.					
PRODUCTO	24579 - Servicio de gestión documental actualizado -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	

INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	459903600 - Sistema de gestión documental actualizado			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número de sistemas
	META INICIAL (MGA)	0,0000	***EN FIRME***	1,0000	***EN AJUSTE***	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Actividad 2: implementar soluciones para el registro de la información, y digitalización de los expedientes del proceso contravencional		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 0,00	$ 0,00
		2025	$ 738.750.000,00	$ 738.750.000,00
		2026	$ 722.496.538,00	$ 431.640.000,00
		2027	$ 971.630.000,00	$ 971.630.000,00
		Implementar acciones para mejorar el manejo, custodia y organización de los expedientes del proceso contravencional		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 28.000.000,00	$ 28.000.000,00
		2025	$ 155.700.000,00	$ 155.700.000,00
		2026	$ 157.035.962,00	$ 234.408.000,00
		2027	$ 698.647.949,00	$ 698.647.949,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	***EN FIRME***	$ 3.472.260.449,00	***AJUSTADO*** $ 3.258.775.949,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado		

FUENTES DE FINANCIACIÓN	***ETAPA***	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	Propios
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios				
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
	2024		$ 28.000.000,00		$ 0,00	
	2025		$ 894.450.000,00		$ 0,00	
	2026		$ 879.532.500,00		$ 666.048.000,00	
	2027		$ 1.670.277.949,00		$ 1.670.277.949,00	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Ernesto Alonso Toncel Reyna	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	