EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	SOLICITUD OTROSÍ ADICION Y/O PRORROGA AL CONTRATO		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_04
		VERSIÓN	02
		VIGENCIA	26/09/2024

Fecha Solicitud:	**11 de Agosto de 2026**	**OPS / Contrato No.**	**024 DE 2026**
Contratista:	**E & C SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.S NIT: 900595974**		
Objeto:	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PAPELERÍA, REQUERIDOS POR LA SUBGERENCIA COMUNITARIA PARA EL USO DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SIBATÈ, CONFORME A LAS DIRECTRICES DE OPERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 POR LA CUAL SE EFECTÚA UNA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO, BASADO EN LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD.		

JUSTIFICACIÓN

La Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, es institución pública prestadora de servicios de salud de baja y mediana complejidad, socialmente responsable, que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios y su red de apoyo, que la misma requiere implementar soluciones de tecnologías de la salud, información y comunicación, que como entidad prestadora de servicios de salud requiere innovar de forma oportuna y pertinente basados en estándares de calidad con un enfoque humanizado, seguro y con compromiso social estos servicios de salud, motivo por el cual se celebró el contrato 024 de 2026 por un plazo de ejecución desde el diez (10) de marzo hasta el treinta y uno (31) de julio del 2026 y con un valor de **($ 61.556.920) SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.**

Que por necesidad del servicio se hace necesario realizar la prórroga No. 1 desde el primero (1) de agosto hasta el treinta (30) de agosto del 2026 al contrato **N° 024- 2026.**

Que por necesidad del servicio se hace necesario realizar la prórroga No. 2 desde el treinta y uno (31) de agosto hasta el treinta (30) de septiembre del 2026 y adición No. 1 por un valor de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS $15.655.690 M/CTE al contrato **N° 024- 2026.**

La incorporación de los Equipos Básicos de Salud (EBS) en el Municipio de Soacha, son fundamentales para el sistema de salud municipal basados en los lineamientos nacionales, funcionando como estructuras operativas encargadas de ejecutar acciones de salud de manera permanente y sistemática. Estos equipos ofrecen un cuidado integral de la salud a lo largo del curso de vida de las personas, familias y comunidades, especialmente en territorios asignados, a través de servicios y atenciones en salud. Los EBS operan bajo un modelo extramural, lo que implica que los servicios se brindan fuera de las instalaciones de salud tradicionales, promoviendo así la continuidad del cuidado y una mayor cobertura en los diferentes entornos, todo ello enmarcado en la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS).

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	SOLICITUD OTROSÍ ADICION Y/O PRORROGA AL CONTRATO		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_04
		VERSIÓN	02
		VIGENCIA	26/09/2024

El municipio de Soacha se ubica en la zona sur de la sabana de Bogotá, colindando con la ciudad de Bogotá por el oriente, a una altura de 2.600 msnm; el territorio municipal tiene una superficie total de 184,45 km2, con una extensión urbana de 19 Km² y una zona rural de 165,45 Km². Políticamente, el municipio de Soacha limita al norte con los municipios de Bojacá y Mosquera, al sur con los municipios de Sibaté y Pasca, al oriente con la ciudad de Bogotá Distrito Capital y al occidente con los municipios de Granada y San Antonio del Tequendama.

Que por necesidad del servicio se hace necesario realizar la prórroga No. 2 desde el treinta y uno (31) de agosto hasta el treinta (30) de septiembre del 2026 al contrato **N° 024- 2026,** en vista de lo anteriormente expuesto se hace necesario continuar con la prestación del servicio ejecutado por el operador, se procede a realizar una primera (1) adición por QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS $15.655.690 al contrato **N° 024- 2026.**

ADICIÓN Y PRORROGA
marque con x según corresponda

ADICIÓN: 1	**SI**	**X**		**No**		**VALOR** QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS $15.655.690.
PRÓRROGA: 2	**SI**	**X**		**No**		**TIEMPO:** Desde el treinta y uno (31) de agosto hasta el treinta (30) de septiembre del 2026

MODIFICACIÓN:
Se modifica la cláusula del tiempo quedando desde el diez (10) de marzo hasta el treinta (30) de septiembre de 2026 y quedando por un valor total del contrato de SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS $77.212.610 M/CTE

ACLARACIÓN:

YBON YAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ **SUPERVISOR TECNICO** **SUBGERENTE COMUNITARIA**	**FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO** **JHON JAIRO RUA SAAVEDRA** **REFERENTE COMPRAS**

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ORIGINAL FIRMADO

DIEGO ALEJADRO GARCÍA LONDOÑO
GERENTE

REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS	CÓDIGO	CTC_FTO_02
	Proceso Gerencia del talento humano	VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	024-2026	2. FECHA	10/03/2026	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	144
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	E & C SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.S NIT: 900595974				
5. OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE PAPELERIA, REQUERIDOS POR LA SUBGERENCIA COMUNITARIA PARA EL USO DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA, CONFORME A LAS DIRECTRICES DE OPERACION DE LA RESOLUCION 1619 DE 2025 POR LA CUAL SE EFECTUA				
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	YBON YAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ				
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUBGERENTE COMUNITARIA				

8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		
	13. FECHA ACTA DE INICIO	10/03/2026
	14. DESDE	10/03/2026
	15. HASTA	31/07/2026
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	144
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	PRORROGA EN TIEMPO


18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSION EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSION EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	31/07/2026	23. PRORROGA EN DIAS	31
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	


PRORROGAS		
	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	31
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	31/08/2026
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	173


27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 61.556.920,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	SIN ADICIONES
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 61.556.920,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 61.556.920	01 - 024	MARZO	15/03/2026		-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	61.556.920	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	61.556.920	100,00%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	-	0,00%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO		175	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS		2	1,14%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR		173	98,86%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
SUBGERENCIA COMUNITARIA - ADMINISTRATIVAS	U05A	7382	$ 61.556.920,00	1	$ 61.556.920	100,00%
TOTAL				1	$ 61.556.920	100,00%

YBON YAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ SUBGERENTE COMUNITARIA 50. Firma Supervisor	15/03/2026 51. Fecha