OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO DESTINADO A LA INSTALACIÓN DE LA PLACA CONMEMORATIVA "CAMINO DE LA MEMORIA" EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y la metodología para identificar y clasificar los riesgos expedida por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos previsibles asociados al presente proceso de contratación. Para tal efecto, se identifican y describen los riesgos de acuerdo con su clase, fuente, etapa y tipo; posteriormente se evalúan teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia y el impacto que pueden generar sobre la ejecución del contrato y, finalmente, se establece su nivel de prioridad, los controles para su mitigación, la asignación del riesgo y los mecanismos de monitoreo y seguimiento, conforme a las condiciones particulares del presente proceso contractual.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	variacion del riesgo	categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento en el precio de los materiales de construcción durante la ejecución de la obra.	Aumento de costos y posible afectación del cronograma.	Posible	Mayor	Medio	Media	Contratista	Planeación de compras, adquisición oportuna de materiales y correcta programación de la obra.	Raro	Menor	Bajo	Riesgo Bajo	No	Contratista	Julio de 2026	Agosto de 2026	Seguimiento al avance de obra y revisión del suministro de materiales.	Semanal
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento en el precio de los materiales de construcción, insumos y transporte, así como la ocurrencia de condiciones climáticas adversas que afecten la ejecución normal de la obra.	Incremento en los costos de ejecución, retrasos en el cronograma de obra y posible incumplimiento del plazo contractual.	Posible	Moderado	Medio	Media	Contratista	Realizar una adecuada planeación de la obra, programar oportunamente la adquisición de materiales, prever la disponibilidad de insumos y adoptar medidas de contingencia frente a condiciones climáticas adversas.	Raro	Menor	Bajo	Riesgo Bajo	No	Contratista	Julio de 2026	Agosto de 2026	Seguimiento al cronograma de ejecución y verificación del suministro de materiales	Semanal
3	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Incumplimiento de las especificaciones técnicas, deficiencias constructivas, utilización de materiales de baja calidad o daños ocasionados al espacio público durante la ejecución de la obra.	Rechazo parcial o total de la obra, necesidad de reparaciones, incumplimiento contractual y afectación del espacio público.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Ejecutar la obra conforme a los planos, presupuesto y especificaciones técnicas; utilizar materiales de calidad y realizar supervisión permanente durante la ejecución.	Raro	Menor	Bajo	Riesgo Bajo	No	Jefe de la Oficina de Planeación y Política Sectorial	Julio de 2026	Agosto de 2026	Inspecciones técnicas y seguimiento al cumplimiento de las especificaciones de la obra.	Permanente durante la ejecución
4	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Retrasos en los trámites administrativos para el pago del contrato o situaciones derivadas de caso fortuito o fuerza mayor que afecten la ejecución contractual.	Gestionar oportunamente los trámites administrativos para el pago y adoptar las medidas necesarias para mitigar los efectos de eventos extraordinarios.	Posible	Moderado	Medio	Media	Administración	Gestionar oportunamente los trámites administrativos para el pago y adoptar las medidas necesarias para mitigar los efectos de eventos extraordinarios.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Jefe de la Secretaria de Gobierno	Julio de 2026	Agosto de 2026	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, trámite de cuentas y supervisión administrativa del contrato.	Semanal

DUMAR JAVIER MORENO ACOSTA
Secretario General y De Gobierno