| | | |
|---|---|---|
| | **MUNICIPIO DE SONSÓN**<br><br>**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN** | **Código: 150.19.01**<br><br>**FECHA DE ACTUALIZACION**<br>**Acuerdo 005 21/10/2011**<br>**VERSIÓN:3** |

| **INFORMACIÓN GENERAL** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO _X__** | NÚMERO: | CS-073-2025 | | |
| CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: | 25 | 07 | 2025 |
| OBJETO: AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS PARA LA PAVIMENTACION EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA TERCIARIA GUAMAL - GUAYAQUIL DEL MUNICIPIO DE SONSON - ANTIOQUIA. | | | | |
| **CONTRATISTA** | | ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA | | |
| **CEDULA/ NIT:** | | 90013486-1 | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | | MARIA GLORIA SERNA SANCHEZ | | |
| **C.C.** | | 42754778 | | |
| **VALOR INICIAL** [$] | | TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/L ($330.000.000) | | |
| **PLAZO INICIAL:** | | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| **PRÓRROGA N. 1** | | SEIS MESES MÁS, ES DECIR, HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026 | | |
| **PRÓRROGA N. 2** | | TRES MESES MÁS, ES DECIR, HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | |
| **PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:** | | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026, ES DECIR, DESDE EL 25 DE JULIO Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | |

**INFORMACIÓN GARANTÍAS**

| | |
|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA:**<br>MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | **BENEFICIARIO:**<br>MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA |
| **Nº PÓLIZA CUMPLIMIENTO:**<br>CVA-100010053<br><br>**FECHA DE EXPEDICIÓN:** 25/07/2025 | **Nº PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:**<br>CVA-100005462<br><br>**FECHA DE EXPEDICIÓN:** 25/07/2025 |
| **ANEXO N° 2**<br><br>**FECHA DE EXPEDICIÓN DEL ANEXO:** 27/07/2026 | **ANEXO N° 2**<br><br>**FECHA DE EXPEDICIÓN DEL ANEXO:** 27/07/2026 |

| **Amparos** | **VIGENCIA** | | **Valor Asegurado** |
|---|---|---|---|
| | Del:<br>dd-mm-aaaa | Al:<br>dd-mm-aaaa | |
| CUMPLIMIENTO | 25-07-2025 | 31/01/2027 | $66.920.000 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 30-09-2026 | 30/09/2031 | $66.920.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL | 25-07-2025 | 30/09/2026 | $350.181.000 |

**Observaciones de la aseguradora:** N/A

Por reunir los requisitos exigidos en el Decreto Nº 1082 de julio de 2015 y concordantes, se aprueba el anexo 2 de la póliza de cumplimiento N° CVA-100010053 y el anexo 2 de la póliza CVA-100005462 que amparan el convenio solidario Nro.CS-073-2025 celebrado entre Municipio de Sonsón Antioquia y la ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA.

El anexo uno de ambas pólizas comprende la prórroga N. 2.

Fecha de aprobación: 14 de agosto de 2026

**JUAN CAMILO VALENCIA VALENCIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Municipio de Sonsón – Antioquia

| | Funcionario o contratista | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Elaboró: | Edwin Montoya Hurtado – Profesional Jurídico Oficina de Contratación | | 14-08-2026 |
| Aprobó: | Juan Camilo Valencia Valencia – Secretario de Infraestructura | | 14-08-2026 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. | | | |