ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar modificacíon del contrato

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	ABOGADO ASIGNADO	Aprobado	GRUPO DE ABOGADOS :: GRUPO DE ABOGADOS	EDWAR ALEXANDER PEÑALOZA LOPEZ	12 días de tiempo transcurrido *(31/07/2026 6:00:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	COORDINACIÓN JURIDICA	Aprobado	COORDINACIÓN JURIDICA :: JURIDICA	FABIAN ENRIQUE SUAREZ CABALLERO	12 días de tiempo transcurrido *(31/07/2026 6:02:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.3	ORDENADOR DEL GASTO	Aprobado	Ordenador del gasto :: Ordenador del gasto	Luz Stella	12 días de tiempo transcurrido *(31/07/2026 6:03:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información general

CO1.CTRMOD.23945616

Identificador Único de la Modificación	
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8739976
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	12 días de tiempo transcurrido *(31/07/2026 6:13:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	ADICIÓNESE al Contrato de Arrendamiento No. 68008232025 la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES PESOS MCTE ($84.000.000), amparada con el CDP SIIF Nación II No. 49526 del del 20 de enero de 2026 y el RP SIIF Nación II No. 48026 del 2026 y prórroguese el contrato hasta el 31 de octubre de 2026.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
OneDrive_2026-07-31.zip	OneDrive_2026-07-31.zip	(detalle)
ACTA_MODIFICADA_68008232025 (1) (1) (1).pdf	ACTA_MODIFICADA_68008232025 (1) (1) (1).pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 197.866.667,00 hasta 281.866.667,00
- El campo de la modificación Saldo de vigencias futuras - Integración SIIF fue cambiado desde 13546902104.200000 hasta 0.000000
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue cambiado .
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 197.866.667,00 hasta 281.866.667,00
- El campo de la modificación Balance de fondos comprometidos - Integración de compromiso SIIF fue cambiado desde 1866667.000000 hasta 283733334.000000
- El campo de la modificación Balance de fondos futuros - Integración de compromiso SIIF fue cambiado desde 196000000.000000 hasta 0.000000
- Campo 3 - - fue agregado.
- Campo 3 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 3.
- Campo 3 - ADICCION APORTE ICBVF - Descripción valor ha cambiado para ADICCION APORTE ICBVF.
- Campo 3 - ADICCION APORTE ICBVF - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.

- Campo 3 - ADICCION APORTE ICBVF - Precio estimado valor ha cambiado para 84.000.000,00.
- Campo 3 - ADICCION APORTE ICBVF - Precio unitario valor ha cambiado para 84.000.000,00.
- El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 212 hasta 306
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 12 días de tiempo transcurrido *(31/07/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 92
- Campo 3 - ADICCION APORTE ICBVF - Unidad valor ha cambiado para UN.

Reconocido por el proveedor *YAMIL DAVID CASTILLO PEREZ 31-07-2026 18:11 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal

EDWAR ALEXANDER PEÑALOZA LOPEZ 31-07-2026 14:08 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

SANDRA JHOEN ALVAREZ RODRIGUEZ 31-07-2026 17:59 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Luz Stella 31-07-2026 18:03 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)