**PRÓRROGA No.2 AL CONVENIO SOLIDARIO No. CO1.PCCNTR.8691895/4065 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE UMBITA, CUYO OBJETO ES "CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE UMBITA, PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".**

---

Entre los suscritos a saber, **JORGE MARIO IBÁÑEZ ARANGO,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.181.256 expedida en Tunja, en su calidad de Secretario de Contratación del Departamento de Boyacá, nombrado mediante Decreto No. 1109 del 17 de octubre de 2025, en uso de las facultades y funciones contenidas en Decreto Departamental de Delegación No. 093 del 01 de febrero de 2019, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,** identificado con número de **NIT 891.800.498-1**, quien para los efectos de la presente prórroga se denomina el **DEPARTAMENTO**, por una parte, y por la otra, **OSCAR ARTURO CAÑON HUERTAS**, identificado con cedula de ciudadanía No. **74.329.150** expedida en Umbita, reconocido mediante AUTO No. 2996 de 2022, Expedida por la Gobernación de Boyacá́, y actuando en representación legal de la **ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE UMBITA** con NIT. **820.000.201-9**, quien para los efectos del presente se denominará la "**OAC**", hemos acordado celebrar **Prórroga No.2** al convenio solidario **No. CO1.PCCNTR.8691895/4065 DE 2025**, previas las siguientes consideraciones: **1. –** Que, el día 19 de diciembre de 2025, el **DEPARTAMENTO** suscribió el **CONVENIO SOLIDARIO No. CO1.PCCNTR.8691895/4065 DE 2025** con **LA OAC,** cuyo objeto es**: "CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE UMBITA, PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". 2. –** Que, de acuerdo al convenio solidario el valor se estableció en **DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($249.680.074,30) M/CTE,** incluido IVA y los demás tributos que se generen por la ejecución del Convenio. **3.-** Que, de acuerdo a lo dispuesto en el convenio solidario, el plazo de ejecución se estableció **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, con el cumplimiento de los requisitos de ejecución del convenio. **4. –** Que, con fecha 24 de diciembre de 2025 se realizó **Acta de inicio al convenio solidario. 5. –** Que, el día 27 de diciembre de 2025 se suscribió **Acta de Suspensión N°. 01** al convenio solidario con efectos a partir del día 27 de diciembre de 2025. **6–** Que, el día 19 de marzo de 2026, se realizó **Acta de reiniciación No. 01** del convenio solidario con efectos a partir del 19 de marzo de 2026. **7.–** Que, el día 20 de marzo de 2026, se realizó **prórroga No. 01** del convenio solidario por el termino de **CINCO (5) MESES** más contados a partir de la terminación del plazo inicial. **8. –** Que, el convenio solidario se encuentra vigente y es viable jurídica y técnicamente la celebración de la prórroga. **9. –** Que, mediante solicitud conjunta enviada a la oficina de contratación del mes de agosto del 2026 por el profesional **ARIEL ADOLFO VARGAS GÁMEZ**, Asesor de Despacho- Gerente de Convites Comunales y supervisor del contrato, se solicita realizar la presente prorroga de acuerdo a las siguientes consideraciones: ***a)*** *"(…) La presente solicitud obedece a la petición elevada por la* ***Asociación De Juntas De Acción Comunal Del Municipio De Umbita****, mediante la cual solicita la ampliación del plazo de ejecución por el término de* ***tres (3) meses****, debido a que las condiciones climáticas presentadas durante la ejecución del convenio, especialmente las fuertes precipitaciones registradas en la zona, han dificultado el normal desarrollo de las actividades constructivas, impidiendo la culminación de las obras dentro del plazo inicialmente previsto.* ***b)*** *En consideración a lo anterior, y teniendo en cuenta que la ampliación del plazo permitirá finalizar las actividades pendientes y garantizar el cumplimiento del objeto contractual, respetuosamente solicito adelantar el trámite de elaboración del correspondiente modificatorio*

*de prórroga por el término de tres (3) meses, sin que ello implique modificación del valor del convenio. (…)".* **10. –** Que, la supervisión encuentra ajustada jurídica y técnicamente la solicitud razón por la cual resulta procedente ampliar el plazo de ejecución del convenio solidario No. **CO1.PCCNTR.8691895/4065 DE 2025. 11.–** Que, en virtud de lo anterior y en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, las partes convienen suscribir la presente **Prórroga No. 2** al **CONVENIO SOLIDARIO No. CO1.PCCNTR.8691895/4065 DE 2025**, de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. – PRORROGA DEL PLAZO:** Prorrogar el plazo de ejecución del **CONVENIO SOLIDARIO No. CO1.PCCNTR.8691895/4065 DE 2025,** en **TRES (3) MESES más CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO INICIAL. CLÁUSULA SEGUNDA. -** Como consecuencia de lo anterior, el plazo total de ejecución del convenio solidario será de **OCHO (8) MESES Y OCHO (8) DÍAS,** contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del convenio solidario. **CLAUSULA TERCERA- GARANTÍAS:** la **OAC** se obliga a ampliar la vigencia de cada uno de los amparos de las garantías de acuerdo al nuevo plazo. **CLÁUSULA CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás, las cláusulas del **CONVENIO SOLIDARIO No**. **CO1.PCCNTR.8691895/4065 DE 2025,** conservan su vigencia y alcance. Se firma en Tunja a los 19-08-2026

**JORGE MARIO IBÁÑEZ ARANGO**
Secretario de Contratación

**OSCAR ARTURO CAÑON HUERTAS**
Presidente ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE UMBITA

**Vo.Bo. CAROL JUDITH RUIZ MARTINEZ/DAPS-SECCON**

***Proyectó:*** *Adelmo Bautista - Profesional*
***Revisó****: Maria Fernanda Vargas – Profesional Externa*