	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-26
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:02
		Fecha: 23/09/2025
	FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN PARA CONTRATOS SUJETOS DE LIQUIDACIÓN	Página 1 de 2

ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE No. 3781 DE 2025.

Contrato N° y Fecha de suscripción:	No. 3781 de 2025, 12 de diciembre de 2025.		
Orden de Compra N° (para tienda virtual)	No. 012 de 2025		
Tipo de Contrato:	Contrato de Interventoría		
Nombre del Contratista:	YOU ARE SERVICES SAS	Nit./C.C.	901.796.967-0
Representante Legal (si es jurídica):	ANYI FAISULI RODRIGUEZ LUQUE	C.C..	1.121.903.954
Nombre del Supervisor:	DIANA MILENA BARRERO GOMEZ	C.C.	1.022.344.858
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS MCTE. ($869.849.930)		
Plazo de Ejecución:	8 Meses		
Fecha de Inicio:	15/12/2025	Fecha Terminación Inicial:	14/08/2026

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios)

*Tipo de Modificación	Fecha de expedición del documento	Valor (Aplica solo para adiciones)	Tiempo (aplica solo para prórrogas)
(Adición, Prórroga, Suspensión, ID Solicitud Tienda Virtual, Cesión, Reinicio):	30/04/2026	**N/A**	**N/A**
Plazo de Ejecución Final (Inicial + prórroga):	8 Meses	Fecha de Terminación Final: (Inicial + prorroga)	14/08/2026
Valor final del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números)	OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS MCTE. ($869.849.930)		
*Diligencie sólo si existen modificaciones, de lo contrario **N/A** **Inserte filas si requiere			

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los 14 días del mes de agosto de 2026, se reunieron el Ingeniero OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO, Gerente de la Interventoría Contratada APODERADO como contratista y la Ingeniera DIANA MILENA BARRERO GOMEZ, como Supervisor delegado del Municipio Villavicencio a fin de realizar la terminación del Contrato de Consultoría (Interventoría) N° 3781 de 2025, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

La terminación de las actividades no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones legales de la etapa poscontractual, así mismo y si aplica, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior se suscribe por los que en ella intervinieron a los 14 días del mes de agosto del año 2026.

DIANA MILENA BARRERO GÓMEZ OLAYA
Supervisor Interventoría

OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
Gerente Interventoría - Apoderado
YOU ARE SERVICES SAS.