TOTAL CORPORATION SAS BIC

CERTIFICACIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y CONTABLE

El suscrito **Arq. RICARDO JOSE MANSILLA BARRERO**, en calidad de Director de Interventoría y **EDGAR A. SALAZAR B.**, Representante legal, en representación de **TOTAL CORPORATION SAS BIC** identificado con Nit Nº 901.791.803-9, en desarrollo del **Contrato de Interventoría Nº 175 de 2025** cuyo objeto es ***"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del nivel central de la Rama Judicial"*** nos permitimos **CERTIFICAR** que:

El **CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**, identificado con Nit N° 901.983.265-0, quién ejecuta el **Contrato de Obra N° 167 de 2025** cuyo objeto es ***"Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial."*** ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales en materia de seguridad social y aportes parafiscales, seguridad industrial, normas ambientales y requisitos técnicos exigidos en el contrato, por lo cual se **APRUEBA** el valor de las cantidades de obra y valores ejecutados consignados en el **Corte de obra No 12, Acta 12 correspondiente al periodo de abril de 2026**, por valor de DIECIOCHO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (**$18.042.271,87)**, y se **AUTORIZA** el pago descontando el porcentaje de amortización del anticipo, el cual se detalla a continuación:

Corte No.	TIPO	FACTURA No.	VALOR CORTE	VALOR A AMORTIZAR (32%)	VALOR A PAGAR
12	MOBILIARIO	CCAP22	$18.042.271,87	$5.773.527,00	$12.268.744,87
TOTAL			**$18.042.271,87**	**$5.773.527,00**	**$12.268.744,87**

La siguiente corresponde a la relación de amortización del anticipo de obra:

CONCEPTO	VALOR DEL ANTICIPO 30%	VALOR AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
Anticipo Obra	**$ 2.400.000.000,00**		**$ 2.400.000.000,00**
Corte No. 1		$6.932.108,32	$2.393.067.891,68
Corte No. 1 Cll73		$0,00	$2.393.067.891,68
Corte No. 2.1 Cll73		$0,00	$2.393.067.891,68
Corte No. 2.2		$33.177.117,31	$2.359.890.774,37
Corte No. 3,1		$5.929.961,31	$2.353.960.813,06
Corte No. 3.2		$30.214.445,33	$2.323.746.367,73
Corte No. 4 No cobro		$0,00	$2.323.746.367,73
Corte No. 5.1		$132.105.700,51	$2.191.640.667,22
Corte No. 5.2 Cll73		$0,00	$2.191.640.667,22
Corte No. 6.1.1		$18.914.811,94	$2.172.725.855,28
Corte No. 6.1.2		$76.297.386,66	$2.096.428.468,62
Corte No. 6.2		$18.327.095,50	$2.078.101.373,12
Corte No. 7		$304.133.310,97	$1.773.968.062,15
Corte No. 8.1		$125.578.391,29	$1.648.389.670,86
Corte No. 8.2		$8.302.073,84	$1.640.087.597,02
Corte 9		$130.193.922,88	$1.509.893.674,14
Corte 10		$30.953.054,83	$1.478.940.619,31

TOTAL CORPORATION SAS BIC

Corte No. 11		$179.092.964,36	$1.299.847.654,95
Corte No. 12		$5.773.527,00	$1.294.074.127,95

Respecto a los rendimientos financieros del anticipo para el periodo que corresponde al periodo del 1 al 31 de mayo de 2026, se ha generado rendimientos financieros por valor de $144.62 los cuales fueron consignados por la fiducia a la Dirección del Tesoro Nacional DTN. Dejando un remanente de $89.38, lo cuales fueron consignados a la cuenta correspondiente.

A continuación, se presenta la discriminación de ejecución por sedes y tipo de intervención.

	BOLSA	RECEPCION	SEDE CALLE 18	TOTAL
COSTO DIRECTO	606,883.00	3,822,090.00	10,732,600.00	15,161,573.00
IVA (19%)	115,307.77	726,197.10	2,039,194.00	2,880,698.87
TOTAL CORTE No. 12	**722,190.77**	**4,548,287.10**	**12,771,794.00**	**18,042,271.87**

Sede	Áreas de intervención
CALLE 18	Se realiza suministro de sillas tipo operativa en pisos 2 y 3
PALACIO DE JUSTICIA - RECEPCIÓN	Se realiza suministro e instalación de puestos de trabajo y suministro de sillas tipo ejecutivas
EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ	Se realiza suministro e instalación de puestos de trabajo

Así mismo, certificamos que las especificaciones técnicas, cantidades y valores ejecutados del presente corte fueron medidos y verificados en su totalidad por la Interventoría y se encuentran conforme con lo contratado.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. el 27 de julio de 2026.

EDGAR A. SALAZAR B.
Representante legal
TOTALL CORPORATION SAS BIC

RICARDO MANSILLA
Director de Interventoría
TOTALL CORPORATION SAS BIC