TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: GC-FO-054
NOMBRE:	GESTION CONTRACTUAL INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN: 4
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	ÁREAS INTERNAS DE TODOS LOS PROCESOS	Página 1 de 7


INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA


CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	☒	CONVENIO	☐	No. 525 - 2025	FECHA DE TERMINACIÓN: 03 de febrero de 2025
CONTRATANTE: Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores				**NOMBRE DEL CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL RENOVACIÓN CONTRATOS 2025	
INFORME PERIÓDICO No. 02 01/10/2025 al 31/12/2025					
OBJETO					
Renovación de soporte, garantía y mantenimiento de la plataforma cisco del Ministerio de Relaciones Exteriores.					

OBLIGACIONES

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL
1	Cumplir con el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y la OFERTA ECONÓMICA, presentados y aceptados, las cuales hacen parte integrante del contrato.	El contratista realizo Soporte, Administración, Monitoreo de Plataformas de Seguridad Avanzada (Capa de Seguridad Perimetral y Control de Acceso) de la Entidad y Optimización de la Red LAN, Capa de CORE, Red Inalámbrica y Capa de Seguridad Perimetral, durante el cuarto trimestre del año 2025 el contratista se realizó las siguientes actividades: **SEPTIEMBRE:** • Realizo monitoreo de la plataforma en la nube Umbrella • Realizo gestión del RMA, correspondiente a un switch en la sede Calle 98. • Elabora la topología lógica y física de la red asociada a la sede Calle 12 y Calle 98. • Elaboro informe inicial sobre la arquitectura de seguridad que comprende ASA de las diferentes sedes. • Elaboro informe inicial sobre la Capa DMZ, ACCESO DE RED LAN, CORE Y ACCESO DE DATOS. • Ejecuto la Actualización del software IOS de los diferentes componentes de Networking y Seguridad. **OCTUBRE:** • Realizo monitoreo de la plataforma en la nube Umbrella • Elaboro topología lógica y física de la red asociada a la sede de Cartagena, Centro y las arquitecturas de Ciberseguridad.

		• Realizo configuración, validación y prueba de enrutamiento automático entre la Sede Principal Centro y la Oficina Calle 98, utilizando los caminos MPLS (principal) y SD-WAN (contingencia. • Realizó entrega de información consolidada, de acuerdo con la solicitud realizada: Inventario de redes Vlan, físicas (Direccionamiento IPV4/IPV6). • Ejecuto la Actualización del software IOS de los diferentes componentes de Networking y Seguridad. Se ejecuta actividad en los Stack racks, equipos de administración, WAN y Nexus 7K y 9K de sede Centro. • Realizo la gestión del RMA, correspondiente a un switch en la sede Centro. **NOVIEMBRE :** • Se realizo escaneo de los puertos a nivel de LAN para determinar si están fuera de uso por más de 15 días y proceder con la desactivación previa revisión de la cancillería, lo anterior se ejecuta como parte del cumplimiento del ITEM de administración dando continuidad a la actividad realizada en el mes de octubre. • Ejecuto la Actualización del software IOS de los diferentes componentes de Networking y Seguridad. Se ejecuta actividad en la WLC de centro, core Calle 98, actualización del ISE y actualización Calle 12. • Se comparte el plan de trabajo para las actividades de remediación correspondientes a la capa de Seguridad y Networking, las cuales se han venido ejecutando progresivamente en el mes de noviembre. • Se prueba conjunta con el ISP Tigo sobre el enrutamiento automático entre la Sede Principal Centro y la Oficina Calle 98, utilizando los caminos MPLS (principal) y SD-WAN, en la cual se obtiene resultado exitoso. **DICIEMBRE:** • Realizo monitoreo alarmas y el estado de la plataforma en la nube Umbrella. • Ejecuto la Actualización del software IOS de los diferentes componentes de Networking y Seguridad. Se ejecuta actividad en el ASA, Firewall perimetral y DC. • Realizo configuración y pruebas para la implementación de la nueva infraestructura de servidores de la registraduría. • Revisión y entrega informe Stealthwatch, sobre los eventos presentados durante el mes de noviembre, se emiten recomendaciones para aprovechar las funcionalidades de la herramienta. • Se realiza validación de configuración y depuración en la sede de Cartagena. En las sedes de calle 98 y calle 12, se realizan pruebas y conmutación del servicio al ISP TIGO.

		• Realizo actualización de las hojas de vida de los equipos correspondientes a la capa de Seguridad y Networking. • El contratista garantiza la disponibilidad de los recursos por medio de la mesa de servicio con atención 7x24 para la creación de casos y escalamientos de primer y segundo nivel.
2	Garantizar la disponibilidad y prestar los servicios de forma oportuna y completa, de acuerdo con lo establecido en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, así como en el Pliegos de Condiciones y Estudios Previos.	El contratista garantizo la disponibilidad de los servicios de acuerdo con ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS administrando y gestionando requerimientos e incintes relacionados: • CAPA DE DMZ, ACCESO DE RED LAN, CORE Y ACCESO DE DATOS. Casos: agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre • CAPA DE ACCESO INALÁMBRICA Casos: agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre • CAPA DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y CONTROL DE ACCESO **OCTUBRE:** https://minrelext.sharepoint.com/:f:/r/sites/679ba6c472/Documentos%20compartidos/General/Actividades%20de%20apoyo%20GITST/Contratos/2025/CTO_525_2025_UTRenovacioncontratos2025/Pagoserviciosoctubre/2025-10-31Casos?csf=1&web=1&e=hwcile  **NOVIEMBRE:** https://minrelext.sharepoint.com/:f:/r/sites/679ba6c472/Documentos%20compartidos/General/Actividades%20de%20apoyo%20GITST/Contratos/2025/CTO_525_2025_UTRenovacion

		contratos2025/PagosserviciosNoviembre/Obligaci%C3%B3n%20No%201/2025-11-30Casos?csf=1&web=1&e=4eFd1Z  **DICIEMBRE:** https://minrelext.sharepoint.com/:f:/r/sites/679ba6c472/Documentos%20compartidos/General/Actividades%20de%20apoyo%20GITST/Contratos/2025/CTO_525_2025_UTRenovacioncontratos2025/PagoDiciembre/Obligaci%C3%B3n%20No%201/2025-12-30Casos?csf=1&web=1&e=u2Bkbs

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: GC-FO-054
NOMBRE:	GESTION CONTRACTUAL INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN: 4
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	ÁREAS INTERNAS DE TODOS LOS PROCESOS	Página 5 de 7

		
3	Guardar absoluta reserva sobre toda la información que le sea suministrada o que sea conocida con ocasión de la ejecución del contrato. El contratista suscribirá un compromiso de confidencialidad, en razón a que tendrá acceso limitado a los equipos activos de red, más no ingresará a bases de datos y aplicaciones que contengan información del Ministerio de Relaciones Exteriores.	El contratista Acuerdo de Confidencialidad para Contratistas 2025-10-03Documento Evidencia contrato Cisco.pdf
4	Aplicar las directrices técnicas mínimas establecidas por la Entidad, referentes a seguridad informática y demás, que serán transmitidas a través de la supervisión del contrato	El contratista atendió requerimientos solicitados por correo electrónico y casos de soportes.

OBSERVACIONES

En el mes de diciembre del 2025 con los recursos a liberar de $ 97.620.740,98, se realizo prórroga del contrato con el fin de dar continuidad al Soporte, Administración, Monitoreo de Plataformas de Seguridad Avanzada (Capa de Seguridad Perimetral y Control de Acceso) de la Entidad y Optimización de la Red LAN, Capa de CORE, Red Inalámbrica y Capa de Seguridad Perimetral de la solución CISCO

PAGOS REFERIDOS AL PERIODO INDICADO

No.	MES	A. VALOR TOTAL (+ADICIÓN -LIBERADO)	B. SALDO ACTUAL	C. VALOR PAGADO	NUEVO SALDO (B-C)
1	Contrato de Garantía y Soporte de los Equipos	$ 1.067.834.460	$ 1.067.834.460	$ 593.173.419,02	$ 474.661.040,98

	Activos de Red y de Seguridad				
2	Pago correspondiente (21 al 30 de agosto del 2025	$ 1.067.834.460	$ 474.661.040,98	$ 29.003.100	$ 445.657.880,98
3	Certificación de pago correspondiente a (septiembre 01 al 30 del 2025)	$ 1.067.834.460	$ 445.657.880,98	$ 87.009.300	$ 358.648.640,98
4	Certificado de pago correspondiente (octubre 1 al 30 de octubre de 2025)	$ 1.067.834.460	$ 358.648.580,98	$ 87.009.300	$ 271.639.280,98
5	Certificado de pago correspondiente (noviembre 1 al 30 de noviembre de 2025)	$ 1.067.834.460	$ 271.639.280,98	$ 87.009.300	$ 184.630.740,98
6	Certificado de pago correspondiente (diciembre 1 al 31 de octubre de 2025)	$ 1.067.834.460	$ 184.630.740,98	$ 87.009.300	$ 97.620.740,98
ANEXOS[1] (si aplica)					
n/a					

SEGUIMIENTO DE RIESGOS CONTRACTUALES		
RIESGO DETECTADO EN LA MATRIZ DE RIESGOS	**SEGUIMIENTO REALIZADO**	**OBSERVACIONES ADICIONALES**
Se presenta cuando la Información suministrada por el oferente es errónea o desactualizada.	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el oferente	n/a
Filtración de información confidencial de la entidad.	Solicitar firma documento de confidencialidad de la información	Se solicitó firmar de documento acuerdo confidencialidad.

[1] El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", y sus decretos reglamentarios actuará bajo la calidad de Responsable del Tratamiento de sus Datos Personales. La información aquí registrada tiene como finalidad informarle sobre asuntos relacionados con la gestión de la Entidad en desarrollo de nuestras funciones y; para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.

El Titular de los Datos Personales pueda ejercer los derechos que le asisten en el marco de la mencionada Ley a través del correo electrónico; contactenos@cancilleria.gov.co o a la dirección: Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez, Bogotá, Colombia; dirigido a Protección de Datos Personales, Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sus datos personales pueden ser transmitidos y/o transferidos a nivel nacional y/o internacional. Mayor información para conocer nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales y los cambios sustanciales que se produzcan en ella en http://www.cancilleria.gov.co"

Variaciones de los componentes económicos necesarios para la ejecución del contrato, tales como la financiación, la contratación de personal, labores administrativas, los procedimientos utilizados, equipos y materiales requeridos. .	Estudio Financiero, de sector y de costos basado en condiciones reales del mercado	Se realiza pagos de acuerdo con valores de oferta económica del contrato
Se presente la ocurrencia de accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, actos de los empleados del contratista (voluntarios o culposos), en ejercicio del desarrollo del contrato en las instalaciones de la Entidad.	El contratista deberá acreditar la afiliación del personal que prestará el servicio en las instalaciones de La Entidad al sistema de seguridad social de conformidad con la normatividad vigente.	Se solicita parafiscales meses a mes

Para constancia se firma en Bogotá, D.C., a los 17 días del mes de marzo de 2026.

NOTA: Certificamos que se han realizado la revisión de los soportes, anexos, y/o productos entregados por el contratista, los cuales evidencian y cumplen a entera satisfacción las obligaciones contractuales relacionadas.

Margoth Villamil H.

MARGOTH VILLAMIL HERNÁNDEZ
Coordinadora GIT de Servicios Tecnológicos
Supervisor

LUIS GABRIEL BENAVIDES MERA
Asesor GIT de Servicios TecnológicosSupervisor
Supervisor