CONCEJO SANTIAGO DE CALI	ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION			SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
	CÓDIGO: 21.1.23.3.15.274	**VERSIÓN: 04**	**FECHA APROBACIÓN: 25-08-2017**	

Contrato de prestación de servicios No. 21.1.7.2.17-2020 suscrito entre el Municipio de Santiago de Cali – Concejo de Santiago de Cali y Modulares Costa Gomez SAS nit: 901.165,150-3

FECHA DE SUSCRIPCIÓN INICIAL: 26 de diciembre de 2020

FECHA DE SUSCRIPCION OTROSI: N/A

VALOR INICIAL: $ (160.625.800) CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS IVA INCLUIDO

VALOR OTROSI: N/A

CDP INICIAL: 3600008478 / 3600008489

CDP OTROSI: N/A

RPC INICIAL: 4500215888

RPC OTROSI: N/A

POLIZA DE GARANTIA: **SI (X) NO ()**

En la ciudad de Santiago de Cali, en las instalaciones del Concejo de Santiago de Cali, a los TREINTA (30) días del mes de DICIEMBRE de 2020, se reunieron el (a) señor (a) Presidente del Concejo de Santiago de Cali, Doctor (a) AUDRY MARIA TORO ECHAVARRIA**,** el (a) Doctor INEZ VELASQUEZ CATILLO, como supervisor y el (a) señor (a) MODULARES COSTA GOMEZ SAS en calidad de contratista, con el fin de suscribir acta de terminación de mutuo acuerdo del contrato No. 21.1.7.2.17-2020, por lo tanto se procede a su liquidación previa las siguientes consideraciones:

A.- El día 26 DE DICIEMBRE DE 2020 las partes suscribieron el contrato No. 21.1.7.2.17-2020 SI (X) NO ( )

B.- El plazo de ejecución del contrato se vence el 29 DE DICIEMBRE DE 2020 por objeto contractual cumplido. SI (X) NO ( )

C.- Se hizo otrosí en tiempo y en valor el día XX del mes de XXXX de 20XX. SI () NO (X)

D- Las partes acuerdan dar por terminado el contrato antes referido, toda vez que se cumplió con el objeto, las obligaciones y el plazo estipulado. SI (X) NO ( )

E. Ambas partes manifiestan su conformidad con el contenido de la presente acta y por tanto se declaran a paz y salvo de las obligaciones derivadas del contrato del cual se ha hecho referencia, sin perjuicio de las obligaciones que puedan quedar pendientes. SI (X) NO ( )

Se suscribe la presente acta a los TREINTA (29) días del mes de DICIEMBRE de 2020, dándose por concluida la diligencia.

AUDRY MARIA TORO ECHAVARRIA
Presidente

Jessica Valencia Jaramillo

Contratista

Supervisor