	CONTRATO DE OBRA No. 000-744 DE 2025								ACTA DE RECIBO FINAL				
	OBJETO: APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE ATENCION EN LAS INSPECCIONES DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA												
	CONTRATISTA:	BRACOL GROUP SAS R/L. ALEXI BRAVO ATAYA				VALOR DEL CONTRATO: VALOR DEL ANTICIPO 40% :		$ 79.946.000,00 $ -		PLAZO DE EJECUCION:	VEINTRES (23) DIAS		
	SUPERVISIOR	LISSETH TATIANA PÁEZ RINCÓN CARGO: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL - SUPERVISOR				FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACION INICIAL:		09/12/205 31/12/2025		FECHA PRESENTE ACTA:	31/12/2025		
MUNICIPIO DE ARAUCA	CONDICIONES CONTRACTUALES					CANT. ACTA PARCIAL No. __		CANT. DE RECIBO FINAL		CANT. ACUMULADA			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL		
COMPONENTE 1: MEJORAMIENTO DE ESPACIOS													
1.1	ACTIVIDAD 1: OBRAS DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA												
1.1.1	PRELIMINARES												
1.1.2	DEMOLICION MANUAL DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA / BLOQUE DE CEMENTO HASTA 15 CMS DE ESPESOR	M2	62,48	$ 18.583,00	$ 1.161.065,84	$ -	$ -	58,29	$ 1.083.203,07	58,29	$ 1.083.203,07		
1.1.3	DEMOLICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	M3	3,62	$ 371.669,00	$ 1.345.441,78	$ -	$ -	3,45	$ 1.282.258,05	3,45	$ 1.282.258,05		
1.1.4	LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACION	M2	48,66	$ 9.370,00	$ 456.131,60	$ -	$ -	59,80	$ 560.326,00	59,80	$ 560.326,00		
1.1.5	DESCAPOTE MANUAL	M2	47,76	$ 4.956,00	$ 236.698,56	$ -	$ -	64,20	$ 318.175,20	64,20	$ 318.175,20		
1.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	M3	16,18	$ 55.062,00	$ 890.903,16	$ -	$ -	14,29	$ 786.835,98	14,29	$ 786.835,98		
1.1.7	CARGUE MANUAL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	M3	24,81	$ 37.832,00	$ 938.611,92	$ -	$ -	20,24	$ 765.719,68	20,24	$ 765.719,68		
1.1.8	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION -INCLUYE COMPACTACION	M3	12,04	$ 43.746,00	$ 526.701,84	$ -	$ -	12,39	$ 542.012,94	12,39	$ 542.012,94		
	SUBTOTAL				$ 5.555.554,70		$ 0,00		$ 5.338.530,92		$ 5.338.530,92		
1.2	MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL												
1.2.1	CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05 M.(SOLADO)-INSTALADO	M2	5,76	$ 60.211,00	$ 346.815,36	$ -	$ -	5,76	$ 346.815,36	5,76	$ 346.815,36		
1.2.2	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS-INCLUYE INSTALACION	M3	1,15	$ 1.343.105,00	$ 1.544.570,75	$ -	$ -	1,15	$ 1.544.570,75	1,15	$ 1.544.570,75		
1.2.3	CONCRETO PARA PEDESTAL DE 3000 PSI	M3	0,54	$ 1.380.037,00	$ 745.219,98	$ -	$ -	0,41	$ 565.815,17	0,41	$ 565.815,17		
1.2.4	VIGA DE AMARRE DE 0.20*0.20 M. EN CONCRETO 3000 PSI	M	25,8	$ 100.329,00	$ 2.588.488,20	$ -	$ -	24,02	$ 2.409.902,58	24,02	$ 2.409.902,58		
1.2.5	COLUMNA DE 0.20X0.20 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI	M	25,2	$ 93.524,00	$ 2.356.804,80	$ -	$ -	24,30	$ 2.272.633,20	24,30	$ 2.272.633,20		
1.2.6	VIGA AEREA DE 0.20X0.20 M. EN CONCRETO 3000 PSI	M	26	$ 110.135,00	$ 2.863.510,00	$ -	$ -	24,02	$ 2.645.442,70	24,02	$ 2.645.442,70		
1.2.7	ACERO FY=60000 PSI-INCLUYE CORTE-FIGURADO Y AMARRE	KG	743,3	$ 12.066,00	$ 8.968.657,80	$ -	$ -	730,42	$ 8.813.247,72	730,42	$ 8.813.247,72		
1.2.8	MURO EN BLOQUE ABUZARDADO 9X19X39 CMS.-INCLUYE CONSTRUCCION	M2	61,6	$ 158.076,00	$ 9.737.481,60	$ -	$ -	60,45	$ 9.555.694,20	60,45	$ 9.555.694,20		
1.2.9	BRAZO PORTA CONCERTINA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA INCL. INSTALACION	UND	11	$ 222.835,00	$ 2.451.185,00	$ -	$ -	9,00	$ 2.005.515,00	9,00	$ 2.005.515,00		
1.2.10	CONCERTINA INCLUYE ALAMBRE DE PUAS E INSTALACION (3 LINEAS)	M	28,7	$ 87.448,00	$ 2.509.757,60	$ -	$ -	26,42	$ 2.310.376,16	26,42	$ 2.310.376,16		
1.2.11	FILTRO O DRENAJE FRANCES TUBERIA PVC PERFORA DE 6 PULG -INCLUYE INSTALACION	M	22,3	$ 254.816,00	$ 5.682.396,80	$ -	$ -	22,68	$ 5.779.226,88	22,68	$ 5.779.226,88		
1.2.12	JUNTA DE DILATACION EN ICOPOR 20 mm. ANCHO DE 0.09 m.	M	44,8	$ 8.700,00	$ 389.760,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
1.2.13	IMPERMEABILIZACION CON EMULSION ASFALTICA Y ALUMOL	M2	26,28	$ 99.978,00	$ 2.627.421,84	$ -	$ -	24,75	$ 2.474.455,50	24,75	$ 2.474.455,50		
	SUBTOTAL				$ 42.812.069,73		$ 0,00		$ 40.723.695,22		$ 40.723.695,22		
1.1.3	OBRAS INTERIORES Y EXTERIORES												
1.1.3.1	CONCRETO CICLOPEO-INCLUYE INSTALACION	M3	0,57	$ 1.029.717,00	$ 586.938,69	$ -	$ -	0,58	$ 597.235,86	0,58	$ 597.235,86		
1.1.3.2	BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO 3500 PSI 0.20*0.50*0.80 M.-INSTALADO	M	11,50	$ 57.370,00	$ 659.755,00	$ -	$ -	11,46	$ 657.460,20	11,46	$ 657.460,20		
1.1.3.3	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR-INCLUYE INSTALACION Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA	M3	3,78	$ 436.913,00	$ 1.651.531,14	$ -	$ -	4,05	$ 1.769.497,65	4,05	$ 1.769.497,65		
1.1.3.4	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDEN E=0.08 M.	M2	27,00	$ 151.624,00	$ 4.093.848,00	$ -	$ -	27,00	$ 4.093.848,00	27,00	$ 4.093.848,00		
1.1.3.5	CORTE PLACA DE CONCRETO E=0.10 M. CON DISCO DIAMANTADO	M	3,80	$ 21.806,00	$ 82.862,80	$ -	$ -	7,84	$ 170.959,04	7,84	$ 170.959,04		
1.1.3.6	DILATACION POLIURETANO IMPERMEABILIZACION A NIVEL-INSTALADA	M	3,80	$ 17.908,00	$ 68.050,40	$ -	$ -	7,84	$ 140.398,72	7,84	$ 140.398,72		
1.1.3.7	REJILLA EN ANGULO PARA CUNETA A=0.30 M.INSTALADA	M	8,90	$ 837.468,00	$ 7.453.465,20	$ -	$ -	9,02	$ 7.553.961,36	9,02	$ 7.553.961,36		

	CONTRATO DE OBRA No. 000-744 DE 2025			ACTA DE RECIBO FINAL	
	OBJETO: APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE ATENCION EN LAS INSPECCIONES DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA				
	CONTRATISTA:	BRACOL GROUP SAS R/L ALEXI BRAVO ATAYA	VALOR DEL CONTRATO:	$ 79.946.000,00	PLAZO DE EJECUCION: VEINTRES (23) DIAS
			VALOR DEL ANTICIPO 40% :	$ -	
	SUPERVISIOR	LISSETH TATIANA PÁEZ RINCÓN CARGO: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL - SUPERVISOR	FECHA DE INICIO:	09/12/205	FECHA PRESENTE ACTA: 31/12/2025
			FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/12/2025	

MUNICIPIO DE ARAUCA CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT. ACTA PARCIAL No. __		CANT. DE RECIBO FINAL		CANT. ACUMULADA	
						CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
	SUBTOTAL				$ 14.596.451,23		$ 0,00		$ 14.983.360,83		$ 14.983.360,83
1.1.4	**SUMINISTROS E INSTALACIONES EPECIALES**										
1.1.4.1	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU-INCLUIYE ACCESORIOS E INSTALACION	UND	2,00	$ 4.524.300,00	$ 9.048.600,00	$ -	$ -	2,00	$ 9.048.600,00	2,00	$ 9.048.600,00
1.1.4.2	LETRERO EXTERIOR EN ACRÍLICO BLANCO LETRERO EXTERIOR EN ACRÍLICO BLANCO CON LETRAS INSTITUCIONALES PALABRA: "INSPECCION DE CONVIVENCIA Y PAZ" DE 25CM DE ALTAS X 250CM DE ANCHO TODO EL TEXTO. CON ESCUDO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA EN ACRÍLICO TRASPARENTE CON IMPRESIÓN EN VINILO LAMINADO BLANCO A FULL COLOR DEBIDAMENTE INSTALADOS.	UND	1,00	$ 7.222.500,00	$ 7.222.500,00	$ -	$ -	1,00	$ 7.222.500,00	1,00	$ 7.222.500,00
	SUBTOTAL				$ 16.271.100,00				$ 16.271.100,00		$ 16.271.100,00
	SUBTOTAL GENERAL				$ 79.235.175,66	$ 0,00	$ 0,00		$ 77.316.686,97		$ 77.316.686,97
	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL				$ 710.824,34		$ 0,00		$ 710.824,34		$ 710.824,34
	VALOR TOTAL				$ 79.946.000,00		$ 0,00		$ 78.027.511,31		$ 78.027.511,31

VALOR DEL CONTRATO:	$ 79.946.000,00
VALOR DEL ANTICIPO 0%:	$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ 1.918.488,69
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	$ 78.027.511,31
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 78.027.511,31

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN ARAUCA A LOS 31 DÍAS MES DE DICIEMBRE DE 2025

LISSETH TATIANA PÁEZ RINCÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
SUPERVISORA

ALEXI BRAVO ATAYA
R.L BRACOL GROUP SAS
CONTRATISTA