AGUAS
Manantiales de Pácora
S.A.E.S.P

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL 1

"CONTRATO DE OBRA AMP 023"

Las partes contratantes de común acuerdo proceden a efectuar la liquidación parcial del **Contrato AMP 023 de 2026** celebrado entre la Empresa **Aguas Manantiales De Pácora S.A. E.S.P.** y **INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS,** con NIT **900.849.552-3**,cuyo objeto es realizar las obras para el mejoramiento de vía terciaria mediante construcción de placa huella en el sector la Alemania – El madroño, Etapa 1 en el municipio de Belalcazar, en el Departamento de Caldas, de acuerdo con la propuesta presentada por el proponente y aceptada por La Empresa Aguas Manantiales de Pácora; durante el período contratado del 28 de febrero del 2026 al 25 de julio de 2026 de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

El **Contrato AMP 023 de 2026** se firmó y legalizó en la fecha 28 de febrero de 2026, ejecutado parcialmente de la siguiente forma:

Valor Contrato:	**$ 3.328.976.855**
Valor Amortización Anticipo	**$ 506.025.887,94**
Valor Girado:	**$ 506.025.888,06**
Valor Ejecutado:	**$ 1.012.051.776**
Saldo a favor del Contratista:	**$ 2.316.925.079**
Saldo a favor de la Empresa:	**$ 0**

El Contratista cumple con los aportes a Seguridad Social Integral.

Para constancia se suscribe la presente Acta a los 19 días del mes de junio de 2026.

Juan Camilo Posada Varela
Representante Legal

Cristian David Zuluaga Ramírez
Supervisor