ALCALDÍA DE
BARBOSA

ACTA DE INICIO

CONTRATO No.	348-2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA
NIT:	890980445-7
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA USCATEGUI Y ASOCIADOS S.A.S
C.C. – NIT:	900.682.256-9
OBJETO:	SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUAS RESIDUALES, CON EL FIN DE FORTALECER LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO, MEJORAR LA RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES Y CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO
VALOR:	CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS M/L ($185.753.050).
PLAZO:	El plazo estimado es de DOS (02) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
FECHA DE INICIO:	18 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE OCTUBRE DE 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	FERNEY ANDRES LOPEZ ALARCON

Entre los suscritos a saber, **FERNEY ANDRÉS LÓPEZ ALARCON,** identificado con cédula de ciudadanía No. 71277099, en calidad de Secretario de Infraestructura Física (E), actuando como Supervisor del contrato, de una parte; y por la otra, el contratista **CONSTRUCTORA USCATEGUI Y ASOCIADOS S.A.S,** representado legalmente por el señor **ROBINSON MEJÍA VALENCIA**, identificado con cedula de ciudadanía 70.727.632, actuando como contratista, nos reunimos en consideración a que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Firmar la presente acta de inicio del contrato.

SEGUNDO: Fijar como fecha de inicio el día 18 de agosto de 2026.

TERCERO: Fijar como fecha de terminación el día 17 de octubre de 2026 o como acuerden las partes posteriormente.

ALCALDÍA DE
BARBOSA

CUARTO: Mediante la suscripción de la presente acta de inicio, el SUPERVISOR del contrato y el CONTRATISTA, asumen plena responsabilidad de la veracidad de la información en ella contenida.

Para constancia, firman las partes a los 18 días del mes de agosto del año 2026.

FERNEY ANDRES LOPEZ ALARCON
Secretario de Infraestructura (E)
Supervisor

Robinson Mejia V
ROBINSON MEJIA VALENCIA
Contratista