Bogotá, 18 de agosto de 2026

Doctor
LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMIA
Secretario de Gobierno Departamental
Gobernación de Putumayo
Gobierno@putumayo.gov.co

Asunto: Cronograma de Actividades.

Referencia: "CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ESPECIALIZADO PARA TRASLADO ASISTENCIAL Y EQUIPOS DE RESPUESTA ACUÁTICA (MOTORES FUERA DE BORDA, MOTOS ACUÁTICAS Y EMBARCACIONES TIPO BOTE) Y ACCESORIOS, CON DESTINO A LOS CUERPOS DE BOMBEROS, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS, RESCATE Y ATENCIÓN DE DESASTRES, EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO GUZMAN Y PUERTO ASIS, EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"

Duración estimada: 4 meses
Fecha límite de ejecución: 20 de agosto de 2026 – 20-diciembre

Fase	Actividad	Duración estimada	Fecha inicio	Fecha fin
1	Firma y perfeccionamiento del contrato	1 día	06-ago-2026	06-ago-2026
2	Legalización contractual (pólizas, aprobación de garantías, requisitos de ejecución)	5 días hábiles	10-ago-2026	14-ago-2026
3	Planeación operativa y programación logística	5 días hábiles	18-ago-2026	24-ago-2026
4	Compra, producción o alistamiento de bienes	60 días hábiles	25-ago-2026	20-nov-2026
5	Verificación técnica y control de calidad	9 días hábiles	23-nov-2026	03-dic-2026
6	Empaque, despacho y transporte	5 días hábiles	07-dic-2026	11-dic-2026
7	Entrega de bienes e instalación (si aplica)	4 días hábiles	14-dic-2026	17-dic-2026
8	Recibo a satisfacción y cierre de ejecución	1 día	18-dic-2026	18-dic-2026

El plazo de ejecución del contrato será de dos (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, proyectándose la entrega total de los bienes objeto del suministro para el día dieciocho (18) de diciembre de 2026. Durante dicho término se desarrollarán las actividades de legalización contractual, planeación operativa, adquisición y/o alistamiento de bienes, control de calidad, logística de transporte y entrega final a satisfacción.

ABEL RICARDO SAENZ ROJAS
C.C. 80.741.415 de Bogotá D.C
Representante Legal
KPN COLOMBIA SAS
NIT 901.038.504-3