DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2026

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 0000001037

Fecha de Expedición: 07/07/2026

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01120	03/07/2026

Nit ò Cedula:	43805639 - 8
Beneficiario:	BEATRIZ ELENA GOMEZ CARDONA

Concepto de este Egreso

43711BEDBBFFE138BDCD6EF72A31BAF0

PAGO CUENTA DE COBRO N° 006 CONTRATO PSP 011-2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA, SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, EN LA FORMULACION, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO, Y CONTROL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**4.700.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	4.700.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	4.700.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	4.700.000,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE4	Por un San Roque con mejor infraestructura y eficiencia administrativa	4.700.000,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2402114	Via urbana mejorada2402114 TRANSPORTE infraestructura red vial regional	4.700.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	4.700.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	4.700.000,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	240211400	Vía urbana mejorada	4.700.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056700076	Mejoramiento de la infraestructura vial del municipio de San Roque	4.700.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.700.000,00	**305.500,00**	**4.394.500,00**

Valor en letras:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
10001	Ingresos corrientes de libre destinación		45.354,01
10201	Estampilla Pro-Bienestar del anciano		188.000,00
10202	Estampilla Pro-Cultura		70.500,00
10306	SGP - Proposito General Libre Inversión		4.700.000,00
16358094141	SGP- Proposito General	0000CE1037	4.394.500,00
10506	Fondo Gestión del Riesgo		705,33
101105	Ley 99 . 1%		470,66
11010	Fondo de Contingencia		470,00

Desarrollado por Sistemas Aries SAS. Reservados todos los derechos - 19_ce_sanroque_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: WILDER NORBEY GALEANO OSPINA, el día: sábado, 25 de julio de 2026 siendo las: 11:10:52

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2026

CE. 01037

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETE ICA	1,00	47.000,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	188.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,50	70.500,00

Alcalde Municipal

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO SAN ROQUE
NIT: 890980850
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: 890980850
Secuencia: Y
Número de cuenta a debitar: 16358094141

Fecha: 16-07-2026 **Hora:** 18:35:22
Fecha de Generación: 16-07-2026

Fecha de envío del pago: 07-07-2026
Fecha para Procesar el pago: 07-07-2026

Impreso por: MUNICIPIO SAN

Total Registros del Lote: 20	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $38,604,450.00	**Valor Registros Procesados:** $38,604,450.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
65134834255	Ahorros	43805639	beatriz elena gome	4,394,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-07-2026
31187466507	Ahorros	1037504532	valentina jimenez	4,221,525.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-07-2026
16307591328	Ahorros	1037502246	carlos andres call	2,454,375.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-07-2026
00000003133607930	Ahorros	88260147	andres julian godo	4,221,525.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-07-2026
16300000375	Ahorros	1007391055	yessica paola murc	2,454,375.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-07-2026
00100053241	Ahorros	1037504375	karla yuliana galv	2,454,375.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-07-2026
00696335125	Ahorros	1037655259	camila andrea carm	4,221,525.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-07-2026
16341425178	Ahorros	1037503828	danilo andres jara	2,650,725.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-07-2026
01514922876	Ahorros	43278463	paula marlene aran	4,785,275.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-07-2026
01543977434	Ahorros	43279386	diana torres	6,746,250.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-07-2026

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2026

ORDEN DE PAGO OP Nº 0000001120

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00025	14/01/2026

Fecha de Expedición: 03/07/2026

3AA11F990D87FDB7398EC3B93E1D7CF6

Nit ò Cedula:	43805639 - 8
Beneficiario:	BEATRIZ ELENA GOMEZ CARDONA

Por Concepto de: PAGO CUENTA DE COBRO N° 006 CONTRATO PSP 011-2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA, SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, EN LA FORMULACION, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO, Y CONTROL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**4.700.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	4.700.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	4.700.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	4.700.000,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE4	Por un San Roque con mejor infraestructura y eficiencia administrativa	4.700.000,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2402114	Via urbana mejorada2402114 TRANSPORTE infraestructura red vial regional	4.700.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	4.700.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	4.700.000,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	240211400	Vía urbana mejorada	4.700.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056700076	Mejoramiento de la infraestructura vial del municipio de San Roque	4.700.000,00

Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
RETE ICA	1,00	47.000,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	188.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,50	70.500,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	4.700.000,00	305.500,00	4.394.500,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.700.000,00	**305.500,00**	**4.394.500,00**

Alcalde Municipal | **Secretario(a) de Hacienda** | **Firma del Interesado Nit / C.C.**

ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Cuenta de cobro-factura	Código	F-GC-CXC-01
	Proceso	Contractual	Versión	01
	procedimiento	Cuenta de cobro contratista	Fecha	Enero de 2024.

San Roque, 30 de junio de 2026

CUENTA DE COBRO
Número 006 de 2026

EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE
NIT. 890.980.850-7

DEBE A:
BEATRIZ ELENA GOMEZ CARDONA
Cedula: 43.805.639 de San Roque

LA SUMA DE:
CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS
($ 4.700.000 COP).

POR CONCEPTO:

N. DE CONTRATO: PSP 011-2026

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, EN LA FORMULACIÓN, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.

PERIODO:01/06/2026 al 30/06/2026.

Autorizo consignar en la **cuenta de Ahorros** número **65134834255 Bancolombia**

BEATRIZ ELENA GOMEZ CARDONA
43.805.639 de San Roque

02-07-25 01-07-25
10:37. 09:00

03-07-25
10:03

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION

Fecha	30	JUNIO	2026

Número de informe:	6


TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NOMBRE CONTRATISTA:	BEATRIZ ELENA GOMEZ CARDONA C.C. 43.805.639 de San Roque
NO. DE CONTRATO:	PSP 011-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, EN LA FORMULACIÓN, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
VALOR:	TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($37.800.000). INCLUIDO LOS DESCUENTOS O IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES
FORMA DE PAGO:	HONORARIOS
FECHA DEL CONTRATO:	14 de enero de 2026
FECHA DE INICIO:	14 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 de septiembre de 2026
DURACIÓN DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Carlos Andrés López Holguín
CARGO DEL SUPERVISOR	Secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura

PERIODO INFORMADO			
DESDE	01/ junio /2026	**HASTA**	30/ junio/2026

Las actividades que a continuación se indican desarrollan el objeto contratado con el **Municipio** de **San Roque - Antioquia**:

ACTIVIDADES- PRODUCTOS- ALCANCE DEFINIDAS EN EL CONTRATO

- Apoyar la supervisión, seguimiento y control al desarrollo de proyectos de infraestructura vial del municipio.
- Atender las diferentes visitas solicitadas por la comunidad o cuando el supervisor inmediato delegue y realizar los informes o respuestas respectivas.
- Realizar informes solicitados por el supervisor inmediato.
- Acompañar la supervisión de las diferentes obras de infraestructura vial que adelanta el municipio.
- Dar estricto cumplimiento y hacer seguimiento a todas las demás funciones inherentes al cargo que requieran para lograr el objetivo de su labor, así como las funciones que dentro de la esfera desde su competencia le sean asignadas expresamente por el supervisor inmediato.
- Realizar y entregar informes a su supervisor con su respectivo registro fotográfico digital.

ACTIVIDADES O PRODUCTOS REALIZADOS EN EL PERIODO	EVIDENCIAS
• Apoyo en la supervisión del convenio interadministrativo de cooperación **CVI-007-2025** cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE EN CUMPLIMIENTO LA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 24AS111B2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE; el cual incluye visita de supervisión técnica al sitio de las obras, control de cantidades de obra, y asesoría en la ejecución de las obra • Intervención vereda patio Bonito 160 ml, avance físico 100% • Intervención vereda Marbella 100 ml, avance físico 100% • Intervención vereda san Antonio 100 ml, avance físico 100% • Intervención vereda Santa Isabel del Nare 200 ml; 80% • Intervención vereda Guacas Abajo 140 ml 100% • Intervención vereda Barcino 100 ml 100% • **Intervención Vereda la Ceiba 200 ml; 100 terminados** • Veredas beneficiadas	


NO	NOMBRE DE LA VIA	LONGITUD MOD 1	LONGITUD INTERVENIDA A LA FECHA	OBSERVACIONES
1	PALMAS -SANTA ISABEL	200	150	PENDIENTE DE MATERIAL
2	LA CEIBA -LA ESMERALDA	200	150	EJECUCION
3	MARBELLA	100	100	TERMINADA
4	VILLANUEVA - SAN ANTONIO	100	100	TERMINADA
5	PATIO BONITO	160	160	TERMINADA
6	BARCINO	100	100	TERMINADA
7	CRISTALES GUACAS ABAJO	140	100	TERMINADA

- En el tramo de la vía Palmas -Santa Isabel del Nare, se requiere el suministro de material de playa para la terminación de 50 metros lineales de placa huella.


Para la vía Santa Isabel se está entregando el material requerido para continuar con la ejecución de la placa huella.

• En la vía **La Ceiba – La Esmeralda**, específicamente en el sector **La Ceiba**, se culminó la ejecución de **100 metros lineales de placa huella**, conforme a las actividades programadas. Actualmente, se cuenta con material de playa suficiente para dar continuidad al segundo tramo del proyecto.

Nueva fecha de terminación: 24 de julio de 2026








- Apoyo en la supervisión del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS** CI 006-2025 cuyo objeto es *ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO DE VIAS URBANAS DEL CORREGIMIENTO DE PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA 2. P*or un San Roque saludable y con bienestar social- POAI 2025 (2024056700075); el cual incluye visita de supervisión técnica al sitio de las obras, control de cantidades de obra, y asesoría en la ejecución de las obras .

- TIEMPO DE EJECUCION:75 DIAS

- OTRO SI No 1 : ADICION EN TIEMPO :60 DIAS,

- NUEVA FECHA DE TERMINACION: 28 de febrero 2026

Se brinda apoyo en el desarrollo de la fase de cierre contractual del Contrato No. CI-006-2025, mediante la elaboración del acta final de honorarios y la consolidación de los soportes requeridos para el proceso de liquidación. A la fecha, se ha recibido la totalidad de la información correspondiente al contrato por parte de EDURSEG, entidad encargada de la administración delegada, encontrándose pendiente únicamente la liquidación y la última cuenta de honorarios, gestiones que se adelantarán conforme a los lineamientos y procedimientos establecidos para el respectivo cierre contractual.



Gmail supervisorplaneacion supervisorplaneacion <supervisorplaneacion@sanroque-antioquia.gov.co>

Fwd: CI-006-2025. ALCANTARILLADO PROVIDENCIA. Solicitud de Cobro Final de Honorarios y solicitud de liquidación de CI

2 mensajes

David Alvarez <alvarezdavid.ing@gmail.com> 11 de junio de 2026 a las 11:04
Para: supervisorplaneacion supervisorplaneacion <supervisorplaneacion@sanroque-antioquia.gov.co>

Hola Beatriz, te reenvío el correo

---------- Forwarded message ---------
De: **David Alvarez** <alvarezdavid.ing@gmail.com>
Date: jue, 11 jun 2026 a la(s) 10:51 a.m.
Subject: CI-006-2025. ALCANTARILLADO PROVIDENCIA. Solicitud de Cobro Final de Honorarios y solicitud de liquidación de CI
To: planeacion sanroque-antioquia <planeacion@sanroque-antioquia.gov.co>, <gestiondelriesgo@sanroque-antioquia.gov.co>
Cc: GERENCIA EDURSEG <gerencia@edurseg.gov.co>

Buenas tardes.

Adjunto los documentos requeridos para el cobro No 3 y Final de los honorarios del contrato interadministrativo CI-006-2025.

Del mismo modo, solicitamos al municipio proceder con la Liquidación del Contrato Interadministrativo CI-006-2025.

ANEXOS:
https://drive.google.com/drive/folders/1rg1d3fiE...kKFKVUkKeuw5JtggJFfyGi3?usp=sharing

EXPEDIENTE DIGITAL CONTRATO DE OBRA
https://drive.google.com/drive/folders/1c6PPOWC8Ac1ECMTSVHMRFKVZ_zDMXng?usp=sharing

EXPEDIENTE DIGITAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
https://drive.google.com/drive/folders/1AgbMS_Hc9F0OL00zARPTo6w3DP9FGL?usp=sharing

- Apoyo en la supervisión del convenio interadministrativo de cooperación CI-014-2025 cuyo objeto es CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN, CELEBRADO BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA, PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTAR OBRAS DE PROTECCION PARA LA DISMINUCION DEL RIESGO Y CONTROL DE EROSION EN LA QUEBRADA SAN ROQUE ETAPA 2 (ZONAS 2 Y 3), EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, ANTIOQUIA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA 1. Por un San Roque agroindustrial competitivo y Ambientalmente sostenible POAI 2025 (2024056700061).


- FI:-07-11-2025
- FT:06-05-2026
- Nueva Fecha de terminación: 30/06/2026

- **Actividades desarrollas:**
- Se brinda apoyo a la supervisión del convenio en la elaboración de comunicaciones dirigidas al contratista, en el marco de las funciones de seguimiento y control del Convenio Interadministrativo CI 014-2025, celebrado bajo la modalidad de administración delegada.
- Actualmente las actividades se encuentran suspendidas desde el 16 de marzo de 2026, por parte del contratista debido a las demoras en la liberación de los recursos han afectado la planeación financiera inicialmente prevista por el contratista ejecutor, generando un impacto directo sobre la capacidad operativa para mantener los frentes de trabajo programados

- Se realiza acta de suspensión del convenio, del 16 junio – 16 de julio 2026.

- Se participa en reunión virtual con el contratista, la interventoría, CORNARE y el municipio, con el fin de coordinar la reanudación de las actividades objeto del convenio, en la cual se brindan las indicaciones técnicas y administrativas pertinentes para su reinicio.

- Se realiza recorrido conjunto con funcionarios de CORNARE con el fin de efectuar seguimiento a las viviendas donde se proyecta la construcción del muro de


Gmail

Fwd: SOLICITUD SUSPENCION COINTER CI-014-2025_MURO ETAPA 2


13 de junio de 2026 a las 11:34

Cordial saludo.



por medio de la presente nos permitimos adjuntar la siguiente solicitud del vínculo contractual en mención.

Agradecemos su pronta respuesta y estaremos atentos ante cualquier duda o inquietud

Atentamente.





gaviones, las cuales se encuentran expuestas a un proceso erosivo activo. Estas condiciones se encuentran asociadas al inicio de actividades constructivas que no han sido culminadas, generando un escenario de inestabilidad progresiva en el sector.	
Apoyo en la supervisión del convenio interadministrativo de cooperación **CI-016-2025** cuyo objeto es **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN, CELEBRADO BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA, PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COLECTOR, EBAR Y PTAR CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DEL NÚS - MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA 2. Por un San Roque saludable y con bienestar social- POAI** 2025 (2024056700075). • el cual incluye visita de supervisión técnica al sitio de las obras, control de cantidades de obra, y asesoría en la ejecución de las obras . • FI:-11-12-2025 • FT:11-08-2026 Actividades realizadas: • En respuesta al comunicado remitido por la interventoría, se envían nuevamente los diseños correspondientes a la construcción de la PTAR en el corregimiento de San José del Nus, con el fin de que sean validados y, una vez surtido este trámite, se proceda a la firma del acta de inicio de obra. • Se brinda apoyo en la recopilación de la información requerida para la radicación ante EPM, relacionada con el punto de conexión para la construcción de la EBAR en el corregimiento de San José del Nus.	 Diseños ajustados PTAR y EBAR External Recibidos × planeacion sanroque-antioquia Cordial saludo compañer@s, adjunto me permito enviar los diseños ajustados por el ingeniero Gualberto para su respectiva revisión y fi... supervisorplaneacion supervisorplaneacion para gjohn cordial saludo, ingeniero le estoy compartiendo los diseños nuevos ajustados por Gualberto, de los cuales la interventoría nos realiza las observaciones, adjunto comunicados. Quedo atenta a sus comentarios  Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Formato Solicitud Del Servicio epm Día 9 Mes 6 Año 2026 Solicitud No: PED-3937206-X8N2 I. Datos del Solicitante 1. Nombre o Razón Social: Senivans Duncan 2. Tipo de Persona: Natural X Juridica 3. Tipo de documento: Cédula 4. Número de Documento: 15026888 5. Dirección de correspondencia: 6. Municipio: 7. Departamento: 8. Celular: 3117139474 9. Fijo: 10. Correo electrónico: administracion@ticenergy.com.co 11. Autoriza la notificación mediante correo electrónico?: SI X NO 12. El solicitante es el propietario del predio?: SI NO X 13. Firma del Solicitante: * * Puede ser digital en el caso de realizar la solicitud a través del sitio WEB. No se requiere si la solicitud fue hecho telefónicamente. Anexar fotocopia del documento de identidad de la persona natural o jurídica. Además, adjuntar el Certificado de Cámara y Comercio, si es persona jurídica. II. Datos del Suscriptor/Usuario 1. Nombre o Razón Social: Senivans Duncan 2. Tipo de Persona: Natural X Juridica 3. Tipo de documento: Cédula CC X; Cédula de Extranjería CE; Número de Identificación Tributaria NIT 4. Número de Documento: 15026888 5. Dirección de correspondencia:

Apoyo en la supervisión del convenio interadministrativo de cooperación **CI-007-2025** cuyo objeto es **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN, CELEBRADO BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA, PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL DENOMINADO PISTA DE PATINAJE , EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA 3. Por un San Roque Integrado al Deporte, la educación- POAI** 2025 (2024056700071).

- el cual incluye visita de supervisión técnica al sitio de las obras, control de cantidades de obra, y asesoría en la ejecución de las obras.
- FI:-17-10-2025
- FT:17-08-2026

Actividades realizadas:

- FI:-10-11-2025
- FT:09-07-2026
- Porcentaje de Avance de Obra: 60%

Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, de conformidad con los estudios previos, especificaciones técnicas, planos y demás documentos que hacen parte integral del contrato

Se brinda apoyo a la supervisión del proyecto mediante el seguimiento a las actividades constructivas correspondientes a la conformación de la pista, verificando la correcta ejecución de la base granular y la instalación de la malla de refuerzo, conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

Se Participa en los comités de obra y reuniones de seguimiento, efectuando control al cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Se realiza la revisión técnica, administrativa y documental del Acta de Avance No. 1 presentada por el contratista, verificando las cantidades de obra ejecutadas, el







cumplimiento de las actividades programadas y la concordancia con el avance físico reportado, procediendo a su elaboración y trámite correspondiente para los fines contractuales pertinentes.

Apoyo en la supervisión del convenio interadministrativo de cooperación **CI-007-2025** cuyo objeto es **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN, CELEBRADO BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA, PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADO COMPLEJO POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, ANTIOQUIA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA 3. Por un San Roque integrado a través del deporte, la cultura y la educación- POAI 2025 (2024056700071).**

- FI:-07-11-2025
- FT:20-04-2026


Actividades realizadas:

.Se participa en comité de obra, en el cual la interventoría presenta el informe de avance del proyecto.

Dentro de las actividades ejecutadas por el contratista se destaca la conformación de la pista de trote.

- el contratista adelanta actividades correspondientes con la construcción de las vigas sur y norte de la cancha de futbol 7. se realizaron los llenos para zanja de los filtros de drenaje.
- se d inicio con la extensión, nivelación y compactación para subbase granular del área de parque infantil y gimnasio biosaludable.


- El contratista ejecuta actividades se finalizó con la construcción de las vigas perimetrales de cimentación que confinan la cancha de voleibol. se construyeron 102.40 ml lo cual incluye actividades de: - excavación; extendido y compactación de subbase granular; concreto de limpieza; corte, figurado y armado de acero; encofrado; vaciado de concreto para viga; toma de testigos de concreto.
-
- Se realizó recorrido de inspección técnica en compañía de un funcionario de **Cornare**, con el fin de evaluar el estado fitosanitario y las condiciones de los árboles









objeto de la solicitud de aprovechamiento forestal. Durante la visita se efectuó la verificación en campo de los individuos arbóreos, con el propósito de recopilar la información técnica requerida para sustentar el trámite y determinar la viabilidad del aprovechamiento conforme a la normatividad ambiental vigente.












Se formula el proyecto para la **construcción de tres (3) kilómetros de placa huella en vías terciarias**, desarrollando las actividades técnicas y administrativas necesarias para su estructuración. Estas comprenden la elaboración del presupuesto de obra con base en las cantidades de obra y los análisis de precios unitarios (APU), el diligenciamiento de los formatos e instrumentos exigidos por la entidad financiadora, la recopilación y verificación de la documentación técnica, jurídica, administrativa y financiera requerida, así como la incorporación de los estudios, soportes y demás anexos pertinentes, con el fin de consolidar un proyecto integral que cumpla con los requisitos establecidos para su presentación, evaluación y eventual financiación.

11. REGISTRO FOTOGRAFICO A COLOR



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
17. GEOREFERENCIACION PH	24/06/2026 2:55 p. m.	Carpeta de archivos	
0.0 FICHA DE PRIORIZACION 2026- TRES...	24/06/2026 2:54 p. m.	Documento Adob...	2.266 KB
0.0 FICHA DE PRIORIZACION 2026- TRES...	24/06/2026 2:30 p. m.	Hoja de cálculo d...	97.069 KB
1. Solicitud de apoyo construccion Placa ...	24/06/2026 2:16 p. m.	Documento Adob...	483 KB
2. Esquema tecnico PH 2026- 3 km	25/04/2024 3:53 p. m.	Documento Adob...	110 KB
3. Despliece acero	24/06/2026 2:21 p. m.	Documento Adob...	4.473 KB
4. Certificado de de Vias Terciarias 3KMS	24/06/2026 1:42 p. m.	Documento Adob...	163 KB
6. Registro Fotogradico vias	24/06/2026 2:14 p. m.	Documento Adob...	2.253 KB
7. Cedula Alcalde	7/02/2024 10:30 a. m.	Documento Adob...	603 KB
8. Acta de Posesión	7/02/2024 10:35 a. m.	Documento Adob...	1.235 KB
9. Acuerdo N°02 29 febrero 2020	25/04/2024 5:33 p. m.	Documento Adob...	820 KB
10. Rut Municipio San Roque	10/04/2024 11:01 a. m.	Documento Adob...	539 KB
11. Certificado Contraloria Alcalde	20/06/2026 5:56 a. m.	Documento Adob...	51 KB
11.1 Certificado Contraloria Municipio	20/06/2026 5:57 a. m.	Documento Adob...	51 KB
12. Certificado de Medidas Correctivas	20/06/2026 6:10 a. m.	Documento Adob...	275 KB
13. Certificado Antecedentes Fiscales	20/06/2026 6:12 a. m.	Documento Adob...	122 KB
14. Certificado Procuraduria Alcalde	20/06/2026 5:59 a. m.	Documento Adob...	89 KB
14.1 Certificado Procuraduria Municipio	20/06/2026 5:58 a. m.	Documento Adob...	89 KB
15. Certificado Parafiscales Municipio	20/06/2026 6:05 a. m.	Documento Adob...	675 KB
16. Certificado Redam	24/06/2026 2:25 p. m.	Documento Adob...	128 KB
17.CRONOGRAMA PLACA HUELLA 3 Km ...	24/06/2026 2:52 p. m.	Documento Adob...	605 KB
17.CRONOGRAMA PLACA HUELLA 3 Km ...	24/06/2026 3:01 p. m.	Hoja de cálculo d...	187 KB
18. Certificado de Cofinanciacion .	24/06/2026 2:27 p. m.	Documento Adob...	384 KB
19. Certificado Declaracion-Compromisos	24/06/2026 2:26 p. m.	Documento Adob...	736 KB

30/6/26, 10:28 Correo de GELC Colombia En Línea - PROYECTO CONSTRUCCION PLACA HUELLA 3 KMS MUNICIPIO DE SAN ROQUE

Gmail **supervisorplaneacion supervisorplaneacion <supervisorplaneacion@sanroque-antioquia.gov.co>**

PROYECTO CONSTRUCCION PLACA HUELLA 3 KMS MUNICIPIO DE SAN ROQUE
2 mensajes

supervisorplaneacion supervisorplaneacion <supervisorplaneacion@sanroque-antioquia.gov.co> 24 de junio de 2026 a las 15:06
Para: luishoracio.gallon@antioquia.gov.co, gestiondocumental@antioquia.gov.co, Doris.Duque@antioquia.gov.co, planeacion sanroque-antioquia <planeacion@sanroque-antioquia.gov.co>
Cc: alcalde alcalde <alcalde@sanroque-antioquia.gov.co>

San Roque, 24 de junio de 2026 SPOI 270-2026

Doctor:

LUIS HORACIO GALLON ARANGO

Secretario de Infraestructura Física

Gobernación de Antioquia

La Ciudad

Asunto: Presentación del Proyecto de Construcción de Tres (3) Kilómetros de Placa Huella en Vías Terciarias del Municipio de San Roque, Subregión Nordeste, Antioquia.

Respetado señor:

En atención a la amable invitación realizada por su despacho, me permito presentar formalmente ante ustedes el proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) KILÓMETROS DE PLACA HUELLA EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE"**, localizado en la subregión del Nordeste del departamento de Antioquia. Este proyecto tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de transitabilidad e intercomunicación terrestre de las comunidades rurales del municipio, garantizando el acceso permanente a bienes, servicios y mercados, con independencia de las condiciones climáticas.

La red vial terciaria del municipio de San Roque presenta un deterioro significativo que afecta directamente la calidad de vida de la población campesina, la productividad agropecuaria y el acceso a servicios de salud y educación. La construcción de placa huella constituye una solución técnicamente probada, durable y de bajo costo de mantenimiento, adecuada para las condiciones topográficas y climáticas de la región.


agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier observación

PLACA HUELLA 3 KMS JUNIO 2026.zip

Dar estricto cumplimiento y hacer seguimiento a todas las demás funciones inherentes al cargo que requieran para lograr el objetivo de su labor, así como las funciones que dentro de la esfera des u competencia le sean asignadas expresamente por el supervisor inmediato:

Apoyo en la elaboración del Acta No. 5 del Convenio CVI-09-2025, correspondiente al trámite de reconocimiento y pago de la cuenta por concepto de subsidios a los servicios públicos domiciliarios. La actividad comprendió la recopilación, revisión y verificación de la información financiera y documental soporte, la validación y consolidación de los valores a reconocer, así como la estructuración del acta de conformidad con las disposiciones administrativas, financieras y contractuales establecidas para la ejecución del convenio.

Factura Electrónica FE-719 por valor de **NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE ($92.209.192,05)**, correspondiente al reconocimiento de subsidios a favor de **Empresas Públicas de San Roque S.A.S. E.S.P.** por la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, correspondientes al mes de **mayo de 2026**.



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ComprobanteDePago.6021599433	23/06/2026 8:14 a. m.	Documento Adob...	173 KB
FE719 SUBSIDIOS MES MAYO 2026	23/06/2026 8:14 a. m.	Documento Adob...	2.443 KB
FO-GC-CC-03 Certificado de cumplimiento FE 351	23/06/2026 2:05 p. m.	Documento de Mi...	489 KB
FO-GC-CC-03 Certificado de cumplimiento FE 719	23/06/2026 2:02 p. m.	Documento Adob...	222 KB
FO-GC-IS-04 INFORME DE SUPERVISION FE 370	23/06/2026 2:05 p. m.	Documento de Mi...	512 KB
FO-GC-IS-04 INFORME DE SUPERVISION FE 719	23/06/2026 2:02 p. m.	Documento Adob...	342 KB
SoporteDePago.General.602159943.121243790519	23/06/2026 8:15 a. m.	Documento Adob...	244 KB

Empresas Públicas de San Roque

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE719
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha generación: 20/06/2026 12:09:42
Fecha expedición: 20/06/2026 12:09:43

EMPRESAS PUBLICAS DE SAN ROQUE S.A.S E.S.P
NIT: 900640323-4
carrera 20 no. 20-59
San Roque Colombia
TEL: 3213236554
espsanroque@gmail.com

FACTURADO A
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
NIT 890980950-7
Cra 20 N° 20-59 San Roque (ANT)
TEL: 8656755
planeacion@sanroque-antioquia.gov.co
MUNICIPIO DE SAN ROQUE

CUFE: d0b9657a9881d0001015999816e3eb4d91b333f3f3f82062ca6629497e5f0082f4d12009a9505f1934dce4f0096e473b3

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	Cód.: S-R 01 REEMBOLSO SUBSIDIO REEMBOLSO SUBSIDIO ALCANTARILLADO MES MAYO 2026	1	$ 15.185.085,03		$ 15.185.085,03
2	Cód.: S-R 01 REEMBOLSO SUBSIDIO REEMBOLSO SUBSIDIO ASEO RURAL MES MAYO 2026	1	$ 23.332.936,35		$ 23.332.936,35
3	Cód.: S-R 01 REEMBOLSO SUBSIDIO REEMBOLSO SUBSIDIO ACUEDUCTO MES MAYO 2026	1	$ 33.032.017,67		$ 33.032.017,67
4	Cód.: S-R 01 REEMBOLSO SUBSIDIO REEMBOLSO SUBSIDIO ASEO RURAL MES MAYO 2026	1	$ 20.659.153,00		$ 20.659.153,00

Total cantidad: 4
NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	$ 92.209.192,05
TOTAL NETO	$ 92.209.192,05

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764100650661 vigencia de 11/05/2026 al 11/05/2028

Se elaboró y remitió comunicado oficial solicitando la incorporación de nuevas vías terciarias al inventario vial del municipio de San Roque, de conformidad con los lineamientos y requisitos establecidos por la Secretaría de Infraestructura competente. Para tal fin, se recopiló y organizó la información técnica y documental requerida, incluyendo la identificación y localización de los tramos viales propuestos, con el propósito de adelantar el proceso de evaluación, verificación y eventual inclusión de estas vías dentro del inventario oficial, fortaleciendo la planificación, priorización y gestión de proyectos de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la red vial terciaria del municipio.

Vía San Pablo-Viejagual

Via El Carmen-La Escuela



30/6/26, 14:32 Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud de modificación inventario VT Municipio San Roque

Gmail

supervisorplaneacion supervisorplaneacion <supervisorplaneacion@sanroque-antioquia.gov.co>

Solicitud de modificación inventario VT Municipio San Roque

1 mensaje

supervisorplaneacion supervisorplaneacion <supervisorplaneacion@sanroque-antioquia.gov.co> 10 de junio de 2026 a las 12:14

Para: cristian.quiceno@antioquia.gov.co, luishoracio.gallon@antioquia.gov.co, planeacion sanroque-antioquia <planeacion@sanroque-antioquia.gov.co>

San Roque , 10 de JUNIO de 2026

Secretario

LUIS HORACIO GALLON ARANGO

Secretaría de Infraestructura Física

Gobernación de Antioquia

Medellín - Antioquia

Asunto: Solicitud de modificación y actualización del inventario de la red vial terciaria del municipio de San Roque

Cordial saludo

Por medio del presente correo, se envía comunicado para la solicitud incorporación de nuevas vías terciarias del municipio de San Roque.

Igualmente solicitar la modificación del vía codificada 05670VT65 Efe Gomez por error involuntario se envió mal la descripción del inicio de la vía. Se actualiza corrección.

Agradecemos su amable atención y a la espera de una pronta respuesta



Se participó en la reunión de trabajo convocada con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal y líderes comunitarios del municipio, con el propósito de fortalecer los espacios de participación ciudadana y articulación entre la Administración Municipal y las comunidades. Durante el encuentro, la Administración presentó el estado de avance de los proyectos, programas e inversiones que se encuentran en ejecución o en proceso de gestión, brindando información sobre su alcance, cronogramas y proyección. De igual manera, los representantes de las Juntas de Acción Comunal expusieron las principales necesidades y problemáticas de sus comunidades en materia de infraestructura vial, servicios públicos, equipamientos y demás requerimientos de interés colectivo. Estas inquietudes fueron recopiladas como insumo para la priorización de intervenciones y la formulación de estrategias orientadas al fortalecimiento del desarrollo territorial, promoviendo una gestión participativa, transparente y acorde con las necesidades de la población.	
Se realizó el diligenciamiento del **Instrumento de Evaluación de Riesgo, Calidad, Prestación y Continuidad del Servicio de Energía**, mediante la recopilación, análisis y consolidación de la información técnica y administrativa requerida. Para ello, se verificaron los datos relacionados con la prestación del servicio en el municipio, identificando aspectos asociados a la calidad, continuidad, cobertura, confiabilidad y principales riesgos que afectan el suministro de energía eléctrica. Asimismo, se efectuó la validación de la información con base en los reportes disponibles y los requerimientos establecidos por la entidad competente, garantizando el correcto diligenciamiento del instrumento y su posterior remisión dentro de los plazos establecidos. Esta actividad contribuye al seguimiento y evaluación de las condiciones del servicio de energía, permitiendo identificar oportunidades de mejora y fortalecer la gestión institucional en beneficio de los usuarios del municipio.	30/6/26, 14:56 Correo de GELC Colombia En Línea - REMISION DE DILIGENCIAMIENTO DEL INSTRUMENTO DE EVALUACION DE RIESG... Gmail supervisorplaneacion supervisorplaneacion <supervisorplaneacion@sanroque-antioquia.gov.co> **REMISION DE DILIGENCIAMIENTO DEL INSTRUMENTO DE EVALUACION DE RIESGO, CALIDAD, PRESTACION Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA** 1 mensaje **supervisorplaneacion supervisorplaneacion** <supervisorplaneacion@sanroque-antioquia.gov.co> 10 de junio de 2026 a las 12:47 Para: planeacion sanroque-antioquia <planeacion@sanroque-antioquia.gov.co>, alcalde alcalde <alcalde@sanroque-antioquia.gov.co>, Alcaldia Sanroque Antioquia <alcaldia@sanroque-antioquia.gov.co> Cordial saludo, La Secretaría de Planeación recibió comunicación con radicado No. S-2026-026839 de la Procuraduría General de la Nación, mediante la cual se solicita el diligenciamiento del Instrumento de Evaluación de Riesgo, Calidad, Prestación y Continuidad del Servicio de Energía. En atención a lo requerido, se adjunta el formulario debidamente diligenciado, el cual fue remitido oportunamente a la entidad para los fines pertinentes. ALCALDIA DE SAN ROQUE Beatriz Elena Gómez Ingeniera Civil - Contratista San Roque Enamora Tel: (604) 8656755 Ext. 107 Email: supervisorplaneacion@sanroque-antioquia.gov.co www.sanroque-antioquia.gov.co Instrumento de evaluación de riesgo, calidad, prestación y continuidad de Energi.pdf 94K

Se brindó apoyo en la elaboración de la **Cuenta de Cobro No. 1 (Final)** del **Convenio Interadministrativo CVI-024-2025**, cuyo objeto es: **"Aunar esfuerzos para garantizar la ejecución del proyecto para la mitigación del riesgo de inundación mediante la recuperación de la capacidad hidráulica de las fuentes hídricas en el municipio de San Roque, en cumplimiento de la Línea Estratégica 1: 'Por un San Roque agroindustrial, competitivo y ambientalmente sostenible' del Plan de Desarrollo Municipal, POAI 2025 (BPIN 2024056700061)."**

La actividad comprendió la recopilación, revisión y verificación de la documentación técnica, administrativa, financiera y contractual que soporta el pago final del convenio, así como la validación de las evidencias de ejecución, la consolidación de los valores a reconocer y la estructuración de la cuenta de cobro conforme a las obligaciones pactadas y a los procedimientos establecidos para el trámite de cierre financiero del convenio, garantizando el cumplimiento de los requisitos exigidos para su radicación y posterior pago.

30/6/26, 14:58 Correo de GELC Colombia En Línea - CUENTA COBRO CVI-024-2025

Gmail

supervisorplaneacion supervisorplaneacion <supervisorplaneacion@sanroque-antioquia.gov.co>

CUENTA COBRO CVI-024-2025

1 mensaje

supervisorplaneacion supervisorplaneacion <supervisorplaneacion@sanroque-antioquia.gov.co> 11 de junio de 2026 a las 12:07
Para: Asociación ASOMUNUS <asomunus@gmail.com>, planeacion sanroque-antioquia <planeacion@sanroque-antioquia.gov.co>

cordial saludo,

Por medio de la presente se adjunta cuenta de cobro del convenio CVI-024-2025 para que se realice el proceso en el secop.

CUENTA DE COBRO FACT-A 1314.pdf

Muchas gracias

--

ALCALDIA DE SAN ROQUE
San Roque Enamora


Beatriz Elena Gómez
Ingeniera Civil - Contratista
Tel: (604) 8656755 Ext. 107
Email: supervisorplaneacion@sanroque-antioquia.gov.co
www.sanroque-antioquia.gov.co

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Anexo 2 Seguridad social trabajadores	11/06/2026 11:31 a. m.	Carpeta de archivos	
Anexo 3 Fotos actividades quebradas	11/06/2026 11:31 a. m.	Carpeta de archivos	
Anexo 4 Memoria de Cantidades quebra...	11/06/2026 11:31 a. m.	Hoja de cálculo d...	4.940 KB
Anexo1	11/06/2026 11:31 a. m.	Documento Adob...	374 KB
CERTIFICADO DE PARAFISCALES ASOMU...	11/06/2026 11:31 a. m.	Documento Adob...	361 KB
DETALLE PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL ...	11/06/2026 11:31 a. m.	Documento Adob...	122 KB
FACTURA 1314	11/06/2026 11:31 a. m.	Documento Adob...	61 KB
INFORME DE ACTIVIDADES ASOMUNUS	11/06/2026 11:31 a. m.	Documento Adob...	9.377 KB

Se brindó apoyo en la elaboración de la **cuenta final de honorarios** y del **Acta de Liquidación** del **Convenio CI-012-2025**, cuyo objeto corresponde al **Contrato por Administración Delegada de Recursos para la realización de los estudios y diseños del sistema de aguas crudas para la recarga del acueducto urbano y el aprovechamiento de aguas crudas de la nueva fuente de abastecimiento del Acueducto de la vereda La Candelaria del municipio de San Roque, Antioquia**, en cumplimiento de la **Línea Estratégica 2: "Por un San Roque saludable y con bienestar social"** del Plan de Desarrollo Municipal, **POAI 2025 (BPIN 2024056700075)**. La actividad comprendió la recopilación, revisión y verificación de la documentación técnica, administrativa, financiera y contractual que soporta el cierre del convenio, incluyendo la validación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la revisión de los productos entregados y de los soportes de ejecución, la consolidación de la información financiera para la elaboración de la cuenta final de honorarios y la estructuración del Acta de Liquidación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y administrativos exigidos para la terminación y cierre definitivo del convenio.	30/6/26, 15:02 Correo de GELC Colombia En Línea - ACTA DE LIQUIDACION CI-012-2025 Gmail supervisorplaneacion supervisorplaneacion <supervisorplaneacion@sanroque-antioquia.gov.co> **ACTA DE LIQUIDACION CI-012-2025** 1 mensaje **supervisorplaneacion supervisorplaneacion** <supervisorplaneacion@sanroque-antioquia.gov.co> 13 de junio de 2026 a las 9:19 Para: Cindy Alzate Zapata <Direccion.disenos@edunorte.gov.co>, planeacion sanroque-antioquia <planeacion@sanroque-antioquia.gov.co> Cordial saludo, Como es de su conocimiento, nos encontramos adelantando el proceso de liquidación y cierre del Convenio CI-012-2025, cuyo objeto es: **"Contrato por Administración Delegada de Recursos para la realización de estudios y diseños del sistema de aguas crudas para la recarga del acueducto urbano, el aprovechamiento de aguas crudas de la nueva fuente de abastecimiento – Acueducto Vereda La Candelaria del municipio de San Roque, Antioquia, en cumplimiento del Plan de Desarrollo, Línea Estratégica 2: Por un San Roque saludable y con bienestar social, POAI 2025 (2024056700075)".** En atención a lo anterior, se remiten los siguientes documentos para su revisión y trámite correspondiente: 1. **Acta de liquidación**, para revisión y firma. Se solicita, por favor, devolverla debidamente suscrita. 2. **Certificación de cuenta bancaria del Municipio.** Asimismo, se recuerda la obligación de realizar la consignación de los rendimientos financieros generados durante la ejecución del convenio y remitir la correspondiente **certificación de cancelación de la cuenta bancaria** aperturada para el manejo exclusivo de los recursos del convenio. Agradecemos su atención y pronta gestión. – Beatriz Elena Gómez Ingeniera Civil - Contratista Tel: (604) 8656755 Ext. 107 Email: supervisorplaneacion@sanroque-antioquia.gov.co www.sanroque-antioquia.gov.co **2 adjuntos** **7.F-GC-ACL-12 Acta liquidacion bilateral CI- 012-2025.doc** 545K **7.CERTIFICADO BANCARIO MUNICIPIO CTA 4655 ABRIL 2026.pdf** 158K
Se brindó apoyo en la recopilación, organización y verificación de la información requerida para dar respuesta al derecho de petición relacionado con la pista de patinaje del municipio. La actividad comprendió la revisión de los antecedentes administrativos, técnicos y contractuales, la recopilación de documentos soporte, informes, registros y demás información pertinente, así como la consolidación de los insumos necesarios para la elaboración de una respuesta clara, completa y sustentada, en cumplimiento de los términos y procedimientos establecidos por la normatividad vigente en materia de derecho de petición y gestión documental.	30/6/26, 15:24 Correo de GELC Colombia En Línea - DOCUMENTOS DERECHO PETICION Gmail supervisorplaneacion supervisorplaneacion <supervisorplaneacion@sanroque-antioquia.gov.co> **DOCUMENTOS DERECHO PETICION** 1 mensaje **supervisorplaneacion supervisorplaneacion** <supervisorplaneacion@sanroque-antioquia.gov.co> 16 de junio de 2026 a las 16:14 Para: planeacion sanroque-antioquia <planeacion@sanroque-antioquia.gov.co> cordial saludo, Me permito remitir la totalidad de los documentos recopilados para dar respuesta al derecho de petición, con el fin de que sean revisados y posteriormente enviados al asesor jurídico. Cabe recordar que el plazo máximo para emitir respuesta vence el próximo **23 de junio**. Quedo atenta a sus comentarios RESPUESTA DERECHO PETICION.zip – Beatriz Elena Gómez Ingeniera Civil - Contratista Tel: (604) 8656755 Ext. 107 Email: supervisorplaneacion@sanroque-antioquia.gov.co www.sanroque-antioquia.gov.co **DERECHO DE PETICIÓN SAN ROQUE (1).pdf** 85K

Se brindó apoyo en la elaboración de la **cuenta de cobro** correspondiente al **Convenio Interadministrativo CI-739 de 2025**, cuyo objeto es: **"Implementación de obras para la mitigación temprana para la gestión del riesgo por degradación y pérdida de suelo, a través de actividades de control de erosión y procesos de remoción en masa en el municipio de San Roque."**

La actividad comprendió la recopilación, revisión y verificación de la documentación técnica, administrativa, financiera y contractual que soporta el trámite de pago, incluyendo la validación de las actas, informes de ejecución, evidencias de las actividades desarrolladas y demás soportes requeridos. Asimismo, se realizó la consolidación de la información financiera y la estructuración de la cuenta de cobro conforme a las obligaciones contractuales y a los procedimientos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos exigidos para su radicación, revisión y posterior trámite de pago.



30/6/26, 15:35 Correo de GELC Colombia En Línea - Cuenta cobro Convenio No 739 de 2025

Gmail supervisorplaneacion supervisorplaneacion <supervisorplaneacion@sanroque-antioquia.gov.co>

Cuenta cobro Convenio No 739 de 2025
3 mensajes

supervisorplaneacion supervisorplaneacion <supervisorplaneacion@sanroque-antioquia.gov.co> 16 de junio de 2026 a las 10:47
Para: hacienda sanroque-antioquia <hacienda@sanroque-antioquia.gov.co>, planeacion sanroque-antioquia <planeacion@sanroque-antioquia.gov.co>

Cordial saludo,
Nos permitimos remitir adjunta la Cuenta de Cobro N.° 01 correspondiente al Convenio Interadministrativo N.° 739 de 2025 suscrito entre el Municipio de San Roque y CORNARE.

Para efectos del trámite de pago, agradecemos su colaboración en el diligenciamiento de los siguientes campos que requieren ser completados por parte de ustedes:

* Número consecutivo de cuenta: siendo esta la primera cuenta de cobro del presente convenio, corresponde el consecutivo N.° 01.
* Número de cuenta bancaria del Municipio de San Roque: [INSERTAR NÚMERO DE CUENTA BANCARIA].
[INSERTAR BANCO].

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional para el trámite correspondiente y agradecemos su gestión oportuna.

Favor anexar:
Parafiscales del municipio con sus respectivos soportes
Rut actualizado
Certificación cuenta bancaria
--

Beatriz Elena Gómez
Ingeniera Civil - Contratista
Tel: (604) 8656755 Ext. 107
Email: supervisorplaneacion@sanroque-antioquia.gov.co
www.sanroque-antioquia.gov.co

CUENTA DE COBRO CONVENIO No 739-2025.docx
370K

hacienda sanroque-antioquia <hacienda@sanroque-antioquia.gov.co> 18 de junio de 2026 a las 11:55
Para: supervisorplaneacion supervisorplaneacion <supervisorplaneacion@sanroque-antioquia.gov.co>

Cordial saludo

Realizo envío de cuenta de cobro


Quedo atenta a cualquier información adicional

[El texto citado está oculto]
--

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=1f11affa6f&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-7876225003124788178&simpl=msg-a:r-5143016564 1/2

Se brindó apoyo en la recopilación, organización y verificación de los **comprobantes de egreso** y demás soportes financieros correspondientes al **Convenio Interadministrativo No. 543 de 2023**, cuyo objeto es: **"Disminución del riesgo y control de procesos erosivos, por medio de la construcción de obras en la quebrada San Roque, en el casco urbano del municipio de San Roque, Antioquia."**

La actividad comprendió la revisión de la documentación soporte de los pagos efectuados, la verificación de la consistencia de la información financiera y su correspondencia con la ejecución contractual, así como la organización de los archivos conforme a los requisitos establecidos para el proceso de seguimiento del convenio. Posteriormente, la documentación fue preparada para su cargue en la plataforma **SECOP**, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad y transparencia contractual y facilitar la revisión, validación y aprobación por parte de **Cornare**, en el marco del



30/6/26, 15:38 Correo de GELC Colombia En Línea - ACTAS CONVENIO No 543 DE 2023 MUNICIPIO CORNARE

Gmail supervisorplaneacion supervisorplaneacion <supervisorplaneacion@sanroque-antioquia.gov.co>

ACTAS CONVENIO No 543 DE 2023 MUNICIPIO CORNARE
1 mensaje


supervisorplaneacion supervisorplaneacion <supervisorplaneacion@sanroque-antioquia.gov.co> 17 de junio de 2026 a las 13:38
Para: "Contratacion @sanroque-antioquia.gov.co" <contratacion@sanroque-antioquia.gov.co>, planeacion sanroque-antioquia <planeacion@sanroque-antioquia.gov.co>

cordial saludo,

Por medio del presente correo electrónico, se hace envío de los documentos asociados al Acta de Avance No. 1 y 2 del Convenio No. 543-2023, para que sea realizado el respectivo cargue en la plataforma SECOP, de conformidad con los procedimientos establecidos por Cornare.

ACTA No 3.zip

Beatriz Elena Gómez
Ingeniero Civil - Contratista
Tel: (604) 8656755 Ext. 107
Email: supervisorplaneacion@sanroque-antioquia.gov.co
www.sanroque-antioquia.gov.co

seguimiento técnico, administrativo y financiero del convenio.	

CERTIFICADO CONTRATISTA SEGURIDAD SOCIAL

Yo ***BEATRIZ ELENA GOMEZ CARDONA***, Identificado con la cédula número **43.805.639** certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema General de seguridad social (Aporte Salud, Pensión y ARL) con planilla de pago Nro. **86372076**, correspondiente al periodo **de MAYO** de 2026 por valor **de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS/ML ($549.000).** Aporte correspondiente a los ingresos provenientes del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PSP 011-2026** del cual hace parte este pago.

BEATRIZ ELENA GOMEZ CARDONA
C.C. 43.805.639 de San Roque
Contratista

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: **BEATRIZ ELENA GÓMEZ CARDONA**	Nombre: **CARLOS ANDRES LÓPEZ HOLGUIN**	Nombre: **CARLOS ANDRES LÓPEZ HOLGUIN**
Cargo: Profesional de Apoyo - Secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura	**Cargo**: Secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura	**Cargo:** secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.		

ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Certificado de cumplimiento y calidad	Código	F-GC-CC-03
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Expedición de certificado	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	1 de 1

EL SECRETARIO DE PLANEACION, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que, de conformidad con las evidencias presentadas por la Ingeniera **Beatriz Elena Gómez Cardona**, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.805.639 expedida en San Roque, y en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios No. PSP 011-2026, cuyo objeto es: **"Prestar por sus propios medios, con plena autonomía, el fortalecimiento administrativo de la Secretaría de Planeación, Obras Públicas e Infraestructura del Municipio de San Roque, en la formulación, supervisión, seguimiento y control de proyectos de infraestructura vial"**, se certifica la ejecución de las actividades correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de junio de 2026 y el 30 de junio de 2026, por un valor de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L ($4.700.000 COP)**.

CUMPLIO:

Calidad de las especificaciones del bien o servicio
Cumplimiento de la entrega
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista

Dada a los treinta (30) días del mes de junio de 2026

CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN
Secretaria Planeación, Obras Públicas e Infraestructura
Supervisor

INFORME DE SUPERVISIÓN Nro.	No 6	CONTRATO No.	PSP 011-2026
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE SAN ROQUE, NIT 890980850-7		
CONTRATITA:	BEATRIZ ELENA GOMEZ CARDONA - 43.805.639		
INTERVENTOR	NA		
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA - CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS		
OBJETO:	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL SERVICIO PROFESIONAL DE UN INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, EN LA SUPERVISION , SEGUIMIENTO Y CONTROL AL DESARROLLO DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL.		
VALOR:	TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($37.800.000)		
FORMA DE PAGO:	CUOTAS MENSUALES		
VALOR ADICIONAL:	NA		
VALOR ACTUALIZADO:	NA		
FECHA DE INICIACIÓN:	14 de enero de 2026		
FECHA DE TERMINACION	13 de septiembre de 2026		
RUBRO	00000025 del 14 de enero de 2026		
TIEMPO	DOSCIENTOS CUARENTA DIAS (240) DIAS CALENDARIO		

REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA		
Alcance (actividades realizadas)	**Ejecución**	**Observaciones**

Apoyar la supervisión, seguimiento y control al desarrollo de proyectos de infraestructura vial del municipio	CUMPLIO	Se anexa en el informe pantallazo de las actividades realizadas.
Atender las diferentes visitas solicitadas por la comunidad o cuando el supervisor inmediato delegue y realizar los informes o respuestas respectivas	CUMPLIO	Se anexa en el informe pantallazo de las actividades realizadas
Realizar informes solicitados por el supervisor inmediato	CUMPLIO	Se anexa en el informe pantallazo de las actividades realizadas
Acompañar la supervisión de las diferentes obras de infraestructura vial que adelanta el municipio	CUMPLIO	Se anexa en el informe pantallazo de las actividades realizadas
Realizar y entregar informes a su supervisor con su respectivo registro fotográfico digital	CUMPLIO	Se anexa en el informe pantallazo de las actividades realizadas
Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones, técnicas requeridas y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.	CUMPLIDO	Se anexa informe de actividades.
Cumplimiento de la entrega: hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en el contrato en el periodo comprendido entre el **01 de junio al 30 junio de 2026**	CUMPLIDO	Se anexo certificado.

INFORMACION PRESENTADA

- Informe de Actividades.
- Planillas Pago de Seguridad social 86372076 del periodo de mayo de 2026
- Cuenta de cobro No 6 del PSP No 011-2026

REPORTE DE PAGOS A SALUD, PENSIÓN Y APORTES PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE ESTE ÚLTIMO)

Corresponde a la entidad pública en su calidad de contratante verificar el pago de los aportes a seguridad social del contratista, tal como lo indica el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 que en su texto establece que "las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas."

El Art. 10 de la Ley 1122 de 2007 facultó al Gobierno Nacional para establecer el sistema de presunción de ingresos aplicable a los trabajadores independientes y el Art. 18 de la misma ley estableció un tope máximo de cotización para los contratistas de prestación de servicios y eliminó la referencia al "valor bruto" de los ingresos mensuales que tenía el Art. 23 del Decreto Reglamentario1703 de 2002 y al que había hecho referencia el Ministerio de la Protección Social en su Circular No. 0001 de 2004.

Respecto de la interpretación del Art.18 de la Ley 1122 de 2007, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló: "Esto significa que el 40% del valor mensualizado del contrato de prestación de servicios que celebre un contratista de prestación de servicios es el límite legal máximo para calcular el ingreso base de cotización para este tipo de trabajadores independientes. Este porcentaje máximo corresponde al ingreso que percibe el contratista de prestación de servicios por su actividad.

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL					
No. Planilla	86372076	**Periodo – Salud**	mayo	**Periodo – Pensión**	mayo
CONCEPTO	**SALUD**	**PENSION**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**
VALOR	$236.400	$ 302.600	$ 10.000	$ 0	$ 0
FECHA DE PAGO	18/06/2026				
PAGADA	SI	SI	SI	**VALOR TOTAL APORTE**	**$ 549.000**

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE ES OBJETO DE SUPERVISIÓN

Se anexa soporte de pago y soporte de planillas sobre el pago de la seguridad social, pensión, y su respectivo desglose para detallar el pago de cada una de las obligaciones.

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE DE EJECUCION

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-18, 08:53:08 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 86372076

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 18/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BEATRIZ ELENA GOMEZ CARDONA		
Documento	CC43805639	**Dirección**	CL 19 #17 - 15 LA CAPILLA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8656788
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SAN ROQUE	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 43805639	BEATRIZ ELENA GOMEZ CARDONA	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.880.000	$ 300.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.880.000	$ 235.000	0,522	$ 1.880.000	$ 9.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 545.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.880.000	$ 1.880.000	$ 1.880.000	$ 0	$ 300.800	$ 235.000	$ 9.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 545.700	$ 3.300	$ 549.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-18, 08:49:39 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	BEATRIZ ELENA GOMEZ CARDONA
CEDULA CIUDADANIA	CC 43805639
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	86372076
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	401251200
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 549.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 300.800	$ 1.800
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 235.000	$ 1.400
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 9.900	$ 100
			SubTotales:	$ 545.700	$ 3.300
			Total a Pagar:		$ 549.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	001	31/01/2026 8:51 AM (UTC -5 horas)	31/01/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.677.500 COP	2.677.500 COP	2.677.500 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	002	28/02/2026 8:15 AM (UTC -5 horas)	3/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.700.000 COP	4.700.000 COP	4.700.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	003	1/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.700.000 COP	4.700.000 COP	4.700.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	004	30/04/2026 1:36 AM (UTC -5 horas)	2/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.700.000 COP	4.700.000 COP	4.700.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	005	31/05/2026 12:14 PM (UTC -5 horas)	1/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.700.000 COP	4.700.000 COP	4.700.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 006	06	30/06/2026 8:26 AM (UTC -5 horas)	1/07/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.700.000 COP	4.700.000 COP	4.700.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	37.800.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	26.177.500,00 COP	69,25%	-
Valor facturado pendiente de pago:	9.400.000,00 COP	24,87%	-

San Roque, 2 de julio de 2026

NOTA ACLARATORIA
INFORME ACTIVIDADES

Contrato PSP 011-2026

Asunto: Carta de subsanación por error de digitación en el número del contrato consignado en el Informe de Actividades No. 6, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026.

Por medio de la presente, la suscrita **BEATRIZ ELENA GÓMEZ CARDONA**, identificada como consta en el expediente contractual, en calidad de contratista, me permito presentar subsanación respecto del Informe de Actividades No. 6, correspondiente al período comprendido entre el 1 de junio de 2026 y el 30 de junio de 2026, radicado en su oportunidad ante esa entidad.

Lo anterior, en razón a que, por un error involuntario de digitación al momento de la elaboración del citado informe, se consignó de manera equivocada el número del contrato como **PSP 011-2021**, siendo el número correcto y correspondiente al vínculo contractual vigente el **PSP 011-2026**.

En consecuencia, solicito tener en cuenta la presente aclaración y corrección para todos los efectos a que haya lugar, en especial para efectos del trámite y pago correspondiente al Informe de Actividades No. 6 antes referido, dejando constancia de que el objeto, las actividades ejecutadas y el período reportado en dicho informe permanecen inalterados, siendo el único aspecto objeto de corrección el número del contrato.

Agradezco la atención prestada a la presente comunicación y quedo atenta a cualquier información adicional que se requiera para el trámite respectivo.

Cordialmente,

BEATRIZ ELENA GÓMEZ CARDONA
Contratista
Contrato No. PSP 011-2026