

Convenio Interadministrativo 9657715 de 2026 SED – IDARTES - CREA

Proyecto de Inversión 8102 SED:

Fortalecimiento de aprendizajes de los estudiantes matriculados en los colegios oficiales en el marco de una educación de calidad, inclusiva y equitativa en Bogotá D.C

COMITÉ EXTRAORDINARIO No. 1
Agosto 05 de 2026

AGENDA

01 **Verificación del quórum**

02 **Ajustes al cronograma de actividades**



01

Verificación del quórum

Por parte de la SED

Tres (3) representantes así:
El/La Director/a de Educación Preescolar y Básica, en su calidad de supervisor (a) del convenio o quien éste/a designe.

LUISA FERNANDA BETANCOURT PINTO

Un profesional designado por la Dirección de Educación Preescolar y Básica.

MARIO MARTÍNEZ

Un profesional designado por la Dirección de Educación Preescolar y Básica.

JUAN MANUEL RIVAS

Por parte del IDARTES

Dos (2) representantes designados de la siguiente manera:

El / La subdirector(a) de Formación Artística por parte de IDARTES o su designado.

EDWIN EDUARDO ACERO

Una (1) profesional de la SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA - CREA de IDARTES designado por el Subdirector de Formación Artística

ANGIE NATALY GARCÍA

La secretaría técnica del presente comité está a cargo de la SED.



02

Ajuste al cronograma de actividades

Ajustes al cronograma de actividades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - CONVENIO 2026-II														
ACTIVIDAD	COMPONENTE	VALOR PORCENTUAL	JULIO INICIAL	JULIO	AGOSTO INICIAL	AGOSTO	SEPTIEMBRE INICIAL	SEPTIEMBRE	OCTUBRE INICIAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE INICIAL	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO
FIRMA DE PACTOS DE COBERTURAS CON IED	TERRITORIAL	4,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%
CREACIÓN DE GRUPOS Y COLEGIOS POR ÁREAS ARTÍSTICAS	TERRITORIAL	5,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE GRUPOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN	TERRITORIAL	6,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A INDICADORES DE COBERTURA	TERRITORIAL	3,00%	0,50%	1,00%	0,50%	1,00%	0,75%	0,34%	0,75%	0,33%	0,50%	0,33%	0,00%	3,00%
DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN	PEDAGÓGICO	25,00%	5,00%	0,00%	5,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	25,00%
ACOMPAÑAMIENTOS PEDAGÓGICOS	PEDAGÓGICO	12,00%	2,40%	0,00%	2,40%	4,00%	2,40%	3,00%	2,40%	3,00%	2,40%	2,00%	0,00%	12,00%
PROCESOS DE ARTICULACIÓN Y ARMONIZACIÓN A LAS IED	PEDAGÓGICO	12,00%	2,40%	0,00%	2,40%	5,00%	2,40%	2,50%	2,40%	2,50%	2,40%	2,00%	0,00%	12,00%
VISIBILIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN SEGÚN CRONOGRAMA ACORDADO CON LAS IED	PEDAGÓGICO	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	0,00%	3,00%
DESAROLLO DE LA ESTRATEGIA PSICOSOCIAL	GESTIÓN CONOCIMEINTO	3,00%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,40%	0,40%	0,00%	3,00%
DISEÑO Y ELABORACIÓN MATERIAL DE APOYO PSICOSOCIAL	GESTIÓN CONOCIMEINTO	3,00%	0,25%	0,20%	0,50%	0,70%	0,75%	0,70%	0,75%	0,70%	0,75%	0,70%	0,00%	3,00%
CELEBRACIÓN DE CONTRATOS	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	8,00%	6,00%	6,00%	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%
REALIZAR EL SEGUIMIENTO FINANCIERO A LOS RECURSOS SED	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	6,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	6,00%
REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	6,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,000%	1,000%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	6,00%
ENTREGA DE INFORMES PERIÓDICOS	TRANSVERSAL	4,00%	0,00%	0,00%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	1,32%	4,00%
TOTALES		100,00%	26,85%	17,50%	23,57%	33,47%	14,57%	14,81%	15,37%	15,80%	16,12%	15,10%	3,32%	100,00%
Avance acumulado del plan de trabajo ==>				17,50%		50,97%		65,78%		81,58%		96,68%	100,00%	
Condición de avance en el plan de trabajo (cronograma) para el cobro:				10%				50%				80%	100%	
Desembolsos del convenio:				40%				40%				18%	2%	
Temporalidad de los entregables y los giros:				mes de la presentación de los entregables		mes del corte 2do D. mes del giro 1er D.		mes de la presentación de los entregables y del giro		mes del corte		mes de la presentación de los entregables y del giro	mes del corte mes de la presentación de los entregables y del giro	

1. TERRITORIAL- SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A INDICADORES DE COBERTURA:
Se propone un incremento en los porcentajes de julio y agosto ya que el tener equipo nuevo supone un mayor acompañamiento y seguimiento no solo a la articulación interna entre los equipos pedagógico y territorial, sino también con las IED. Lo anterior soportado en los cambios de interlocutores debido a una nueva asignación de los articuladores en cada colegio.

2. PEDAGÓGICO: Se realiza una reducción del porcentaje de julio en 3 de las actividades, teniendo en cuenta que los inicios de atención en las IED se proyectaron a partir del 03 de agosto, corte al cual, se encontraban contratados la totalidad de los articuladores misionales (7) así como los dos perfiles psicosociales y la mayoría de los artistas formadores. Teniendo lo anterior presente y el esfuerzo adicional que supone los empalmes con los nuevos integrantes del equipo, se propone ese incremento en las acciones pedagógicas para el mes de agosto en las siguientes actividades:

DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN:
ACOMPAÑAMIENTOS PEDAGÓGICOS
PROCESOS DE ARTICULACIÓN Y ARMONIZACIÓN A LAS IED

3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO-DISEÑO Y ELABORACIÓN MATERIAL DE APOYO PSICOSOCIAL: el ajuste tiene como propósito unificar los porcentajes a partir del mes de septiembre y reducir el de julio ya que durante este primer mes se realizó una fase de planeación propiamente que no implicó el diseño aún de los materiales, situación que sí se evidenciará a partir de agosto de manera unificada teniendo en cuenta el cronograma establecido por el componente.

Cronograma de actividades ajustado

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - CONVENIO 2026-II									
ACTIVIDAD	COMPONENTE	VALOR PORCENTUAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO
FIRMA DE PACTOS DE COBERTURAS CON IED	TERRITORIAL	4,00%	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%
CREACIÓN DE GRUPOS Y COLEGIOS POR ÁREAS ARTÍSTICAS	TERRITORIAL	5,00%	2,50%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE GRUPOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN	TERRITORIAL	6,00%	3,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A INDICADORES DE COBERTURA	TERRITORIAL	3,00%	1,00%	1,00%	0,34%	0,33%	0,33%	0,00%	3,00%
DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN	PEDAGÓGICO	25,00%	0,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	25,00%
ACOMPAÑAMIENTOS PEDAGÓGICOS	PEDAGÓGICO	12,00%	0,00%	4,00%	3,00%	3,00%	2,00%	0,00%	12,00%
PROCESOS DE ARTICULACIÓN Y ARMONIZACIÓN A LAS IED	PEDAGÓGICO	12,00%	0,00%	5,00%	2,50%	2,50%	2,00%	0,00%	12,00%
VISIBILIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN SEGÚN CRONOGRAMA ACORDADO CON LAS IED	PEDAGÓGICO	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	0,00%	3,00%
DESAROLLO DE LA ESTRATEGIA PSICOSOCIAL	GESTION CONOCIMEINTO	3,00%	0,80%	0,60%	0,60%	0,60%	0,40%	0,00%	3,00%
DISEÑO Y ELABORACIÓN MATERIAL DE APOYO PSICOSOCIAL	GESTION CONOCIMEINTO	3,00%	0,20%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,00%	3,00%
CELEBRACIÓN DE CONTRATOS	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	8,00%	6,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%
REALIZAR EL SEGUIMIENTO FINANCIERO A LOS RECURSOS SED	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	6,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	6,00%
REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	6,00%	1,00%	1,00%	1,000%	1,00%	1,00%	1,00%	6,00%
ENTREGA DE INFORMES PERIÓDICOS	TRANSVERSAL	4,00%	0,00%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	1,32%	4,00%
TOTALES		100,00%	17,50%	33,47%	14,81%	15,80%	15,10%	3,32%	100,00%
		Avance acumulado del plan de trabajo ==>	17,50%	50,97%	65,78%	81,58%	96,68%	100,00%	
Condición de avance en el plan de trabajo (cronograma) para el cobro:			10%		50%		80%	100%	
Desembolsos del convenio:			40%		40%		18%	2%	
Temporalidad de los entregables y los giros:			mes de la presentación de los entregables	mes del corte 2do D. mes del giro 1er D.	mes de la presentación de los entregables y del giro	mes del corte	mes de la presentación de los entregables y del giro	mes del corte mes de la presentación de los entregables y del giro	

Mes de ejecución	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Porcentaje de avance	17,50%	50,97%	65,78%	81,58%	96.68%	100%

Plan de trabajo ajustado:

https://drive.google.com/file/d/1TAkMQM57IfhpNSBcOBNE5RH_xfJhfTgi/view?usp=drive_link

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Gracias

